

平成29年度 中丹広域振興局 運営目標

運営目標		達成区分	達成状況(数値目標の実績・達成率 未達成の要因・理由)
1 安心・安全な暮らしを支える基盤の整備を進めます。			
達成手段 (数値目標)	<p>平成16年台風23号、平成25年台風18号及び平成26年8月豪雨による浸水被害の対策強化を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・由良川治水対策事業と連携する府関連事業の完了<完了件数:累計6件(◎実績:累計5件)> ・由良川の浸水被害の解消に向けて、その中・下流域については、国の由良川緊急治水対策の促進を図るとともに、同対策と連携した道路等の整備及び「由良川下流域河川整備計画」に基づく河川改修を推進 <ul style="list-style-type: none"> 国道175号[福知山市大江町北有路](平成21～29年度、L=550m、道路改良、平成29年度:事業完了) 私市大江線[福知山市報恩寺～山野口](平成23年度～、L=1,000m、道路改良、平成29年度:工事実施) 石原停車場戸田線(戸田橋)[福知山市戸田](平成26年度～、L=300m、橋梁改良、平成29年度:工事実施) 相長川[福知山市私市](平成22年度～、L=830m、河川改修、平成29年度:工事実施) 大谷川[福知山市前田～石原](平成26年度～、L=3,590m、河川改修、平成29年度:用地取得、工事実施) 宮川[福知山市大江町河守](平成9年度～、L=590m、河川改修、平成29年度:用地取得、工事実施) 大砂利川[福知山市川北～猪崎](平成26年度～、L=700m、河川改修、平成29年度:詳細設計、用地取得) 舞鶴綾部福知山線[福知山市川北～猪崎](平成26年度～、L=1,200m、道路改良、平成29年度:用地取得) 舞鶴綾部福知山線(私市橋)[福知山市私市](平成26年度～、L=830m、道路改良、平成29年度:工事実施) ・内水被害等の解消に向けた河川改修及び内水排除施設の整備 <ul style="list-style-type: none"> 由良川流域(福知山市域)における総合的な治水対策(5年間で床上浸水を概ね解消)の推進 <ul style="list-style-type: none"> 弘法川(平成27～31年度、L=3,000m、河道拡幅、内水排除施設、調整池、平成29年度:用地取得、弘法川橋～寺之下橋下流区間の河道拡幅完了、調整池工事着手) 法川(平成27～31年度、L=1,530m、河道拡幅、平成29年度:用地取得、工事実施) 高野川(舞鶴市)の河川整備計画策定 	△	<p>完了件数:累計6件(100%) 道路整備・河川改修を推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国道175号[福知山市大江町北有路]:事業完了 ・私市大江線[福知山市報恩寺～山野口]:工事実施 ・石原停車場戸田線(戸田橋)[福知山市戸田]:工事実施 ・相長川[福知山市私市]:工事実施 ・大谷川[福知山市前田～石原]:用地取得、工事実施 ・宮川[福知山市大江町河守]:用地取得着手、工事実施 ・大砂利川[福知山市川北～猪崎]:用地取得未着手(関係機関協議中)、詳細設計完了 ・舞鶴綾部福知山線[福知山市川北～猪崎]:用地取得 ・舞鶴綾部福知山線(私市橋)[福知山市私市]:工事実施 <p>河川改修及び内水排除施設の整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・弘法川:用地取得、河道拡幅、調整池工事実施 ・法川:用地取得、工事実施 ・高野川(舞鶴市):河川整備計画策定
	<p>災害に強い地域づくりのための基盤整備を進めます。</p> <p>【流域での総合的・効果的な対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高野川下流域の浸水被害を防止・軽減するため、田んぼダムの実証試験を実施 <2ha、2,000㎡(◎新規)> <p>②【災害時の被害を軽減するため河川整備等を実施】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・犀川[綾部市物部町～今田町](平成22～32年度、L=3,500m、河川改修、平成29年度:工事実施) ・天台川[舞鶴市天台](平成28～32年度、砂防堰堤2基、平成29年度:用地取得着手) ・大門川[福知山市大門](平成21年度～30年度、砂防堰堤2基、平成29年度:工事実施) ・大呂川支溪流[福知山市喜多](平成28年度～32年度、砂防堰堤1基、平成29年度:用地取得着手) 	△	<p>田んぼダム実証実験:1ha、1,000㎡(50%) 【未達成の要因・理由】予定ほ場が市道事業用地となり使用不可となったため。</p> <ul style="list-style-type: none"> 犀川[綾部市物部町～今田町]:工事実施 天台川[舞鶴市天台]:用地取得着手 大門川[福知山市大門]:工事実施 大呂川支溪流[福知山市喜多]:用地取得着手
	<p>暮らしを支える安全のまちづくりを進めます。</p> <p>「京都府公共施設等管理方針」に基づき定期的な公共施設の点検を実施<点検実施箇所:橋梁134橋、舗装35km、法面45箇所(◎実績:橋梁128橋、舗装23.8km、法面45箇所)></p> <ul style="list-style-type: none"> ・住宅の耐震化を推進<本格改修25件、簡易改修20件、普及・啓発活動10回(◎実績:本格改修12件、簡易改修16件、普及・啓発活動11回)> 	△	<p>橋梁146橋(109%)、舗装35km(100%)、法面65箇所(144%)</p> <p>本格改修6件(24%)、簡易改修17件(85%)、普及・啓発活動11回(110%)</p> <p>【未達成の理由・要因】H19年の事業開始から一定の改修が進捗しており、新たな改修要望が少なくなってきたため。</p>

運営目標		達成区分	達成状況(数値目標の実績・達成率 未達成の要因・理由)
2 府民と共に防災・減災、防犯対策等の強化を図ります。			
達成手段 (数値目標)	① 地域で防災・減災対策を進めます。 ・地域防災リーダー研修会を開催し、災害時に地域住民の先導役を担う地域防災リーダーを養成<累計800人(Ⓓ実績:194人累計622人)> > ・農業用ため池安心・安全マップの作成<作成箇所:15箇所(Ⓓ実績:13箇所)>	△	地域防災リーダー:累計824人(103.0%) 農業用ため池マップ作成箇所:11箇所(73%) 【未達成の要因・理由】国のマップ作成予算の不足のため。
	② 災害時に援護が必要な人への支援の取組を進めます。 ・福祉避難サポートリーダー養成研修会を開催し、災害時の避難所において要配慮者を適切に支援できる人材を養成<養成人数:60人(Ⓓ実績:82人)> > ・老人福祉施設等での入居者の避難訓練を支援<68カ所(Ⓓ68カ所)>	◎	福祉サポートリーダー養成研修会:80人(133%) 老人福祉施設等での避難訓練:68カ所(100%)
	③ 生活者の安心・安全の強化を図ります。 ・自転車盗対策及び自転車任意保険加入促進を行うため啓発活動を実施<実施回数:5回(Ⓓ実績:5回)> > ・青色防犯パトロール車によるパトロールの実施<実施回数150回(Ⓓ実績:140回)>	◎	街頭啓発:5回(100%) 青色防犯パトロール:155回(103.3%)
3 危機事象に即応する危機管理体制の強化を図ります。			
達成手段 (数値目標)	① 原子力災害をはじめとした災害対応の強化や関係機関との連携を図ります。 ・原子力災害を想定し、関係市・防災関係機関と緊急時の連携体制の確認を行う府民参加による広域避難訓練を実施<参加者4,500人(Ⓓ実績3,800人)> ・原子力災害時の住民避難に迅速・的確な対応を行うため、身体や車両への放射線物質の付着状況を測定するサーベイメータ、ゲートモニターの操作方法や原子力災害の基礎知識を持った職員の養成<累計:170人(Ⓓ実績:累計139人)> ・原子力災害対策対応マニュアルの充実と職員への周知 ・原子力発電施設の周辺地域住民の安全確保のための災害避難道路の整備推進(田井中田線、舞鶴野原港高浜線(以上舞鶴市)、小浜綾部線、上杉和知線、舞鶴和知線(以上綾部市)) ・由良川沿川通行規制訓練を含む水害対応訓練の実施	△	原子力総合防災訓練:参加者3,842人(85.4%) 【未達成の要因・理由】台風被害の影響により参加できなかった自治体があったため。 職員の養成:累計180人(105.9%) マニュアル改定:原子力防災課と協議中 【未達成の要因・理由】訓練の結果を踏まえて大幅な見直しを行ったため。 △ 原子力発電施設の周辺地域住民の安全確保のための災害避難道路の整備推進 ・田井中田線:測量設計調査実施 ・舞鶴野原港高浜線:工事及び測量設計調査実施 ・小浜綾部線:用地測量実施中 ・上杉和知線:測量設計調査実施中 ・舞鶴和知線:工事実施 水害対応訓練実施
	② 京都府中丹東保健所の移転・建替事業を推進します。 ・関係市・関係機関と連携し、原子力災害時や大規模災害時における災害対応機能の強化など、健康危機管理に対応できる庁舎の整備を推進(平成26~29年度、庁舎建設、29年度:工事実施、事業完了)	◎	11月工事完了、12月に新庁舎へ移転
	③ 感染症・家畜伝染病対策等を推進します。 ・新型インフルエンザ等の発生に備え、安心安全を確保するための防護服着脱・患者搬送訓練を実施<訓練1回(Ⓓ実績:1回)> ・介護事業所等職員を対象とした感染症対応研修会を開催し、事案発生時に迅速に対応する感染症リーダーを養成<養成人数:200人(Ⓓ実績:195人)> ・食の安心・安全の信頼を高めるため、府内流通食品(水産物)の放射性物質等の検査実施<検査実施数30検体(Ⓓ実績:30検体)> ・鳥インフルエンザの発生に備えて、現地対策本部の訓練を実施	○	・新型インフルエンザ等防護服着脱・患者搬送訓練実施 ・感染症対応リーダー養成:181人(91%) ・検査実施件数:30検体(100%) ・鳥インフルエンザ対応訓練未実施 【未達成の要因・理由】台風第21号対応のため。

運営目標		達成区分	達成状況(数値目標の実績・達成率 未達成の要因・理由)
4 安心して子どもを産み・育てることができる環境の整備を進めます。			
達成手段 (数値目標)	<p>① 少子化に歯止めをかける環境づくりを推進します。 ・高校生が生まれ育った中丹地域で子どもを産み育てたいと思える機運を醸成するため、子育て中の親子(赤ちゃん先生)によるふれあい育児、子育て座談会や中丹エンジェル支え隊応援講座を開催 <ふれあい育児・子育て座談会:4校(29新規)> <応援講座:2回(29新規)> ・安心して子どもを産み育てる中丹地域づくりのため、各市の子育て世代包括支援センターと地域の子育て資源とのネットワークを強化し、妊娠から出産・子育てまでの連携を推進するため中丹地域ネットワーク会議を開催<1回(28実績:1回)></p> <p>② 発達障害児への支援の取組を進めます。 ・発達障害児への理解、支援を推進するため、子育て支援者を対象に発達障害支援研修会を開催<3地域(29新規)> ・発達障害児や保護者等を支援するため舞鶴こども療育センターと連携した発達クリニックを実施<6回(28実績:2回)></p>	◎	<p>◎ ・ふれあい育児・子育て座談会:4校(100%)、中丹支え隊応援講座:2回(100%) ・中丹地域ネットワーク会議開催(100%)</p> <p>◎ ・発達障害支援研修会:3回(100%) ・発達クリニック:6回(100%)</p>
5 医療・介護・福祉の充実と健康づくりを推進します。			
達成手段 (数値目標)	<p>① 京都府地域包括ケア構想、京都府地域医療計画(中丹地域版)の着実な推進を図ります。 ・高齢化が進展する中、中丹地域にふさわしい医療機能の分化と連携のとれた効率的かつ質の高い医療提供体制の構築を達成するため、管内の医療関係者等で構成する「中丹地域医療構想調整会議」を開催 ・医療・介護連携による一体的なサービスの提供に向けた情報共有や意見交換のため、管内の医療関係者等で構成する「中丹地域保健医療協議会」を開催</p> <p>② 病気予防の推進を図ります。 ・学校や企業と協働し、がん予防や良好な生活習慣の普及のための出前講座を開催<30回・2,750人(28実績:30回・2,753人)> ・企業や医師等専門家と協働し、生活習慣の変化により増加傾向にある糖尿病を予防するため、働き盛り世代を対象に講演会を開催<3回(29新規)></p> <p>③ 医療・介護・福祉を一体化した地域包括ケア体制の整備を進めます。 ・府民を対象とした認知症予防講演会等の開催<2回・230人参加(28実績:2回・230人)> ・事例に基づく実践検討会などの開催<6回・20団体参加(28実績:6回・20団体)> ・管内3市高齢者担当者等との意見交換会への参加<参加人数:86人(28実績:86人)> ・新たに介護施設等で介護サービスの提供に携わる職員の確保<職員数:190人(28実績:230人)></p> <p>④ 高齢者の元気な地域づくりの取組を進めます。 ・高齢者等の健康づくりを支援するため、ロコモ予防等を普及するメニューを各種イベント等で提供<支援地域:3地域(28実績:3地域)> ・集落の見守りや交流活動を行うふるさとを守る絆ネット推進事業の推進<新規協定数:4協定(28実績:新規6協定)></p> <p>⑤ 障害のある人の生活支援と社会参画・交流の拡大を図ります。 ・事業所職員を対象とした販路拡大、マーケティング等に係る研修会を開催<開催数:6回(28実績:6回)> ・地元の食材等を利用した新たな「ほっとはあと」製品の開発を支援<支援:1事業所(28実績:1事業所)> ・施設間の情報共有や連携を図るため、京都ほっとはあとセンター中丹ブロック会議を開催<開催数:6回(28実績:6回)> ・企業等・自治会等へのPRと利用協力依頼の実施<実施回数:10回(28実績:10回)> ・障害者の社会参加、理解促進のため、ほっとはあと製品の販売会と障害者芸術作品展を開催<開催数:3回(29新規)></p>	◎ ○ △ ○	<p>◎ ・中丹地域医療構想調整会議の開催:2回 ・中丹地域保健医療協議会の開催:2回</p> <p>◎ ・出前講座:43回(134%)、2,768人(101%) ・糖尿病講演会:3回(100%)</p> <p>○ ・認知症予防講演会:2回(100%)、249人(108%) ・事例検討会等の開催:12回(200%)、46団体(230%) ・管内3市高齢者担当者等との意見交換会への参加者78人(91%) ・新たに介護サービスの提供に携わる職員の確保:211人(111%)</p> <p>△ ・ロコモ予防普及:3地域(100%) ・絆ネット新規協定数:3協定(75%) 【未達成の要因・理由】見守り活動参加企業(綾部市内郵便局)との調整により、協定締結時期が4月に延期となったため。</p> <p>○ ・販路拡大、マーケティング研修会:6回(100%) ・製品開発支援:1事業所(100%) ・中丹ブロック連携会議:6回(100%) ・PRと協力依頼:11回(110%) ・製品販売会・芸術作品展:2回(66.6%) 【未達成の要因・理由】1回分は台風の影響で中止。</p>

運営目標		達成区分	達成状況(数値目標の実績・達成率 未達成の要因・理由)
	<p>自殺を防ぐ環境づくりを進めます。</p> <p>⑥ 普及啓発(知る):現状理解や相談機関の紹介など、地元イベント等で府民に普及啓発<実施回数:3回(実績:3回)> ・現場職員研修(学ぶ):医療機関の職員(看護師、病院相談員等)を対象とした研修会を開催<開催回数:2回(実績:2回)> ・病院等連携(つながる):ハイリスク者支援としての医療連携(かかりつけ医、救急病院と精神科医療連携)を促進</p>	◎	<p>・府民啓発を実施:3回(100%) ・現場職員研修会:2回(100%) ・医療連携の促進:京都府北部精神科救急医療システム連絡調整会議を開催</p>
6 「『森の京都』づくり」の推進等による森林文化の発信と林業の活性化を図ります。			
達成手段 (数値目標)	<p>『森の京都』づくりを推進します。</p> <p>【『森の京都』拠点の魅力向上とネットワーク強化】 (大江山から天橋立をつなぐ「浪漫古道」づくり) ・大江山周辺古道の石畳復旧整備 ・地元団体等と協働した「浪漫古道」づくりとマップづくり<ルート設定:10ルート(実績:10)> ・大江山周辺の古道等を活用したツアー商品造成(DMOと連携)<18件(実績:18)> (大江山周辺地域の元気づくり) ・光をテーマにした地域自主イベント「大江山万燈絵巻」実施<6地域:(実績:5)> ① ワークショップで作成した行灯の地域での活用<500個(実績:500)> ・元普甲道毛原峠開通記念イベント開催<参加者:120人(実績:120)> (ネットワーク強化) ・綾部西部里山交流エリア、大江山・三岳山エリア、夜久野高原・宝山エリアのアクセス道路整備(小西西坂線、綾部大江宮津線、上夜久野停車場線等) 【『森の京都』レガシーの継承】 ・『森の京都』の取組で醸成された地域のつながりや盛り上がりの機運を持続・発展させていくためのイベント「森の京都ハーベスト・ガラ」等を開催(DMOと連携)<参加者:10,000人(実績:10,000)></p>	○	<p>・大江山周辺古道の石畳復旧整備:未実施 【未達成の要因・理由】 予定していた補助金等の財源が確保できなかったため。 ・地元団体等と協働した「浪漫古道」づくりとマップづくり:ルート設定数13(130%) ・大江山周辺ツアー商品造成:20件(181%) ・「大江山万燈絵巻」実施:6地域(100%) ・ワークショップで作成した行灯の地域での活用: ○ 500個(100%) ・元普甲道毛原峠開通記念イベント開催:参加者170人(142%) ・綾部西部里山交流エリア、大江山・三岳山エリア、夜久野高原・宝山エリアのアクセス道路整備 ・小西西坂線:工事実施 ・綾部大江宮津線:工事実施 ・上夜久野停車場線:工事実施 ・「森の京都ハーベスト・ガラ」等開催:参加者12,000人(120%)</p>
	<p>② モデルフォレスト運動等森林保全活動を推進します。</p> <p>・森林づくり活動への参加や地域・団体等への働きかけ強化とMF企業の自立促進によりモデルフォレスト運動を推進<MF運動への参加者数:1,200人(実績:1,201)> ・次世代を担う子ども達や子育て世代への木材利用をPRするため「緑の幼稚園」を認定<6園(実績:6)></p>	△	<p>・MF運動への参加者数:824人(69%) 【未達成の要因・理由】モデルフォレスト活動が本格化する秋期に台風等の気象条件等により活動取りやめが多く発生したため。 ・緑の幼稚園:6園認定(100%)</p>
	<p>③ 森林整備から木材利用の拡大まで一貫した成長・循環型林業の推進に取り組みます。</p> <p>・綾部ストックヤードや木質バイオマス施設等への府内産木材の安定的・定量的供給体制を構築<原木生産量の確保:25,500m³(実績:22,290m³)> ・林業大学校等と連携し、林業事業者への新規就労者を確保<新規就労者:3人(実績:3)> ・架線系技術の習得と路網作設技術の向上<OJT研修:2事業者(実績:2)></p>	○	<p>・原木生産量:18,616m³(74%) 【未達成の要因・理由】木材価格の低迷に起因し、木材生産活動意欲が低下。生産現場の奥地化、条件不利地での実施に移行したため。 ・新規就労者:4人(133%) ・OJT研修実施:2事業者で実施(100%)</p>

運営目標		達成区分	達成状況(数値目標の実績・達成率 未達成の要因・理由)
7 農業・水産業の振興と魅力ある中丹の「食」づくりを進めます。			
達成手段 (数値目標)	<p>野生鳥獣害対策を推進します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・有害鳥獣の捕獲強化や防護柵の整備により、農作物被害額を軽減<農作物被害額:68百万円(28実績:78百万円)> ・中丹地域有害鳥獣処理施設を活用し、有害期、狩猟期の捕獲を強化<シカ・イノシシの捕獲頭数11,000頭(28実績(過去5年平均)9,300頭)> <p>① ></p> <ul style="list-style-type: none"> ・農作物被害軽減のため、未整備地区での鳥獣被害防止柵の整備を促進<防護柵の新設延長:80km(28実績:68.3km)> ・捕獲担手の確保を推進<狩猟免許講習会等の開催:3回・新規免許取得:90件(28実績:2回・89件)> ・捕獲技術や防除対策のスキルアップセミナーを開催<セミナー開催:5回・受講者数:200人(28実績:5回・312人)> 	○	<ul style="list-style-type: none"> ・農作物被害額:2963百万円(108%) ・シカ・イノシシの捕獲頭数:8,163頭(H30.7捕獲頭数確定:90%以上達成見込) ・防護柵の新設延長:29設置見込177km(220%) ・狩猟免許講習会等の開催:4回(133%)、新規免許取得:95件(105%) ・セミナー開催:7回(140%)・受講者数:120人(60%) <p>【未達成の要因・理由】募集方法に工夫が足りず結果的に目標受講者を確保できなかったため。</p>
	<p>農業・水産業を支える基盤整備を推進します。</p> <p>②</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大江南域基幹農道[福知山市大江町千原～南山](平成7～29年度、L=2,877m、平成29年度:舗装工 1,200m(事業完了)) ・綾部用水[綾部市～福知山市](平成26～30年度、水路改修L=2,373m 樋門1箇所、平成29年度:水路工 68m) 	◎	<ul style="list-style-type: none"> ・大江南域基幹農道 舗装工1,200m(100%) ・綾部用水(水路工)L=68m(100%) L=226m(追加予算分)
	<p>農林水産業の多様な担い手育成・組織づくりへの支援を進めます。</p> <p>③</p> <ul style="list-style-type: none"> ・万願寺甘とう担い手栽培者の養成<万願寺甘とう栽培者養成道場受講者:15人(29新規)> ・「京都農人育成センター」や「農業ビジネス人材育成検討部会[(一社)府北部大学連携機構]」と連携し、農業習熟段階に応じた支援により新規就農者・就業者を確保 <新規就農者・就業者:40人(29実績:23人)> ・農地中間管理機構と連携し農地中間管理事業制度の周知や農地集積の地域目標となる「京力農場プラン」作成の推進により担い手への農地集積を推進<京力農場プラン新規作成・見直し地区数:20地区(29年度新規、28実績:17地区)> ・農地集積や6次産業化等の推進に連動した地域農業の担い手となる農業法人の新規設立<設立数:6法人(28実績:6法人)> 	○	<ul style="list-style-type: none"> ・万願寺甘とう栽培者養成道場受講者:14人(93%) ・新規就農者・就業者:20人(50%) <p>【未達成の要因・理由】新規就農を希望する相談者が減少したため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・京力農場プラン新規作成・見直し地区数:12地区(60%) <p>【未達成の要因・理由】農地利用調整に時間を要し、30年度にずれ込む地域があったため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農業法人新規設立数:6法人(100%)
	<p>ブランド製品の生産拡大とブランド力の強化を図ります。</p> <p>④</p> <ul style="list-style-type: none"> ・豆類、野菜(万願寺甘とう、紫ずきん、水菜、伏見とうがらし、賀茂なす、夏秋きゅうり、ミニトマト、実えんどう、壬生菜)、茶、栗、水産物(丹後とり貝、岩がき)の生産拡大<生産額:950百万円(28実績:934百万円)> ・万願寺甘とうの3年連続販売額3億円以上の達成<万願寺甘とうの作付面積:17.0ha(28実績:16.5ha)> ・茶の生産力向上に向けた新植・改植の推進<茶新植・改植面積:33.5a(29新規)> ・中丹のお茶の認知度アップを図る「お茶の京都」イベント等でのPR活動<PR活動回数6回、1,100人(28実績:6回、1,080人)> ・高品質な「丹波くり」の生産体制の強化と販売戦略意識の創出<丹波くり広域品評会への出品:50点(29新規)> ・「丹波くり」の新たな担い手を育成<新規担い手育成研修会の開催:3回、30人(29新規)> ・高品質な「丹波くり」の生産技術の向上<「丹波くり便り」等の技術情報の発信:4回(29新規)> 	○	<ul style="list-style-type: none"> ・主要農林水産物生産額:934百万円(98%) ・万願寺甘とうの作付面積:16.3ha(96%)[販売額は過去最高の346百万円で3年連続3億円以上を達成] ・茶新植・改植面積:60.1a(179%) ・PR活動回数9回(150%)、2,969人(269%) ・丹波くり広域品評会への出品:50点(100%) ・丹波くり新規担い手育成研修会:4回(133%)、44人(147%) ・技術情報の発信:5回(125%)
	<p>魅力ある中丹の「食」づくりの推進・「京丹波ジビエ×α戦略による販路拡大等」に取り組みます。</p> <p>⑤</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「京丹波ジビエ」提供店舗の拡大 <店舗数:40店舗(新規11店舗)(28実績:29店舗)> ・中丹地域のジビエ制度による認証施設の確保<施設認証:2施設(29新規)> ・中丹地域のジビエ制度の普及、PR<制度説明会:1回(29新規)> ・食品メーカーとコラボした料理講習会の開催<料理講習会:3回(29新規)> 	◎	<ul style="list-style-type: none"> ・店舗数:40店舗(100%) ・施設認証:2施設(100%) ・制度説明会:2回(200%) ・料理講習会:4回(133%)
	<p>魅力ある直売所を核とした地産地消と農商工連携等の推進を図ります。</p> <p>⑥</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農商工連携や6次産業化により新たな地域産品を開発<開発数:3件(28実績:3件)> ・直売所の旬の食材をPRするため中丹オリジナル料理をレシピサイトへ掲載<掲載数:3件<(29新規)> 	◎	<ul style="list-style-type: none"> ・新地域産品開発数:3件(100%) ・レシピサイト掲載数:5件(166%)

運営目標		達成区分	達成状況(数値目標の実績・達成率 未達成の要因・理由)
8 地域に根ざす中小企業等の育成・支援を進めます。			
達成手段 (数値目標)	① 北京都ものづくりパークを核としたものづくり産業の振興を図ります。 ・産学公連携により、ものづくりをコンセプトにした新たな交流と産業創出を目指す「北部産業創造センター(仮称)」の活用に向けた地元事業者との調整等	◎	地元事業者との調整(北部産業創造センターワーキング会議(7/4、8/21)、準トップ級会議(8/3)等)
	② 中丹新ビジネスサポートを推進します。 ・中小企業応援隊による創業・第二創業の支援 <創業件数:13件(◎実績15件)> ・中小企業応援隊による企業訪問と経営のステップアップ支援 <訪問件数:1,300件(◎実績1,310件)> <支援制度適用件数:80件(◎実績79件)> ・エコミック・ガーデニング等によるものづくり中小企業等の成長支援 <支援制度適用件数:7件(◎実績:7件)>	○	・創業件数:12件(92%) ・訪問件数:1,436件(110%) ・制度適用件数:ステップアップ支援:91件(114%) ・成長支援制度運用件数:7件(100%)
	③ 中小企業経営の下支えに取り組みます。 ・中小企業経営の下支えによる事業者数減少の抑止 <中小企業者数:2,000社(◎実績:1,974社)> ・創生商店街の活性化プロジェクト等への伴走支援 <支援制度適用件数:9件(◎実績:11件)>	○	・中小企業者数:1,953社(98%) ・支援制度適用件数:14件(156%)
9 京都舞鶴港や高速道路網をいかした物流拠点の形成を図ります。			
達成手段 (数値目標)	① 日本海側拠点港「京都舞鶴港」の機能強化に向けた整備を推進します。 【国際海上コンテナ】【国際フェリー・RORO船】 ・国際ふ頭での2隻同時荷役を可能とするための物流機能強化を実施 国直轄工事の完成支援(国際ふ頭岸壁70m延伸)、ふ頭用地の造成、多目的クレーンを整備完了 ・国際ふ頭第2期工事の早期事業化の要望 ・国際ふ頭と西港地区を直結する臨港道路(和田下福井線)の高野川橋梁下部工の完了 ・「海の京都駅」整備に伴う国際ふ頭コンテナ倉庫整備に着手(平成31年度早期供用開始予定) 【外航クルーズ】 ・「海の京都駅」の整備に伴う第2ふ頭上屋のクルーズターミナル化に着手(平成31年度早期供用開始予定)	△	【国際海上コンテナ】 国際ふ頭での物流機能強化(コンテナ船とバルク船の同時荷役が可能) ①岸壁70m延伸(国直轄工事)完成(H29.10) ②ふ頭用地完成(H29.10) ③多目的クレーン改修完成(H30.3) ・第2期整備の早期事業化要望(春・秋) ・高野川橋梁下部工実施中 ・コンテナ倉庫(CFS)設計中 【国際フェリー・RORO船】 就航状況を踏まえた施設整備内容の検討中 【未達成の要因・理由】 運用業者の船舶購入の遅れにより就航自体が開始されていないため。 【外航クルーズ】 多言語表記の観光案内板作成、第2ふ頭上屋のクルーズターミナル化設計中
	② 港周辺の北近畿地域を中心に重点的な集貨活動を行い、過去最高のコンテナ取扱量を達成します。 <コンテナ取扱量:15,000TEU (◎実績:11,493TEU)> <貿易取扱量:1,200万t (◎実績:1,083万t)>	△	・コンテナ取扱量:13,402TEU(89%) 【未達成の要因・理由】大口荷主の獲得ができなかったため。 ・貿易取扱量:11,611千トン(97%)
	③ 関西唯一の日本海側拠点港として、日韓露国際フェリー直行航路の開設を船会社に働きかけ、早期に実現させます。 ・日韓露国際フェリー直行航路開設の決定 <定期航路数 5航路 (◎実績 4航路)>	△	定期航路数:4(80%) 【未達成の要因・理由】航路獲得に必要な貨物取扱量確保の見通しが立たなかったため。

運営目標		達成区分	達成状況(数値目標の実績・達成率 未達成の要因・理由)
	<p>④ 京都舞鶴港でエコ・エネルギーポート化を推進します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・港湾・観光・環境分野にわたる総合的な計画を策定 ・再エネ発電施設の立地の促進 	◎	<ul style="list-style-type: none"> ・検討会議の開催(3回)や事業者ヒアリングを実施するとともに、府民フォーラムや府民へのアンケートを実施し、京都舞鶴港スマート・エコ・エネルギーマスタープランを策定 ・再エネ発電設備整備に対する補助制度を開始し、第1号の補助対象となる木質バイオマス発電所を指定(林ベニヤ産業(株)6.6MW)
10	定住を促進するための環境整備を進めます。		
達成手段 (数値目標)	<p>総合的な移住促進に向けた取組を推進します。</p> <p>【産業振興や人材確保・人材育成を通じた定住の促進】</p> <p>・京都舞鶴港の活用等を通じた地域産業の振興と人材確保・人材育成等による北部地域の総合的な振興に向けた民間等の意見集約</p> <p>【移住促進条例に基づく促進特別区域の指定による移住促進】</p> <p>・管内3市における移住促進特別区域の指定 <区域数:23地区(新規5地区)・510集落中260集落(◎実績18地区・510集落中203集落)></p> <p>① 空家の改修、企業や市と連携した賃貸住宅等の整備促進 <30戸(◎新規)></p> <p>・各市の移住相談窓口等を通じた移住促進 <移住者数:200人(◎実績:107人)></p> <p>・都市部において移住セミナーを開催し「いなか暮らし」の魅力を発信<開催回数:4回、参加者数80人(◎実績79人)></p> <p>・半農半Xを実践する移住者グループが提供する「いなか暮らし体験」による地域の魅力発信 <体験提供グループ数3(◎新規)></p> <p>【京阪神の大学生等に中丹地域の魅力を発信】</p> <p>・中丹の地域や人との交流を通じた若者の“中丹ファン”づくり(「海と森の交京楽団」) <SNS登録者数3,600人(◎実績2,918人)></p>	○	<ul style="list-style-type: none"> ・北部港湾広域利用推進会議を設置(H29.11)(北部港湾広域利用推進会議開催1回、京都舞鶴港実務者会議開催3回) ・移住特別区域指定:20地区(87%) 【未達成の要因・理由】地区内の集落の合意形成や周知に時間を要したため。 ・空家改修:23戸(77%) △ 【未達成の要因・理由】移住希望者への呼び込み不足及び登録空家が十分に確保できなかったため。 ・移住者数:153人(77%) 【未達成の要因・理由】移住希望者への呼び込み不足及び登録空家が十分に確保できなかったため。 ・移住セミナー開催:4回(100%)、参加者数95人(119%) ・体験提供グループ数:3(100%) ・SNS登録者数 3,399人(94%)
	<p>② 産学公連携による雇用の創出を図ります。</p> <p>・企業誘致による雇用創出 <雇用創出人数:累計400人(◎実績:累計320人)></p>	◎	雇用創出人数:累計416人(104%)
	<p>③ 総合就業支援拠点「北京都ジョブパーク」と連携した就職支援に取り組みます。</p> <p>・求職者のニーズに応じ、就職相談やセミナーの実施、ハローワークによる職業紹介等を実施 <北部就職内定者数:1,500人(◎実績1,228人)></p> <p>・新たに構築する「京都府UIJターンナビ」の活用や北部や都市部での交流会・面接会を実施し、北部地域へのUIJターン就職を推進 <UIJターンコーナーを通じた中丹地域への就職内定者数:130人(◎実績131人)></p> <p>・インターンシップ受入企業の「京都インターンシップナビ」への新規登録 <登録件数:30件(◎新規)></p> <p>・地元企業の人材確保のため商工団体等と連携して求人情報共有の仕組みを構築 <企業ニーズ把握1,300件(◎新規)></p>	○	<ul style="list-style-type: none"> ・北部就職内定者数:1,926人(128%) ・UIJターンコーナーを通じた中丹地域への就職内定者数:121人(93%) ・登録件数:46件(153%) ・企業ニーズ把握:1,436件(110%)

運営目標		達成区分	達成状況(数値目標の実績・達成率 未達成の要因・理由)
11 「『海の京都』づくり」の推進等による広域観光の推進を図ります。			
達成手段 (数値目標)	① 誘客戦略の構築に取り組みます。 ・「海・森の京都」の魅力向上による観光集客力の強化を目指した取組による観光入込客数等の増加 <観光入込客:410万人、観光消費額:73億円(㊹実績集計中)> ・海の京都DMOによる着地型旅行商品・滞在プログラム等を活用した誘客 <参加者数:2,000人(㊹新規)>	○	・観光入込客数:410万人(100%)、観光消費額71億円(97%) ・参加者数:2,573人(129%)
	② 外航クルーズの誘致拡大と周遊・滞在型観光を推進します。 ・「海の京都」、「森の京都」等の取組と連携した北中部地域を始めとする府域への誘客を実施 ・クルーズ船社・旅行会社訪問 <50社(㊹実績 47社)> ・クルーズ客船の寄港 <40寄港(㊹実績:18寄港)><乗客数40,000人(宮津港・久美浜湾寄港を含む)(㊹実績:約22,400人)> ・京都舞鶴港寄港クルーズ乗船客集客セミナーの開催 <5回(㊹新規)> ・地域特産品フェアや「舞鶴小町踊り子隊」等によるおもてなしの実施 <32回(コスタ・ネオロマンチカ寄港時)(㊹実績10回)> ・海の京都DMOと連携したツアーやレンタカー・自転車等の活用による北部地域への周遊促進<参加人数:20,000人> ・クルーズ客船寄港を契機としたおもてなし関連産業の育成 <きものレンタル事業実施数:30回(㊹新規)> ・「海・森の京都」を食いつくせ!フェスタの開催 <来場者:5,000人(㊹新規)>	○	・クルーズ船社・旅行会社訪問件数:113社(226.0%) ・クルーズ客船の寄港:42寄港(105.0%)、40,200人(100.5%) ・集客セミナー:8回(160.0%) ・おもてなし:31回(96.9%) ・周遊促進:1万9千人(95%) ・きものレンタル:26回(86%) 【未達成の要因・理由】台風による客船の抜港等のため。 ・「海の京都」を食いつくせ!フェスタ:来場者8,900人(178%)
	③ 中丹スポーツ観光を推進します。 ・SEA TO SUMMIT開催等によるアウトドアスポーツ愛好者の誘客 <参加者数:4,000人(㊹実績:4,060人)> ・JAPAN ECO TRACKによるアウトドアスポーツフィールドの魅力を全国へ発信 <情報発信回数:20回(㊹新規)> ・民間、地域団体によるカヌー、サイクリング、登山等のイベント開催支援 <イベント参加者数:600人(㊹実績:559人)>	○	・SEA TO SUMMIT参加者数:2,180人(55%) 【未達成の要因・理由】全国の開催地が増え、各地の大会参加者が平均的に2割程度減少。また、マルシェ開催が昨年度の3回から1回に減少したため。 ・JAPAN ECO TRACK情報発信回数:22回(110%) ・イベント参加者数:662人(110%)
	④ 観光情報の発信力を強化します。 ・海の京都DMOと連携した「海の京都クルージングフェスタ」等の開催による地域の魅力発信 <参加者数:20,000人(㊹新規)>	○	・参加者数:19,300人(97%)
12 「人・もの・情報」の交流・連携基盤づくりを進めます。			
達成手段 (数値目標)	① 地域間連携・地域振興等の基盤となる道路の整備を進めます。 <道路事業実施箇所件数(年間):20件以上(㊹実績:20件)> ・中心市街地間の交流促進のため、小倉西舞鶴線白鳥トンネルの4車線化等の整備 小倉西舞鶴線[舞鶴市 白鳥トンネル](平成26~32年度、L=1.4km、道路改良、平成29年度:用地取得) ・府県間の交流促進や地域産業の活性化を図る道路整備 国道175号[福知山市大江町北有路](平成21~29年度、L=550m、道路改良、平成29年度:事業完了) 国道429号[福知山市新庄](平成27~35年度、L=300m、道路改良、平成29年度:用地取得) 国道429号[福知山市額塚](平成26~30年度、L=780m、歩道整備、平成29年度:用地取得、工事実施) 小浜綾部線[綾部市老富](平成24~30年度、L=820m、道路改良、平成29年度:工事実施) ・地域振興や地域生活を支援する道路整備 [福知山市] 舞鶴綾部福知山線[福知山市川北~猪崎](平成26年度~、L=1,200m、道路改良、平成29年度:用地取得)等 [舞鶴市] 国道175号[上福井](平成25~33年度、L=360m、道路改良、平成29年度:工事実施)等 [綾部市] 綾部外郭道路(広野綾部線・安場田野線・三俣綾部線) [綾部市野田町~鳥ヶ坪](平成29年度~、平成29年度:概略設計着手)等	○	・道路事業実施箇所件数(年間):20件以上 ・小倉西舞鶴線[舞鶴市 白鳥トンネル]:用地取得 ・国道175号[福知山市大江町北有路]:事業完了 ・国道429号[福知山市新庄]:用地取得着手 ・国道429号[福知山市額塚]:用地取得着手、工事未実施(工事に向け地元調整を実施) ・小浜綾部線[綾部市老富]:工事実施 ・舞鶴綾部福知山線[福知山市川北~猪崎]:用地取得 ・国道175号[上福井]:工事実施 ・綾部外郭道路(広野綾部線・安場田野線・三俣綾部線)[綾部市野田町~鳥ヶ坪]:概略設計実施及び早期工事着手に向け一部区間の測量及び詳細設計実施

運営目標		達成区分	達成状況(数値目標の実績・達成率 未達成の要因・理由)
	② JR山陰本線・福知山線・舞鶴線・小浜線及び京都丹後鉄道の利用を促進します。 ・管内職員による積極的なJR及び京都丹後鉄道の利用<利用人数:18,000人(◎実績:20,047人)>	◎	利用人数:18,242人(101%)
13 過疎化・高齢化が進む集落の維持・再生を進めます。			
達成手段 (数値目標)	① 里力再生に向けた集落リーダーの育成とむらづくりを進めます。 ・「命の里」事業による農村再生活動や中丹ふるさと再生推進事業等の取り組みを通じ、集落リーダーの育成や集落の維持、再生・自立、発展に向けた支援 <支援集落数:81集落((◎実績:79集落)>	○	支援集落数:80集落(99%)
	② 都市農山漁村交流活動を推進します。 ・都市住民との交流につながる農家民宿の開設・経営の支援 <農家民宿の開設・宿泊情報発信等支援:累計37軒(新規開設6軒)(◎実績:31軒(新規4軒))、 情報発信等魅力アップ講習会(インターネット等による情報発信支援、地域の特色を生かした郷土料理、京野菜体験の提供等)2回(◎新規)> ・森の京都DMOと連携した農山漁村教育体験旅行推進の仕組みづくり <受入登録農家数:20戸(◎新規)>	○	・農家民宿の開設数:累計36軒(97%)(新規開設5軒(83%)) 【未達成の要因・理由】開業予定の1件で飲料水の井戸水に濁りがあり、水質改善に時間を要したため。 ・魅力アップ講習会:3回(150%) ・受入登録農家数:19戸(95%)
14 人権の尊重と多様な主体による地域社会参画を進めます。			
達成手段 (数値目標)	① 一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自分らしく生きることのできる社会づくりを進めます。 ・管内職員人権問題職場研修を各総合庁舎(3会場)で開催し人権意識の高い職員を養成する	◎	人権問題職場研修を3会場で開催
	② 地域で輝きたい女性の応援と男女共同参画の推進を図ります。 ・「輝く女性応援京都会議」を通じて地域における女性活躍を支援	◎	輝く女性応援京都会議(中丹地域会議)を発足し、女性活躍の場を創出
	③ 府民との協働によるまちづくりを進めます。 ・実施箇所選定の透明性を確保しながら府民公募型整備事業を着実に実施 <地域主導型公共(継続)事業の着実な実施 継続:3地域(◎実績:5地域)> ・「舞鶴港第2ふ頭～国道175号」周辺:舞鶴市松陰(平成27～30年度、歩道整備、サイン設置、平成29年度:歩道整備完了) ・「あやべグンゼスクエア～大本」周辺:綾部市内(平成27～29年度、周辺府道景観整備、平成29年度:事業完了) ・「大呂自然休養村」周辺:福知山市大呂(平成27～29年度、ロードパーク整備及び歩道設置、平成29年度:工事完了)	◎	◎地域主導型公共事業の着実な実施:3地域(100%) ・「舞鶴港第2ふ頭～国道175号」周辺:工事実施 ・「あやべグンゼスクエア～大本」周辺:工事実施 ・「大呂自然休養村」周辺:工事完了
	④ 地域力再生プロジェクト等による地域力の強化を図ります。 ・地域力再生プロジェクト支援事業交付金による支援 <支援団体数:100団体(◎実績:60団体)> ・プラットフォームの形成促進 <プラットフォーム件数18件(新規2件)(◎実績:16件(新規2件))> ・NPO等地域活動団体の基盤強化に資する講習会・交流会の開催 <6回(◎8回)>	◎	支援団体数:231団体(231%) (うち通常分67団体、被災地支援分164団体) プラットフォーム件数:18件(新規2件)(100%) 地域活動団体の講習会・交流会:13回(163%)
	⑤ 大学等との連携による地域課題解決の推進を図ります。 ・大学等と連携した人材育成セミナーの開催 <開催回数:3回(◎新規)>	◎	セミナー開催等:3回(100%)
	⑥ 地域の魅力の再発見と積極的な情報発信の推進に取り組みます。 ・「中丹“絆”フェスタ」の開催 <参加者の満足度:95%(◎97%)>	△	「中丹“絆”フェスタ」:未実施 【未達成の要因・理由】台風第21号の復旧を優先させたため。

運営目標		達成区分	達成状況(数値目標の実績・達成率 未達成の要因・理由)
15 郷土を愛し、未来を担う人材を育成します。			
達成手段 (数値目標)	① 地域を担う若者の定着とリーダーの育成を図ります。 ・「海の京都未来っ子プロジェクト」による小中学生の地域体験の実施 <参加者:1,200人(◎実績:1,120人)> ・「海の京都未来っ子プロジェクト」における地域体験プログラムの作成 <プログラム数:3件(◎実績:3件)> ・「高校生ミライカレッジ」による地域CM制作と発信 <SNSへの発信及びYou Tube視聴回数:20,000回>	○	・「海の京都未来っ子プロジェクト」参加者:340名(28.3%) 【未達成の要因・理由】日本財団のプログラムに不採択となったことに伴い、事業内容を大きく見直したため。 ・「海の京都未来っ子プロジェクト」プログラム数 3件(100%) ・「高校生ミライカレッジ」視聴回数:18,601回(93%)
	② 大学等と連携し地域で学び働く意欲ある若者を支援します。 ・地域での仕事と地域活動等をセットで体験できる「インターンシップ」や「しごと」「くらし」体感ツアー等を実施し若年者のUIターン就職を促進 <参加者:250人(◎実績:217人)> ・高校生向け「しごと体験ワークショップ」の実施 <実施校数:3校(◎新規)>	○	・参加者数:242人(97%) ・実施校数:3校(100%)
	③ ・セルフアセッサー参画による府市合同新採職員研修を実施します。 <4回(◎実績:4回)>	◎	・研修4回実施(100%)
16 地域の自然・環境・文化を守りはぐくみ、平和を愛する風土づくりを進めます。			
達成手段 (数値目標)	① 国定公園等の優れた自然・環境の保全と魅力発信に取り組みます。 ・魚類や水生生物等が棲みやすく、移動しやすくするため、環境保全型ブロック積や魚道等の整備を行うなど、自然環境に配慮した川づくりを進めるとともに、自然と親しむ水辺空間整備を実施 与保呂川:舞鶴市常(平成25~31年度、与保呂川の河川公園の整備、平成29年度:工事実施)	◎	・与保呂川:工事実施
	② 快適な環境の整備と持続可能な循環型社会の構築を進めます。 ・道路照明の省電力化等、環境改善を実施 <道路照明灯のLED化:25基(◎実績:30基)> ・長田野・綾部工業団地等の事業所を中心に中丹環境ネットワークを拡充 <登録事業所数:累計200事業所(◎実績:累計158事業所)> ・登録事業所へのアンケート調査により、具体的な課題、ニーズ等を把握し、課題解決等に向けたワーキングチーム会議を開催 ・アドバイザー(ゼロエミッション・省エネ)の派遣	○	・道路照明灯のLED化:29基(116%) ・ネットワークへの登録事業所数:累計193事業所(97%) ・アンケートを経てワーキングチーム会議開催 ・アドバイザー派遣17件
	③ 地域における文化活動や地域固有の文化の保護と発展への支援を進めます。 ・文化活動等の支援 <支援件数:20件(◎実績:19件)>	◎	◎支援件数:21件(105%)

目標達成状況(達成区分)	件数	割合
目標達成「◎」(達成手段のすべてが◎)	1	6%
概ね達成「○」(達成手段の◎が2/3以上)	13	81%
未達成「△」(達成手段の◎が2/3未満)	2	13%
計(運営目標数)	16	

【達成手段(数値目標)の達成区分】
「◎」…目標達成・上回って進捗(達成率100%以上)
「○」…概ね達成(達成率90%~100%未満)
「△」…未達成(達成率90%未満)