


## 保津小橋周辺整備に係る「賑わい拠点整備 WG 会議」の進め方について


## 第 6 回 WG 会議 (H25. 06. 19 に開催)

- ・ A、B の 2 グループに分かれて、保津小橋周辺整備に係る計画条件や現地の状況を確認し、「保津小橋周辺をどのように使えば良いか、どのように整備すれば良いか」について、意見を出し合った。




## &lt;計画作業 (H25. 06~08) &gt;

- ・ 第 6 回 WG 会議での意見を基に、河川区域内であることにも配慮しながら、保津小橋周辺整備についての計画の方向案として、第 1 案~第 3 案を作成した。




## 第 7 回 WG 会議 (H25. 10. 01 に開催)

- ・ 第 1 案~第 3 案について、A、B の 2 グループに分かれて意見交換をし、各グループで、例えば、「橋は第 1 案、水際も第 1 案、サインは第 1 案~第 3 案をもう少し改良して〇〇のようにするのが良い。」あるいは「前は意見が出なかったが、こんな視点も追加するべきだ。」といった形でまとめていただきたい。




## &lt;計画作業&gt;

- ・ 第 7 回 WG 会議での意見を基に、「こういう方針で設計を進めたい。」という方針案を、1~2 案作成する。




## 第 8 回 WG 会議 (H26. 01. 15 に開催)

- ・ にぎわい拠点整備 WG (16 名) 全体で、方針案について整備方針、整備内容を 1 案に絞る。



## &lt;設計作業&gt;

- ・ 第 8 回 WG 会議で確認した方針(必要に応じて修正)案を基に、設計作業を進める。



## 第 9 回 WG 会議 (今回)

- ・ 「設計の概要」について、にぎわい拠点整備 WG (16 名) 全体で意見交換をし、計画を決定する。