

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性 早急対応の必要性	用地補償の有無、 管理者等との調整の有無			
301	道路	舞鶴和知線	京丹波町篠原	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
302	道路	日吉京丹波線	京丹波町上野	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
303	道路	園部平屋線	南丹市園部町内林	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
304	道路	国道477号	南丹市園部町口人	区画線設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
305	道路	国道173号	京丹波町井脇	側溝補修等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
307	河川・砂防	鶴ノ川	亀岡市篠町山本～篠竹ノ下	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
308	道路	王子並河線	亀岡市篠町王子	速度抑制表示	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
310	道路	京都日吉美山線	南丹市日吉町胡麻	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	廃工	インフラ長寿命化対策
311	河川・砂防	東又川	京丹波町東又	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
312	河川・砂防	東又川	京丹波町東又	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
313	道路	上野水原線	京丹波町賀美	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備	
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性		技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無				
315	道路	国道162号	南丹市美山町高野栃原	舗装修繕（漏水防止）	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	インフラ長寿命化対策	
316	道路	園部平屋線	南丹市日吉町木住	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策	
317	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町実勢	転落防止柵等設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
318	道路	国道173号	京丹波町大朴	段差解消	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
319	道路	篠山京丹波線	京丹波町口八田	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
320	河川・砂防	井尻川	京丹波町坂井青山	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策	
321	河川・砂防	井尻川	京丹波町坂井青山	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策	
324	道路	大河内口八田線	京丹波町～南丹市中山峠	樹木伐採他	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
325	道路	和泉宮脇線	南丹市美山町島	歩道舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策	
326	道路	綾部宮島線	南丹市美山町大野風呂ノ元	歩車道境界ブロック切下げ等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
327	道路	遠方瑞穂線	京丹波町鎌谷	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
329	河川・砂防	庄田奥の谷川・砂防	南丹市美山町福居	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
330	河川・砂防	庄田奥の谷川・砂防	南丹市美山町福居	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
332	河川・砂防	園部川	南丹市園部町天引	堤防法面修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
333	道路	日吉京丹波線	南丹市日吉町志和賀	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
334	道路	桧山須知線	京丹波町橋爪桧山	側溝土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
335	道路	国道372号	南丹市園部町天引	法面小段確保	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
336	道路	国道372号	亀岡市本梅町中野	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	廃工	インフラ長寿命化対策
337	道路	国道372号	亀岡市蔭田野町柿花	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
338	道路	綾部美山線	南丹市美山町豊郷	路肩補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
340	道路	園部能勢線	南丹市園部町船阪	街渠補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
342	道路	篠山京丹波線	京丹波町高岡	防護柵設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備	
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性		技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無				
343	道路	国道477号	亀岡市旭町寺畑	側溝補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
344	道路	国道477号	亀岡市旭町仲垣内	照明補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
346	道路	郷ノ口余部線	亀岡市宇津根町替田	側溝補修等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
347	道路	綾部宮島線	京丹波町長瀬～大迫	歩道段差解消	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
348	河川・砂防	曾谷川	京丹波町豊田	護岸肩コンクリート詰め	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
349	道路	桧山須知線	京丹波町豊田	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
350	道路	長谷八木線	亀岡市千代川町北ノ庄	側溝新設	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
352	河川・砂防	上和知川	京丹波町仏主	護岸設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策	
353	河川・砂防	園部川	南丹市園部町船阪	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
354	河川・砂防	陣田川	南丹市園部町熊崎	護岸設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策	
356	道路	宮前千歳線	亀岡市宮前町神前	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備	
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性		技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無				
357	道路	宮前千歳線	亀岡市宮前町神前	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
358	道路	国道372号	亀岡市蒔田野町奥条	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策	
359	道路	亀岡園部線 王子並河線	亀岡市横町	注意看板設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
360	道路	国道173号	京丹波町質志	ドロよけ塀設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
361	道路	京丹波三和線	京丹波町三ノ宮～猪鼻	側溝清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
362	河川・砂防	井尻川	京丹波町八田	樹木伐採等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
365	道路	国道173号	京丹波町大朴	歩道防護柵設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
366	道路	柚原向日線	亀岡市東別院町南掛	進入防止用車止めの設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
367	道路	亀岡園部線	南丹市八木町船枝	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策	
368	道路	郷ノ口室河原線	南丹市八木町船枝～室橋	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策	
369	道路	亀岡園部線	南丹市八木町池上	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策	

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備		
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性		技術上の適合性					速効性	
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無					
370	道路	郷ノ口余部線	亀岡市馬路町三日市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策		
371	道路	王子並河線	亀岡市篠町王子～篠上	ブルーライン設置等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備		
374	道路	天王亀岡線	亀岡市本梅町井手	舗装補修等	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策		
375	道路	天王亀岡線	亀岡市本梅町井手	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策		
376	道路	王子並河線	亀岡市篠町柏原	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備		
378	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市曾我部町南条	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備		
379	河川・砂防	栢原川	亀岡市西別院万願寺	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策		
380	道路	国道477号	南丹市園部町横田	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策		
381	河川・砂防	土師川	京丹波町鎌谷下	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策		
382	河川・砂防	土師川	京丹波町鎌谷下	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備		
383	道路	遠方瑞穂線	京丹波町鎌谷下	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策		

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
---	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備		
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性		技術上の適合性					速効性	
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無					
384	道路	柚原向日線	亀岡市西別院町柚原	側溝清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備		
385	道路	綾部宮島線	南丹市美山町榎原	ガードレール設置等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備		
386	道路	綾部宮島線	南丹市美山町和泉野	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策		
387	道路	園部平屋線	南丹市美山町上平屋	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備		
388	道路	園部平屋線	南丹市美山町上平屋	街渠修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備		
389	道路	園部平屋線	南丹市美山町上平屋	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策		
390	道路	和泉宮脇線	南丹市美山町島	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備		
391	道路	国道162号	南丹市美山町静原	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備		
392	河川・砂防	半田川	南丹市園部町城南町	浚渫等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備		
393	河川・砂防	田原川	南丹市日吉町佐々江	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策		
394	道路	東掛小林線	亀岡市吉川町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策		

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
------------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	速効性						
							公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、 管理者等との調整の有無			
396	河川・砂防	大路次川	亀岡市畑野町高橋	河川内岩石移動	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備