

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
------------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
301	河川・砂防	畑川	南丹市	日吉町畑郷	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
302	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町田原	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
303	道路	八木東インター線	南丹市	八木町八木嶋	舗装修繕・センターライン引き直し・防犯灯増設	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
305	道路	八原田上弓削線	南丹市	美山町下	道路拡幅・転落防止対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
306	道路	八原田上弓削線	南丹市	美山町下	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
307	道路	八原田上弓削線	南丹市	美山町下	道路・橋梁拡幅	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
308	道路	大河内口八田線	京丹波町	口八田	雑木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
309	河川・砂防	大朴川	京丹波町	和田丸戸	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】					【進捗状況】									
◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）					準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成									

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						緊急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
310	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町畑郷	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
311	道路	富田胡麻停車場線	南丹市	日吉町上胡麻	側溝堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
314	河川・砂防	水戸川	京丹波町	大坪	立木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
315	道路	桧山須知線	京丹波町	曾根	路面標示引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
316	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町仁江	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
317	道路	園部能勢線	南丹市	園部町仁江	区画線引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
318	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町仁江	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
319	道路	国道162号	南丹市	美山町鶴ヶ岡	側溝蓋修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
320	道路	京都日吉美山線	南丹市	美山町脇谷	路肩補強・ガードレール修繕	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	インフラ長寿命化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】		【進捗状況】	
◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）		準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成	

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
321	河川・砂防	土師川	京丹波町	鎌谷中	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
322	河川・砂防	高屋川	京丹波町	下山	立木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
323	河川・砂防	猪鼻川	京丹波町	猪鼻	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
326	道路	吉富八木線	南丹市	八木町鳥羽	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
327	道路	日吉京丹波線	京丹波町	下山	路面標示引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
328	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	実勢	路面標示引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
329	道路	遠方瑞穂線	京丹波町	鎌谷奥	立木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
332	河川・砂防	園部川	南丹市	八木町室河原	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性			
333	河川・砂防	園部川	南丹市	八木町室河 原	護岸修繕・浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿 命 化対策
334	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	豊田	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿 命 化対策
335	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	豊田	路面標示引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿 命 化対策
340	道路	桧山須知線	京丹波町	上豊田	路面標示引直しと新 設	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿 命 化対策
341	道路	宮前千歳線	亀岡市	千代川町今 津	側溝堆積物撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
342	道路	篠山京丹波線	京丹波町	口八田	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
345	道路	国道477号	亀岡市	本梅町井手	舗装段差解消・注意 喚起看板設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿 命 化対策
346	道路	天王亀岡線	亀岡市	本梅町井手	側溝堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿 命 化対策
347	道路	国道477号	亀岡市	本梅町井手	表示灯修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿 命 化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】		【進捗状況】	
◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）		準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成	

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
348	道路	国道477号	亀岡市	本梅町井手	排水対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
351	道路	国道477号	亀岡市	本梅町東加 舎	路面標示設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
352	道路	茨木亀岡線	亀岡市	東別院町南 掛	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
353	道路	国道477号	南丹市	園部町城南 町	立木伐採・清掃・側 溝蓋掛	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
354	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	立木伐採・清掃・側 溝蓋掛	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
355	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
356	河川・砂防	半田川	南丹市	園部町半田	河床整正	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
357	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	側溝堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
358	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	立木伐採・清掃	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】		【進捗状況】	
◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）		準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成	

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
359	道路	日吉京丹波線	南丹市	日吉町志和賀 ～保野田	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
360	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町畑郷	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
362	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	実勢	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
363	道路	国道173号	京丹波町	三ノ宮～妙楽寺	側溝堆積物撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
364	河川・砂防	質美川	京丹波町	下山	倒木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
365	河川・砂防	質美川	京丹波町	下山	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
366	河川・砂防	大路次川	亀岡市	畑野町広野	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
367	道路	天王亀岡線	亀岡市	本梅町西加舎	薄層舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
371	道路	東掛小林線	亀岡市	曾我部町穴太	路面標示修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】		【進捗状況】			
◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）		準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成			

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
372	河川・砂防	井尻川	京丹波町	坂井宮ノ下	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
373	河川・砂防	井尻川	京丹波町	坂井道岬	護岸嵩上げ	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
374	道路	京都広河原美山線	南丹市	美山町中	防護柵修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
375	道路	京都広河原美山線	南丹市	美山町中	舗装修繕・区画線引 直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
376	道路	八原田上弓削線	南丹市	美山町八原 ～中	舗装修繕・区画線引 直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
377	道路	佐々里井戸線	南丹市	美山町佐々 里	区画線引直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
378	道路	綾部美山線	南丹市	美山町鶴ヶ 岡～洞	舗装修繕・区画線引 直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
379	道路	京都日吉美山線	南丹市	美山町脇谷	舗装修繕・区画線引 直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
380	道路	綾部宮島線	南丹市	美山町椋原	路肩擁壁修繕	○		○	○	○	○	○	入札手続き 中	インフラ長寿命 化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】		【進捗状況】	
◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）		準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成	

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性			
381	道路	国道162号	南丹市	美山町上平屋	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
382	道路	佐々江下中線	南丹市	日吉町佐々江	区画線引直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
383	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町胡麻	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
385	道路	国道173号	京丹波町	八田溝ノ上	伐竹・側溝堆積物撤 去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
386	道路	国道173号	京丹波町	八田	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
387	河川・砂防	井尻川	京丹波町	八田	竹林伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
390	道路	宮前千歳線	亀岡市	宮前町宮川	柵蓋設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
391	河川・砂防	千々川	亀岡市	千代川町北ノ庄	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
393	道路	宮前千歳線	亀岡市	千代川町北ノ庄	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
------------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
395	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町畑郷	枝伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
396	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町小道 津	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
397	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町田原	中央線引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
398	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町殿田	中央線引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
399	道路	園部平屋線	南丹市	美山町原	枯木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
400	道路	亀岡園部線	亀岡市	保津町宮ノ 上	注意喚起路面標示・ ミラー設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
401	道路	市島和知線	京丹波町	大簾カワラ	側溝整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
403	道路	宮前千歳線	亀岡市	馬路町	注意喚起大型看板設 置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
405	道路	宮前千歳線	亀岡市	馬路町	区画線等路面標示引 直し	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命 化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）		【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成	
------------------------------------	--	--	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
406	道路	宮前千歳線	亀岡市	馬路町	歩道照明増設	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
407	河川・砂防	北谷川	亀岡市	旭町	倒木撤去・浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
408	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美下辻	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
409	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美庄ノ路	側溝堆積物撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
410	道路	京丹波三和線	京丹波町	下山知野辺	側溝堆積物撤去・蓋 掛	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
411	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美	側溝堆積物撤去・蓋 掛	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
412	道路	京丹波三和線	京丹波町	水呑～質美	側溝堆積物撤去・蓋 掛	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
413	道路	京丹波三和線	京丹波町	水呑	側溝堆積物撤去・蓋 掛	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
414	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美下山	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】	【進捗状況】
◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
415	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町室橋	植栽帯撤去・歩車分 離施設の設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
416	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町諸畑	区画線引直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
417	道路	上野水原線	京丹波町	井脇高瀬	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
418	道路	上野水原線	京丹波町	井脇フコダ	ガードレール設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
419	河川・砂防	高屋川	京丹波町	井脇	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
421	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美	排水施設修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策