

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】	【進捗状況】
◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	借地権者や関係機関等との調整が可能			
1	道路	国道173号	京丹波町	妙楽寺	不法投棄対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
2	道路	上野水原線	京丹波町	保井谷区～上野区	区画線引直し	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
3	道路	国道173号	京丹波町	井脇	路面標示引直し	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
4	道路	国道173号	京丹波町	井脇	区画線引直し	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
5	河川・砂防	田原川	南丹市	日吉町四ツ谷	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策
6	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	実勢	側溝堆積物撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
7	道路	亀岡園部線	南丹市	園部町佐切	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
8	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	下実勢	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
9	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	下実勢	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
10	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	富田	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
------------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	借地権者や関係機関等との調整が可能			
11	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	実勢	防草シート修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命 化対策
12	道路	京丹波三和線	京丹波町	猪鼻	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
13	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町美里	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
14	道路	舞鶴和知線	京丹波町	仏主	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
16	道路	国道173号	京丹波町	瀬戸ノ本～ 観音	歩道舗装修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
17	河川・砂防	井尻川	京丹波町	八田	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命 化対策
18	道路	国道173号	京丹波町	八田	舗装段差解消	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
19	道路	国道173号	京丹波町	八田	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
20	河川・砂防	河内谷川	南丹市	美山町河内 谷	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	入札手続 き中	インフラ長寿命 化対策
22	道路	国道173号	京丹波町	三ノ宮	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
------------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	借地権者や関係機関等との調整が可能			
23	道路	市島和知線	京丹波町	中	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
24	道路	遠方瑞穂線	京丹波町	鎌谷下	路面標示引直し	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
25	道路	亀岡園部線	南丹市	園部町佐切	区画線引直し	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命 化対策
27	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
28	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町胡麻	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
29	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町胡麻	転落防止柵設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
30	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町畑郷	落石防止対策	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
31	道路	豊田富田線	京丹波町	富田	側溝修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命 化対策
33	道路	茨木亀岡線	亀岡市	東別院町栢原	擁壁修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
34	道路	東掛小林線	亀岡市	曾我部町春日部	歩道舗装修繕・車止め改善	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
------------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	借地権者や関係機関等との調整が可能			
35	道路	国道173号	京丹波町	和田	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
36	道路	綾部宮島線	京丹波町	長瀬前田	路面表示引直し	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
37	道路	綾部宮島線	京丹波町	篠原	路面表示引直し	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
38	道路	篠山京丹波線	京丹波町	竹野	区画線引直し	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
39	道路	日吉京丹波線	京丹波町	須知	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
41	河川・砂防	東又川	京丹波町	東又	浚渫・樹木伐採・護 岸修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
42	道路	嵯峨亀岡線	亀岡市	保津町山ノ 坊	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
44	道路	国道162号	南丹市	美山町栃原	側溝蓋修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
45	河川・砂防	本梅川	南丹市	園部町大西	浚渫	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
46	河川・砂防	東所川	南丹市	八木町八木 嶋	浚渫	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
------------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	借地権者や関係機関等との調整が可能			
47	道路	国道372号	亀岡市	安町	道路標識設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
48	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町日置	舗裝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
50	道路	国道173号	京丹波町	大朴	ガードレール基礎撤去・集水桝蓋設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
51	道路	国道173号	京丹波町	八田	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
52	道路	国道173号	京丹波町	大朴	ガードレール設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
53	道路	上野水原線	京丹波町	保井谷	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
54	道路	桧山須知線	京丹波町	中台	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
56	道路	国道162号	南丹市	美山町高野	側溝修繕・樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
57	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町田原	舗裝修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
60	河川・砂防	園部川	南丹市	八木町室河原	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
------------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	借地地権者や関係機 関等との調整が可能			
62	河川・砂防	園部川	南丹市	八木町室河原	浚渫・護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
63	河川・砂防	園部川	南丹市	八木町室河原	河川管理道路修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策
64	道路	和泉宮脇線	南丹市	美山町島	歩道改修	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
65	道路	京都広河原美山線	南丹市	美山町田歌	路肩拡幅	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
67	河川・砂防	井尻川	京丹波町	坂井	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命 化対策
68	道路	桧山須知線	京丹波町	豊田	区画線引直し・舗装 修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
69	道路	桧山須知線	京丹波町	豊田	路面表示・ポスト コーン設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
70	道路	綾部宮島線	南丹市	美山町和泉	注意喚起看板設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
72	道路	園部能勢線	南丹市	園部町仁江	路面表示	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
74	河川・砂防	山内川	亀岡市	蔺田野町佐伯	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
------------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	借地権者や関係機 関等との調整が可能			
75	道路	国道372号	亀岡市	蔦田野町柿 花	舗裝修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
76	道路	亀岡園部線	亀岡市	保津町西垣 内	舗裝修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
77	道路	茨木亀岡線	亀岡市	東別院町小 泉	ガードレール設置	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
78	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	豊田	除草伐木・法面コン クリート擁壁	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
79	道路	綾部宮島線	京丹波町	長瀬	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
82	河川・砂防	土生谷川	南丹市	美山町豊郷	倒木撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
84	河川・砂防	由良川	南丹市	美山町下又 林	流木・ゴミ撤去・堤 防嵩上げ	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
85	道路	国道162号	南丹市	美山町鶴ヶ 岡	歩道・路肩堆積土砂 撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
86	道路	国道477号	南丹市	園部町口人	側溝整備・清掃	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
87	道路	京丹波三和線	京丹波町	猪鼻	舗裝修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
------------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	借地権者や関係機関等との調整が可能			
88	道路	京丹波三和線	京丹波町	猪鼻	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
89	河川・砂防	原川	南丹市	美山町原	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	入札手続 き中	インフラ長寿命 化対策
93	河川・砂防	本梅川	亀岡市	本梅町井出	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命 化対策
94	道路	国道477号	亀岡市	本梅町中野	車止め設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
95	道路	園部能勢線	南丹市	園部町法京	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
99	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町田原	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
101	道路	豊田富田線	京丹波町	富田	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
102	河川・砂防	須知川	京丹波町	須知	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命 化対策
103	河川・砂防	八田川	南丹市	園部町南八 田	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命 化対策
104	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町畑郷	側溝清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
------------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	借地権者や関係機 関等との調整が可能			
105	河川・砂防	由良川	南丹市	美山町田歌	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
106	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美	水路整備	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
107	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町田原	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
108	道路	東掛小林線	亀岡市	曾我部町春日部	路面標示	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
109	道路	東掛小林線	亀岡市	曾我部町春日部	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
110	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市	曾我部町春日部	護岸基礎修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命 化対策
111	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市	曾我部町寺	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命 化対策
112	道路	東掛小林線	亀岡市	曾我部町寺	側溝堆積物撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
113	道路	国道423号	亀岡市	曾我部町法貴	側溝改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
115	道路	国道423号	亀岡市	曾我部町法貴	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命 化対策

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
---------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	借地地権者や関係機 関等との調整が可能			
117	河川・砂防	犬飼川	亀岡市	曾我部町犬飼	落差工修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
119	道路	国道423号	亀岡市	曾我部町犬飼	道路排水整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
120	道路	国道423号	亀岡市	曾我部町犬飼	歩道修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
121	道路	国道423号	亀岡市	曾我部町南条	歩道舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
123	河川・砂防	犬飼川	亀岡市	曾我部町西条	浚渫・整正	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
124	道路	国道423号	亀岡市	曾我部町重利	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
125	道路	国道423号	亀岡市	曾我部町重利	歩道舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
126	道路	西条風ノ口線	亀岡市	曾我部町重利	外側線引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
127	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市	曾我部町重利	浚渫・雑木伐採	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
128	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市	曾我部町重利	浚渫	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
---------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	借地権者や関係機 関等との調整が可能			
129	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市	曾我部町重利	浚渫・竹伐採	○		○	○	○	○	○	入札手続 き中	安心・安全整備
130	河川・砂防	神田川	亀岡市	宮前町宮川	浚渫	○		○	○	○	○	○	入札手続 き中	安心・安全整備
131	河川・砂防	神田川	亀岡市	宮前町宮川	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
133	河川・砂防	本梅川	亀岡市	東本梅町中野	堤防修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
134	河川・砂防	神田川	亀岡市	東本梅町中野	浚渫	○		○	○	○	○	○	入札手続 き中	安心・安全整備
135	道路	国道372号	亀岡市	東本梅町中野	転落防止柵修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
136	河川・砂防	音羽川	亀岡市	東本梅町赤熊	浚渫	○		○	○	○	○	◎	入札手続 き中	安心・安全整備
139	道路	王子並河線	亀岡市	大井町土田	側溝蓋修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
142	道路	亀岡能勢線	亀岡市	西別院町犬甘野	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
143	道路	亀岡能勢線	亀岡市	西別院町犬甘野	舗装修繕・注意喚起 標示	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
---	---

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	借地権者や関係機 関等との調整が可能			
144	道路	亀岡能勢線	亀岡市	西別院町下 條	歩道整備・側溝蓋設 置	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
145	河川・砂防	年谷川	亀岡市	古世町3丁 目	根固工・護床ブロッ ク・フラップゲート 修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命 化対策
146	道路	国道372号	亀岡市	宮前町猪倉	区画線引直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
149	道路	国道372号	亀岡市	宮前町宮川	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
150	道路	宮前千歳線	亀岡市	宮前町神前	区画線引直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
151	道路	宮前千歳線	亀岡市	宮前町神前	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
152	道路	宮前千歳線	亀岡市	宮前町神前	路面標示・区画線引 直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
153	道路	宮前千歳線	亀岡市	宮前町神前	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
154	道路	天王亀岡線	亀岡市	本梅町平松	排水溝堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
155	道路	竹井室河原線	南丹市	園部町宍人	路面標示	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
---------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	借地権者や関係機 関等との調整が可能			
156	道路	竹井室河原線	南丹市	園部町央人	路面堆積物撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
157	道路	竹井室河原線	南丹市	園部町央人	側溝清掃・流路改善	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
160	道路	国道173号	京丹波町	八田	歩道舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
161	河川・砂防	高屋川	京丹波町	橋爪	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
162	道路	国道477号	南丹市	園部町殿谷	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
163	道路	大河内口八田線	南丹市	園部町南八 田	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
164	河川・砂防	八田川	南丹市	園部町南八 田	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命 化対策
165	道路	国道372号	南丹市	園部町埴生	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	入札手続 き中	インフラ長寿命 化対策
166	道路	国道372号	南丹市	園部町埴生	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	入札手続 き中	インフラ長寿命 化対策
167	道路	大河内口八田線	南丹市	園部町南八 田	樹木伐採 道路拡幅	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
---	---

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	公共事業の必要性 ・ 投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要 性			
169	道路	園部平屋線	南丹市	美山町宮脇	歩道整備	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
173	河川・砂防	桂川	南丹市	八木町山室	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
174	道路	国道162号	南丹市	美山町鶴ヶ岡	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
175	河川・砂防	西川	南丹市	美山町豊郷	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	入札手続 き中	インフラ長寿命 化対策
176	河川・砂防	西川	南丹市	美山町豊郷	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	入札手続 き中	インフラ長寿命 化対策
177	道路	八原田上弓削線	南丹市	美山町河内谷	転落防止柵設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
178	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町室橋	植栽帯コンクリート 張・カーブ注意喚起 対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
179	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町諸畑 ～日置	舗装修繕・区画線引 直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
180	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町日置	注意喚起標示	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
181	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町船阪	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命 化対策

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
---	---

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	借地権者や関係機 関等との調整が可能			
182	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町船阪	護岸整備	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
185	道路	天王亀岡線	亀岡市	畑野町千ヶ 畑区～本梅 町加舎	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
186	河川・砂防	大路次川	亀岡市	畑野町土ヶ 畑	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命 化対策
188	河川・砂防	西川	亀岡市	篠町西下河	道路修繕・石積修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
189	河川・砂防	園部川	南丹市	八木町室河 原	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
191	道路	国道477号	南丹市	園部町殿谷	路肩堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
193	河川・砂防	棚野川	南丹市	美山町高野	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
194	河川・砂防	棚野川	南丹市	美山町高野	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
195	河川・砂防	棚野川	南丹市	美山町高野	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
196	道路	宮前千歳線	亀岡市	千代川町北 ノ庄	転落防止柵設置	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年3月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
------------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	借地権者や関係機 関等との調整が可能			
198	道路	郷ノ口余部線	亀岡市	河原町河原 尻	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
199	道路	天王亀岡線	亀岡市	畑野町高橋	センターライン引直 し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
200	道路	日吉京丹波線	京丹波町	下山	除草伐木	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
201	河川・砂防	七谷川	亀岡市	千歳町千歳	浚渫・護岸修繕	○		○	○	○	○	○	入札手続 き中	安心・安全整備
203	道路	京丹波三和線 上川合猪鼻線	京丹波町	猪鼻	指導停止線引直し	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命 化対策
204	道路	大河内口八田線	南丹市	園部町南八 田	樹木伐採・側溝清 掃・1.5車線化	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
205	道路	市島和知線	京丹波町	坂原	竹伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
206	道路	園部能勢線	南丹市	園部町天引	標識修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策