

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
									関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性			
1	河川・砂防	野原川	舞鶴市大山	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	入札手続 き中	安心・安全整備
4	河川・砂防	志楽川	舞鶴市吉坂	護岸補修等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
10	河川・砂防	鹿原川	舞鶴市鹿原	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
11	道路	綾部大江宮津線	綾部市館町	照明灯設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
12	河川・砂防	祖母谷川	舞鶴市字堂奥 113番地	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
14	河川・砂防	吉野川	舞鶴市白屋	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
16	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市登尾	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
17	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市登尾	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
18	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市登尾	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
									関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性			
28	河川・砂防	田野川	綾部市上野町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
29	道路	上杉和知線	綾部市十倉名畑町	のり面補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
33	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市南田辺	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
34	道路	国道175号	舞鶴市上福井	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
41	河川・砂防	岡田川	舞鶴市上漆原	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
47	道路	綾部大江線	綾部市志賀郷町	側溝整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
48	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市栗町	歩道の段差解消	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
49	河川・砂防	富室川	舞鶴市岡田由里	護岸復旧等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
50	道路	上杉和知線	綾部市武吉町	カーブミラー撤去・移設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
									関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性			
51	河川・砂防	木住川	綾部市五津合町	護岸復旧等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
52	道路	内宮地頭線	舞鶴市大俣	側溝蓋掛	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
54	河川・砂防	桧川	舞鶴市大俣	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
56	河川・砂防	吉野川	舞鶴市吉野	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
59	道路	物部梅迫停車場線	綾部市物部町	安全標識の設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
60	河川・砂防	上林川	綾部市光野町	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
61	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市登尾	安全柵の更新	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
75	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市於与岐町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
78	道路	綾部大江線	綾部市別所町	区画線の修繕等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
									関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性			
110	道路	物部西舞鶴線	綾部市内久井町	安全標識の設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
111	道路	物部西舞鶴線	綾部市内久井町	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
112	道路	物部西舞鶴線	綾部市内久井町	のり面補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
113	河川・砂防	犀川	綾部市栗町	立木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
114	河川・砂防	女布川	舞鶴市公文名	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
115	道路	舞鶴宮津線	舞鶴市下漆原	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
116	道路	西方寺岡田由里線	舞鶴市岡田由里	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
117	道路	舞鶴宮津線	舞鶴市上漆原	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
118	道路	西方寺岡田由里線	舞鶴市西方寺	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
120	道路	池辺京田線	舞鶴市別所	側溝修復	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
121	河川・砂防	伊佐津川	舞鶴市真倉	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
122	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市於与岐町	のり面復旧	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
124	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市於与岐町	側溝整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
125	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市於与岐町	のり面復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
129	河川・砂防	女布川	舞鶴市高野由里	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
131	河川・砂防	伊路屋川	綾部市小畑町	土砂撤去等	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
151	道路	田井中田線	舞鶴市栴尾	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
155	道路	物部西舞鶴線	舞鶴市上福井	側溝蓋掛け	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
									関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性			
156	道路	物部梅迫停車場線	綾部市白道路町	側溝清掃	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
160	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市里町	土砂撤去等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
161	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市里町	土砂撤去等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
162	道路	綾部インター線	綾部市里町	土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
163	道路	小貝豊里線	綾部市豊里町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
165	道路	物部梅迫停車場線	綾部市上八田町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
166	道路	物部梅迫停車場線	綾部市上八田町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策