

令和５年度 府民協働型インフラ保全事業（２次募集） 技術審査一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 入札手続き中:入札公告中等 設計中:工事に必要な設計作業中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命 化
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (備考:工事番号を記入)	公共事業の必要性 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性 早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
230	道路	奥海印寺納所線	大山崎町	路面標示等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
231	道路	西京高槻線	大山崎町	路面標示等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
233	道路	伏見柳谷高槻線	長岡京市	排水機能確保	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
256	道路	伏見向日線	向日市	グレーチング設置等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
257	道路	伏見向日線 (前田地下道)	向日市	エアー遮断機設置	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
258	道路	向日町停車場線	向日市	ポストコーン設置等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
259	道路	西京高槻線	向日市	クッションドラム更新等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
260	道路	向日町停車場線	向日市	歩道舗装	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
261	道路	上久世石見上里線	向日市	水路蓋改良	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
262	道路	伏見向日線	向日市	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
263	道路	志水西向日停車場線	向日市	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
289	道路	中山向日線	長岡京市	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
290	道路	柳谷島本線	長岡京市	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
291	河川	小畑川	長岡京市	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和５年度 府民協働型インフラ保全事業（２次募集） 技術審査一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 入札手続き中:入札公告中等 設計中:工事に必要な設計作業中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有無			
293	道路	中山向日線	長岡京市	矢羽根設置等	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
294	道路	西京高槻線・ 開田長岡京停車場線（天神通）	長岡京市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
295	道路	伏見柳谷高槻 線（民家浦地下 道）	長岡京市	地下道乗り入れ部の改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
296	道路	下植野長岡 京線	長岡京市	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
297	道路	西京高槻線・ 開田長岡京停車場線	長岡京市	ガードパイプ設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
299	道路	大山崎大枝 線	長岡京市	歩道コンクリート補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
301	道路	伏見柳谷高 槻線	長岡京市	グリーンベルト設置	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備

令和5年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 進捗状況

	種別	名称	市町	提案内容	採択結果	進捗状況	安心・安全 インフラ
204	道路	生駒井手線	京田辺市	側溝蓋の設置	◎	完成	安心・安全整備
205	道路	八幡木津線 (山手幹線)	京田辺市	U字型ポストコーンの設置	◎	完成	安心・安全整備
216	道路	城陽宇治線	宇治市	区画線及び減速路面標示 (破線)の復旧	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
217	道路	城陽宇治線	宇治市	歩道の嵩上げ及び側溝・ 柵等の設置	○	完成	安心・安全整備
218	道路	大津宇治線	宇治市	舗装の修繕	◎	工事中	インフラ長寿命 化対策
221	河川	砂防河川 中 ノ谷川	宇治田原町	草木の伐採	○	完成	安心・安全整備
222	河川	符作川	宇治田原町	護岸の築造	○	完成	安心・安全整備
223	河川	田原川	宇治田原町	河床張コンクリートの補 修	◎	完成	安心・安全整備
224	河川	普賢寺川	京田辺市	浚渫及び樹木の伐採	○	完成	安心・安全整備
225	道路	上狛城陽線	城陽市	区画線、路面標示、緑色 路側帯表示の復旧	○	完成	安心・安全整備
229	道路	城陽宇治線	城陽市	歩道の段差解消及び勾配 の緩和	◎	完成	安心・安全整備
234	河川	手原川	京田辺市	浚渫	○	完成	安心・安全整備
235	河川	天津神川	京田辺市	浚渫及び樹木の伐採	◎	完成	安心・安全整備
236	河川	天津神川	京田辺市	堤防擁壁の補修及び補強	○	完成	安心・安全整備
237	道路	国道307号	京田辺市	舗装の修繕	○	完成	インフラ長寿命 化対策
238	道路	国道307号	京田辺市	舗装の修繕 (路面排水対策)	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
239	道路	枚方山城線	京田辺市	土留工の整備	◎	完成	安心・安全整備
240	道路	生駒井手線	京田辺市	舗装の修繕	○	完成	インフラ長寿命 化対策

令和５年度府民協働型インフラ保全事業（２次募集） 進捗状況

241	道路	生駒井手線	京田辺市	舗装の修繕	○	完成	インフラ長寿命化対策
279	道路	内里城陽線	八幡市	舗装の修繕	◎	完成	インフラ長寿命化対策
280	道路	黄檗停車場線	宇治市	温度表示板の補修	◎	完成	安心・安全整備
281	道路	黄檗停車場線	宇治市	温度表示板の補修	◎	完成	安心・安全整備
282	道路	大津南郷宇治線	宇治市	温度表示板の補修	◎	完成	安心・安全整備
283	道路	二尾木幡線	宇治市	温度表示板の補修	◎	完成	安心・安全整備
284	道路	二尾木幡線	宇治市	温度表示板の補修	◎	完成	安心・安全整備
285	道路	上狛城陽線	城陽市	側溝蓋の設置	○	完成	安心・安全整備
286	道路	八幡木津線	八幡市	ガードレールまたはポール等の設置 看板の設置（道路交通法遵守の周知看板）	○	完成	安心・安全整備
288	道路	富野荘八幡線	八幡市	舗装及び縁石の修繕	◎	完成	インフラ長寿命化対策
306	道路	1. 二尾木幡線 2. 京都宇治線	宇治市	横断歩道の再表示、路肩歩道の歩行空間確保 横断歩道付近の歩道段差解消	○	完成	安心・安全整備
307	道路	八幡宇治線	久御山町	横断歩道の鮮明化 （横断歩道が目立つ路面標示）	◎	完成	安心・安全整備
308	道路	万福寺線	宇治市	交差点部の赤色路面表示	◎	完成	安心・安全整備

〈１次募集保留分〉

31	河川	井川	宇治市	遊歩道の照明施設のリニューアル	○	設計中	安心・安全整備
43	道路	国道307号	宇治田原町	バス停の待避所確保	◎	設計中	安心・安全整備

R5採択 府民協働型インフラ保全事業（2次募集・山城南）採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備

インフラ長寿命化

	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	安心・安全整備 インフラ長寿命化	進捗状況
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性 緊急対応の必要性 用地補償の有無、管理 者等との調整の有無				
203	河川	大井谷川	木津川市	倒木・竹の撤去	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
206	道路	国道163号 城山台中央交 差点	木津川市	ガードレール・ ガードパイプの増 設 ガードパイプに反 射板の設置	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	準備中
207	道路	国道163号 城山台南交差 点	木津川市	ガードレール・ ガードパイプの増 設 ガードパイプに反 射板の設置	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	準備中
208	砂防	急傾斜崩壊対 策施設（吹 付）	和東町	樹木伐採 法面の補修	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
209	河川	前川	木津川市	浚渫、除草	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
210	道路	国道163号	南山城村	舗装修繕 センターボールの 補修	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化対策	完成
212	道路	月ヶ瀬今山線	南山城村	側溝の補修	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化対策	完成
215	道路	木津信楽線	和東町	歩道の補修 照明、防犯カメラ の設置 側溝清掃	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
219	河川	山城谷川 洪久川	南山城村	浚渫、除草・伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
226	道路	国道163号	南山城村	ポールコーンの交 換または撤去	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化対策	完成
228	河川	山城谷川	南山城村	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
232	道路	国道163号 月ヶ瀬今山線 上野南山城線	南山城村	ガードレールの設置 外側線・センターラ インの再施工	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
242	道路	枚方山城線	精華町	減速ドットライン の再施工 舗装修繕、区画線 の再施工	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化対策	完成
243	道路	枚方山城線	精華町	倒木・倒竹の発生 予防	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
244	道路	八幡木津線	精華町	歩道部分の改良 根上がり防止対策 グレーチングの改良・ 交換 舗道ブロックの敷	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成

R5採択 府民協働型インフラ保全事業（2次募集・山城南）採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備

インフラ長寿命化

	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	安心・安全整備 インフラ長寿命化	進捗状況
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
245	道路	生駒精華線	精華町	センターラインの 再施工 歩道ブロックの補 修	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化対策	完成
246	道路	生駒精華線	精華町	植栽の補修、カ ラーコーンの撤 去、補植又は穴埋 め	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
247	道路	八幡木津線 (山手幹線)	精華町	土砂の撤去 舗装修繕	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化対策	完成
248	道路	枚方山城線 高架橋	精華町	土砂の撤去	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
249	道路	奈良精華線	精華町	センターラインの 再施工	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化対策	完成
251	河川	乾谷川	精華町	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	工事中
252	河川	和束川	和束町	生コンクリートに よる根固工	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
253	河川	和束川	和束町	生コンクリートに よる根固工	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
264	河川	鹿川	木津川市	伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
265	道路	上狛城陽線	木津川市	センターラインの 再施工	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化対策	完成
266	道路	上狛城陽線	木津川市	センターライン及 び右折レーンの再 施工	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化対策	完成
267	道路	上狛城陽線	木津川市	センターライン及 び外側線の再施工	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化対策	完成
269	砂防	綺田山口地区 急傾斜地	木津川市	伐木	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
270	河川	井関川放水路	木津川市	浚渫	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
271	道路	国道163号 (東中央線)	木津川市	路面改良 (振動・騒音の低 減)	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	準備中

R5採択 府民協働型インフラ保全事業（2次募集・山城南）採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備

インフラ長寿命化

	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全整備 インフラ長寿命化	進捗状況
	種別	名 称	所在地		対象	一対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
273	道路	奈良笠置線	笠置町	伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
274	道路	国道163号	和束町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化対策	完成
275	道路	国道163号	木津川市	伐木	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
276	道路	国道163号	和束町	伐木	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
277	道路	国道163号	和束町	伐木	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
303	河川	横川	笠置町	河床の陥没補修	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	工事中
304	砂防	有市急傾斜	笠置町	水路清掃	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
305	道路	国道163号	笠置町	定期的な除草	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事中 完成：工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有無、 管理者等との調 整の有無			
301	河川・砂防	畑川	南丹市	日吉町畑郷	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
302	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町田原	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
303	道路	八木東インター線	南丹市	八木町八木 嶋	舗装修繕・センター ライン引き直し・防 犯灯増設	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
305	道路	八原田上弓削線	南丹市	美山町下	道路拡幅・転落防止 対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
306	道路	八原田上弓削線	南丹市	美山町下	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
307	道路	八原田上弓削線	南丹市	美山町下	道路・橋梁拡幅	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
308	道路	大河内口八田線	京丹波町	口八田	雑木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
309	河川・砂防	大朴川	京丹波町	和田丸戸	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
310	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町畑郷	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
311	道路	富田胡麻停車場線	南丹市	日吉町上胡 麻	側溝堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
314	河川・砂防	水戸川	京丹波町	大坪	立木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	関係法令、構造 基準等との適合 性	早急対応の必要 性			
315	道路	桧山須知線	京丹波町	曾根	路面標示引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
316	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町仁江	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
317	道路	園部能勢線	南丹市	園部町仁江	区画線引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
318	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町仁江	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
319	道路	国道162号	南丹市	美山町鶴ヶ岡	側溝蓋修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
320	道路	京都日吉美山線	南丹市	美山町脇谷	路肩補強・ガード レール修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
321	河川・砂防	土師川	京丹波町	鎌谷中	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
322	河川・砂防	高屋川	京丹波町	下山	立木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
323	河川・砂防	猪鼻川	京丹波町	猪鼻	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
326	道路	吉富八木線	南丹市	八木町鳥羽	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
327	道路	日吉京丹波線	京丹波町	下山	路面標示引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	関係法令、構造 基準等との適合 性	早急対応の必要 性			
328	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	実勢	路面標示引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
329	道路	遠方瑞穂線	京丹波町	鎌谷奥	立木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
332	河川・砂防	園部川	南丹市	八木町室河 原	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
333	河川・砂防	園部川	南丹市	八木町室河 原	護岸修繕・浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
334	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	豊田	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
335	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	豊田	路面標示引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
340	道路	桧山須知線	京丹波町	上豊田	路面標示引直しと新 設	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
341	道路	宮前千歳線	亀岡市	千代川町今 津	側溝堆積物撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
342	道路	篠山京丹波線	京丹波町	口八田	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
345	道路	国道477号	亀岡市	本梅町井手	舗装段差解消・注意 喚起看板設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
346	道路	天王亀岡線	亀岡市	本梅町井手	側溝堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	関係法令、構造 基準等との適合 性	早急対応の必要 性			
347	道路	国道477号	亀岡市	本梅町井手	表示灯修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
348	道路	国道477号	亀岡市	本梅町井手	排水対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
351	道路	国道477号	亀岡市	本梅町東加 舎	路面標示設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
352	道路	茨木亀岡線	亀岡市	東別院町南 掛	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
353	道路	国道477号	南丹市	園部町城南 町	立木伐採・清掃・側 溝蓋掛	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
354	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	立木伐採・清掃・側 溝蓋掛	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
355	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
356	河川・砂防	半田川	南丹市	園部町半田	河床整正	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
357	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	側溝堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
358	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	立木伐採・清掃	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
359	道路	日吉京丹波線	南丹市	日吉町志和 賀～保野 田	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
360	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町畑郷	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
362	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	実勢	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
363	道路	国道173号	京丹波町	三ノ宮～妙楽寺	側溝堆積物撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
364	河川・砂防	質美川	京丹波町	下山	倒木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
365	河川・砂防	質美川	京丹波町	下山	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
366	河川・砂防	大路次川	亀岡市	畑野町広野	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
367	道路	天王亀岡線	亀岡市	本梅町西加舎	薄層舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
371	道路	東掛小林線	亀岡市	曾我部町穴太	路面標示修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
372	河川・砂防	井尻川	京丹波町	坂井宮ノ下	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
373	河川・砂防	井尻川	京丹波町	坂井道岬	護岸嵩上げ	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
374	道路	京都広河原美山線	南丹市	美山町中	防護柵修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有無、 管理者等との調 整の有無			
375	道路	京都広河原美山線	南丹市	美山町中	舗装修繕・区画線引 直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
376	道路	八原田上弓削線	南丹市	美山町八原 ～中	舗装修繕・区画線引 直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
377	道路	佐々里井戸線	南丹市	美山町佐々 里	区画線引直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
378	道路	綾部美山線	南丹市	美山町鶴ヶ 岡～洞	舗装修繕・区画線引 直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
379	道路	京都日吉美山線	南丹市	美山町脇谷	舗装修繕・区画線引 直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
380	道路	綾部宮島線	南丹市	美山町檜原	路肩擁壁修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
381	道路	国道162号	南丹市	美山町上平 屋	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
382	道路	佐々江下中線	南丹市	日吉町佐々 江	区画線引直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
383	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町胡麻	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
385	道路	国道173号	京丹波町	八田溝ノ上	伐竹・側溝堆積物撤 去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
386	道路	国道173号	京丹波町	八田	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有無、 管理者等との調 整の有無			
387	河川・砂防	井尻川	京丹波町	八田	竹林伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
390	道路	宮前千歳線	亀岡市	宮前町宮川	樹蓋設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
391	河川・砂防	千々川	亀岡市	千代川町北ノ庄	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
393	道路	宮前千歳線	亀岡市	千代川町北ノ庄	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
395	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町畑郷	枝伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
396	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町小道津	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
397	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町田原	中央線引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
398	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町殿田	中央線引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
399	道路	園部平屋線	南丹市	美山町原	枯木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
400	道路	亀岡園部線	亀岡市	保津町宮ノ上	注意喚起路面標示・ミラー設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
401	道路	市島和知線	京丹波町	大簾カワラ	側溝整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性			
403	道路	宮前千歳線	亀岡市	馬路町	注意喚起大型看板設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
405	道路	宮前千歳線	亀岡市	馬路町	区画線等路面標示引直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
406	道路	宮前千歳線	亀岡市	馬路町	歩道照明増設	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
407	河川・砂防	北谷川	亀岡市	旭町	倒木撤去・浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
408	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美下辻	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
409	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美庄ノ路	側溝堆積物撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
410	道路	京丹波三和線	京丹波町	下山知野辺	側溝堆積物撤去・蓋掛	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
411	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美	側溝堆積物撤去・蓋掛	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
412	道路	京丹波三和線	京丹波町	水呑～質美	側溝堆積物撤去・蓋掛	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
413	道路	京丹波三和線	京丹波町	水呑	側溝堆積物撤去・蓋掛	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
414	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美下山	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	用地補償の有無、 管理者等との調整の有無			
415	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町室橋	植栽帯撤去・歩車分離施設の設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
416	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町諸畑	区画線引直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
417	道路	上野水原線	京丹波町	井脇高瀬	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
418	道路	上野水原線	京丹波町	井脇フコダ	ガードレール設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
419	河川・砂防	高屋川	京丹波町	井脇	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
421	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美	排水施設修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策

令和５年度 府民協働型インフラ保全事業（２次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
75	河川	桧川	舞鶴市大俣	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
76	河川	和江谷川	舞鶴市和江	川底整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
77	河川	犀川	綾部市新庄町	浚渫・ 河床整正・ 木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
79	道路	国道178号	舞鶴市和江	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
80	道路	国道178号	舞鶴市和江	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
81	道路	国道178号	舞鶴市丸田	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
82	河川	伊佐津川	舞鶴市七日市	高木の伐採 雑草の除草	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
83	道路	中山綾部線	綾部市上野町	歩道設置・スピード抑 制対策・グリーンライ ンの塗り替え	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
84	道路	由良金ヶ岬上福 井線	舞鶴市白杉	側溝蓋の設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
87	河川	上林川	綾部市光野町	堤防盛土の整形・石等 の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
88	河川	久田美川	舞鶴市久田美	浚渫・河床の改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
89	河川	小原川	舞鶴市桑飼上	土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
90	河川	小原川	舞鶴市桑飼上	土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
91	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市安岡町	中央線の引き直し・舗 装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
92	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市白屋	中央線の引き直し・舗 装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
93	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市森	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
94	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市行永	路面標示の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
95	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市堂奥	区画線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
96	道路	老富舞鶴線	舞鶴市常新町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
97	道路	余部下舞鶴港線	舞鶴市長浜	中央線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有無			
98	道路	余部下舞鶴港線	舞鶴市余部下	路面標示の引き直し・ 舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	10万長寿命化 対策
99	河川	与保呂川	舞鶴市与保呂	立木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
100	河川	伊佐津川	舞鶴市七日市	立木伐採・砂利除去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
101	河川	犀川	綾部市豊里町・小見	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
102	道路	物部西舞鶴線	綾部市内久井町	法面改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
103	道路	物部西舞鶴線	綾部市内久井町	法面改修・アスファルト再	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
104	その他	西吉原（西吉原Ⅱ）	舞鶴市西吉原	木の伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
105	道路	福知山綾部線	綾部市宮代町	アスファルトの粉塵・骨材	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
107	河川	与保呂川（殿村から	舞鶴市与保呂	川の中に茂った雑木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
108	道路	西舞鶴停車場線	舞鶴市引土	視距確保	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
109	道路	舞鶴野原港高浜線	舞鶴市大波下	路面標示の引き直し舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	100万長寿命化 対策
110	道路	舞鶴野原港高浜線	舞鶴市市場	舗装修繕わだちの解消	○		○	○	○	○	◎	完成	100万長寿命化 対策
111	道路	西神崎上東線	舞鶴市中山	中央線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	100万長寿命化 対策
112	道路	西神崎上東線	舞鶴市蒲江	中央線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	100万長寿命化 対策
113	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市森	側溝蓋の設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
114	道路	小貝豊里線小西西北	綾部市豊里町・石原	雑木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
116	道路	物部梅迫停車場線	綾部市白道路町	雑木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
117	河川	上林川	綾部市睦寄町	樹木の伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
118	道路	由良金ヶ岬上福井線	舞鶴市大君・吉田・	白線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	100万長寿命化 対策
119	河川	伊佐津川（舞鶴市真	舞鶴市真倉	①既存蛇かごの延長②コン	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
122	河川	高野川	舞鶴市引土	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
125	道路	由良金ヶ岬上福井線	舞鶴市喜多	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
127	河川	向田川	綾部市志賀郷町	浚渫及び土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
128	河川	犀川	綾部市志賀郷町	浚渫及び土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
129	道路	舞鶴和知線	綾部市五泉町	土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
130	河川	椿川	舞鶴市行永元屋敷	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
131	道路	舞鶴福知山線	舞鶴市桑飼上	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
132	道路	舞鶴宮津線	舞鶴市上漆原、下漆	中心線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
133	道路	田井中田線	舞鶴市田井	舗装止め、舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
134	道路	物部西舞鶴線	綾部市志賀郷町	アローマークの移設、交換	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
135	道路	物部西舞鶴線	綾部市志賀郷町	転落防止柵の交換	○		○	○	○	○	◎	完成	100万長寿命化 対策
136	道路	物部西舞鶴線	綾部市志賀郷町	ガードレールのビーム交換	○		○	○	○	○	◎	完成	100万長寿命化 対策
137	道路	物部西舞鶴線	綾部市志賀郷町	照明灯の移設	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
138	河川	八戸地川	舞鶴市八戸地	土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
140	道路	国道178号	舞鶴市丸田～和江	中心線の引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	100万長寿命化 対策
141	道路	上杉和知線	綾部市武吉町	ガードレールの新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
144	河川	大唐内川	綾部市老富町	木の伐採、河床・護岸の復元	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
145	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市野村寺、城屋	ガードレール、側溝蓋、土留	○		○	○	○	○	◎	完成	100万長寿命化 対策
148	道路	小貝豊里線	綾部市豊里町	安全ボールの設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
149	河川	菅坂川	舞鶴市木ノ下	雑木伐採、護岸整備、堆積物撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
150	道路	小西西坂線	綾部市鍛冶屋町	樹修理・下地改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
154	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市里町	土砂撤去・樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
155	河川	高野川(上村地区 高)	舞鶴市野村寺	護岸の修復	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
157	道路	綾部大江宮津線	綾部市栗町	生垣撤去・側溝蓋掛	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
158	河川	久田美川	舞鶴市久田美	流木・倒木の撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
160	道路	物部梅迫停車場線	綾部市上八田町～七	堆積土砂の撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
161	河川	朝来川	舞鶴市朝来中	雑木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
162	河川	女布川	舞鶴市女布北町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
164	河川	上林川	綾部市十倉向町	立木・流木の撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
167	河川	岡田川	舞鶴市西方寺	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
168	道路	小浜綾部線	綾部市睦合町	側溝蓋掛・整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
170	河川	高野川	舞鶴市高野由里	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
173	道路	舞鶴和知線	綾部市五津合町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
174	道路	舞鶴和知線	綾部市五泉町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
175	道路	舞鶴和知線	綾部市五津合町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
176	道路	小浜綾部線	綾部市睦寄町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
177	河川	高野川	舞鶴市高野由里	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
178	道路	念仏峠線	舞鶴市上福井～下東	外側線の復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
179	道路	老富舞鶴線	舞鶴市常	側溝蓋の交換	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
180	河川	犀川	綾部市金河内町	浚渫・除草	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

R5府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R7.12.31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完了

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				所内技術審 査	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化	
		種別	名	称		所在地	対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
									公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性				用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無
2次募 集	107	河川・ 砂防	寺尾川	三和町寺尾	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	108	道路	西坂蓼原線	大江町尾藤	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	110	河川・ 砂防	大石川(砂防河 川)	大江町尾藤	側溝堆積土砂撤去（側 溝清掃）	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	111	道路	私市大江線	大江町公庄	白線の復旧	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化	
2次募 集	112	道路	国道429号	福知山市法用	側溝蓋掛け	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	114	河川・ 砂防	川合川	三和町大原	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	115	道路	福知山山南線	福知山市上小田	植栽帯の撤去又は補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	117	河川・ 砂防	大谷川	福知山市石原	遊歩道の再整備、浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	119	河川・ 砂防	弘法川	福知山市上荒河	雑木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	

R5府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R7.12.31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完了

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				所内技術審 査	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化	
		種別	名	称		所在地	対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
									公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性				用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無
2次募 集	120	道路	小坂青垣線	夜久野町今西中	路肩の補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	121	河川・ 砂防	畑川	夜久野町今西中	堆積した土砂の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	122	道路	二俣三河線	大江町三河	側溝等の新設	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全	
2次募 集	123	道路	下野条上川口停 車場線	福知山市大呂	コルゲート管の腐食部 分の補修、交換	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全	
2次募 集	127	河川・ 砂防	大呂川	福知山市大呂	護岸天端の嵩上げ、法 面に張コン	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	128	河川・ 砂防	和久川	福知山市額塚	土砂の撤去	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全	
2次募 集	129	道路	西坂蓼原線	大江町尾藤	グレーチングの取り外 し、側溝清掃	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	130	道路	中山綾部線	三和町田ノ谷	防護柵の設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	132	道路	国道175号	大江町関	案内標識の補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化	

R5府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R7.12.31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完了

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				所内技術審 査	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
								公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
2次募 集	133	河川・ 砂防	長曾川（砂防河 川）	福知山市雲原	護岸の修復工事	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	134	河川・ 砂防	長曾川（砂防河 川）	福知山市雲原	堰堤の河床の修復工事	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	136	河川・ 砂防	長曾川（砂防河 川）	福知山市雲原	河床の浚渫工事	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	137	河川・ 砂防	深山川（砂防河 川）	福知山市雲原	護岸の修復工事	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	138	河川・ 砂防	深山川（砂防河 川）	福知山市雲原	護岸の修復工事	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	139	河川・ 砂防	深山川（砂防河 川）	福知山市雲原	川床の浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	140	河川・ 砂防	上三岳川（砂防 河川）	福知山市雲原	河床の補修工事	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	141	河川・ 砂防	三岳川（砂防河 川）	福知山市雲原	護岸の修復工事	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	142	河川・ 砂防	三岳川（砂防河 川）	福知山市雲原	護岸の修復工事	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全

R5府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R7.12.31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完了

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				所内技術審 査	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化	
		種別	名	称		所在地	対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
									公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性				用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無
2次募 集	145	道路	国道429号	福知山市榎原	歩道に転落防止の柵を 増設	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	146	河川・ 砂防	堺川	福知山市榎原	浚渫、護岸の樹木の伐 採・草刈	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	148	河川・ 砂防	弘法川	福知山市市寺	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	149	道路	私市大江線	福知山市市場	側溝新設	○		○	○	○	○	◎	廃工	安心・安全	
2次募 集	150	道路	篠山三和線	三和町高杉	側溝上蓋取替	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	152	道路	篠山三和線	三和町高杉	雑木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	153	河川・ 砂防	瘤木急傾斜地	福知山市瘤木	雑木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	154	河川・ 砂防	寺尾川	三和町草山	基礎の増強改修、河床 洗掘防止の土砂流出防 止	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	155	河川・ 砂防	寺尾川	三和町草山	河床十字ブロックの改 修と基礎ブロックの改 修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全	

R5府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R7.12.31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完了

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				所内技術審 査	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化	
		種別	名	称		所在地	対象	一対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
									公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性				用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無
2次募 集	156	道路	市島和知線	三和町草山	舗装改修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化	
2次募 集	157	道路	市島和知線	三和町草山	舗装改修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化	
2次募 集	158	道路	国道429号	福知山市新庄	道路情報板の消灯・移 設	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	159	道路	舞鶴綾部福知山 線	福知山市川北	側溝の段差解消	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	160	河川・ 砂防	花倉川	福知山市長尾	石積護岸をブロック積 にして、基礎から作り 直してほしい	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全	
2次募 集	161	道路	上川合猪鼻線	三和町上川合	水路の補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	162	河川・ 砂防	友淵川	三和町友淵	川の床を均してほしい	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全	
2次募 集	163	道路	篠山三和線	三和町友淵	側溝に蓋溝があるため 蓋掛けをしてほしい	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	164	河川・ 砂防	千原川	夜久野町千原	護岸、道路の補修・修 繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全	

R5府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R7.12.31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完了

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				所内技術審 査	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化	
		種別	名	称		所在地	対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
									公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性				用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無
2次募 集	166	道路	山東大江線	福知山市天座	アスカーブの設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	167	道路	山東大江線	福知山市天座	ガードレールの設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	169	河川・ 砂防	雲原川	福知山市天座	樹木の伐採、芯止め枝 払い	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	170	河川・ 砂防	佐々木川	福知山市下佐々 木	崩落した石積の復旧及 び基礎露出部の根継等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全	
2次募 集	171	道路	国道175号	福知山市牧	伐採、草刈	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	
2次募 集	172	道路	中山綾部線	三和町下川合	立木の伐採、道路脇の 落石土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全	

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.12.31時点）

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命

【進捗状況】

準備中:事前調整 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
1	河川	円頓寺川	京丹後市	久美浜町郷	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
2	道路	国道178号	京丹後市	丹後町間人	樹木伐採、草刈り	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
3	道路	府道浜丹後線	宮津市	日置	側溝整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
4	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町佐野丙	照明灯設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
6	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町鱒留	護岸補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命 命化対策
7	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町十楽	舗装修繕 歩道整備	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命 命化対策
8	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町平田	側溝整備	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命 命化対策
9	道路	府道町分久美浜線	京丹後市	久美浜町金谷	側溝整備	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命 命化対策
10	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町十楽	排水管の撤去 浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
11	道路	国道312号	京丹後市	大宮町口大野	転落防止柵設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
12	河川	香河川	与謝野町	石川	護岸補修 (橋の安定化)	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命 命化対策
13	急傾斜	河梨急傾斜地	京丹後市	久美浜町河梨	雑木伐採	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
14	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町森本	区画線引き直し	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命 命化対策
15	道路	国道178号	宮津市	溝尻	側溝内除草、土砂の撤去	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
16	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	網野町切畑	側溝清掃	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.12.31時点）

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命

【進捗状況】
準備中:事前調整 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他				公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
17	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	網野町切畑	路肩の補強	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
18	河川	円頓寺川	京丹後市	久美浜町円頓寺	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
19	河川	俵野川	京丹後市	網野町俵野	水漏れ修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿 命化対策
22	道路	国道178号	京丹後市	丹後町袖志	側溝修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
23	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町三重	側溝蓋の固定	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿 命化対策
24	道路	府道岩ヶ鼻須川線	宮津市	日ヶ谷	暗渠の撤去及び流末部道路・法面復旧	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿 命化対策
29	道路	府道耐ヶ畑布袋野線	京丹後市	久美浜町市野々	ガードレール設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
30	道路	府道耐ヶ畑布袋野線	京丹後市	久美浜町市野々	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿 命化対策
31	河川	川上谷川	京丹後市	久美浜町市野々	護岸裏の補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
33	河川	長野川	京丹後市	久美浜町竹藤	護岸補修	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿 命化対策
34	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	久美浜町竹藤	ガードレール設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
35	道路	府道井辺平線	京丹後市	丹後町鞍内	竹の伐採	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
36	道路	府道井辺平線	京丹後市	丹後町鞍内	急カーブの解消 道路拡幅	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
41	道路	府道間人大宮線	京丹後市	弥栄町鳥取	路肩整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
42	道路	府道岡田浦明線	京丹後市	網野町岡田	側溝改修 グレーチング蓋設置	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.12.31時点）

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命

【進捗状況】

準備中:事前調整 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
43	道路	国道178号	京丹後市	網野町木津	街路樹（植木）の刈込み	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
44	河川	木津川	京丹後市	網野町木津	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
50	道路	府道宮津野田川線	宮津市	小田	側溝改修 路肩補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
51	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町栃谷	道路幅拡幅又はガード レール再設置	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
52	道路	府道岡田浦明線	京丹後市	久美浜町三原	金網補修（落石等防止対策）	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿 命化対策
53	道路	府道栗田半島線	宮津市	田井	水路の整備	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
54	道路	府道野中小天橋停 車場線	京丹後市	久美浜町平田	雑木伐採・撤去	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
55	道路	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町平田	草木伐採	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
56	道路	府道野中小天橋停 車場線	京丹後市	久美浜町平田	グレーチング、側溝の修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
58	河川	川上谷川	京丹後市	久美浜町金谷	護岸補修	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
60	道路	府道弥栄本庄線	京丹後市	弥栄町須川	側溝整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
61	道路	国道481号	京丹後市	丹後町大山	側溝土砂撤去	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
62	道路	国道178号	伊根町	六万部	側溝整備、修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
63	河川	桜内川	与謝野町	金屋	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
64	道路	亀山急傾斜施設	与謝野町	石川	水路のかさ上げ（排水機能の改善）	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.12.31時点）

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命

【進捗状況】
準備中:事前調整 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
65	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町吉分	側溝改修、側溝蓋設置	○		○	○	○	○	準備中	○（一部実施）	安心・安全整備
66	道路	府道網野岩滝線	与謝野町	岩滝	歩道の陥没箇所修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
68	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町五箇	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
69	河川	久美谷川	京丹後市	久美浜町三谷	浸食部分修繕 防火マス設置	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命化対策
70	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	久美浜町永留	樹木伐採	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
71	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町永留	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
72	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町永留	脱着式ボール交換（4本）	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
73	河川	畑川	宮津市	日置	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
74	河川	畑川	宮津市	日置	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
75	河川	世屋川	宮津市	日置	土嚢撤去 護岸整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
77	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町平田	雑草除去、剪定 定期的に	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
79	道路	府道町分久美浜線	京丹後市	久美浜町平田	道路幅拡張	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
81	道路	府道永留豊岡線	京丹後市	久美浜町谷	樹木伐採、枝打ち	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
84	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町和田野	桜の剪定	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
85	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町和田野	剪定、土砂撤去	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.12.31時点）

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命

【進捗状況】

準備中:事前調整 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
86	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町和田野	剪定、土砂撤去	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
91	道路	国道178号	京丹後市	網野町網野	舗装修繕	○		○	○	○	○	準備中	○（一部実施）	インフラ長寿命 命化対策
93	道路	国道178号（旧道）	宮津市	大島	法面復旧（擁壁等）	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命 命化対策
97	道路	府道綾部大江宮津線	宮津市	小田	中央線及び外側線の再塗装	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命 命化対策
101	道路	府道宮津養父線	宮津市	文珠	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命 命化対策
103	道路	国道178号	宮津市	石浦	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命 命化対策
104	道路	国道178号	宮津市	波路	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命 命化対策
106	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	網野町郷	側溝整備	○		○	○	○	○	工事中	○（一部実施）	安心・安全整備
109	砂防	福田川砂防堰堤	宮津市	喜多	竹林伐採除去	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
110	河川	野田川	与謝野町	与謝	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命 命化対策
111	河川	野田川	与謝野町	与謝	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
112	河川	野田川	与謝野町	与謝	伐木	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
116	道路	府道宮津養父線	与謝野町	岩屋	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命 命化対策
117	河川	岩屋川	与謝野町	岩屋	陥没部埋直し	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命 命化対策
118	道路	府道加悦岩滝自転車道線	与謝野町	下山田	雑草対策	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.12.31時点）

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命					【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他				公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
119	道路	府道野田川加悦線	与謝野町	三河内	注意看板又は標示	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
121	道路	府道間人大宮線	京丹後市	弥栄町和田野	水路内土砂の撤去 水路周辺の雑木伐採	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
122	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町五十河	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿 命化対策
123	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町五十河	側溝整備	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
125	道路	府道久美浜湊宮浦 明線	京丹後市	久美浜町葛野	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿 命化対策
127	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町葛野	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
130	園地・ 海岸	葛野浜	京丹後市	久美浜町葛野	浜掛け均し	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
135	道路	府道宮津養父線	与謝野町	岩屋	標識及び路面標示設置	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
136	道路	府道本庄港線	伊根町	蒲入	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿 命化対策
137	道路	府道本庄港線	伊根町	蒲入	グレーチング取替え（段 差解消）	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
138	河川	野田川	与謝野町	石田	樹木伐採、水路下流の土 砂浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
140	道路	府道中藤加悦線	与謝野町	加悦	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
143	河川	野田川（ジョギン グ道路）	与謝野町	岩滝	ベンチの修繕（4台）	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿 命化対策
144	道路	府道加悦岩滝自転車 道線	与謝野町	弓木	道路照明灯設置、ソーラ 電灯の修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿 命化対策
146	河川	筒川	伊根町	本庄上	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.12.31時点）

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
147	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	府道拡幅（標識移動）、 自転車及び歩行者専用橋 の設置	○		○	○	○	○	準備中	○（一部実 施）	安心・安全整 備
148	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	歩道整備	○		○	○	○	○	工事中	○（一部実 施）	安心・安全整 備
149	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
150	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	工事中	○（一部実 施）	安心・安全整 備
152	河川	川上谷川	京丹後市	久美浜町甲山	河川管理用通路の舗装修 繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
153	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町甲山	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
154	道路	府道久美浜湊宮浦 明線	京丹後市	久美浜町長柄	歩道整備、カラー舗装	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整 備
155	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町鹿野	浚渫、川の中の木の伐採	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整 備
158	道路	国道482号	京丹後市	峰山町丹波	水路の補修	○		○	○	○	○	準備中	◎	インフラ長寿 命化対策
159	道路	府道掛津峰山線	京丹後市	峰山町丹波	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	準備中	○（一部実 施）	安心・安全整 備
160	道路	府道香美久美浜線	京丹後市	久美浜町仲町	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
161	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町小田	暗渠のつまり解消（暗渠 の再敷設）	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
162	道路	国道483号	京丹後市	弥栄町小田	橋梁擁壁の補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
163	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町小田	ガードレールの傾斜対処	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
165	河川	福田川	京丹後市	網野町高橋	樹木伐採	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.12.31時点）

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命					【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との調整の有無			
169	道路	府道木津網野線	京丹後市	網野町塩江	落石防止対策	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
170	道路	府道浜丹後線	宮津市	下世屋	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命化対策
172	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町尉ヶ畑	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
174	道路	府道大宮岩滝線	与謝野町	弓木	グレーチング設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
175	道路	府道浜丹後線	京丹後市	丹後町是安	樹木伐採	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
176	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町新町	地盤改良、舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命化対策
178	河川	芋野川	京丹後市	弥栄町芋野	河床施設設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
182	道路	府道本庄浜本庄宇治線	伊根町	本庄浜	蓋付側溝整備	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
183	道路	国道178号	伊根町	六万部～峠	枝は伐採、側溝整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
184	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	弥栄町須川	路肩改修、谷側排水不良改修、落石防止対策及び路面清掃、ガードレール設置	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命化対策
186	道路	府道掛津峰山線	京丹後市	峰山町丹波	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命化対策
187	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町三分	路肩の補修	○		○	○	○	○	工事中	○（一部実施）	インフラ長寿命化対策
188	道路	府道永留豊岡線	京丹後市	久美浜町市場	舗装修繕（湧水防止）	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
189	道路	府道永留豊岡線	京丹後市	久美浜町市場	ガードレール再設置	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
190	河川	伯耆谷川	京丹後市	久美浜町市場	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.12.31時点）

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命	【進捗状況】 準備中:事前調整 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
---------------------------------	---

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他				公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
191	河川	伯耆谷川	京丹後市	久美浜町市場	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
192	河川	川上谷川	京丹後市	久美浜町市場	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
193	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町佐野	側溝の改修（コンクリ増打ち）	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
195	道路	国道313号	京丹後市	久美浜町佐野	土砂撤去、除草防止対策	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
197	河川	新樋越川	京丹後市	網野町小浜	樹木伐採	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
198	河川	新樋越川	京丹後市	網野町小浜	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
199	河川	樋越川	京丹後市	網野町小浜	河口清掃	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
200	道路	国道178号	京丹後市	網野町小浜	側溝柵清掃、雑木伐採	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
201	河川	木津川	京丹後市	網野町木津	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
202	道路	府道鱒留但東線	京丹後市	峰山町鱒留	側溝清掃	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
203	道路	府道鱒留但東線	京丹後市	峰山町鱒留	横断管清掃	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
204	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町鱒留	護岸補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命 命化対策
206	道路	府道鱒留但東線	京丹後市	峰山町鱒留	ガードレール修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命 命化対策
207	道路	府道掛津峰山線	京丹後市	峰山町丹波～橋木	竹の伐採	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
208	道路	府道浜丹後線	京丹後市	丹後町岩木	舗装修繕（段差解消）	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命 命化対策

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.12.31時点）

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
---------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
211	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町柝谷	車両減速対策	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
212	河川	柝谷川	京丹後市	久美浜町柝谷	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命 命化対策
213	河川	柝谷川	京丹後市	久美浜町柝谷	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命 命化対策
214	河川	柝谷川	京丹後市	久美浜町柝谷	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
215	道路	府道久美浜停車場 線	京丹後市	久美浜町	歩道下空隙の調査	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命 命化対策
219	河川	宮川	宮津市	須津	浚渫、コンクリ壁改修	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
220	道路	国道176号	宮津市	須津	側溝清掃、暗渠通水 歩道傾斜又は溝切	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
221	道路	府道岩滝口停車場 線	宮津市	須津	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命 命化対策
222	道路	府道久美浜湊宮浦 明線	京丹後市	久美浜町湊宮	側溝内清掃	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
224	道路	国道312号	与謝野町	上山田	植栽管理	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
227	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町黒部	側溝蓋設置 側溝改修	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
230	河川	木津川	京丹後市	網野町木津	護岸修繕	○		○	○	○	○	廃工（京丹後 市対応）	◎	インフラ長寿命 命化対策
232	河川	河梨川	京丹後市	久美浜町河梨	浚渫、破片の撤去	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備

< 1次保留分 >

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.12.31時点）

令和5年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
44	道路	府道栗田半島線	宮津市	矢原	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
168	道路	府道浜丹後線	宮津市	上世屋	舗装修繕、カーブミラー点検	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
237	河川	久次川	京丹後市	峰山町久次	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
276	河川	大橋川	京丹後市	網野町島津	護岸の拡張整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧【港湾局】

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長寿 命化
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
12	港湾	舞鶴港	舞鶴市字魚屋	防護柵設置 舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
13	港湾	舞鶴港	舞鶴市字上安久	伸縮装置修繕 舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全 整備
14	港湾	宮津港	宮津市字日置	進入防止柵	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
15	港湾	宮津港	与謝野町字岩滝	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿 命化対策
16	港湾	宮津港	宮津市字江尻	横断管修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
17	港湾	舞鶴港	舞鶴市字松陰	交差点照明	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
18	港湾	宮津港	与謝野町字男山	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿 命化対策
19	港湾	宮津港	宮津市字日置	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿 命化対策