

R6年度2次募集 府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【京都市地域】

| 【技術審査結果】 ◎：実施（採択）　○：一部実施（採択） | | | | | 【進捗状況】 準備中：事前調整中　設計中：工事に必要な設計作業中　入札手続き中：入札公告中等　工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中　完成：工事完成 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-------|--------|-----------|---|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|----------------|------|---------|
| 受理 番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術 審査 結果 | 進捗状況 | 提案区分 |
| | 種別 | 名　　　称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入） | 公共事業の必要性 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | 公共事業の 必要性・ 投資効果 | 関係法令、構 造基準等との 適合性 | 早期対応の 必要性 | 借地地権者や 関係機関等との 調整が可能 | | | |
| 25 | 河川 | 旧安祥寺川 | 京都市山科区 | 御陵荒巻町 | 護岸改修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完了 | 安心・安全整備 |
| 26 | 砂防 | 白レ谷川 | 京都市右京区 | 京北上弓削町上石浦 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 28 | 河川 | 室地川 | 京都市右京区 | 京北田貫町中新田 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全整備 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 技術審査一覧

| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | | | | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 入札手続き中:入札公告中等 設計中:工事に必要な設計作業中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---------------|------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----|-------------------------|--------|------|---------------------|
| 受付番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 |
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性、 投資効果 | 関係法令、構造基準 等との適合性 | 速効性 | 用地補償の有無、管 理者等との調整の有無 | | | |
| 101 | 道路 | 長法寺向日線 | 長岡京市 | 舗装修繕等 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 103 | 道路 | 大山崎大枝線 | 長岡京市 | 歩道部へこみ修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 104 | 道路 | 向日善峰線 | 長岡京市 | 標識設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 105 | 道路 | 下植野大山崎 線 | 大山崎町 | 横断歩道部カラー化 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 106 | 道路 | 中山稲荷線 | 向日市 | 舗装打ち換え | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 107 | 道路 | 伏見向日線 | 向日市 | 道路標識再設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命 化対策 |
| 108 | 道路 | 向日町停車場 線 | 向日市 | 外側線等再設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 109 | 道路 | 伏見向日線 | 向日市 | 側溝暗渠化等 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 110 | 道路 | 志水西向日停 車場線 | 向日市 | 側溝改修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |

令和6年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集）技術審査一覧

| 受付番号 | 種別 | 名称 | 市町 | 提案内容 | 採択結果 | 進捗状況 | 安心・安全 インフラ |
|------|----|----------|-------|--|------|------|----------------|
| 51 | 道路 | 京都宇治線 | 宇治市 | 勾配の急な歩道を 平坦な歩道に改良 | ◎ | 設計中 | 安心・安全整備 |
| 52 | 道路 | 宇治淀線 | 宇治市 | 勾配の急な歩道を 平坦な歩道に改良 | ◎ | 設計中 | 安心・安全整備 |
| 53 | 河川 | 田原川 | 宇治田原町 | ①木の撤去 ②護岸修繕 ③護岸（上部）改良 ④ガードレール補強 | ○ | 設計中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 54 | 道路 | 国道307号 | 宇治田原町 | 木の伐採及び撤去 | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 57 | 道路 | 交野久御山線 | 京田辺市 | 区画線復旧 | ○ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 58 | 道路 | 枚方山城線 | 京田辺市 | 素掘り水路の改修 | ◎ | 設計中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 59 | 道路 | 八幡木津線 | 京田辺市 | 道路側溝の改修 | ◎ | 設計中 | 安心・安全整備 |
| 60 | 道路 | 交野久御山線 | 八幡市 | ①区画線復旧 ②幅員の増幅 | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 61 | 道路 | 富野荘八幡線 | 八幡市 | 区画線復旧 | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 62 | 道路 | 富野荘八幡線 | 京田辺市 | 区画線復旧 | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 63 | 道路 | 八幡宇治線 | 宇治市 | 道路側溝の改修 （鉄板蓋の騒音） | ◎ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 64 | 道路 | 大津南郷宇治線 | 宇治市 | センターラインにキャッツ アイを設置 | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 65 | 道路 | 大津南郷宇治線 | 宇治市 | 警戒標識を3箇所設置 | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 66 | 道路 | 宇治小倉停車場線 | 宇治市 | 道路舗装修繕 （排水対策） | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 67 | 道路 | 城陽宇治線 | 宇治市 | 車道舗装修繕 | ◎ | 工事中 | 安心・安全整備 |

令和 6 年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集）技術審査一覧

| 受付番号 | 種別 | 名称 | 市町 | 提案内容 | 採択結果 | 進捗状況 | 安心・安全 インフラ |
|------|----|-------|------|--------------------------------------|------|------|---------------|
| 68 | 道路 | 城陽宇治線 | 城陽市 | 歩道舗装修繕 | ◎ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 69 | 河川 | 普賢寺川 | 京田辺市 | 浚渫 | ○ | 設計中 | 安心・安全整備 |
| 70 | 道路 | 八幡城陽線 | 八幡市 | ①交差点を弁柄色にし中央部にマーク「十」 ②横断歩道間を緑色に着色 | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 71 | 道路 | 二尾木幡線 | 宇治市 | 側溝勾配の改善 | ◎ | 設計中 | 安心・安全整備 |
| 72 | 河川 | 防賀川 | 京田辺市 | 浚渫 | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 73 | 河川 | 馬坂川 | 京田辺市 | 浚渫 | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |

令和6年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集）技術審査一覧

| 受付番号 | 種別 | 名称 | 市町 | 提案内容 | 採択結果 | 進捗状況 | 安心・安全 インフラ |
|------|----|----------------------|-------|------------------------|------|------|----------------|
| 74 | 河川 | 防賀川 | 八幡市 | ①浚渫 ②除草（法面） | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 75 | 河川 | 大谷川 | 八幡市 | ①浚渫 ②除草 ③水位計の設置 | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 76 | 道路 | 宇治田原大石東線 | 宇治田原町 | グレーチングを細目 ノンスリップに交換 | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 77 | 道路 | 生駒井手線 | 井手町 | 温度表示装置の補修 又は交換 | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 78 | 道路 | 国道307号 | 宇治田原町 | 温度表示装置の補修 又は交換 | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 79 | 道路 | 宇治木屋線 | 宇治田原町 | オーバーレイによる 修繕 | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 80 | 道路 | 国道307号 | 宇治田原町 | 道路側溝の改修 （勾配の確保） | ◎ | 設計中 | 安心・安全整備 |
| 81 | 道路 | 宇治田原大石東線 | 宇治田原町 | 側溝清掃 | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 82 | 河川 | 糠塚川 | 宇治田原町 | 護岸改良 | ◎ | 設計中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 83 | 道路 | 長尾八幡線 | 八幡市 | 区画線復旧 | ○ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 84 | 河川 | 名木川 | 宇治市 | 護岸修繕 | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 85 | 道路 | 長尾八幡線 | 八幡市 | 区画線復旧 | ○ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 86 | 道路 | 山手幹線（八幡京 田辺インター線） | 八幡市 | 区画線復旧 | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 87 | 道路 | 交野久御山線 | 京田辺市 | 区画線復旧 | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 88 | 道路 | 八幡城陽線 | 八幡市 | 区画線復旧 | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |

令和 6 年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集）技術審査一覧

| 受付番号 | 種別 | 名称 | 市町 | 提案内容 | 採択結果 | 進捗状況 | 安心・安全 インフラ |
|------|----|--------|-------|-------|------|------|----------------|
| 89 | 道路 | 八幡城陽線 | 八幡市 | 区画線復旧 | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 90 | 道路 | 交野久御山線 | 八幡市 | 区画線復旧 | ○ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 91 | 道路 | 八幡木津線 | 八幡市 | 区画線復旧 | ○ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 92 | 道路 | 内里城陽線 | 八幡市 | 区画線復旧 | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 93 | 道路 | 八幡木津線 | 京田辺市 | 区画線復旧 | ○ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 94 | 道路 | 国道307号 | 宇治田原町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |

令和6年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集）技術審査一覧

| 受付番号 | 種別 | 名称 | 市町 | 提案内容 | 採択結果 | 進捗状況 | 安心・安全 インフラ |
|------|----|----------|-------|-------|------|------|----------------|
| 95 | 道路 | 国道307号 | 宇治田原町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 96 | 道路 | 国道307号 | 宇治田原町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 97 | 道路 | 国道307号 | 宇治田原町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 98 | 道路 | 国道307号 | 宇治田原町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 99 | 道路 | 国道307号 | 宇治田原町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 100 | 道路 | 国道307号 | 宇治田原町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 101 | 道路 | 宇治田原大石東線 | 宇治田原町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 102 | 道路 | 宇治田原大石東線 | 宇治田原町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 103 | 道路 | 宇治木屋線 | 宇治田原町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 104 | 道路 | 宇治木屋線 | 宇治田原町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 106 | 道路 | 国道307号 | 京田辺市 | 区画線復旧 | ○ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 107 | 道路 | 八幡木津線 | 京田辺市 | 区画線復旧 | ○ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 108 | 道路 | 生駒井手線 | 京田辺市 | 区画線復旧 | ○ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 109 | 道路 | 八幡木津線 | 京田辺市 | 区画線復旧 | ○ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 110 | 道路 | 上粕城陽線 | 井手町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |

令和6年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集）技術審査一覧

| 受付番号 | 種別 | 名称 | 市町 | 提案内容 | 採択結果 | 進捗状況 | 安心・安全 インフラ |
|------|----|--------|------|-------------------|------|------|----------------|
| 111 | 道路 | 生駒井手線 | 井手町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 112 | 道路 | 国道307号 | 京田辺市 | 区画線復旧 | ○ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 113 | 道路 | 和束井手線 | 井手町 | ガードレールの交換 | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 114 | 道路 | 和束井手線 | 井手町 | 標識の修繕 | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 115 | 道路 | 八幡宇治線 | 久御山町 | ①道路側溝の改修 ②蓋の交換 | ◎ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 116 | 道路 | 宇治淀線 | 久御山町 | 舗装修繕 | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |

令和6年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集）技術審査一覧

| 受付番号 | 種別 | 名称 | 市町 | 提案内容 | 採択結果 | 進捗状況 | 安心・安全 インフラ |
|-----------|----|--------|-------|------------------------|------|------|----------------|
| 118 | 道路 | 和束井手線 | 井手町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 119 | 道路 | 生駒井手線 | 京田辺市 | 区画線復旧 | ○ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 120 | 道路 | 生駒井手線 | 京田辺市 | 区画線復旧 | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 121 | 道路 | 八幡木津線 | 京田辺市 | 道路照明新設 （2箇所設置） | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 122 | 道路 | 生駒井手線 | 京田辺市 | 区画線復旧 | ○ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 123 | 道路 | 生駒井手線 | 京田辺市 | 区画線復旧 | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命化 対策 |
| 124 | 道路 | 国道307号 | 宇治田原町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 125 | 道路 | 和束井手線 | 井手町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 126 | 道路 | 和束井手線 | 井手町 | 区画線復旧 | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 127 | 河川 | 渋川 | 井手町 | ①浚渫 ②伐採、除草 | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| <1次募集保留分> | | | | | | | |
| 27 | 道路 | 国道307号 | 宇治田原町 | ①ガードレール新設 ②花壇撤去及び舗装 | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

①国や市町村など他の管理者が管理する施設に関する工事

②特定の個人や団体等の利益に限られる工事

③道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

④危険な状況にない箇所や効果が一時的なもの、利便性向上、環境整備に関する工事

☆《他事業での実施》

⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

4項目について○、△、×の評価を記入

R6年度2次募集 府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【山城南土木】

安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) △:他事業実施(不採択) ×:実施しない(不採択)
 保留:二次募集の案件と合わせて再審査(安心、安全のみ)、経過観察:経過観察(インフラ長寿命化のみ)、

| 受理 番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術 審査 結果 | 進捗状況 | 提案区分 |
|----------|------|--------------|------|--------------|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|----------------|------|------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入） | 公共事業の 必要性・ 投資効果 | 関係法令、構 造基準等との 適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早期対応の 必要性 | 借地地権者や 関係機関等との 調整が可能 | | | |
| 1 | 砂防 | 下有市急傾斜施設 | 笠置町 | 有市峠阪 | 伐木、枯木の除去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | 安心・安全整備 |
| 2 | 道路 | 宇治木屋線 | 和束町 | 杣田中杣田 | 側溝の新設 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完了 | 安心・安全整備 |
| 4 | 砂防 | 平田急傾斜施設 | 和束町 | 中 | 伐木 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | 安心・安全整備 |
| 5 | 道路 | 月ヶ瀬今山線 | 南山城村 | 田山 | 側溝の蓋掛け | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 設計中 | 安心・安全整備 |
| 6 | 道路 | 八幡木津線 | 精華町 | 菅井西山 | 路面標示の再施工、舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 準備中 | インフラ長寿命化対策 |
| 7 | 道路 | 生駒精華線（精華大通り） | 精華町 | 精華台七丁目 | 歩道の舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 準備中 | インフラ長寿命化対策 |
| 8 | 道路 | 八幡木津線（山手幹線） | 精華町 | 植田畑ノ前 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完了 | インフラ長寿命化対策 |
| 9 | 道路 | 八幡木津線 | 精華町 | 下狛前川9-1 | 防草対策（土間コンクリート敷設） | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 準備中 | 安心・安全整備 |
| 10 | 砂防 | 南笠置急傾斜施設 | 笠置町 | 笠置公民館～中氏宅の地域 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | 安心・安全整備 |

R6年度2次募集 府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【山城南土木】

安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) △:他事業実施(不採択) ×:実施しない(不採択)
 保留:二次募集の案件と合わせて再審査(安心、安全のみ)、経過観察:経過観察(インフラ長寿命化のみ)、

| 受理 番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術 審査 結果 | 進捗状況 | 提案区分 |
|----------|------|--------|------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------------------|----------------|------|----------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入） | 公共事業の 必要性・ 投資効果 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早期対応の 必要性 | 借地地権者や 関係機関等との 調整が可能 | | | |
| 11 | 道路 | 宇治木屋線 | 和束町 | 別所～南 | 舗装修繕、区画線の再施工 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | インフラ長寿 命化対策 |
| 13 | 道路 | 国道163号 | 南山城村 | 今山交差点 | ガードレールの新設 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完了 | 安心・安全整 備 |
| 14 | 道路 | 国道163号 | 南山城村 | 中嶋氏宅付近 | 道路排水の改善 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完了 | インフラ長寿 命化対策 |
| 15 | 河川 | 乾谷川 | 精華町 | 乾谷金堀～金前 | 浚渫、伐木 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整 備 |
| 16 | 道路 | 奈良笠置線 | 笠置町 | 笠置 笠置大橋南 詰 | 照明柱の点検・補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 設計中 | インフラ長寿 命化対策 |
| 17 | 道路 | 奈良笠置線 | 笠置町 | 笠置八ヶ坪 | 旧構造物（鉄枠）の撤 去、舗装修繕、段差解消 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 準備中 | 安心・安全整 備 |
| 19 | 道路 | 国道163号 | 木津川市 | 山城町上狛才の神 | 伐木 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設計中 | 安心・安全整 備 |
| 20 | 道路 | 国道163号 | 笠置町 | 有市平ノ畑 | 側溝の補修（管路交換・ 側壁の改修） | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 設計中 | 安心・安全整 備 |

R6年度2次募集 府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【山城南土木】

安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) △:他事業実施(不採択) ×:実施しない(不採択)
 保留:2次募集の案件と合わせて再審査(安心、安全のみ)、経過観察:経過観察(インフラ長寿命化のみ)、

| 受理 番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第１段階チェック） | | 技術審査（第２段階チェック）結果 | | | | 技術 審査 結果 | 進捗状況 | 提案区分 |
|----------|------|--------|-----|-----|------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|----------------|------|------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入) | 公共事業の 必要性・ 投資効果 | 関係法令、構 造基準等との 適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早期対応の 必要性 | 借地地権者や 関係機関等との 調整が可能 | | | |

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村など他の管理者が管理する施設に関する工事
- ②特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ③**相当の事業期間を要する大規模な工事や用地買収を伴う工事**
- ④危険な状況にない箇所や効果が一時的なもの、利便性向上、環境整備に関する工事
(対象：×)

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事 (対象：△)

◆【第2段階チェック：技術審査】

4項目について○、×の評価を記入

◆【技術審査結果】

◎:実施決定(採択)
 ○:一部実施決定(採択)
 △:他事業実施(不採択)
 ×:実施しない(不採択)
 保留:2次募集の案件と合わせて再審査

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

| 【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択） | | | | | 【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---------|------|------------|---|-------------------|--|------------------|---------|------------------------------|---------------|--------|------|---------|
| 受付番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 提案区分 |
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | | 公共事業の必要性 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性、投資効果 | | | |
| 301 | 道路 | 国道372号 | 亀岡市 | 余部町蚊又 | 路面表示 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 302 | 河川・砂防 | 中世木川 | 南丹市 | 日吉町中世木清水元 | 護岸改良 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 304 | 河川・砂防 | 高屋川 | 京丹波町 | | 護岸改良 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 305 | 河川・砂防 | 桂川 | 南丹市 | 八木町山室 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 306 | 河川・砂防 | 官山川 | 南丹市 | 八木町西山 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 307 | 道路 | 竹井室河原線 | 南丹市 | 八木町池ノ内 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 308 | 河川・砂防 | 大朴川 | 京丹波町 | 大朴 | 浚渫・樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 309 | 道路 | 嵯峨亀岡線 | 亀岡市 | 保津町三ノ坪 | 側溝改修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 311 | 道路 | 日吉京丹波線 | 南丹市 | 日吉町保野田～志和賀 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 312 | 道路 | 京都日吉美山線 | 南丹市 | 日吉町畑郷～胡麻 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 313 | 河川・砂防 | 木住川 | 南丹市 | 日吉町木住～生畑 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

| | |
|---------------------------------|---|
| 【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択） | 【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完 |
|---------------------------------|---|

| 受付番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 提案区分 |
|------|-------|----------|-----|------------|----------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------|------|----------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入） | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早急対応の必要 性 | 借地地権者や関 係機関等との調 整が可能 | | | |
| 314 | 道路 | 王子並河線 | 亀岡市 | 大井町並河 | 側溝蓋設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 315 | 道路 | 綾部宮島線 | 南丹市 | 美山町和泉 | 街渠堆積土砂撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 316 | 道路 | 綾部宮島線 | 南丹市 | 美山町和泉 | 側溝蓋改良 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 318 | 河川・砂防 | 西川 | 南丹市 | 美山町豊郷 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命 化対策 |
| 319 | 道路 | 京都広河原美山線 | 南丹市 | 美山町北 | スノーポール修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 320 | 道路 | 京都広河原美山線 | 南丹市 | 美山町佐々 里 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 321 | 道路 | 京都広河原美山線 | 南丹市 | 美山町田歌 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 322 | 道路 | 京都広河原美山線 | 南丹市 | 美山町田歌 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 323 | 道路 | 京都広河原美山線 | 南丹市 | 美山町白石 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 324 | 道路 | 国道162号 | 南丹市 | 美山町高野 | 落石防止柵設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 325 | 道路 | 国道162号 | 南丹市 | 美山町盛郷 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

| | |
|------------------------------------|---|
| 【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択） | 【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完 |
|------------------------------------|---|

| 受付番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 提案区分 |
|------|-------|--------|------|---------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------|------|----------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早急対応の必要 性 | 借地地権者や関 係機関等との調 整が可能 | | | |
| 326 | 道路 | 国道162号 | 南丹市 | 美山町高野 ～鶴ヶ岡 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 327 | 道路 | 綾部宮島線 | 南丹市 | 美山町大野 ～萱野 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 328 | 道路 | 和泉宮脇線 | 南丹市 | 美山町下吉 田～宮脇 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 329 | 河川・砂防 | 井尻川 | 京丹波町 | 八田西安 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 330 | 道路 | 国道173号 | 京丹波町 | 八田上川原 | 防草シート設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 331 | 河川・砂防 | 志和賀川 | 南丹市 | 日吉町志和 賀 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 332 | 道路 | 日吉京丹波線 | 南丹市 | 日吉町志和 賀 | 樹木伐採・側溝清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 333 | 河川・砂防 | 東所川 | 南丹市 | 八木町柴山 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 334 | 河川・砂防 | 陣田川 | 南丹市 | 園部町曾我 谷 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | 安心・安全整備 |
| 335 | 道路 | 国道162号 | 南丹市 | 美山町鶴ヶ 岡 | 歩道インターロッキ ングブロック・側溝 修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 337 | 河川・砂防 | 質美川 | 京丹波町 | 質美林ノ下 | 浚渫・河床整正 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

| | |
|---------------------------------|--|
| 【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択） | 【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成：工事完 |
|---------------------------------|--|

| 受付番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 提案区分 |
|------|-------|----------|------|--------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------|--------|------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早急対応の必要性 | 借地地権者や関係機関等との調整が可能 | | | |
| 338 | 道路 | 富田胡麻停車場線 | 京丹波町 | 実勢トミ谷 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | インフラ長寿命化対策 |
| 340 | 河川・砂防 | 田原川 | 南丹市 | 日吉町佐々江 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 342 | 河川・砂防 | 雑水川 | 亀岡市 | 下矢田町中山 | 護岸復旧 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入札手続き中 | 安心・安全整備 |
| 344 | 河川・砂防 | 質美川 | 京丹波町 | 質美 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 345 | 河川・砂防 | 質美川 | 京丹波町 | 質美 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 346 | 河川・砂防 | 井尻川 | 京丹波町 | 坂井 | 護岸嵩上げ・河床堀削 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 348 | 河川・砂防 | 犬飼川 | 亀岡市 | 大井町並河 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化対策 |
| 349 | 河川・砂防 | 七谷川 | 亀岡市 | 千歳町 | 犬走設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | 安心・安全整備 |
| 352 | 道路 | 千代川停車場線 | 亀岡市 | 千代川町千原 | 車止取替 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化対策 |
| 353 | 道路 | 宮前千歳線 | 亀岡市 | 馬路町 | センターライン・路面表示引直し | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命化対策 |
| 354 | 道路 | 宮前千歳線 | 亀岡市 | 馬路町 | センターライン等引直し | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命化対策 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

| | |
|------------------------------------|---|
| 【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択） | 【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完 |
|------------------------------------|---|

| 受付番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 提案区分 |
|------|-------|---------|-----|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------|------------|----------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早急対応の必要 性 | 借地地権者や関 係機関等との調 整が可能 | | | |
| 355 | 道路 | 郷ノ口余部線 | 亀岡市 | 馬路町 | センターライン引直 し | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 356 | 河川・砂防 | 千々川 | 亀岡市 | 千代川町北 ノ庄 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 357 | 道路 | 嵯峨亀岡線 | 亀岡市 | 保津町宮ノ 上 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 358 | 道路 | 国道477号 | 南丹市 | 園部町殿谷 | 植樹帯の植木撤去及 び張コンクリート | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 359 | 道路 | 京都日吉美山線 | 南丹市 | 日吉町胡麻 | 除雪・融雪剤配備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 360 | 道路 | 佐々江下中線 | 南丹市 | 日吉町佐々 江 | 外側線引直し | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 362 | 道路 | 国道477号 | 亀岡市 | 宮前町宮川 樋ヶ谷 | 側溝清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 364 | 道路 | 国道477号 | 亀岡市 | 宮前町宮川 | 除草・街渠堆積土砂 撤去・路面清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 365 | 道路 | 宮前千歳線 | 亀岡市 | 宮前町宮川 | 除草・街渠堆積土砂 撤去・路面清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 366 | 道路 | 国道372号 | 亀岡市 | 宮前町宮川 | 除草・街渠堆積土砂 撤去・路面清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 367 | 河川・砂防 | 本梅川 | 亀岡市 | 宮前町宮川 | 浚渫・樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入札手続き 中 | 安心・安全整備 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

| | |
|------------------------|---|
| 【技術審査結果】 | 【進捗状況】 |
| ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択） | 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完 |

| 受付番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 提案区分 |
|------|-------|---------|------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------|------|------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早急対応の必要性 | 借地地権者や関係機関等との調整が可能 | | | |
| 368 | 道路 | 宮前千歳線 | 亀岡市 | 宮前町神前狭間 | 縁石撤去・側溝段差解消・街路樹除去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 369 | 道路 | 宮前千歳線 | 亀岡市 | 宮前町神前平見 | 側溝段差解消 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 370 | 道路 | 宮前千歳線 | 亀岡市 | 宮前町神前上段川 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 374 | 道路 | 国道372号 | 亀岡市 | 宮前町神前猪倉 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命化対策 |
| 375 | 河川・砂防 | 桂川 | 南丹市 | 八木町八木本町3丁目～河原 | 枝木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 377 | 道路 | 綾部宮島線 | 京丹波町 | 市場 | 路肩法面对策 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命化対策 |
| 378 | 河川・砂防 | 棚野川 | 南丹市 | 静原坂尻 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 379 | 河川・砂防 | 土師川 | 京丹波町 | 上大久保コウヤ垣内 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化対策 |
| 380 | 河川・砂防 | 土師川 | 京丹波町 | 上大久保杉垣内 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化対策 |
| 381 | 河川・砂防 | 質美川 | 京丹波町 | 質美 | 浚渫・護岸改良 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 383 | 道路 | 大河内口八田線 | 京丹波町 | 口八田 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

| | |
|---------------------------------|---|
| 【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択） | 【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完 |
|---------------------------------|---|

| 受付番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 提案区分 |
|------|-------|--------|------|--------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------|--------|------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早急対応の必要 性 | 借地地権者や関 係機関等との調 整が可能 | | | |
| 384 | 河川・砂防 | 西河内川 | 京丹波町 | 下栗野 | 護岸改良 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 386 | 河川・砂防 | 本梅川 | 亀岡市 | 東本梅町赤熊 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入札手続き中 | 安心・安全整備 |
| 388 | 河川・砂防 | 陣田川 | 南丹市 | 園部町木崎町 | 浚渫・樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 389 | 河川・砂防 | 桂川 | 南丹市 | 八木町鳥羽 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 390 | 河川・砂防 | 桂川 | 南丹市 | 八木町鳥羽 | 照明灯修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 準備中 | インフラ長寿命化対策 |
| 391 | 河川・砂防 | 曾谷川 | 京丹波町 | 中台来光田 | 浚渫・立木伐採・河床改良 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 392 | 道路 | 京丹波三和線 | 京丹波町 | 質美 | 側溝堆積物撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 393 | 道路 | 京丹波三和線 | 京丹波町 | 質美 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 394 | 道路 | 京丹波三和線 | 京丹波町 | 水呑福田 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 395 | 道路 | 京丹波三和線 | 京丹波町 | 水呑 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 396 | 道路 | 京丹波三和線 | 京丹波町 | 三ノ宮 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

| | |
|------------------------------------|---|
| 【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択） | 【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完 |
|------------------------------------|---|

| 受付番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 提案区分 |
|------|-------|--------|------|-------------|------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------|--------|----------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早急対応の必要 性 | 借地地権者や関 係機関等との調 整が可能 | | | |
| 397 | 河川・砂防 | 鵜ノ川 | 亀岡市 | 篠町山本 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 398 | 河川・砂防 | 猪鼻川 | 京丹波町 | 猪鼻曾都田 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | インフラ長寿命 化対策 |
| 403 | 河川・砂防 | 原川 | 南丹市 | 美山町宮脇 | 護岸復旧 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | インフラ長寿命 化対策 |
| 405 | 道路 | 亀岡園部線 | 亀岡市 | 保津町上大年 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 406 | 道路 | 亀岡園部線 | 亀岡市 | 保津町八ノ坪 | 段差解消 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 408 | 河川・砂防 | 由良川 | 京丹波町 | 坂原 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 409 | 道路 | 天王亀岡線 | 亀岡市 | 畑野町千ヶ畑区～本梅町 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 410 | 道路 | 宮前千歳線 | 亀岡市 | 馬路町 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命 化対策 |
| 411 | 道路 | 国道423号 | 亀岡市 | 曾我部町法貴茶下又 | 除草 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 413 | 河川・砂防 | 犬飼川 | 亀岡市 | 曾我部町犬飼樋ノ口 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入札手続き中 | 安心・安全整備 |
| 414 | 河川・砂防 | 犬飼川 | 亀岡市 | 曾我部町西条 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入札手続き中 | 安心・安全整備 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2025年12月31日時点

| | |
|---------------------------------|---|
| 【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択） | 【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完 |
|---------------------------------|---|

| 受付番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 提案区分 |
|------|-------|-----------------|------|-------------------|----------|-------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------|------|------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 緊急対応の必要性 | 借地地権者や関係機関等との調整が可能 | | | |
| 415 | 道路 | 国道423号 | 亀岡市 | 曾我部町重利 | 歩道舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | インフラ長寿命化対策 |
| 416 | 道路 | 園部平屋線 | 南丹市 | 美山町下平屋 | 樹木剪定 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 418 | 道路 | 亀岡能勢線 | 亀岡市 | 西別院町犬甘野（円浄法～和田の間） | 路面排水整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 419 | 道路 | 国道477号 天王亀岡線 | 亀岡市 | 本梅町 | 注意喚起看板設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 420 | 道路 | 国道477号 | 亀岡市 | 本梅町平松道路脇側溝のマス | 樹堆積土砂撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 423 | 道路 | 和泉宮脇線 園部平屋線 | 南丹市 | 美山町宮脇 | 路面排水整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 426 | 河川・砂防 | 須知川 | 京丹波町 | 上野 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 427 | 河川・砂防 | 猪鼻川 | 京丹波町 | 猪鼻曾都田 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 429 | 道路 | 園部平屋線 | 南丹市 | 日吉町木住 | 転落防止柵修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化対策 |
| 430 | 道路 | 綾部宮島線 舞鶴和知線 | 京丹波町 | 篠原 | 舗装段差修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化対策 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | | | | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-------|----------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査 結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿 命化 対策 |
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | 公共事業の必要性、 投資効果 | 関係法令、構造基準 等との適合性 | 早急対応の必要性 | 用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無 | | | |
| 156 | 河川 | 八田川 | 綾部市梅迫町 | 土砂の浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 157 | 河川 | 八田川 | 綾部市下八田町 | 護岸陥没修理 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 158 | 河川 | 久田美川 | 舞鶴市久田美 | 法面整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 159 | 河川 | 田野川 | 綾部市田野町 | 護岸及び落差工の補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | インフラ長寿 命化対策 |
| 160 | 道路 | 中山綾部線 | 綾部市田野町 | 側溝改良 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入札手続き 中 | 安心・安全整備 |
| 161 | 道路 | 中山綾部線 | 綾部市田野町 | 樹木の伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 162 | 河川 | 天清川 | 舞鶴市倉谷 | 樹木の伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 163 | 道路 | 中山綾部線 | 綾部市上野町 | イチョウ木の伐採、歩 道整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 164 | 河川 | 樺川 | 舞鶴市亀岩町～ 京月町 | 堆積土砂の撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 165 | 道路 | 田井中田線 | 舞鶴市河辺原 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿 命化対策 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | | | | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|
| 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査 結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿寿命化 対策 |
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性、 投資効果 | 関係法令、構造基準 等との適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 早急対応の必要性 | 用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無 | | | |
| 167 | 河川 | 朝来川 | 舞鶴市朝来中 | 法面の樹木の伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 169 | 道路 | 小浜綾部線 | 綾部市睦寄町 | 側溝清掃、カーブミ ラーの修復 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 173 | 河川 | 富室川 | 舞鶴市字富室 | 土砂と草木の撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 174 | 河川 | 鹿原川 | 舞鶴市鹿原 | 護岸の修繕、倒木の撤 去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 175 | 河川 | 上八田川 | 綾部市中筋町 岡安町 | 雑草・樹木の撤去、川 底の浚渫、橋の修理 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 176 | 道路 | 舞鶴綾部福知山 線 | 綾部市岡安町 | カラー舗装・路面標 示、路側帯の確保・カ ラー化 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入札手続き 中 | 安心・安全整備 |
| 177 | 河川 | 犀川 | 綾部市物部町 | 堤防防護パイプ、ガー ドレール設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | 安心・安全整備 |
| 178 | 道路 | 物部梅迫停車場 線 | 綾部市物部町 | 樹木の伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 180 | 道路 | 物部梅迫停車場 線 | 綾部市上八田町 | 水路のゴミ撤去、蓋設 置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 181 | 河川 | 祖母谷川 | 舞鶴市多門院 | 樹木の・撤去、河川の 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | | | | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------|---------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------------|------------|------|---------------------------|
| 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査 結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策 |
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | 公共事業の必要性、 投資効果 | 関係法令、構造基準 等との適合性 | 早急対応の必要性 | 用地補償の有無、管 理者等との調整の有無 | | | |
| 182 | 河川 | 浅原川 | 綾部市睦合町 | 樹木の伐採・除去、根 の掘り起こし・撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 184 | 道路 | 舞鶴綾部福知山 線 | 綾部市於与岐町 | センターライン・外側 線のマーキング | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 185 | 河川 | 畑口川 | 綾部市五泉町 | 護岸の補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 186 | 道路 | 舞鶴和知線 | 綾部市五泉町 | 側溝土砂の撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 187 | 河川 | 大唐内川 | 綾部市老富町 | 立木等の伐採、護岸・河床 の整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 188 | 道路 | 物部西舞鶴線 | 舞鶴市上福井 | 側溝整備、舗装補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | インフラ長寿 命化対策 |
| 190 | 道路 | 安場田野線 | 綾部市安場町 | 注意看板設置、カーブミラ ー設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 192 | 河川 | 上林川 | 綾部市故屋岡町 | 土砂堆積対策 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 194 | 道路 | 舞鶴綾部福知山線 | 綾部市安国寺町 | 安全通行整備（ガードレ ール設置） | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 195 | 河川 | 八田川 | 綾部市安国寺町 | 安全通行整備（竹・樹木の 伐採） | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | | | | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|----------|------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|---|------------|------------|-------------------------------|
| 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査 結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿 命化 対策 |
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性、 投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性 | 速効性 早急対応の必要性 用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無 | | | | |
| 197 | 河川 | 安場川 | 綾部市上延町 | 立木・草の伐採および浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 198 | 道路 | 綾部大江線 | 綾部市西方町 | 開渠の設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 入札手続き 中 | 安心・安全整備 |
| 202 | 河川 | 高野川 | 舞鶴市城屋 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 203 | 道路 | 物部西舞鶴線 | 舞鶴市城屋 | 側溝詰まりの整備、樹木の伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 204 | 道路 | 私市大江線 | 綾部市私市町 | 側溝改修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 入札手続き 中 | 安心・安全整備 |
| 206 | 道路 | 志高西舞鶴線 | 舞鶴市引土町 | 柵の設置、側溝安全対策 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 207 | その他 | 急傾斜 | 舞鶴市東吉原、西吉原 | 伐採及び民家への対策、シールド工 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 208 | 道路 | 舞鶴野原港高浜線 | 舞鶴市三浜 | 区画線の引き直し | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿 命化対策 |
| 210 | 道路 | 松尾吉坂線 | 舞鶴市松尾 | 舗装修繕、樹木の伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | インフラ長寿 命化対策 |
| 211 | 河川 | 福井川 | 舞鶴市上福井 | 浚渫、護岸改修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | | | | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--------|--------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---------|-----|---|------------|------|-------------------------------|
| 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査 結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿 命化 対策 |
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性、 投資効果 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 道路 | 内宮地頭線 | 舞鶴市地頭 | 区画線の引き直し | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | インフラ長寿 命化対策 |
| 213 | 河川 | 高野川 | 舞鶴市東引土 | 土砂撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整 備 |
| 214 | 道路 | 国道175号 | 舞鶴市港 | 区画線の引き直し | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | インフラ長寿 命化対策 |
| 215 | 道路 | 国道175号 | 舞鶴市下福井 | 区画線の引き直し | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | インフラ長寿 命化対策 |
| 216 | 河川 | 女布川 | 舞鶴市公文名 | 樹木の伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整 備 |
| 217 | 河川 | 高野川 | 舞鶴市引土 | 浚渫、川床改修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整 備 |
| 220 | 河川 | 上林川 | 綾部市睦寄町 | 災害防除対策（雑木伐採、 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | 安心・安全整 備 |
| 221 | 道路 | 小倉西舞鶴線 | 舞鶴市森 | 区画線の引き直し | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿 命化対策 |
| 222 | 道路 | 小倉西舞鶴線 | 舞鶴市森 | 舗装のへこみ修繕側溝蓋の | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿 命化対策 |
| 223 | 河川 | 八田川 | 綾部市梅迫町 | 堆積土砂の撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整 備 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | | | | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|----------|---------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---------|-----|-----------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査 結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿 命化 対策 |
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性、 投資効果 | 技術上の適合性 | 速効性 | 用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無 | | | |
| 224 | 河川 | 八田川 | 綾部市梅迫町 | 樹木の伐採、雑草の除去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 225 | 道路 | 舞鶴野原港高浜線 | 舞鶴市平 | 区画線の引き直し | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿 命化対策 |
| 226 | 道路 | 舞鶴野原港高浜線 | 舞鶴市中田 | 区画線の引き直し | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿 命化対策 |
| 228 | 河川 | 安場川 | 綾部市上延町 | 土砂撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 229 | 道路 | 広野綾部線 | 綾部市和木町 | 樹木の伐採、路面排水の改修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 230 | 河川 | 八田川 | 綾部市梅迫町 | コンクリートブロックの改修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 入札手続き 中 | インフラ長寿 命化対策 |
| 231 | 道路 | 志高西舞鶴線 | 舞鶴市引土 | カーブミラーの両面化、植樹 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 232 | 道路 | 志高西舞鶴線 | 舞鶴市高野由里 | グリーンベルトの引き直し | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | インフラ長寿 |
| 233 | 道路 | 国道175号 | 舞鶴市竹屋 | 区画線の引き直し、側溝の改修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿 命化対策 |
| 234 | 河川 | 大丹生川 | 舞鶴市大丹生 | 土砂の浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | | | | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---------|--------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------------------|------------|------|---------------------------|
| 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査 結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策 |
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | 公共事業の必要性、 投資効果 | 関係法令、構造基準 等との適合性 | 早急対応の必要性 | 用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無 | | | |
| 237 | 道路 | 綾部大江宮津線 | 綾部市西坂町 | 側溝土砂の撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 238 | 河川 | 八田川 | 綾部市里町 | 樹木の伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 239 | 河川 | 椿川 | 舞鶴市溝尻町 | 河川の掘削、草木の除去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 240 | 河川 | 水梨川 | 綾部市久保 | 護岸補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿 命化対策 |
| 241 | 道路 | 国道175号 | 舞鶴市寺内 | 排水施設の土砂たまりの清 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿 命化対策 |
| | | | | | | | | | | | | | |

R6府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R7. 12. 31時点

【技術審査結果】

◎:実施 ○:一部実施

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 回数 | 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第１段階チェック） | | 技術審査（第２段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全 整備 インフラ長 寿命化 |
|----------|----------|------|----------------|---------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---------|---------------------|----------|--------|------|-----------------------------|
| | | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | | 公共事業の必要性 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | →対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入） | 公共事業の必要性、 投資効果 | | | 関係法令、構造基準 等との適合性 | 早急対応の必要性 | | | |
| 2次募 集 | 88 | 河川 | 弘法川 | 福知山市上篠尾 | 河川の護岸が崩れ かけているので復 旧して欲しい。 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 89 | 河川 | 直見川 | 夜久野町直見 | コンクリートブ ロックで補強して ほしい | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 90 | 道路 | 国道173号 | 三和町台頭 | 舗装路面の改修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 設計中 | インフラ長 寿命化対策 |
| 2次募 集 | 91 | 道路 | 下野条上川口停 車場線 | 福知山市下小田 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長 寿命化対策 |
| 2次募 集 | 92 | 道路 | 国道176号 | 福知山市長尾 | 区画線ほか明示 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長 寿命化対策 |
| 2次募 集 | 93 | 河川 | 額田川 | 夜久野町額田 | 護岸の補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 94 | 道路 | 小坂青垣線 | 夜久野町額田 | 路面排水不良の改 修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 95 | 河川 | 畑川 | 夜久野町今西中 | 護岸工事 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 96 | 河川 | 畑川 | 夜久野町今西中 | 浚渫工事 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全 |

R6府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R7. 12. 31時点

【技術審査結果】

◎:実施 ○:一部実施

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 回数 | 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全 整備 インフラ長 寿命化 |
|----------|----------|------|--------|---------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|------------------------|--------|------|-----------------------------|
| | | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入） | 公共事業の必要性、 投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | | 早急対応の必要性 | 借地地権者や関係機 関等との調整が可能 | | | |
| 2次募 集 | 97 | 河川 | 畑川 | 夜久野町今西中 | 浚渫工事 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 99 | 道路 | 但東夜久野線 | 夜久野町板生 | 舗装補修 側溝の土砂撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設計中 | インフラ長 寿命化対策 |
| 2次募 集 | 100 | 河川 | 牧川 | 福知山市梅谷 | 法面を石垣かコン クリートブロック し、崩れないよう に | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 101 | 道路 | 談夜久野線 | 夜久野町千原 | 段差解消 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 103 | 河川 | 鴨谷川 | 福知山市今安 | 倒木撤去、土砂撤 去、草刈 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 104 | 河川 | 牧川 | 夜久野町日置 | 土砂が堆積し増水 時危険 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 105 | 道路 | 但東夜久野線 | 夜久野町板生 | 外側線引き直し | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長 寿命化対策 |
| 2次募 集 | 106 | 道路 | 但東夜久野線 | 夜久野町板生 | 歩道に段差がある 打替えてほしい | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 108 | 河川 | 花倉川 | 福知山市一尾 | 浚渫及び護岸工 事、木の伐採（民 地） | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全 |

R6府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R7. 12. 31時点

【技術審査結果】

◎:実施 ○:一部実施

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 回数 | 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第１段階チェック） | | 技術審査（第２段階チェック）結果 | | | | 技術審査結 果 | 進捗状況 | 安心・安全 整備 インフラ長 寿命化 |
|----------|----------|------|--------|--------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---------|---------------------|----------|------------|------|-----------------------------|
| | | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | | 公共事業の必要性 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | →対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入） | 公共事業の必要性、 投資効果 | | | 関係法令、構造基準 等との適合性 | 早急対応の必要性 | | | |
| 2次募 集 | 109 | 道路 | 小坂青垣線 | 夜久野町畑 | センターライン、 サイドラインの白 線表示 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長 寿命化対策 |
| 2次募 集 | 110 | 河川 | 大砂利川 | 福知山市川北 | 堆積した土砂の撤 去、雑草の撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 111 | 河川 | 牧川 | 福知山市猪野々 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 112 | 道路 | 西坂蓼原線 | 大江町尾藤 | 除草及び雑木の伐 採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 113 | 道路 | 西坂蓼原線 | 大江町尾藤 | 除草及び雑木の伐 採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 114 | 道路 | 西坂蓼原線 | 大江町尾藤 | 埋設された排水溝 を直径が大きいも のにしてほしい | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設計中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 115 | 河川 | 相長川 | 福知山市報恩寺 | 河川の浚渫、ヨシ の除去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 116 | 河川 | 相長川 | 福知山市報恩寺 | ヨシの除去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 117 | 道路 | 桑村桑原線 | 福知山市中佐々 木 | 支障木枝竹の伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |

R6府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R7. 12. 31時点

【技術審査結果】

◎:実施 ○:一部実施

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 回数 | 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全 整備 インフラ長 寿命化 |
|----------|----------|------|--------|----------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|------------------------|--------|------|-----------------------------|
| | | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入） | 公共事業の必要性、 投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | | 早急対応の必要性 | 借地地権者や関係機 関等との調整が可能 | | | |
| 2次募 集 | 118 | 道路 | 国道426号 | 福知山市中佐々木 | 支障木枝竹の除 草・伐採、枝払い | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 121 | 河川 | 佐々木川 | 福知山市中佐々木 | 空洞化の解消、洗 掘部の復旧、石積 み護岸の復旧 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 122 | 道路 | 国道426号 | 福知山市中佐々木 | ソーラー式温度掲 示板補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 123 | 道路 | 舞鶴福知山線 | 大江町南有路 | 立木の伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 124 | 河川 | 直見川 | 夜久野町直見 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 125 | 道路 | 舞鶴福知山線 | 福知山市安井 | 側溝の土砂の撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 127 | 道路 | 小坂青垣線 | 夜久野町畑 | のり面陥没、府道 ひび割れ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 128 | 道路 | 国道175号 | 福知山市堀 | ポストコーンと ガードパイプの設 置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 129 | 道路 | 福知山山南線 | 福知山市大門 | 竹の伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全 |

R6府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R7. 12. 31時点

【技術審査結果】

◎:実施 ○:一部実施

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 回数 | 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結 果 | 進捗状況 | 安心・安全 整備 インフラ長 寿命化 |
|----------|----------|------|---------|--------|---|------------------------------|-------------------|------------------|---------|---------------------|----------|------------|------|-----------------------------|
| | | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | | 公共事業の必要性 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | →対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入） | 公共事業の必要性、 投資効果 | | | 関係法令、構造基準 等との適合性 | 早急対応の必要性 | | | |
| 2次募 集 | 131 | 道路 | 中山綾部線 | 三和町田ノ谷 | 集水樹の追加 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 132 | 道路 | 中山綾部線 | 三和町田ノ谷 | 排水路の改修、円 柱管からU字溝の 大きい版の設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 133 | 河川 | 堺川 | 福知山市北山 | 川底の土砂の取り 除き | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 135 | 河川 | 友淵川 | 三和町菟原中 | 砕石又は土の搬入 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 136 | 道路 | 小坂青垣線 | 夜久野町畑 | センターライン等 引き直し | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長 寿命化対策 |
| 2次募 集 | 137 | 道路 | 国道175号 | 福知山市堀 | 植木の伐採、雑草 の除草 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 138 | 道路 | 綾部大江宮津線 | 大江町二俣 | 土管の土砂撤去を し、分散排水がで きるように | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 139 | 道路 | 国道176号 | 福知山市雲原 | 舗装路面のやり直 しによりフラット 化 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長 寿命化対策 |
| 2次募 集 | 140 | 道路 | 国道176号 | 福知山市雲原 | グレーチング排水 路の設置、舗装路 面のレベル測量と フラット化 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全 |

R6府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R7. 12. 31時点

【技術審査結果】

◎:実施 ○:一部実施

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 回数 | 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全 整備 インフラ長 寿命化 |
|----------|----------|------|------------|--------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|----------|--------|------|-----------------------------|
| | | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | | 公共事業の必要性、 投資効果 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | →対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入） | 公共事業の必要性、 投資効果 | | | 関係法令、構造基準 等との適合性 | 早急対応の必要性 | | | |
| 2次募 集 | 141 | 河川 | 川合川 | 三和町台頭 | ブロック積護岸で 調整してもらいた い | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 143 | 道路 | 篠山三和線 | 三和町友渕 | 木の伐採、特に友 渕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 144 | 河川 | 友渕川 | 三和町友渕 | 左岸に大型ブロッ ク | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 145 | 道路 | 国道429号 | 福知山市新庄 | 舗装のやりかえ、 段差や溝が解消さ れればよい | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | インフラ長 寿命化対策 |
| 2次募 集 | 147 | 河川 | 雲原川 灰谷川 | 福知山市天座 | 樹木の伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 149 | 道路 | 国道426号 | 福知山市野花 | 道路法面に張コン クリートを施工し て土砂の崩落防止 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 150 | 河川 | 牧川 | 夜久野町井田 | 迷惑樹木の伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 151 | 河川 | 牧川 | 夜久野町井田 | 樹木の伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |
| 2次募 集 | 152 | 河川 | 牧川 | 夜久野町井田 | 護岸の石積み面と 天端をコンクリー トで覆う | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全 |

R6府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R7. 12. 31時点

【技術審査結果】
◎:実施 ○:一部実施

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 回数 | 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全 整備 インフラ長 寿命化 |
|----------|----------|------|-------|--------|------|-------------------|----------|------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------|------|-----------------------------|
| | | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | 公共事業の必要性 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | | |
| | | | | | | | | | 一対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性、 投資効果 | 関係法令、構造基準 等との適合性 | | | |
| 2次募 集 | 153 | 道路 | 小坂青垣線 | 夜久野町井田 | 防草対策 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全 |

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R7.12.31時点)

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 進捗状況 | 技術 審査 結果 | 提案区分 |
|----------|------|-----------------|------|--------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------------------|------|----------------|----------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入） | 公共事業の 必要性・ 投資効果 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早期対応の 必要性 | 借地地権者や 関係機関等との 調整が可能 | | | |
| 1 | 河川 | 芋野川 | 京丹後市 | 弥栄町芋野 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 2 | 河川 | 野田川 | 与謝野町 | 与謝 | 護岸補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿 命化対策 |
| 4 | 道路 | 府道橋木鳥取線 | 京丹後市 | 弥栄町木橋 | 道路拡幅、ガードレール 設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | ○ | 安心・安全整備 |
| 5 | 道路 | 府道綾部大江宮津 線 | 宮津市 | 喜多 | 防草対策 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 7 | 河川 | 野田川 | 与謝野町 | 加悦 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 8 | 道路 | 府道中藤加悦線 | 与謝野町 | 算所 | 側溝蓋設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整備 |
| 12 | 道路 | 府道宮津養父線 | 宮津市 | 文珠 | 排水改善 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 14 | 道路 | 国道176号 | 与謝野町 | 石川 | 側溝清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 15 | 道路 | 国道176号 | 与謝野町 | 温江～明石 | 側溝清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 18 | 道路 | 府道野中小天橋停 車場線 | 京丹後市 | 久美浜町女布 | グレーチング蓋固定 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | ◎ | 安心・安全整備 |
| 20 | 道路 | 府道井辺平線 | 京丹後市 | 弥栄町小脇 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |
| 23 | 道路 | 国道482号 | 京丹後市 | 弥栄町和田野 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | ○ | 安心・安全整備 |
| 24 | 河川 | 神谷川 | 京丹後市 | 久美浜町神谷 | 護岸補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |
| 25 | 道路 | 府道田井大垣自転 車道線 | 宮津市 | 杉末 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整備 |
| 33 | 道路 | 府道栗田半島線 | 宮津市 | 波路 | 注意看板・路面標示 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整備 |

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R7.12.31時点)

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 進捗状況 | 技術 審査 結果 | 提案区分 |
|----------|------|---------|------|--------|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------------------|--------|----------------|------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入） | 公共事業の 必要性・ 投資効果 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早期対応の 必要性 | 借地地権者や 関係機関等との 調整が可能 | | | |
| 35 | 道路 | 府道舞鶴宮津線 | 宮津市 | 惣 | 路肩改修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 入札手続き中 | ◎ | 安心・安全整備 |
| 36 | 道路 | 府道舞鶴宮津線 | 宮津市 | 惣 | 中央線・外側線設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿命化対策 |
| 37 | 道路 | 府道舞鶴宮津線 | 宮津市 | 惣 | 側溝整備、流末変更 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 設計中 | ○ | 安心・安全整備 |
| 38 | 道路 | 府道舞鶴宮津線 | 宮津市 | 惣 | 橋梁補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿命化対策 |
| 39 | 河川 | 大膳川 | 宮津市 | 安智 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 40 | 河川 | 大膳川 | 宮津市 | 安智 | 護岸補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿命化対策 |
| 42 | 道路 | 国道176号 | 宮津市 | 杉末 | 剪定 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 43 | 道路 | 国道176号 | 与謝野町 | 石川 | 剪定 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 46 | 道路 | 国道176号 | 宮津市 | 漁師 | 側溝蓋修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿命化対策 |
| 47 | 道路 | 府道宮津養父線 | 与謝野町 | 下山田 | 側溝蓋設置、排水改善 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 48 | 道路 | 府道宮津養父線 | 与謝野町 | 下山田 | 外側線再設置 注意標示設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 設計中 | ◎ | インフラ長寿命化対策 |
| 49 | 道路 | 国道482号 | 京丹後市 | 丹後町大山 | 注意標示設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整備 |
| 51 | 道路 | 国道178号 | 京丹後市 | 久美浜町平田 | 道路標識撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | ◎ | 安心・安全整備 |
| 52 | 河川 | 三原川 | 京丹後市 | 久美浜町関 | 護岸補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿命化対策 |
| 55 | 道路 | 府道浜丹後線 | 京丹後市 | 弥栄町野中 | 土砂撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整備 |

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R7.12.31時点)

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 進捗状況 | 技術 審査 結果 | 提案区分 |
|----------|------|-----------------|------|--------|----------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------------------|------|----------------|------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入） | 公共事業の 必要性・ 投資効果 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早期対応の 必要性 | 借地地権者や 関係機関等との 調整が可能 | | | |
| 56 | 河川 | 宇川 | 京丹後市 | 弥栄町須川 | 倒木撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 57 | 道路 | 府道浜丹後線 | 京丹後市 | 弥栄町野中 | 側溝整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整備 |
| 59 | 道路 | 国道176号 | 与謝野町 | 石川 | 歩道コンクリート整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整備 |
| 60 | 道路 | 府道加悦岩滝自転車道線 | 与謝野町 | 四辻 | 舗装整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 61 | 道路 | 国道482号 | 京丹後市 | 丹後町大山 | 転落防止柵設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整備 |
| 63 | 道路 | 府道宮津養父線 | 宮津市 | 須津 | 排水改善 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 64 | 河川 | 竹野川 | 京丹後市 | 弥栄町堤 | 護岸補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿命化対策 |
| 65 | 河川 | 善王寺川 | 京丹後市 | 大宮町善王寺 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整備 |
| 66 | 道路 | 府道二箇河辺線 | 京丹後市 | 大宮町善王寺 | 側溝修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿命化対策 |
| 67 | 道路 | 府道二箇河辺線 | 京丹後市 | 大宮町善王寺 | 路肩清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 68 | 河川 | 善王寺川 | 京丹後市 | 大宮町善王寺 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 69 | 道路 | 府道二箇河辺線 | 京丹後市 | 大宮町善王寺 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿命化対策 |
| 70 | 道路 | 府道温江加悦線 | 与謝野町 | 加悦 | 転落防止対策 側溝整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 71 | 道路 | 府道温江加悦線 | 与謝野町 | 加悦 | 側溝底コンクリート整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 72 | 道路 | 府道加悦但東線 （滝川） | 与謝野町 | 滝 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R7.12.31時点)

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 進捗状況 | 技術 審査 結果 | 提案区分 |
|----------|------|-------------|------|----------|------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------------------|------|----------------|------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入） | 公共事業の 必要性・ 投資効果 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早期対応の 必要性 | 借地地権者や 関係機関等との 調整が可能 | | | |
| 73 | 河川 | 三田川 | 与謝野町 | 男山 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整備 |
| 75 | 河川 | 小西川 | 京丹後市 | 峰山町杉谷 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 77 | 道路 | 府道岡田浦明線 | 京丹後市 | 久美浜町平田 | 側溝清掃、修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 78 | 道路 | 府道野中小天橋停車場線 | 京丹後市 | 久美浜町大井 | 側溝清掃、嵩上げ、伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 79 | 道路 | 府道岡田浦明線 | 京丹後市 | 久美浜町三原 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿命化対策 |
| 80 | 河川 | 世屋川 | 宮津市 | 日置 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿命化対策 |
| 83 | 道路 | 府道網野久美浜線 | 京丹後市 | 網野町切畑 | 路肩拡幅 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 84 | 道路 | 国道312号 | 京丹後市 | 峰山町鱒留 | ガードレール又はポストコーン設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 85 | 河川 | 大手川 | 宮津市 | 喜多 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 86 | 河川 | 佐濃谷川 | 京丹後市 | 久美浜町平田 | 浚渫、伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |
| 87 | 道路 | 府道岡田浦明線 | 京丹後市 | 久美浜町関～三原 | カーブ区間改修（路肩補修、ガードパイプ設置） | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | ○ | 安心・安全整備 |
| 88 | 道路 | 国道178号 | 京丹後市 | 網野町木津 | 植栽撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整備 |
| 91 | 道路 | 府道井辺平線 | 京丹後市 | 弥栄町野中 | 側溝土砂撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整備 |
| 92 | 道路 | 国道482号 | 京丹後市 | 弥栄町黒部 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿命化対策 |
| 95 | 河川 | 川上谷川 | 京丹後市 | 久美浜町畑 | 護岸補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿命化対策 |

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.12.31時点）

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 進捗状況 | 技術 審査 結果 | 提案区分 |
|----------|------|-----------------|------|---------|------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------------------|------|----------------|----------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入） | 公共事業の 必要性・ 投資効果 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早期対応の 必要性 | 借地地権者や 関係機関等との 調整が可能 | | | |
| 99 | 道路 | 府道網野峰山線 | 京丹後市 | 峰山町赤坂 | グレーチング交換 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿 命化対策 |
| 100 | 道路 | 府道網野峰山線 | 京丹後市 | 峰山町赤坂 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 102 | 河川 | 栃谷川 | 京丹後市 | 久美浜町栃谷 | 河床補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿 命化対策 |
| 103 | 河川 | 栃谷川 | 京丹後市 | 久美浜町栃谷 | 護岸補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿 命化対策 |
| 106 | 道路 | 府道網野久美浜線 | 京丹後市 | 久美浜町竹藤 | 法面復旧 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |
| 107 | 道路 | 府道香美久美浜線 | 京丹後市 | 久美浜町西本町 | ポール設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整 備 |
| 109 | 河川 | 香河川 | 与謝野町 | 石川 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 112 | 河川 | 奥山川 | 与謝野町 | 石川 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 113 | 河川 | 奥山川 | 与謝野町 | 石川 | 護岸復旧 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿 命化対策 |
| 119 | 河川 | 離湖 | 京丹後市 | 網野町小浜 | 護岸整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 120 | 道路 | 府道中藤加悦線 | 与謝野町 | 加悦奥 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |
| 121 | 道路 | 府道中藤加悦線 | 与謝野町 | 加悦奥 | 側溝修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿 命化対策 |
| 122 | 河川 | 加悦奥川 | 与謝野町 | 加悦奥 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | ◎ | 安心・安全整 備 |
| 127 | 道路 | 府道弓木岩滝線 | 与謝野町 | 弓木 | 溝蓋設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整 備 |
| 128 | 道路 | 府道野中小天橋停 車場線 | 京丹後市 | 久美浜町壱分 | 橋梁拡張、ガードレール 設置、注意標示 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R7.12.31時点)

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 進捗状況 | 技術 審査 結果 | 提案区分 |
|----------|------|---------|------|---------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------|----------------|----------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入） | 公共事業の 必要性・ 投資効果 | 関係法令、構 造基準等との 適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早期対応の 必要性 | 借地地権者や 関係機関等との 調整が可能 | | | |
| 131 | 道路 | 国道482号 | 京丹後市 | 久美浜町佐野 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿 命化対策 |
| 133 | 道路 | 府道井辺平線 | 京丹後市 | 丹後町中野 | 溝蓋修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿 命化対策 |
| 134 | 河川 | 野田川 | 与謝野町 | 後野 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 138 | 道路 | 国道312号 | 京丹後市 | 久美浜町永留 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿 命化対策 |
| 146 | 道路 | 国道178号 | 京丹後市 | 網野町浜詰 | カーブミラー設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整 備 |
| 150 | 河川 | 川上谷川 | 京丹後市 | 久美浜町甲山 | 擁壁設置、泥上げ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 151 | 道路 | 国道178号 | 与謝野町 | 岩滝 | ポストコーン設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整 備 |
| 153 | 河川 | 大手川 | 宮津市 | 宮村 | 浚渫、伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 154 | 砂防 | 滝馬砂防施設 | 宮津市 | 滝馬 | 施設内清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 155 | 道路 | 府道木津網野線 | 京丹後市 | 網野町浅茂川 | 側溝修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |
| 157 | 河川 | 川上谷川 | 京丹後市 | 久美浜町市野々 | 石積み護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿 命化対策 |
| 160 | 道路 | 府道掛津峰山線 | 京丹後市 | 網野町島津 | 外側線、路面標示再設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |
| 162 | 道路 | 府道木津網野線 | 京丹後市 | 網野町磯 | 擁壁設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | ◎ | 安心・安全整 備 |
| 164 | 道路 | 国道312号 | 与謝野町 | 上山田 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿 命化対策 |
| 165 | 道路 | 府道宮津養父線 | 宮津市 | 文珠 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】 (R7.12.31時点)

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 進捗状況 | 技術 審査 結果 | 提案区分 |
|----------|------|----------|------|--------|-----------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------------------|------|----------------|----------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入） | 公共事業の 必要性・ 投資効果 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早期対応の 必要性 | 借地地権者や 関係機関等との 調整が可能 | | | |
| 166 | 道路 | 国道176号 | 宮津市 | 須津 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |
| 170 | 河川 | 常吉川 | 京丹後市 | 大宮町上常吉 | 護岸整備 | ○ | | ○ | ○ | × | ○ | 工事中 | 経過観察 | インフラ長寿 命化対策 |
| 172 | 道路 | 府道宮津野田川線 | 与謝野町 | 石川 | グリーンベルト設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 173 | 道路 | 府道宮津野田川線 | 与謝野町 | 石川 | 防護柵設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整 備 |
| 174 | 道路 | 府道中藤加悦線 | 与謝野町 | 温江 | 区画線設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 設計中 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |
| 175 | 道路 | 府道宮津養父線 | 与謝野町 | 幾地 | 外側線再設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |
| 176 | 河川 | 長延川 | 伊根町 | 本庄宇治 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | ◎ | 安心・安全整 備 |
| 177 | 道路 | 府道網野岩滝線 | 京丹後市 | 大宮町久住 | 側溝整備 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整 備 |
| 178 | 道路 | 府道網野岩滝線 | 京丹後市 | 大宮町久住 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |
| 179 | 道路 | 府道宮津養父線 | 宮津市 | 文珠 | 防草対策 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 180 | 道路 | 国道178号 | 京丹後市 | 丹後町平 | 側溝蓋取替 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |
| 181 | 道路 | 国道178号 | 京丹後市 | 丹後町筆石 | 転落防止柵の交換 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |
| 190 | 道路 | 府道永留豊岡線 | 京丹後市 | 久美浜町新谷 | グリーンベルト設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整 備 |
| 193 | 道路 | 府道間人大宮線 | 京丹後市 | 峰山町内記 | デリネーター修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |
| 195 | 道路 | 府道掛津峰山線 | 京丹後市 | 峰山町丹波 | グレーチング設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.12.31時点）

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 進捗状況 | 技術 審査 結果 | 提案区分 |
|----------|------|-----------|------|-------|---------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------------------|------|----------------|----------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入） | 公共事業の 必要性・ 投資効果 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早期対応の 必要性 | 借地地権者や 関係機関等との 調整が可能 | | | |
| 198 | 道路 | 府道綾部大江宮津線 | 宮津市 | 小田 | ライン再設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿 命化対策 |
| 199 | 道路 | 府道宮津野田川線 | 宮津市 | 小田 | ライン再設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿 命化対策 |
| 200 | 道路 | 国道178号 | 宮津市 | 大垣 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿 命化対策 |
| 201 | 道路 | 府道中波見里波見線 | 宮津市 | 中波見 | 防護柵修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |
| 202 | 河川 | 香河川 | 与謝野町 | 香河 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 203 | 河川 | 香河川 | 与謝野町 | 香河 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 204 | 道路 | 府道伊根港線 | 伊根町 | 亀島 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 205 | 道路 | 府道伊根港線 | 伊根町 | 平田 | 路面標示設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 206 | 道路 | 府道宮津養父線 | 与謝野町 | 弓木 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 208 | 急傾斜 | 妙源寺裏急傾斜施設 | 京丹後市 | 丹後町平 | 土砂撤去、伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 212 | 道路 | 国道178号 | 京丹後市 | 網野町小浜 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | インフラ長寿 命化対策 |
| 213 | 道路 | 国道178号 | 京丹後市 | 網野町小浜 | 段差解消 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 216 | 河川 | 新樋越川 | 京丹後市 | 網野町小浜 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整 備 |
| 222 | 道路 | 国道178号 | 京丹後市 | 網野町掛津 | 側溝清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | 安心・安全整 備 |
| 224 | 河川 | 新庄川 | 京丹後市 | 網野町新庄 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ◎ | インフラ長寿 命化対策 |

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.12.31時点）

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対 | | | | | | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 受付 番号 | 提案施設 | | | | 提案概要 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | 進捗状況 | 技術 審査 結果 | 提案区分 |
|----------|------|--------|------|-------|------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------|----------------|---------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入) | 公共事業の 必要性・ 投資効果 | 関係法令、構 造基準等との 適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | 市区町 | 大字他 | | | | | | 早期対応の 必要性 | 借地地権者や 関係機関等との 調整が可能 | | | |
| 225 | 道路 | 国道178号 | 京丹後市 | 網野町木津 | 伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | ○ | 安心・安全整備 |

< 1 次保留分 >

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|------|--------|-------|---|--|---|---|---|---|-----|---|---------|
| 169 | 道路 | 国道178号 | 京丹後市 | 久美浜町平田 | 側溝蓋設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | ○ | 安心・安全整備 |
| 272 | 道路 | 府道網野岩滝線 | 京丹後市 | 網野町網野 | 溝蓋取替 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | ◎ | 安心・安全整備 |
| 274 | 道路 | 府道網野岩滝線 | 京丹後市 | 網野町島津 | 側溝蓋設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中 | ○ | 安心・安全整備 |

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧【港湾局】

【技術審査結果】

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事

| 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術審査 結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿 命化 |
|----------|------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--|--------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外: 工事番号を記入) | 公共事業の必要 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 早急対応の必要 性 | 用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無 | | | |
| 9 | 港湾 | 物揚場 | 京丹後市久美浜町 字湊宮 | 立入禁止の標識設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 入札手続 き中 | 安心・安全整備 |
| 10 | 港湾 | 水路 | 宮津市字文殊 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 11 | 港湾 | 護岸 | 舞鶴市字和田 | 張コンクリート施工 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿 命化対策 |
| 13 | 港湾 | 臨港道路 | 宮津市字波路 | 舗装修繕、側溝清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 14 | 港湾 | 護岸 | 舞鶴市字下安久 | 張コンクリート施工 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿 命化対策 |
| 16 | 港湾 | 海岸護岸排水 口 | 宮津市字波路 | 排水改良 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 17 | 港湾 | 海岸護岸排水 口 | 宮津市字波路 | 排水改良 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全整備 |