

令和4年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集分） 進捗状況一覧【京都市地域】

技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術 審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
33	河川	知谷川	京都市右京区	京北上弓削町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
34	河川	桂川（上）	京都市右京区	京北宮町	護岸整備	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
36	河川	安祥寺川	京都市山科区	安朱栈敷町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
37	河川	安祥寺川	京都市山科区	安朱山川町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
38	河川	安祥寺川	京都市山科区	安朱山川町	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
39	河川	別所川	京都市左京区	花背別所町	護岸復旧	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
40	河川	別所川	京都市左京区	花背別所町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
41	河川	白川	京都市左京区	北白川重石町	護岸整備	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長 寿命化対策

令和4年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集分） 進捗状況一覧【京都市地域】

技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術 審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
42	河川	桂川（上）	京都市右京区	京北柏原町	高水敷補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
43	河川	桂川（上）	京都市左京区	広河原町菅原町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
44	河川	静原川	京都市左京区	静市静原町	雑木の伐木	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
45	河川	長代川	京都市左京区	静市市原町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
47	河川	田原川	京都市右京区	京北田貫町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
48	河川	弓削川	京都市右京区	京北上弓削町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
51	河川	桂川（上）	京都市右京区	京北比賀江町	管理用通路補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
52	河川	桂川（上）	京都市右京区	京北中江町	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備

令和4年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

受付番号	種別	名称	市町	提案内容4	採択結果	進捗状況	安全・安全インフラ
2	河川	馬坂川	京田辺市	護岸コンクリート打設 防草シートの設置	○	完成	安心・安全整備
4	道路	国道307号	城陽市	舗装修繕	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
7	河川	塩谷川	宇治田原町	石積護岸の修復	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
10	道路	国道307号	宇治田原町	点状の警告ブロック設置	◎	完成	安心・安全整備
11	河川	門口川	宇治田原町	草刈り、浚渫	◎	完成	安心・安全整備
12	道路	八幡城陽線	城陽市	舗装修繕 走行車線のカラー舗装 減速アローマークの復旧	◎	完成	インフラ長寿命 化
13	道路	国道307号	宇治田原町	雑木の伐採	◎	完成	安心・安全整備
17	道路	上粕城陽線	井手町	側溝蓋の改修 車道と側溝の段差解消	◎	完成	安心・安全整備
19	河川	大谷川	八幡市	管理用通路の碎石の落石 対策・側溝の碎石除去	◎	準備中	安心・安全整備
20	道路	八幡木津線	八幡市	舗装補修	○	完成	インフラ長寿命 化
34	砂防	谷山川	宇治田原町	河川の底盤コンクリート 設置	○	工事中	安心・安全整備
36	河川	大導寺川	宇治田原町	浚渫	○	完成	安心・安全整備
50	道路	二尾木幡線	宇治市	路肩の緑色側線の設置	◎	完成	安心・安全整備
51	道路	八幡木津線	京田辺市	グレーチング柵の段差解 消	◎	完成	安心・安全整備
52	道路	八幡木津線	京田辺市	路肩部の排水不良の改善	○	完成	インフラ長寿命 化
54	道路	生駒井手線	京田辺市	路肩舗装 コンクリート蓋の修繕	○	完成	インフラ長寿命 化
55	道路	八幡木津線	京田辺市	路肩部の排水不良の改善	◎	完成	インフラ長寿命 化

＜1次募集保留分＞

49	道路	生駒井手線	京田辺市	舗装修繕	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
----	----	-------	------	------	---	----	----------------

R4採択 府民協働型インフラ保全事業（2次募集・山城南）採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備

インフラ長寿命化

	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全整備 インフラ長寿命化	進捗状況
	種別	名 称	所在地		対象	一対象工事とならない理由 （例外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、関係基準等との適合性	運動性				
									緊急対応の必要性	用地確保の余裕、管理費等との関係の有無			
1	施設	新川	木津川市	伐採	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
3	道路	奈良加茂線	木津川市	道路排水 （側溝整備）	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
5	施設	国道163号	木津川市	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
6	道路	月ヶ瀬今山線	南山城村	外側線・センター ラインの再施工	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化	完成
8	施設	不動川	木津川市	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化	完成
9	施設	和東井手線	和東町	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
15	施設	天理加茂木津線	木津川市	減速路面標示 カーブミラー設置	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
16	施設	月ヶ瀬今山線	南山城村	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化	完成
21	施設	国道163号	木津川市	側溝設置 排水口の清掃	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
22	道路	八幡木津線	精華町	歩道の舗装 排水設備設置	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
23	道路	八幡木津線	精華町	側溝の蓋掛け	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
24	道路	枚方山城線	精華町	法面の改良 （擁壁工）	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
25	道路	国道163号	笠置町	縁石の設置 （歩車道分離）	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
26	道路	国道163号	笠置町	ランブルストリップス、チャッター バーの設置 減速の路面標示	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
27	施設	鹿川	木津川市	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化	完成
38	河川	鳴子川	木津川市	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
46	道路	木津信楽線	和東町	側溝の蓋掛け	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
47	道路	和東井手線	和東町	側溝清掃等	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
48	道路	宇治木屋線	和東町	側溝清掃 舗装修繕	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	設計中
49	河川	杣田川	和東町	護岸補修	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
---------------------------------	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他				公共事業の必要 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性	早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
301	道路	園部能勢線	南丹市	園部町天引	落葉撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
302	道路	長谷八木線	南丹市	八木町八木	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
304	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町胡麻	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
305	河川・砂防	東所川	南丹市	八木町八木	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
306	河川・砂防	古川	亀岡市	河原林町河 原尻	樹木伐採等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
307	道路	郷ノ口余部線	亀岡市	余部町	側溝補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
308	道路	遠方瑞穂線	京丹波町	鎌谷中	ガードレール設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
310	河川・砂防	桂川	南丹市	八木町八木 嶋	転落防止柵補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
311	河川・砂防	天神川	南丹市	園部町新町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
314	道路	国道372号	南丹市	園部町天引	樹木伐木	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
316	道路	園部能勢線	南丹市	園部町法京	路肩舗装補修等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）					【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
318	道路	京丹波三和線	京丹波町	下山	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
319	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町天引	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
320	道路	国道372号	亀岡市	蔦田野町奥条	段差解消	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
321	道路	天王亀岡線	亀岡市	畑野町千ヶ畑	アスカーブ設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
322	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町天引	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
323	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町天引	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
324	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町室橋	植栽升の撤去等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
325	道路	亀岡園部線	南丹市	八木町船枝	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
327	道路	国道162号	南丹市	美山町鶴ヶ岡	フェンス補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
329	河川・砂防	桂川	南丹市	八木町鳥羽	堤防張芝補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
330	河川・砂防	年谷川	亀岡市	西つつじヶ丘	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）					【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
331	河川・砂防	東掛川	亀岡市	東別院町東掛	河床補修等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
332	道路	亀岡園部線	亀岡市	千歳町江島里区	区画線整備等	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
333	道路	京都広河原美山線	南丹市	美山町中	注意看板設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
335	道路	日吉京丹波線	南丹市	日吉町志和賀	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
336	河川・砂防	急傾斜施設	南丹市	日吉町殿田	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
337	道路	亀岡園部線	亀岡市	保津町山田	注意看板設置等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
339	道路	郷ノ口余部線	亀岡市	河原林町河原尻	路面標示再設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
340	河川・砂防	湯谷川・砂防	亀岡市	東別院町南掛	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
341	道路	長谷八木線	南丹市	園部町埴生	段差解消	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
342	河川・砂防	本梅川	南丹市	園部町埴生	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
343	河川・砂防	本梅川	南丹市	園部町埴生	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）					【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
344	河川・砂防	本梅川	南丹市	園部町埴生	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
345	河川・砂防	本梅川	南丹市	園部町埴生	護岸整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
346	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町室河 原	側溝改修等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
347	道路	郷ノ口室河原線	南丹市	八木町室河 原	側溝土砂除去等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
349	河川・砂防	園部川	南丹市	園部町小山 東町	ネットフェンス改修 等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
350	道路	大河内口八田線	南丹市	園部町船阪	側溝改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
352	道路	上野水原線	京丹波町	質美	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
353	道路	桧山須知線	京丹波町	豊田	ラバーポール等設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
354	河川・砂防	神谷川	南丹市	美山町豊郷	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
355	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町殿田	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
356	河川・砂防	高屋川	京丹波町	保井谷	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）					【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
357	道路	園部平屋線	南丹市	園部町曾我 谷～千妻	木柵補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
359	河川・砂防	曾根川	京丹波町	安井	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
362	道路	舞鶴和知線	京丹波町	篠原	外側線設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
363	道路	桧山須知線	京丹波町	中台	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
364	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美	側溝蓋改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
365	道路	国道477号	南丹市	園部町殿谷	横断排水管設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
367	河川・砂防	上和知川	京丹波町	仏主	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
368	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美	側溝改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
369	道路	国道423号	亀岡市	西別院町柚 原	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
371	道路	亀岡園部線	亀岡市	千歳町千歳	区画線再設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
373	道路	国道372号	亀岡市	蔦田野町佐 伯	区画線再設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）		【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成			
---------------------------------	--	--	--	--	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
374	河川・砂防	本梅川	亀岡市	本梅町西加 舎	護岸整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
375	河川・砂防	年谷川	亀岡市	三宅町	浚渫等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
377	河川・砂防	西川	亀岡市	篠町馬堀	伐木等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
378	河川・砂防	七谷川	亀岡市	千歳町国分 ～千歳	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
379	河川・砂防	質美川	京丹波町	質美	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
380	道路	上野水原線	京丹波町	質美	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
381	河川・砂防	曾根川	京丹波町	安井	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
382	道路	国道477号	亀岡市	旭町宮林	歩道整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
383	道路	王子並河線	亀岡市	三宅町	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
386	河川・砂防	胡麻川	南丹市	日吉町胡麻	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
393	道路	国道477号	南丹市	園部町横田	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）					【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:工事番号を記入）	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
394	河川・砂防	土師川	京丹波町	上大久保	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
396	河川・砂防	須知川	京丹波町	口八田	浚渫等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
397	河川・砂防	大朴川	京丹波町	橋爪	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
398	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	フェンス塗装	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
399	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	法面吹き付け	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
400	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	法面清掃	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
401	道路	国道477号	南丹市	園部町半田	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
402	河川・砂防	半田川	南丹市	園部町半田	河床整正	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
404	河川・砂防	犬飼川	亀岡市	曾我部町西 条	井堰補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
405	河川・砂防	千々川	亀岡市	千代川町北 ノ庄	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
406	河川・砂防	中谷川・砂防	亀岡市	千歳町千歳	落石防止ネット設置 等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）					【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
407	河川・砂防	菰川・砂防 神蔵寺川	亀岡市	蔦田野町佐 伯	護岸改修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
409	道路	国道372号	亀岡市	宮前町猪倉	段差解消	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
411	道路	大河内口八田線	南丹市	園部町穴人	路面加工	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
414	道路	国道162号	南丹市	美山町静原	ロードパーク整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
415	道路	国道477号	南丹市	八木町西田	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
417	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町田原	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
418	道路	国道173号	京丹波町	小野	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
419	河川・砂防	古川	亀岡市	馬路町	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
420	道路	宮前千歳線	亀岡市	馬路町	舗装補修等	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
421	河川・砂防	池の谷川・砂防	亀岡市	篠町王子	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	廃工	インフラ長寿命 化対策
422	河川・砂防	由良川	南丹市	美山町下平 屋	じゃかご補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
---	---

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						緊急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
423	河川・砂防	本梅川	南丹市	園部町若森	堤防補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
424	河川・砂防	高屋川	京丹波町	下山	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
425	道路	宮前千歳線	亀岡市	千代川町北ノ庄	歩道舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
426	道路	王子並河線	亀岡市	旅籠町	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
427	道路	王子並河線	亀岡市	篠町王子	側溝蓋改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
428	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町四ツ谷	法面小段設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】

R8.6.30時点

R4年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の必要性		速効性				
			市区町	大字他				公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
1	道路	府道網野峰山線	京丹後市	峰山町織元	縁石の溝埋め	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
2	河川	善王寺川	京丹後市	大宮町善王寺	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
5	河川	久次川	京丹後市	峰山町二箇	堤防補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
6	道路	府道間人大宮線	京丹後市	丹後町徳光	樹木剪定	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
7	河川	大膳川	宮津市	外側	吸い出し防止、浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
9	道路	府道間人大宮線	京丹後市	弥栄町鳥取	路肩拡幅・整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
10	河川	芋野川	京丹後市	弥栄町芋野	伐採	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
11	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町佐野甲	排水溝設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
12	道路	府道宮津停車場線	宮津市	鶴賀	舗装修繕（歩道）、点字ブロック修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
13	道路	国道178号	宮津市	日置	側溝整備、ガードレール設置	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
14	道路	国道178号	宮津市	日置	ガードレール設置または標示の設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
15	河川	大手川	宮津市	宮村	浚渫 伐採	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
16	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町十楽	伐採	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
17	道路	国道178号	宮津市	日置	ガードパイプ再設置	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
18	道路	国道482号	京丹後市	丹後町三宅	交通安全施設（カーブミラー等）の設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】

R8.6.30時点

R4年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
19	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町十楽	マンホール周辺の再舗装	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
20	道路	国道178号	与謝野町	岩滝	側溝蓋取替	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
21	河川	円頓寺川	京丹後市	久美浜町円頓寺	川床の補修、穴の補修	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
23	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	弥栄町須川	法面崩落の原状復帰、排水 管の設置、ぬかるみの 解消	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整備
26	河川	竹野川（水辺公園 やさか野）	京丹後市	弥栄町溝谷	看板修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
28	道路	府道網野峰山線	京丹後市	峰山町浪花	標識柱の撤去	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
29	道路	府道栗田半島線	宮津市	小田宿野	側溝改修	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
30	道路	国道178号	宮津市	波路	自転車通行帯標示の設置	○		○	○	○	○	設計中	○（一部実 施）	安心・安全整備
31	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町佐野甲	道路照明灯の建替え	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
32	道路	府道掛津峰山線	京丹後市	峰山町丹波	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
33	道路	国道312号	京丹後市	峰山町長岡	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
34	道路	府道久美浜湊宮浦 明線	京丹後市	久美浜町湊宮	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
35	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	弥栄町等楽寺	剪定	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整備
36	道路	府道明田京丹後大 宮停車場線	京丹後市	大宮町周枳	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
37	道路	国道312号	京丹後市	大宮町周枳	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】

R8.6.30時点

R4年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
38	道路	国道312号	京丹後市	大宮町周枳	道路照明灯の建替え	○		○	○	○	○	工事中	◎	インフラ長寿 命化対策
42	道路	府道溝谷内記線	京丹後市	弥栄町吉沢	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
43	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	弥栄町溝谷	舗装修繕	○		○	○	○	○	設計中	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
45	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町和田野	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
46	道路	府道浜丹後線	京丹後市	弥栄町野中	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
50	道路	府道岩ヶ鼻須川線	京丹後市	弥栄町須川	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
51	急傾斜	京口急傾斜地	宮津市	京街道	伐採	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整 備
52	河川	今福川	宮津市	今福	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
54	道路	府道明田京丹後大 宮停車場線	京丹後市	大宮町周枳	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
55	道路	国道312号	京丹後市	大宮町周枳	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
57	道路	国道178号	京丹後市	網野町三津	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
58	道路	府道浜詰網野線	京丹後市	網野町浜詰	ライン引直し	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
59	道路	府道網野峰山線	京丹後市	網野町郷	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
60	道路	府道浜詰網野線	京丹後市	網野町塩江	柵の設置	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整 備
61	道路	国道178号	京丹後市	網野町浜詰	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】

R8.6.30時点

R4年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
63	海岸	浜詰海岸	京丹後市	網野町浜詰	清掃	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
67	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町森本	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命化対策
68	道路	国道312号	京丹後市	大宮町河辺	側溝修繕・蓋掛け	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
70	道路	府道町分久美浜線	京丹後市	久美浜町友重	ガードレール設置	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
71	道路	府道野田川加悦線	与謝野町	明石	剪定	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
72	道路	府道野田川加悦線	与謝野町	明石	転落防止柵設置	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
74	道路	国道176号	与謝野町	石川	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
76	道路	府道宮津野田川線	与謝野町	石川	側溝蓋グレーチング取替	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
77	河川	香河川	与謝野町	石川	樹木、竹撤去 清掃	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
78	河川	香河川	与謝野町	石川	堤防嵩上げ	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
79	道路	府道加悦岩滝自転車道線	与謝野町	算所	草刈り 側溝清掃	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
80	道路	国道178号	与謝野町	岩滝	側溝改修又は泥上げ	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
81	道路	府道中藤加悦線	与謝野町	加悦奥	ガードポール取替	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
82	河川	加悦奥川	与謝野町	加悦奥	護岸補修、埋め戻し	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
83	道路	府道芦原甲山線	京丹後市	久美浜町海士	「通学路」標示と路側帯の塗り直し	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】

R8.6.30時点

R4年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
85	河川	波見川	宮津市	波見	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
88	道路	国道178号	京丹後市	丹後町竹野	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命化対策
91	道路	国道178号	宮津市	由良	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命化対策
92	道路	国道178号	宮津市	石浦	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命化対策
93	道路	国道178号	宮津市	石浦	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命化対策
95	道路	国道178号	与謝野町	男山	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
97	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町栃谷	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
98	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町栃谷	コンクリート護岸整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
100	河川	久次川	京丹後市	峰山町二箇	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命化対策
101	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町佐野甲	車進入防止対策設置	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
108	道路	国道178号	京丹後市	網野町木津	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命化対策
110	道路	府道二箇河辺線	京丹後市	峰山町長岡	側溝の土砂除去	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
112	河川	久次川	京丹後市	峰山町二箇	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
114	道路	府道伊根港線	伊根町	平田	剪定	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
115	道路	府道碓網野線	京丹後市	丹後町徳光	側溝蓋掛け	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】

R8.6.30時点

R4年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
117	道路	府道永留豊岡線	京丹後市	久美浜町新谷	段差の解消	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
118	道路	国道312号	京丹後市	峰山町二箇	路肩拡幅	○		○	○	○	○	工事中	○（一部実施）	安心・安全整備
119	道路	府道大宮岩滝線	京丹後市	大宮町周枳	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命化対策
120	河川	竹野川	京丹後市	弥栄町黒部	護岸整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
122	道路	府道井辺平線	京丹後市	弥栄町黒部	街路樹の剪定	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
123	道路	府道耐ヶ畑布袋野線	京丹後市	久美浜町市野々	白線引直し	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	インフラ長寿命化対策
127	道路	耐ヶ畑布袋野線	京丹後市	久美浜町市野々	側溝内堆積物除去	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
128	河川	川上谷川	京丹後市	久美浜町金谷	護岸改修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
129	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町五十河	蓋掛け 素掘り水路の整備 合流地点の整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
131	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	久美浜町長野	落石防止	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
132	河川	長野川堰堤	京丹後市	久美浜町長野	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
133	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	久美浜町長野	側溝内堆積物除去	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
134	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	久美浜町長野	側溝内堆積物除去	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
135	道路	府道宮津野田川線	与謝野町	香河	水切り修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
136	道路	府道宮津野田川線	与謝野町	香河	水切り修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】

R8.6.30時点

R4年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
137	道路	府道温江加悦線	与謝野町	温江	桜の伐採	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
138	道路	府道温江加悦線	与謝野町	加悦	側溝改修 コンクリート壁延長	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
139	道路	府道温江加悦線	与謝野町	加悦	グレーチング設置、底部 コンクリート打設	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
141	河川	小西川	京丹後市	峰山町小西	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
145	道路	府道弥栄本庄線	伊根町	野村	水路整備 横断管設置	○		○	○	○	○	設計中	◎	安心・安全整備
147	道路	府道碓網野線	京丹後市	丹後町是安	伐採	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整備
148	河川	長野川堰堤	京丹後市	久美浜町竹藤	水たたきの修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
149	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	網野町網野	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
150	道路	国道178号	京丹後市	網野町小浜	側溝幅拡張 側溝清掃	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整備
151	河川	樋越川	京丹後市	網野町小浜	清掃	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
152	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	網野町島津	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
154	河川	大橋川	京丹後市	網野町島津	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
155	河川	大橋川	京丹後市	網野町島津	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
157	河川	木津川	京丹後市	網野町木津	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
158	道路	府道野中丹後神野 停車場線	京丹後市	久美浜町丸山	安全対策の実施	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】

R8.6.30時点

R4年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
162	道路	府道宮津養父線	与謝野町	下山田	ポストコーン再設置	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
163	道路	府道加悦岩滝自転車道線	与謝野町	下山田	草刈り年2回の実施	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整 備
164	道路	府道宮津養父線	与謝野町	下山田	溝蓋修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
165	道路	府道宮津養父線	与謝野町	下山田	土の除去	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整 備
166	道路	府道宮津養父線	与謝野町	下山田	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
167	道路	府道加悦岩滝自転車道線	与謝野町	下山田	LEDライト交換	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
171	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町神谷	排水設備の改善	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整 備
174	道路	府道峰山掛津線	京丹後市	峰山町橋木	剪定	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整 備
176	道路	国道178号	京丹後市	網野町網野	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
177	急傾斜	亀山急傾斜地	与謝野町	石川	伐採	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整 備
180	道路	府道町分久美浜線	京丹後市	久美浜町品田	グリーンベルト設置	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整 備
182	道路	府道宮津養父線	与謝野町	岩屋	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
184	道路	府道井辺平線	京丹後市	丹後町鞍内	側溝蓋延長	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整 備
185	道路	府道井辺平線	京丹後市	丹後町鞍内	剪定	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整 備
186	道路	府道井辺平線	京丹後市	丹後町鞍内	剪定	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整 備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】

R8.6.30時点

R4年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
188	道路	府道久美浜湊宮浦 明線	京丹後市	久美浜町湊宮	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
189	道路	府道久美浜湊宮浦 明線	京丹後市	久美浜町湊宮	溝の中の砂の除去	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	安心・安全整 備
190	河川	宇川	京丹後市	弥栄町須川	護岸改良（石積み又はブ ロック積み）	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
195	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	大宮町延利	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
196	道路	府道久美浜湊宮浦 明線	京丹後市	久美浜町湊宮	法面削る	○		○	○	○	○	工事中	○（一部実 施）	安心・安全整 備
198	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町鱒留	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
199	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町鱒留	陥没箇所修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
200	道路	府道鱒留但東線	京丹後市	峰山町鱒留	用水路の改修 陥没箇所の修繕	○		○	○	○	○	完成	○（一部実 施）	インフラ長寿 命化対策
201	道路	国道312号	京丹後市	峰山町鱒留	伐採	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備

< 1次保留分 >

5	道路	府道浜丹後線	宮津市	上世屋	法面の改良	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
8	河川	長延川	伊根町	本庄宇治	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
26	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町壱分	既設護岸の改良	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】

R8.6.30時点

R4年度 2次募集・1次保留 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外:対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
39	河川	大膳川	宮津市	安智	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
44	河川	犀川	宮津市	日ヶ谷	護岸の改修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
54	河川	川上谷川	京丹後市	久美浜町畑	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
89	道路	府道岡田浦明線	京丹後市	久美浜町関	路肩、法面の補強	○		○	○	○	○	準備中	◎	インフラ長寿命化対策
106	道路	府道間人大宮線	京丹後市	大宮町河辺	側溝、水路の設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
122	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	幅員の拡張 看板設置 ラインの工夫 安全確保	○		○	○	○	○	工事中	○（一部実施）	安心・安全整備
208	河川	奥山川	与謝野町	石川	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
222	河川	久次川	京丹後市	峰山町久次	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
252	河川	木津川	京丹後市	網野町木津	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
253	河川	芋野川	京丹後市	弥栄町芋野	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
267	河川	木津川	京丹後市	網野町木津	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○（一部実施）	安心・安全整備
274	河川	福田川	京丹後市	網野町下岡	護岸改修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
302	河川	木津川	京丹後市	網野町木津	護岸改良	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
313	河川	馬地川	京丹後市	久美浜町奥馬地	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備