

R6年度2次募集 府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【京都市地域】

【技術審査結果】 ◎：実施（採択）　○：一部実施（採択）					【進捗状況】 準備中：事前調整中　設計中：工事に必要な設計作業中　入札手続き中：入札公告中等　工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中　完成：工事完成									
受理 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査(第2段階チェック)結果				技術 審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名　　　称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性			
25	河川	旧安祥寺川	京都市山科区	御陵荒巻町	護岸改修	○		○	○	○	○	◎	完了	安心・安全整備
26	砂防	白レ谷川	京都市右京区	京北上弓削町 上石浦	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完了	安心・安全整備
28	河川	室地川	京都市右京区	京北田貫町中 新田	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完了	安心・安全整備

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村など他の管理者が管理する施設に関する工事
- ②特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ③相当の事業期間を要する大規模な工事や用地買収を伴う工事
- ④危険な状況にない箇所や効果が一時的なもの、利便性向上、環境整備に関する工事
(対象：×)

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事 (対象：△)

◆【第2段階チェック：技術審査】

- 4項目について○、×の評価を記入

令和6年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集）技術審査一覧

受付番号	種別	名称	市町	提案内容	採択結果	進捗状況	安心・安全 インフラ
51	道路	京都宇治線	宇治市	勾配の急な歩道を 平坦な歩道に改良	◎	設計中	安心・安全整備
52	道路	宇治淀線	宇治市	勾配の急な歩道を 平坦な歩道に改良	◎	設計中	安心・安全整備
53	河川	田原川	宇治田原町	①木の撤去 ②護岸修繕 ③護岸（上部）改良 ④ガードレール補強	○	設計中	インフラ長寿命化 対策
54	道路	国道307号	宇治田原町	木の伐採及び撤去	◎	完成	安心・安全整備
57	道路	交野久御山線	京田辺市	区画線復旧	○	完成	インフラ長寿命化 対策
58	道路	枚方山城線	京田辺市	素掘り水路の改修	◎	設計中	インフラ長寿命化 対策
59	道路	八幡木津線	京田辺市	道路側溝の改修	◎	設計中	安心・安全整備
60	道路	交野久御山線	八幡市	①区画線復旧 ②幅員の増幅	○	工事中	安心・安全整備
61	道路	富野荘八幡線	八幡市	区画線復旧	○	完成	安心・安全整備
62	道路	富野荘八幡線	京田辺市	区画線復旧	○	完成	安心・安全整備
63	道路	八幡宇治線	宇治市	道路側溝の改修 （鉄板蓋の騒音）	◎	完成	安心・安全整備
64	道路	大津南郷宇治線	宇治市	センターラインにキャッツ アイを設置	◎	完成	安心・安全整備
65	道路	大津南郷宇治線	宇治市	警戒標識を3箇所設置	◎	完成	安心・安全整備
66	道路	宇治小倉停車場線	宇治市	道路舗装修繕 （排水対策）	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
67	道路	城陽宇治線	宇治市	車道舗装修繕	◎	完成	安心・安全整備
68	道路	城陽宇治線	城陽市	歩道舗装修繕	◎	工事中	安心・安全整備
69	河川	普賢寺川	京田辺市	浚渫	○	完成	安心・安全整備
70	道路	八幡城陽線	八幡市	①交差点を弁柄色にし中央 部にマーク「十」 ②横断歩道間を緑色に着色	◎	完成	安心・安全整備
71	道路	二尾木幡線	宇治市	側溝勾配の改善	◎	完成	安心・安全整備

令和6年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集）技術審査一覧

受付番号	種別	名称	市町	提案内容	採択結果	進捗状況	安心・安全 インフラ
72	河川	防賀川	京田辺市	浚渫	○	完成	安心・安全整備
73	河川	馬坂川	京田辺市	浚渫	○	完成	安心・安全整備
74	河川	防賀川	八幡市	①浚渫 ②除草（法面）	○	完成	安心・安全整備
75	河川	大谷川	八幡市	①浚渫 ②除草 ③水位計の設置	○	完成	安心・安全整備
76	道路	宇治田原大石東線	宇治田原町	グレーチングを細目 ノンスリップに交換	◎	完成	安心・安全整備
77	道路	生駒井手線	井手町	温度表示装置の補修 又は交換	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
78	道路	国道307号	宇治田原町	温度表示装置の補修 又は交換	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
79	道路	宇治木屋線	宇治田原町	オーバーレイによる 修繕	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
80	道路	国道307号	宇治田原町	道路側溝の改修 （勾配の確保）	◎	設計中	安心・安全整備
81	道路	宇治田原大石東線	宇治田原町	側溝清掃	◎	完成	安心・安全整備
82	河川	糠塚川	宇治田原町	護岸改良	◎	設計中	インフラ長寿命化 対策
83	道路	長尾八幡線	八幡市	区画線復旧	○	完成	インフラ長寿命化 対策
84	河川	名木川	宇治市	護岸修繕	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
85	道路	長尾八幡線	八幡市	区画線復旧	○	完成	インフラ長寿命化 対策
86	道路	山手幹線（八幡京田 辺インター線）	八幡市	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
87	道路	交野久御山線	京田辺市	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
88	道路	八幡城陽線	八幡市	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
89	道路	八幡城陽線	八幡市	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
90	道路	交野久御山線	八幡市	区画線復旧	○	完成	インフラ長寿命化 対策

令和6年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集）技術審査一覧

受付番号	種別	名称	市町	提案内容	採択結果	進捗状況	安心・安全 インフラ
91	道路	八幡木津線	八幡市	区画線復旧	○	完成	インフラ長寿命化 対策
92	道路	内里城陽線	八幡市	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
93	道路	八幡木津線	京田辺市	区画線復旧	○	完成	インフラ長寿命化 対策
94	道路	国道307号	宇治田原町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
95	道路	国道307号	宇治田原町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
96	道路	国道307号	宇治田原町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
97	道路	国道307号	宇治田原町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
98	道路	国道307号	宇治田原町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
99	道路	国道307号	宇治田原町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
100	道路	国道307号	宇治田原町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
101	道路	宇治田原大石東線	宇治田原町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
102	道路	宇治田原大石東線	宇治田原町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
103	道路	宇治木屋線	宇治田原町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
104	道路	宇治木屋線	宇治田原町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
106	道路	国道307号	京田辺市	区画線復旧	○	完成	インフラ長寿命化 対策
107	道路	八幡木津線	京田辺市	区画線復旧	○	完成	インフラ長寿命化 対策
108	道路	生駒井手線	京田辺市	区画線復旧	○	完成	インフラ長寿命化 対策
109	道路	八幡木津線	京田辺市	区画線復旧	○	完成	インフラ長寿命化 対策
110	道路	上狛城陽線	井手町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策

令和6年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集）技術審査一覧

受付番号	種別	名称	市町	提案内容	採択結果	進捗状況	安心・安全 インフラ
111	道路	生駒井手線	井手町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
112	道路	国道307号	京田辺市	区画線復旧	○	完成	インフラ長寿命化 対策
113	道路	和東井手線	井手町	ガードレールの交換	◎	完成	安心・安全整備
114	道路	和東井手線	井手町	標識の修繕	◎	完成	安心・安全整備
115	道路	八幡宇治線	久御山町	①道路側溝の改修 ②蓋の交換	◎	完成	安心・安全整備
116	道路	宇治淀線	久御山町	舗装修繕	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
118	道路	和東井手線	井手町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
119	道路	生駒井手線	京田辺市	区画線復旧	○	完成	インフラ長寿命化 対策
120	道路	生駒井手線	京田辺市	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
121	道路	八幡木津線	京田辺市	道路照明新設 （2箇所設置）	○	工事中	安心・安全整備
122	道路	生駒井手線	京田辺市	区画線復旧	○	完成	インフラ長寿命化 対策
123	道路	生駒井手線	京田辺市	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
124	道路	国道307号	宇治田原町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
125	道路	和東井手線	井手町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
126	道路	和東井手線	井手町	区画線復旧	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
127	河川	洪川	井手町	①浚渫 ②伐採、除草	○	完成	安心・安全整備
<1次募集保留分>							
27	道路	国道307号	宇治田原町	①ガードレール新設 ②花壇撤去及び舗装	◎	完成	安心・安全整備

R6年度2次募集 府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【山城南土木】

安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【技術審査結果】
◎：実施(採択) ○：一部実施(採択) △：他事業実施(不採択) ×：実施しない(不採択)
保留：二次募集の案件と合わせて再審査(安心、安全のみ)、経過観察：経過観察(インフラ長寿命化のみ)、

受理 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術 審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地権者や 関係機関等との 調整が可能			
1	砂防	下有市急傾斜施設	笠置町	有市峠阪	伐木、枯木の除去	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
2	道路	宇治木屋線	和東町	仙田中仙田	側溝の新設	○		○	○	○	○	◎	完了	安心・安全整備
4	砂防	平田急傾斜施設	和東町	中	伐木	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
5	道路	月ヶ瀬今山線	南山城村	田山	側溝の蓋掛け	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
6	道路	八幡木津線	精華町	菅井西山	路面標示の再施工、舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
7	道路	生駒精華線（精華大通り）	精華町	精華台七丁目	歩道の舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
8	道路	八幡木津線（山手幹線）	精華町	植田畑ノ前	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完了	インフラ長寿命化対策
9	道路	八幡木津線	精華町	下粕前川9-1	防草対策（土間コンクリート敷設）	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
10	砂防	南笠置急傾斜施設	笠置町	笠置公民館～中氏宅の地域	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
11	道路	宇治木屋線	和東町	別所～南	舗装修繕、区画線の再施工	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
13	道路	国道163号	南山城村	今山交差点	ガードレールの新設	○		○	○	○	○	◎	完了	安心・安全整備
14	道路	国道163号	南山城村	中嶋氏宅付近	道路排水の改善	○		○	○	○	○	◎	完了	インフラ長寿命化対策
15	河川	乾谷川	精華町	乾谷金堀～金前	浚渫、伐木	○		○	○	○	○	○	完了	安心・安全整備
16	道路	奈良笠置線	笠置町	笠置 笠置大橋南詰	照明柱の点検・補修	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策
17	道路	奈良笠置線	笠置町	笠置ハケ坪	旧構造物（鉄枠）の撤去、舗装修繕、段差解消	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
19	道路	国道163号	木津川市	山城町上粕才の神	伐木	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
20	道路	国道163号	笠置町	有市平ノ畑	側溝の補修（管路交換・側壁の改修）	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】	【進捗状況】
◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	借地地権者や関係機関等との調整が可能			
301	道路	国道372号	亀岡市	余部町蚊又	路面表示	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
302	河川・砂防	中世木川	南丹市	日吉町中世木清水元	護岸改良	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
304	河川・砂防	高屋川	京丹波町		護岸改良	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
305	河川・砂防	桂川	南丹市	八木町山室	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
306	河川・砂防	官山川	南丹市	八木町西山	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
307	道路	竹井室河原線	南丹市	八木町池ノ内	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
308	河川・砂防	大朴川	京丹波町	大朴	浚渫・樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
309	道路	嵯峨亀岡線	亀岡市	保津町三ノ坪	側溝改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
311	道路	日吉京丹波線	南丹市	日吉町保野田～志和賀	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
312	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町畑郷～胡麻	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
313	河川・砂防	木住川	南丹市	日吉町木住～生畑	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】	【進捗状況】
◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成：工事完

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	公共事業の必要性 →対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	借地地権者や関係機関等との調整が可能			
314	道路	王子並河線	亀岡市	大井町並河	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
315	道路	綾部宮島線	南丹市	美山町和泉	街渠堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
316	道路	綾部宮島線	南丹市	美山町和泉	側溝蓋改良	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
318	河川・砂防	西川	南丹市	美山町豊郷	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
319	道路	京都広河原美山線	南丹市	美山町北	スノーポール修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
320	道路	京都広河原美山線	南丹市	美山町佐々里	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
321	道路	京都広河原美山線	南丹市	美山町田歌	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
322	道路	京都広河原美山線	南丹市	美山町田歌	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
323	道路	京都広河原美山線	南丹市	美山町白石	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
324	道路	国道162号	南丹市	美山町高野	落石防止柵設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
325	道路	国道162号	南丹市	美山町盛郷	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】	【進捗状況】
◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成：工事完

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 ・投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	借地地権者や関係機関等との調整が可能			
326	道路	国道162号	南丹市	美山町高野～鶴ヶ岡	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
327	道路	綾部宮島線	南丹市	美山町大野～萱野	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
328	道路	和泉宮脇線	南丹市	美山町下吉田～宮脇	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
329	河川・砂防	井尻川	京丹波町	八田西安	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
330	道路	国道173号	京丹波町	八田上川原	防草シート設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
331	河川・砂防	志和賀川	南丹市	日吉町志和賀	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
332	道路	日吉京丹波線	南丹市	日吉町志和賀	樹木伐採・側溝清掃	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
333	河川・砂防	東所川	南丹市	八木町柴山	浚渫	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
334	河川・砂防	陣田川	南丹市	園部町曾我谷	浚渫	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
335	道路	国道162号	南丹市	美山町鶴ヶ岡	歩道インターロッキングブロック・側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
337	河川・砂防	質美川	京丹波町	質美林ノ下	浚渫・河床整正	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成：工事完
------------------------------------	---

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	借地地権者や関係機関等との調整が可能			
338	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町	実勢トミ谷	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
340	河川・砂防	田原川	南丹市	日吉町佐々江	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
342	河川・砂防	雑水川	亀岡市	下矢田町中山	護岸復旧	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
344	河川・砂防	質美川	京丹波町	質美	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
345	河川・砂防	質美川	京丹波町	質美	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
346	河川・砂防	井尻川	京丹波町	坂井	護岸嵩上げ・河床堀削	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
348	河川・砂防	犬飼川	亀岡市	大井町並河	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
349	河川・砂防	七谷川	亀岡市	千歳町	犬走設置	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
352	道路	千代川停車場線	亀岡市	千代川町千原	車止取替	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
353	道路	宮前千歳線	亀岡市	馬路町	センターライン・路面表示引直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
354	道路	宮前千歳線	亀岡市	馬路町	センターライン等引直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】	【進捗状況】
◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成：工事完

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	借地地権者や関 係機関等との調 整が可能			
355	道路	郷ノ口余部線	亀岡市	馬路町	センターライン引直 し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
356	河川・砂防	千々川	亀岡市	千代川町北 ノ庄	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
357	道路	嵯峨亀岡線	亀岡市	保津町宮ノ 上	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
358	道路	国道477号	南丹市	園部町殿谷	植樹帯の植木撤去及 び張コンクリート	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
359	道路	京都日吉美山線	南丹市	日吉町胡麻	除雪・融雪剤配備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
360	道路	佐々江下中線	南丹市	日吉町佐々 江	外側線引直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
362	道路	国道477号	亀岡市	宮前町宮川 樋ヶ谷	側溝清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
364	道路	国道477号	亀岡市	宮前町宮川	除草・街渠堆積土砂 撤去・路面清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
365	道路	宮前千歳線	亀岡市	宮前町宮川	除草・街渠堆積土砂 撤去・路面清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
366	道路	国道372号	亀岡市	宮前町宮川	除草・街渠堆積土砂 撤去・路面清掃	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
367	河川・砂防	本梅川	亀岡市	宮前町宮川	浚渫・樹木伐採	○		○	○	○	○	○	入札手続き 中	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】				【進捗状況】			
◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）				準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成：工事完			

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要性	借地地権者や関係機関等との調整が可能			
368	道路	宮前千歳線	亀岡市	宮前町神前狭間	緑石撤去・側溝段差解消・街路樹除去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
369	道路	宮前千歳線	亀岡市	宮前町神前平見	側溝段差解消	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
370	道路	宮前千歳線	亀岡市	宮前町神前上段川	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
374	道路	国道372号	亀岡市	宮前町神前猪倉	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
375	河川・砂防	桂川	南丹市	八木町八木本町3丁目～河原	枝木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
377	道路	綾部宮島線	京丹波町	市場	路肩法面对策	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
378	河川・砂防	棚野川	南丹市	静原坂尻	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
379	河川・砂防	土師川	京丹波町	上大久保コウヤ垣内	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
380	河川・砂防	土師川	京丹波町	上大久保杉垣内	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
381	河川・砂防	質美川	京丹波町	質美	浚渫・護岸改良	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
383	道路	大河内口八田線	京丹波町	口八田	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成：工事完
------------------------------------	--

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	借地地権者や関 係機関等との調 整が可能			
384	河川・砂防	西河内川	京丹波町	下粟野	護岸改良	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
386	河川・砂防	本梅川	亀岡市	東本梅町赤熊	浚渫	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	安心・安全整備
388	河川・砂防	陣田川	南丹市	園部町木崎町	浚渫・樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
389	河川・砂防	桂川	南丹市	八木町鳥羽	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
390	河川・砂防	桂川	南丹市	八木町鳥羽	照明灯修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
391	河川・砂防	曾谷川	京丹波町	中台来光田	浚渫・立木伐採・河床改良	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
392	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美	側溝堆積物撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
393	道路	京丹波三和線	京丹波町	質美	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
394	道路	京丹波三和線	京丹波町	水呑福田	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
395	道路	京丹波三和線	京丹波町	水呑	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
396	道路	京丹波三和線	京丹波町	三ノ宮	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成：工事完
------------------------------------	--

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
			市区町	大字他						早急対応の必要 性	借地地権者や関 係機関等との調 整が可能			
397	河川・砂防	鵜ノ川	亀岡市	篠町山本	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
398	河川・砂防	猪鼻川	京丹波町	猪鼻曾都田	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
403	河川・砂防	原川	南丹市	美山町宮脇	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
405	道路	亀岡園部線	亀岡市	保津町上大年	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
406	道路	亀岡園部線	亀岡市	保津町八ノ坪	段差解消	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
408	河川・砂防	由良川	京丹波町	坂原	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
409	道路	天王亀岡線	亀岡市	畑野町千ヶ畑区～本梅町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
410	道路	宮前千歳線	亀岡市	馬路町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
411	道路	国道423号	亀岡市	曾我部町法貴茶下又	除草	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
413	河川・砂防	犬飼川	亀岡市	曾我部町犬飼樋ノ口	浚渫	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	安心・安全整備
414	河川・砂防	犬飼川	亀岡市	曾我部町西条	浚渫	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2026年6月30日時点

【技術審査結果】	【進捗状況】
◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事中実施中 完成：工事完

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
415	道路	国道423号	亀岡市	曾我部町重利	歩道舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
416	道路	園部平屋線	南丹市	美山町下平屋	樹木剪定	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
418	道路	亀岡能勢線	亀岡市	西別院町犬甘野（円浄法～和田の間）	路面排水整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
419	道路	国道477号 天王亀岡線	亀岡市	本梅町	注意喚起看板設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
420	道路	国道477号	亀岡市	本梅町平松 道路脇側溝のマス	柵堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
423	道路	和泉宮脇線 園部平屋線	南丹市	美山町宮脇	路面排水整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
426	河川・砂防	須知川	京丹波町	上野	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
427	河川・砂防	猪鼻川	京丹波町	猪鼻曾都田	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
429	道路	園部平屋線	南丹市	日吉町木住	転落防止柵修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
430	道路	綾部宮島線 舞鶴和知線	京丹波町	篠原	舗装段差修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
156	河川	八田川	綾部市梅迫町	土砂の浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
157	河川	八田川	綾部市下八田町	護岸陥没修理	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
158	河川	久田美川	舞鶴市久田美	法面整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
159	河川	田野川	綾部市田野町	護岸及び落差工の補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
160	道路	中山綾部線	綾部市田野町	側溝改良	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全 整備
161	道路	中山綾部線	綾部市田野町	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
162	河川	天清川	舞鶴市倉谷	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
163	道路	中山綾部線	綾部市上野町	イチヨウ木の伐採、歩 道整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
164	河川	椿川	舞鶴市亀岩町～ 京月町	堆積土砂の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
165	道路	田井中田線	舞鶴市河辺原	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有無			
167	河川	朝来川	舞鶴市朝来中	法面の樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
169	道路	小浜綾部線	綾部市睦寄町	側溝清掃、カーブミ ラーの修復	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
173	河川	富室川	舞鶴市字富室	土砂と草木の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
174	河川	鹿原川	舞鶴市鹿原	護岸の修繕、倒木の撤 去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
175	河川	上八田川	綾部市中筋町 岡安町	雑草・樹木の撤去、川 底の浚渫、橋の修理	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
176	道路	舞鶴綾部福知山 線	綾部市岡安町	カラー舗装・路面標 示、路側帯の確保・カ ラー化	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全 整備
177	河川	犀川	綾部市物部町	堤防護パイプ、ガー ドレール設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
178	道路	物部梅迫停車場 線	綾部市物部町	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
180	道路	物部梅迫停車場 線	綾部市上八田町	水路のゴミ撤去、蓋設 置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
181	河川	祖母谷川	舞鶴市多門院	樹木の・撤去、河川の 浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
182	河川	浅原川	綾部市睦合町	樹木の伐採・除去、根 の掘り起こし・撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
184	道路	舞鶴綾部福知山 線	綾部市於与岐町	センターライン・外側 線のマーキング	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
185	河川	畑口川	綾部市五泉町	護岸の補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
186	道路	舞鶴和知線	綾部市五泉町	側溝土砂の撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
187	河川	大唐内川	綾部市老富町	立木等の伐採、護岸・河 床の整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
188	道路	物部西舞鶴線	舞鶴市上福井	側溝整備、舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
190	道路	安場田野線	綾部市安場町	注意看板設置、カーブミ ラー設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
192	河川	上林川	綾部市古屋岡町	土砂堆積対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
194	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市安国寺町	安全通行整備（ガードレ ール設置）	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
195	河川	八田川	綾部市安国寺町	安全通行整備（竹・樹木の 伐採）	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
197	河川	安場川	綾部市上延町	立木・草の伐採および浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
198	道路	綾部大江線	綾部市西方町	開渠の設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
202	河川	高野川	舞鶴市城屋	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
203	道路	物部西舞鶴線	舞鶴市城屋	側溝詰まりの整備、樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
204	道路	私市大江線	綾部市私市町	側溝改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
206	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市引土町	柵の設置、側溝安全対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
207	その他	急傾斜	舞鶴市東吉原、西吉原	伐採及び民家への対策、土留め工事	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
208	道路	舞鶴野原港高浜線	舞鶴市三浜	区画線の引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
210	道路	松尾吉坂線	舞鶴市松尾	舗装修繕、樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長 寿命化対策
211	河川	福井川	舞鶴市上福井	浚渫、護岸改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
								関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
212	道路	内宮地頭線	舞鶴市地頭	区画線の引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
213	河川	高野川	舞鶴市東引土	土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
214	道路	国道175号	舞鶴市港	区画線の引き直し	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長 寿命化対策
215	道路	国道175号	舞鶴市下福井	区画線の引き直し	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長 寿命化対策
216	河川	女布川	舞鶴市公文名	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
217	河川	高野川	舞鶴市引土	浚渫、川床改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
220	河川	上林川	綾部市睦寄町	災害防除対策（雑木伐採、	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
221	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市森	区画線の引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
222	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市森	舗装のへこみ修繕側溝蓋の	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
223	河川	八田川	綾部市梅迫町	堆積土砂の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
224	河川	八田川	綾部市梅迫町	樹木の伐採、雑草の除去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
225	道路	舞鶴野原港高浜線	舞鶴市平	区画線の引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
226	道路	舞鶴野原港高浜線	舞鶴市中田	区画線の引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
228	河川	安場川	綾部市上延町	土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
229	道路	広野綾部線	綾部市和木町	樹木の伐採、路面排水の確保	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
230	河川	八田川	綾部市梅迫町	コンクリートブロックの設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
231	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市引土	カープミラーの両面化、付帯工事	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
232	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市高野由里	グリーンベルトの引き直し	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿 活用
233	道路	国道175号	舞鶴市竹屋	区画線の引き直し、側溝の整備	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
234	河川	大丹生川	舞鶴市大丹生	土砂の浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
237	道路	綾部大江宮津線	綾部市西坂町	側溝土砂の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
238	河川	八田川	綾部市里町	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
239	河川	椿川	舞鶴市溝尻町	河川の掘削、草木の除去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
240	河川	水梨川	綾部市久保	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
241	道路	国道175号	舞鶴市寺内	排水施設の土砂たまりの	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策

R6府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R8. 6. 30時点

【技術審査結果】

◎:実施 ○:一部実施

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査結 果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	一対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
										早急対応の必要性	借地地権者や関係機 関等との調整が可能			
2次募 集	88	河川	弘法川	福知山市上篠尾	河川の護岸が崩れ かけているので復 旧して欲しい。	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	89	河川	直見川	夜久野町直見	コンクリートブ ロックで補強して ほしい	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	90	道路	国道173号	三和町台頭	舗装路面の改修	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長 寿命化対策
2次募 集	91	道路	下野条上川口停 車場線	福知山市下小田	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
2次募 集	92	道路	国道176号	福知山市長尾	区画線ほか明示	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
2次募 集	93	河川	額田川	夜久野町額田	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	94	道路	小坂青垣線	夜久野町額田	路面排水不良の改 修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	95	河川	畑川	夜久野町今西中	護岸工事	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	96	河川	畑川	夜久野町今西中	浚渫工事	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全

R6府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R8. 6. 30時点

【技術審査結果】

◎:実施 ○:一部実施

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査結 果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
										早急対応の必要性	借地地権者や関係機 関等との調整が可能			
2次募 集	97	河川	畑川	夜久野町今西中	浚渫工事	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	99	道路	但東夜久野線	夜久野町板生	舗装補修 側溝の土砂撤去	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長 寿命化対策
2次募 集	100	河川	牧川	福知山市梅谷	法面を石垣かコン クリートブロック し、崩れないよう に	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	101	道路	談夜久野線	夜久野町千原	段差解消	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	103	河川	鴨谷川	福知山市今安	倒木撤去、土砂撤 去、草刈	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	104	河川	牧川	夜久野町日置	土砂が堆積し増水 時危険	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	105	道路	但東夜久野線	夜久野町板生	外側線引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
2次募 集	106	道路	但東夜久野線	夜久野町板生	歩道に段差がある 打替えてほしい	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	108	河川	花倉川	福知山市一尾	浚渫及び護岸工 事、木の伐採（民 地）	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全

R6府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R8. 6. 30時点

【技術審査結果】

◎:実施 ○:一部実施

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査結 果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	一対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
										早急対応の必要性	借地地権者や関係機 関等との調整が可能			
2次募 集	109	道路	小坂青垣線	夜久野町畑	センターライン、 サイドラインの白 線表示	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
2次募 集	110	河川	大砂利川	福知山市川北	堆積した土砂の撤 去、雑草の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	111	河川	牧川	福知山市猪野々	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	112	道路	西坂蓼原線	大江町尾藤	除草及び雑木の伐 採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	113	道路	西坂蓼原線	大江町尾藤	除草及び雑木の伐 採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	114	道路	西坂蓼原線	大江町尾藤	埋設された排水溝 を直径が大きいも のにしてほしい	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	115	河川	相長川	福知山市報恩寺	河川の浚渫、ヨシ の除去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	116	河川	相長川	福知山市報恩寺	ヨシの除去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	117	道路	桑村桑原線	福知山市中佐々 木	支障木枝竹の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全

R6府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R8. 6. 30時点

【技術審査結果】

◎:実施 ○:一部実施

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
										早急対応の必要性	借地地権者や関係機 関等との調整が可能			
2次募 集	118	道路	国道426号	福知山市中佐々木	支障木枝竹の除 草・伐採、枝払い	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	121	河川	佐々木川	福知山市中佐々木	空洞化の解消、洗 掘部の復旧、石積 み護岸の復旧	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	122	道路	国道426号	福知山市中佐々木	ソーラー式温度掲 示板補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	123	道路	舞鶴福知山線	大江町南有路	立木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	124	河川	直見川	夜久野町直見	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	125	道路	舞鶴福知山線	福知山市安井	側溝の土砂の撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	127	道路	小坂青垣線	夜久野町畑	のり面陥没、府道 ひび割れ	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	128	道路	国道175号	福知山市堀	ポストコーンと ガードパイプの設 置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	129	道路	福知山山南線	福知山市大門	竹の伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全

R6府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R8. 6. 30時点

【技術審査結果】

◎:実施 ○:一部実施

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	一対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
										早急対応の必要性	借地地権者や関係機 関等との調整が可能			
2次募 集	131	道路	中山綾部線	三和町田ノ谷	集水樹の追加	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	132	道路	中山綾部線	三和町田ノ谷	排水路の改修、円 柱管からU字溝の 大きい版の設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	133	河川	堺川	福知山市北山	川底の土砂の取り 除き	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	135	河川	友瀨川	三和町菟原中	砕石又は土の搬入	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	136	道路	小坂青垣線	夜久野町畑	センターライン等 引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
2次募 集	137	道路	国道175号	福知山市堀	植木の伐採、雑草 の除草	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	138	道路	綾部大江宮津線	大江町二俣	土管の土砂撤去を し、分散排水がで きるように	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	139	道路	国道176号	福知山市雲原	舗装路面のやり直 しによりフラット 化	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
2次募 集	140	道路	国道176号	福知山市雲原	グレーチング排水 路の設置、舗装路 面のレベル測量と フラット化	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全

R6府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R8. 6. 30時点

【技術審査結果】

◎:実施 ○:一部実施

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結 果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
										早急対応の必要性	借地地権者や関係機 関等との調整が可能			
2次募 集	141	河川	川合川	三和町台頭	ブロック積護岸で 調整してもらいた い	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	143	道路	篠山三和線	三和町友渕	木の伐採、特に友 渕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	144	河川	友渕川	三和町友渕	左岸に大型ブロッ ク	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	145	道路	国道429号	福知山市新庄	舗装のやりかえ、 段差や溝が解消さ れればよい	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
2次募 集	147	河川	雲原川 灰谷川	福知山市天座	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	149	道路	国道426号	福知山市野花	道路法面に張コン クリートを施工し て土砂の崩落防止	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
2次募 集	150	河川	牧川	夜久野町井田	迷惑樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	151	河川	牧川	夜久野町井田	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
2次募 集	152	河川	牧川	夜久野町井田	護岸の石積み面と 天端をコンクリー トで覆う	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全

R6府民協働型インフラ保全事業（2次）採択案件の進捗状況一覧

R8. 6. 30時点

【技術審査結果】

◎:実施 ○:一部実施

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
										関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性			
2次募 集	153	道路	小坂青垣線	夜久野町井田	防草対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R8.6.30時点）

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地地権者や 関係機関等との 調整が可能			
1	河川	芋野川	京丹後市	弥栄町芋野	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
2	河川	野田川	与謝野町	与謝	護岸補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
4	道路	府道橋木鳥取線	京丹後市	弥栄町木橋	道路拡幅、ガードレール設置	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
5	道路	府道綾部大江宮津線	宮津市	喜多	防草対策	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
7	河川	野田川	与謝野町	加悦	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
8	道路	府道中藤加悦線	与謝野町	算所	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
12	道路	府道宮津養父線	宮津市	文珠	排水改善	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
14	道路	国道176号	与謝野町	石川	側溝清掃	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
15	道路	国道176号	与謝野町	温江～明石	側溝清掃	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
18	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町女布	グレーチング蓋固定	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
20	道路	府道井辺平線	京丹後市	弥栄町小脇	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
23	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町和田野	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
24	河川	神谷川	京丹後市	久美浜町神谷	護岸補修	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
25	道路	府道田井大垣自転車道線	宮津市	杉末	伐採	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
33	道路	府道栗田半島線	宮津市	波路	注意看板・路面標示	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R8.6.30時点）

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地地権者や 関係機関等との 調整が可能			
35	道路	府道舞鶴宮津線	宮津市	惣	路肩改修	○		○	○	○	○	工事中	◎	安心・安全整備
36	道路	府道舞鶴宮津線	宮津市	惣	中央線・外側線設置	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
37	道路	府道舞鶴宮津線	宮津市	惣	側溝整備、流末変更	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
38	道路	府道舞鶴宮津線	宮津市	惣	橋梁補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
39	河川	大膳川	宮津市	安智	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
40	河川	大膳川	宮津市	安智	護岸補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
42	道路	国道176号	宮津市	杉末	剪定	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
43	道路	国道176号	与謝野町	石川	剪定	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
46	道路	国道176号	宮津市	漁師	側溝蓋修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
47	道路	府道宮津養父線	与謝野町	下山田	側溝蓋設置、排水改善	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
48	道路	府道宮津養父線	与謝野町	下山田	外側線再設置 注意標示設置	○		○	○	○	○	設計中	◎	インフラ長寿命化対策
49	道路	国道482号	京丹後市	丹後町大山	注意標示設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
51	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町平田	道路標識撤去	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
52	河川	三原川	京丹後市	久美浜町関	護岸補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
55	道路	府道浜丹後線	京丹後市	弥栄町野中	土砂撤去	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R8.6.30時点）

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地地権者や 関係機関等との 調整が可能			
56	河川	宇川	京丹後市	弥栄町須川	倒木撤去	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
57	道路	府道浜丹後線	京丹後市	弥栄町野中	側溝整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
59	道路	国道176号	与謝野町	石川	歩道コンクリート整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
60	道路	府道加悦岩滝自転車道線	与謝野町	四辻	舗装整備	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
61	道路	国道482号	京丹後市	丹後町大山	転落防止柵設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
63	道路	府道宮津養父線	宮津市	須津	排水改善	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
64	河川	竹野川	京丹後市	弥栄町堤	護岸補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
65	河川	善王寺川	京丹後市	大宮町善王寺	伐採	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
66	道路	府道二箇河辺線	京丹後市	大宮町善王寺	側溝修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
67	道路	府道二箇河辺線	京丹後市	大宮町善王寺	路肩清掃	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
68	河川	善王寺川	京丹後市	大宮町善王寺	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
69	道路	府道二箇河辺線	京丹後市	大宮町善王寺	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
70	道路	府道温江加悦線	与謝野町	加悦	転落防止対策 側溝整備	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
71	道路	府道温江加悦線	与謝野町	加悦	側溝底コンクリート整備	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
72	道路	府道加悦但東線 (滝川)	与謝野町	滝	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R8.6.30時点）

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地地権者や 関係機関等との 調整が可能			
73	河川	三田川	与謝野町	男山	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
75	河川	小西川	京丹後市	峰山町杉谷	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
77	道路	府道岡田浦明線	京丹後市	久美浜町平田	側溝清掃、修繕	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
78	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町大井	側溝清掃、嵩上げ、伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
79	道路	府道岡田浦明線	京丹後市	久美浜町三原	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
80	河川	世屋川	宮津市	日置	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
83	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	網野町切畑	路肩拡幅	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
84	道路	国道312号	京丹後市	峰山町鱒留	ガードレール又はポストコーン設置	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
85	河川	大手川	宮津市	喜多	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
86	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町平田	浚渫、伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
87	道路	府道岡田浦明線	京丹後市	久美浜町関～三原	カーブ区間改修（路肩補修、ガードパイプ設置）	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
88	道路	国道178号	京丹後市	網野町木津	植栽撤去	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
91	道路	府道井辺平線	京丹後市	弥栄町野中	側溝土砂撤去	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
92	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町黒部	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
95	河川	川上谷川	京丹後市	久美浜町畑	護岸補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R8.6.30時点）

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地地権者や 関係機関等との 調整が可能			
99	道路	府道網野峰山線	京丹後市	峰山町赤坂	グレーチング交換	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
100	道路	府道網野峰山線	京丹後市	峰山町赤坂	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
102	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町栃谷	河床補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
103	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町栃谷	護岸補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
106	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	久美浜町竹藤	法面復旧	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
107	道路	府道香美久美浜線	京丹後市	久美浜町西本町	ポール設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
109	河川	香河川	与謝野町	石川	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
112	河川	奥山川	与謝野町	石川	浚渫	○		○	○	○	○	入札手続き中	○	安心・安全整 備
113	河川	奥山川	与謝野町	石川	護岸復旧	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
119	河川	離湖	京丹後市	網野町小浜	護岸整備	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
120	道路	府道中藤加悦線	与謝野町	加悦奥	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
121	道路	府道中藤加悦線	与謝野町	加悦奥	側溝修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
122	河川	加悦奥川	与謝野町	加悦奥	浚渫	○		○	○	○	○	工事中	◎	安心・安全整 備
127	道路	府道弓木岩滝線	与謝野町	弓木	溝蓋設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
128	道路	府道野中小天橋停 車場線	京丹後市	久美浜町壱分	橋梁拡張、ガードレール 設置、注意標示	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R8.6.30時点）

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性			
131	道路	国道482号	京丹後市	久美浜町佐野	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
133	道路	府道井辺平線	京丹後市	丹後町中野	溝蓋修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
134	河川	野田川	与謝野町	後野	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
138	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町永留	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
146	道路	国道178号	京丹後市	網野町浜詰	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
150	河川	川上谷川	京丹後市	久美浜町甲山	擁壁設置、泥上げ	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
151	道路	国道178号	与謝野町	岩滝	ポストコーン設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
153	河川	大手川	宮津市	宮村	浚渫、伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
154	砂防	滝馬砂防施設	宮津市	滝馬	施設内清掃	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
155	道路	府道木津網野線	京丹後市	網野町浅茂川	側溝修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
157	河川	川上谷川	京丹後市	久美浜町市野々	石積み護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
160	道路	府道掛津峰山線	京丹後市	網野町島津	外側線、路面標示再設置	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
162	道路	府道木津網野線	京丹後市	網野町磯	擁壁設置	○		○	○	○	○	工事中	◎	安心・安全整 備
164	道路	国道312号	与謝野町	上山田	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
165	道路	府道宮津養父線	宮津市	文珠	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R8.6.30時点）

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性			
166	道路	国道176号	宮津市	須津	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
170	河川	常吉川	京丹後市	大宮町上常吉	護岸整備	○		○	○	×	○	完成	経過観察	インフラ長寿 命化対策
172	道路	府道宮津野田川線	与謝野町	石川	グリーンベルト設置	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
173	道路	府道宮津野田川線	与謝野町	石川	防護柵設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
174	道路	府道中藤加悦線	与謝野町	温江	区画線設置	○		○	○	○	○	工事中	○	インフラ長寿 命化対策
175	道路	府道宮津養父線	与謝野町	幾地	外側線再設置	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
176	河川	長延川	伊根町	本庄宇治	浚渫	○		○	○	○	○	設計中	◎	安心・安全整 備
177	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	大宮町久住	側溝整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
178	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	大宮町久住	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
179	道路	府道宮津養父線	宮津市	文珠	防草対策	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
180	道路	国道178号	京丹後市	丹後町平	側溝蓋取替	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
181	道路	国道178号	京丹後市	丹後町筆石	転落防止柵の交換	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
190	道路	府道永留豊岡線	京丹後市	久美浜町新谷	グリーンベルト設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
193	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町内記	デリネーター修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
195	道路	府道掛津峰山線	京丹後市	峰山町丹波	グレーチング設置	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R8.6.30時点）

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地地権者や 関係機関等との 調整が可能			
198	道路	府道綾部大江宮津線	宮津市	小田	ライン再設置	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
199	道路	府道宮津野田川線	宮津市	小田	ライン再設置	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
200	道路	国道178号	宮津市	大垣	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
201	道路	府道中波見里波見線	宮津市	中波見	防護柵修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
202	河川	香河川	与謝野町	香河	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
203	河川	香河川	与謝野町	香河	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
204	道路	府道伊根港線	伊根町	亀島	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
205	道路	府道伊根港線	伊根町	平田	路面標示設置	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
206	道路	府道宮津養父線	与謝野町	弓木	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
208	急傾斜	妙源寺裏急傾斜施設	京丹後市	丹後町平	土砂撤去、伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
212	道路	国道178号	京丹後市	網野町小浜	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
213	道路	国道178号	京丹後市	網野町小浜	段差解消	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
216	河川	新樋越川	京丹後市	網野町小浜	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
222	道路	国道178号	京丹後市	網野町掛津	側溝清掃	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
224	河川	新庄川	京丹後市	網野町新庄	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R8.6.30時点）

令和6年度 2次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対						【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	借地地権者や 関係機関等との 調整が可能			
225	道路	国道178号	京丹後市	網野町木津	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備

< 1次保留分 >

169	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町平田	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
272	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	網野町網野	溝蓋取替	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
274	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	網野町島津	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備

令和6年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧【港湾局】

【技術審査結果】

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事

受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿 命化
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
									関係法令、構造 基準等との適合 性	早急対応の必要 性			
9	港湾	物揚場	京丹後市久美浜町 字湊宮	立入禁止の標識設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
10	港湾	水路	宮津市字文殊	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
11	港湾	護岸	舞鶴市字和田	張コンクリート施工	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿 命化対策
13	港湾	臨港道路	宮津市字波路	舗装修繕、側溝清掃	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
14	港湾	護岸	舞鶴市字下安久	張コンクリート施工	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿 命化対策
16	港湾	海岸護岸排水 口	宮津市字波路	排水改良	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
17	港湾	海岸護岸排水 口	宮津市字波路	排水改良	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備