

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
---------------------------------	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
1	道路	国道162号	南丹市美山町静原	側溝改築	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
2	河川・砂防	土師川	京丹波町上大久保	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
3	河川・砂防	土師川	京丹波町上大久保 杉 垣内地内	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
4	河川・砂防	土師川	京丹波町上大久保 杉 垣内地内	護岸天端修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
6	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市河原町	河川管理用通路転落 防止柵修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
8	道路	市島和知線	京丹波町本庄内開	道路法面修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
10	河川・砂防	園部川	南丹市八木町室河原	護岸修繕及び立ち入 り防止柵設置	○		○	○	○	○	○	廃工	安心・安全整備
12	河川・砂防	西川	南丹市美山町豊郷	護岸嵩上げ及び浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
13	河川・砂防	西川	南丹市美山町豊郷	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
14	河川・砂防	西川	南丹市美山町豊郷	護岸修繕及び構造物 の撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
15	河川・砂防	西川	南丹市美山町豊郷	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
20	道路	国道162号	南丹市美山町静原	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
21	道路	園部平屋線	南丹市日吉町田原	車道段差修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
22	河川・砂防	園部川	南丹市園部町河原町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
23	道路	国道477号	南丹市園部町河原町	歩道段差修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
24	道路	大河内口八田線	京丹波町口八田辻村	側溝(グレーチング 蓋)取替	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
26	道路	郷ノ口室河原線	南丹市八木町美里	路面表示及び標識設 置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
27	道路	日吉京丹波線	京丹波町上野地内	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
30	道路	園部平屋線	南丹市日吉町四ツ谷	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
31	道路	国道477号	南丹市園部町口人	道路排水対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
32	道路	国道477号	南丹市園部町口人	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
34	道路	国道477号	南丹市園部町殿谷	側溝清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
36	道路	国道477号	南丹市園部町殿谷	側溝清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
37	道路	郷ノ口室河原線	南丹市八木町日置	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
38	道路	亀岡園部線	南丹市園部町高屋	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
40	河川・砂防	知見谷川	南丹市美山町下	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
41	河川・砂防	知見谷川	南丹市美山町下	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
42	河川・砂防	知見谷川	南丹市美山町下	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
44	河川・砂防	知見谷川	南丹市美山町下	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
45	河川・砂防	知見谷川	南丹市美山町知見出合	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
46	河川・砂防	知見谷川	南丹市美山町知見	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
47	道路	豊田富田線	京丹波町富田	安全施設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
48	道路	豊田富田線	京丹波町富田	安全施設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
52	道路	園部能勢線	南丹市園部町大河内	転落防止柵修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
53	道路	国道477号	南丹市園部町半田	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
54	河川・砂防	三俣川	亀岡市旭町	堤防復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
56	道路	亀岡園部線	南丹市八木町野条	転落防止柵改善及び 道路反射鏡設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
57	道路	国道173号	京丹波町和田	側溝修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
58	河川・砂防	高屋川	京丹波町	堤防補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
59	河川・砂防	高屋川	京丹波町和田	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
60	道路	亀岡園部線	亀岡市保津町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
62	道路	豊中亀岡線	亀岡市東別院町栢原	注意喚起看板設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
64	河川・砂防	栢原川	亀岡市東別院町栢原	堤防補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
66	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市曾我部町春日部	雑木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
69	河川・砂防	由良川	南丹市美山町南	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
70	河川・砂防	山内川	亀岡市蔭田野町柿花	落差工修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
71	河川・砂防	八田川	南丹市園部町南八田	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
72	道路	国道372号 東掛小林線	亀岡市曾我部町	車止め設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
74	河川・砂防	園部川	南丹市八木町室河原	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
75	河川・砂防	陣田川	南丹市園部町新堂	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
76	道路	園部平屋線	南丹市美山町宮脇	車道段差解消	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
78	河川・砂防	河内谷川	南丹市美山町河内谷	法面決壊部分補修	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
83	河川・砂防	由良川	南丹市美山町北	堤防嵩上げ	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
85	道路	和泉宮脇線	南丹市美山町島	歩道修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
90	道路	園部平屋線	南丹市園部町内林町	ガードレール設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
92	道路	東掛小林線	亀岡市曾我部町春日部	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
93	道路	東掛小林線	亀岡市曾我部町寺	柵蓋の更新	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
95	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市曾我部町寺	倒木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
96	道路	国道423号	亀岡市曾我部町犬飼	歩道修繕及びガード レール再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
97	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市曾我部町南条	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
98	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市曾我部町南条	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
99	道路	東掛小林線	亀岡市曾我部町南条	側溝蓋の設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
100	河川・砂防	犬飼川	亀岡市曾我部町西条	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
101	河川・砂防	法貴谷川	亀岡市曾我部町西条	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
102	道路	西条風ノ口線	亀岡市曾我部町重利	路肩修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
105	道路	西条風ノ口線	亀岡市曾我部町穴太	路肩修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
106	河川・砂防	東又川	京丹波町東又	浚渫	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
107	河川・砂防	高屋川	京丹波町井脇	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
108	道路	和知停車場線	京丹波町本庄	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
109	道路	京丹波三和線	京丹波町質美	路肩修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
112	河川・砂防	土師川	京丹波町鎌谷下	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
115	道路	市島和知線	京丹波町本庄	側溝清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
118	河川・砂防	高屋川	京丹波町豊田	護岸改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
119	道路	国道162号	南丹市美山町安掛	速度抑制看板設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
120	河川・砂防	犬飼川	亀岡市大井町並河	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
121	道路	亀岡園部線	亀岡市横町	側溝蓋設置及び安全 施設設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
122	河川・砂防	犬飼川	亀岡市大井町並河	大木及び土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
123	道路	東掛小林線	亀岡市吉川町吉田	高欄(ガードレー ル)修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
124	河川・砂防	犬飼川	亀岡市吉川町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
126	河川・砂防	神田川	亀岡市東本梅町中野	護床ブロック再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
127	道路	国道477号	亀岡市本梅町	ガードレール設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
128	道路	国道477号	亀岡市本梅町	ガードレール設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
129	道路	国道477号	亀岡市本梅町	ガードレール設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
130	河川・砂防	栢原川	亀岡市西別院町万願寺	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
131	道路	亀岡能勢線	亀岡市西別院町犬甘野	道路排水対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
137	道路	長谷八木線	南丹市園部町埴生	車道修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
140	河川・砂防	由良川	南丹市美山町田歌	護岸改良	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
142	河川・砂防	本梅川	南丹市園部町大西	川底整地	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
143	河川・砂防	本梅川	南丹市園部町大西	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
147	道路	王子並河線	亀岡市大井町並河	グレーチング蓋設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
149	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町毘沙門	路肩修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
150	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町出雲	カラー舗装、区画線 及びポストコーン・ 設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
153	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市曾我部町中	石積修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
154	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市曾我部町中	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
158	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市曾我部町中	護岸の修復	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
159	道路	市島和知線 (町道角三ノ宮 線)	京丹波町広瀬	側溝清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
160	道路	市島和知線	京丹波町広瀬	路肩土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
161	河川・砂防	神田川	亀岡市宮川町宮川	河床ブロック再設置 及び岩石撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
163	河川・砂防	千々川	亀岡市神前	コンクリート撤去及 び川底整地	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
166	道路	王子並河線	亀岡市篠町柏原	舗装修繕及び街灯設 置、グレーチング蓋 設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
170	道路	国道173号	京丹波町質志	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
171	河川・砂防	木住川	南丹市日吉町生畑	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
173	河川・砂防	井尻川	京丹波町井尻	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
174	道路	富田胡麻停車場 線	京丹波町実勢	路面表示	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
175	河川・砂防	原川	南丹市美山町原	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
176	道路	佐々江下中線	南丹市日吉町佐々江	横断管土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
177	河川・砂防	中ノ谷川	南丹市美山町佐々里	護岸コンクリート補 修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
178	河川・砂防	佐々里川	南丹市美山町佐々里	ブロック積改良	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
182	道路	京都広河原美山 線	南丹市美山町田歌～ 佐々里	コンクリート蓋設置 及び伐木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
185	河川・砂防	佐々里川	南丹市美山町佐々里	兼用護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
---------------------------------	--

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
186	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町佐々里	張りコンクリート	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
187	道路	佐々里井戸線	南丹市美山町佐々里	側溝土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
188	河川・砂防	山内川	亀岡市蕨田野町町柿花	河床修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策