

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由(欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
201	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町田歌	標識移設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
202	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町田歌	側溝蓋新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
209	河川・砂防	桂川	亀岡市千代川町今津～大井町並河	堤防(管理通路)補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
210	道路	国道173号	京丹波町井脇	側溝堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
211	河川・砂防	雑水川	亀岡市下矢田町	浚渫・護岸嵩上げ	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
212	道路	国道477号	南丹市園部町口人	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
214	道路	市島和知線	京丹波町本庄	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
215	河川・砂防	鶴ノ川	亀岡市篠町篠	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
216	道路	国道477号	南丹市園部町半田	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
217	河川・砂防	西川	亀岡市篠町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由(欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
218	河川・砂防	鶺ノ川	亀岡市篠町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
219	河川・砂防	質美川	京丹波町質美庄ノ路	浚渫・護岸修繕	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
220	道路	天王亀岡線	亀岡市本梅町西加舎	雑木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
221	道路	国道477号	亀岡市本梅町東加舎	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
222	道路	国道372号	亀岡市曾我部町重利	雑木伐採・除草	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
223	道路	綾部宮島線	京丹波町長瀬	雑木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
224	道路	園部平屋線	南丹市園部町内林町	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
225	道路	宮前千歳線	亀岡市宮前町神前地内	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
228	河川・砂防	千ヶ畑川	亀岡市畑野町広野	堤防復旧・護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
229	河川・砂防	千々川	亀岡市千代川町北ノ庄区	浚渫・嵩上げ工	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由(欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
232	河川・砂防	雑水川	亀岡市南郷町	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
233	河川・砂防	陣田川	南丹市園部町曾我谷～内林	浚渫・倒木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
234	河川・砂防	土師川	京丹波町水原	倒木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
236	道路	国道173号	京丹波町大朴 池内1番地	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
238	道路	遠方瑞穂線	京丹波町鎌谷奥	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
239	河川・砂防	桂川	南丹市八木町八木河原	堤防修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
240	道路	郷ノ口余部線	亀岡市馬路町池尻	道路照明改良(遮光板設置)	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
241	道路	郷ノ口余部線	亀岡市馬路町池尻地内	車止め設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
242	道路	郷ノ口余部線	亀岡市馬路町池尻地内	擁壁新設・道路照明改良・除草工	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
244	道路	桧山須知線	京丹波町和田～中台	区画線復旧	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
246	河川・砂防	東所川	南丹市八木町八木嶋	倒木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
247	河川・砂防	本梅川	南丹市園部町埴生	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	入札手続き中	安心・安全整備
248	道路	園部平屋線	南丹市園部町船岡	舗装新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
249	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町田歌	縁石修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
250	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町中	街渠修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
251	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町田歌	コンクリート擁壁新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
252	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町中	街渠柵改良	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
253	道路	八原田上弓削線	南丹市美山町知見	ガードレール新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
254	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町中	区画線復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
255	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町佐々里	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由(欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
256	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町江和	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
257	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町白石	止水壁設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
259	河川・砂防	東又川	京丹波町東又	護岸修繕・浚渫	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	安心・安全整備
260	道路	国道173号	京丹波町八田	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
264	河川・砂防	井尻川	京丹波町八田	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
266	道路	京都日吉美山線	南丹市日吉町殿田	交差点改良・区画線見直し・ポストコーン設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
267	道路	国道372号	南丹市園部町南八田	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
269	河川・砂防	園部川	南丹市園部町竹井	護床改良	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
271	河川・砂防	園部川	南丹市園部町竹井	護岸新設	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
272	道路	上杉和知線 舞鶴和知線	京丹波町下粟野	擁壁補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由(欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
273	河川・砂防	西河内川	京丹波町下粟野	護岸新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
274	道路	天王亀岡線	亀岡市畑野町千ヶ畑	アスカーブ設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
275	河川・砂防	本梅川	亀岡市宮前町宮川	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
276	道路	宮前千歳線	亀岡市宮前町宮川	側溝改良・側溝堆積土砂除去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
277	河川・砂防	本梅川	南丹市園部町穴人	量水標設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
280	河川・砂防	西川(砂防・洞ヶ谷川)	南丹市美山町豊郷	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
282	道路	長谷八木線	南丹市八木町八木東所	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
286	道路	郷ノ口室河原線	亀岡市旭町	設置または張コンクリート	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
287	道路	綾部美山線	南丹市美山町豊郷	側溝新設・舗装工	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
288	道路	国道162号	南丹市美山町安掛	舗装修繕・側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由(欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
									関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性			
289	道路	国道162号	南丹市美山町長尾	コンクリート擁壁設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
290	道路	国道162号	南丹市美山町深見	張コンクリート	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
291	道路	園部平屋線	南丹市美山町又林	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
292	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町安掛	集水柵修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
293	道路	園部平屋線	南丹市美山町又林	視線誘導標設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
294	道路	日吉京丹波線	京丹波町下山	横断防止柵設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
295	河川・砂防	園部川	南丹市園部町竹井	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
296	道路	国道162号	南丹市美山町鶴ヶ岡	視線誘導標設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
297	道路	綾部宮島線	南丹市美山町梶原	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
298	道路	綾部宮島線	南丹市美山町大野	道路照明新設または視線誘導標設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由(欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
300	河川・砂防	曾根川	京丹波町曾根	浚渫・護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
301	道路	舞鶴和知線	京丹波町篠原	コンクリート吹付	○		○	○	○	○	○	廃工	安心・安全整備
303	道路	和泉宮脇線	南丹市美山町島	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
305	道路	京丹波三和線	京丹波町質美下村	側溝蓋改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
306	河川・砂防	土師川	京丹波町水原	浚渫	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
307	道路	桧山須知線	京丹波町中台	側溝蓋新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
308	河川・砂防	高屋川	京丹波町妙楽寺	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
309	河川・砂防	官山川	南丹市八木町池上	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
312	河川・砂防	年谷川	亀岡市上矢田町	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
313	河川・砂防	半田川	南丹市園部町城南町	浚渫・土砂止め施設	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由(欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
314	河川・砂防	砂木谷川	南丹市美山町高野	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
315	道路	八原田上弓削線	南丹市美山町河内谷	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
316	道路	八原田上弓削線	南丹市美山町河内谷	土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
318	道路	宮前千歳線	亀岡市宮前町神前	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
320	道路	京丹波三和線	京丹波町質美	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
321	道路	上野水原線	京丹波町質美	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
323	河川・砂防	質美川	京丹波町質美	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
327	河川・砂防	井尻川	京丹波町八田	護岸改修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
328	道路	国道423号	亀岡市西別院柚原	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
329	道路	亀岡能勢線	亀岡市西別院町犬甘野	側溝改良	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由(欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性	速効性				
									関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性			
330	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町中	歩道段差切り下げ・道路照明設置・区画線復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
331	河川・砂防	須知川	京丹波町高岡	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
332	河川・砂防	水呑川	京丹波町水呑	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
335	道路	亀岡園部線	南丹市八木町観音寺	交差点標識設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
336	道路	市島和知線	京丹波町広瀬	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
337	道路	園部能勢線	南丹市園部町船阪	フェンス修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
338	河川・砂防	田原川	南丹市日吉町佐々江	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
340	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町江島里区	土砂撤去・除草	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
342	道路	国道423号	亀岡市曾我部町犬飼	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
343	道路	東掛小林線	亀岡市曾我部町南条	ガードパイプ・横断防止柵設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
345	道路	京丹波三和線	京丹波町三ノ宮	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
346	河川・砂防	砂防・犬飼川	亀岡市曾我部町犬飼	除石工・流木撤去工	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
347	道路	遠方瑞穂線	京丹波町鎌谷下	側溝土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
348	道路	園部平屋線	南丹市日吉町新シ	路面標示・看板設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備