

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
1	道路	園部平屋線	南丹市園部町上木崎町寺ノ下	点字ブロック設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
2	道路	園部平屋線	南丹市日吉町田原	側溝修繕 土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
3	道路	嵯峨亀岡線	亀岡市保津町四ノ坪	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
4	道路	袖原向日線	亀岡市西別院町万願寺	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
5	道路	東掛小林線	亀岡市曾我部町南条～穴太	グリーンベルト再標示	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
6	河川・砂防	古川	亀岡市河原林町河原尻	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
7	道路	和知停車場線 市島和知線	京丹波町本庄八田	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
8	道路	園部平屋線 亀岡園部線	南丹市園部町船岡	看板設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
9	道路	亀岡園部線	南丹市園部町船岡	看板設置	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
10	道路	国道372号	南丹市園部町南八田	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
11	道路	国道372号	南丹市園部町南八田	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
12	道路	綾部宮島線	南丹市美山町上司～大野	区画線再設置	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
15	道路	市島和知線	京丹波町広瀬	歩道部土砂撤去等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
16	河川・砂防	愛宕谷川	亀岡市保津町笠ノ森	堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
18	河川・砂防	七谷川	亀岡市保津町	竹伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
20	道路	京都日吉美山線	南丹市日吉町胡麻	水路堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
21	道路	京都日吉美山線	南丹市日吉町胡麻	区画線再設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
25	道路	豊田富田線	京丹波町豊田	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
26	河川・砂防	上和知川	京丹波町上栗野	河床整正等	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
27	河川・砂防	上和知川	京丹波町上栗野	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
29	道路	国道173号	京丹波町質志	舗装補修等	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
32	道路	国道173号	京丹波町八田	速度抑制表示等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
33	道路	綾部宮島線	京丹波町大迫	集水樹土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
34	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町毘沙門	交差点標識設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
35	道路	枚方亀岡線	亀岡市北町	路面標示（カラー化）	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
37	道路	郷ノ口室河原線	南丹市八木町氷置～氷所	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
38	河川・砂防	高屋川	京丹波町下山	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
39	河川・砂防	八田川	南丹市園部町南八田	土砂浚渫等	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
41	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町江和	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
42	河川・砂防	西川	南丹市美山町松尾	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
43	道路	郷ノ口余部線	亀岡市河原林町河原	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
45	河川・砂防	船坂川・砂防	南丹市園部町船阪	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
46	河川・砂防	官山川	南丹市八木町野条～諸畑	土砂浚渫 護岸補修	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
47	道路	亀岡園部線	亀岡市保津町	堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
48	河川・砂防	雑水川	亀岡市荒塚町	土砂浚渫 樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
51	河川・砂防	音羽川	亀岡市東本梅町赤熊	管理用通路修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
52	道路	国道372号	亀岡市東本梅町赤熊	防草シートのコンクリート化	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
54	河川・砂防	官山川	南丹市八木町諸畑	護岸補修	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
55	河川・砂防	木住川	南丹市日吉町生畑	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策
56	河川・砂防	木住川	南丹市日吉町生畑	取合護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
58	道路	京都日吉美山線	南丹市日吉町胡麻	歩道部コンクリート化	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
61	道路	和泉宮脇線	南丹市美山町島	街渠修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
62	河川・砂防	陣田川	南丹市園部町新堂	土砂浚渫等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
64	河川・砂防	西川（洞ヶ谷川・砂防）	南丹市美山町豊郷	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
65	河川・砂防	西川（洞ヶ谷川・砂防）	南丹市美山町豊郷	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
70	河川・砂防	西川（洞ヶ谷川・砂防）	南丹市美山町豊郷	土砂浚渫	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
72	河川・砂防	西川（洞ヶ谷川・砂防）	南丹市美山町豊郷	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
76	道路	国道372号	南丹市園部町天引	防草シート設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
77	道路	綾部宮島線	南丹市美山町和泉	視線誘導設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
79	道路	宮前千歳線	亀岡市宮前町神前	法面防護	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
80	道路	宮前千歳線	亀岡市宮前町神前	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
81	道路	宮前千歳線	亀岡市宮前町神前	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
82	道路	宮前千歳線	亀岡市宮前町神前	舗装改修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
83	道路	宮前千歳線	亀岡市宮前町神前	街路樹伐採	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
84	河川・砂防	神田川・砂防	亀岡市宮前町宮川	堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
85	道路	宮前千歳線	亀岡市宮前町宮川	側溝土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
86	河川・砂防	西川	亀岡市篠町	草刈り	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
88	河川・砂防	年谷川	亀岡市篠町柏原	転落防止柵設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
89	河川・砂防	年谷川	亀岡市篠町柏原	土砂浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
90	河川・砂防	年谷川	亀岡市篠町柏原	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
91	河川・砂防	雑水川	亀岡市荒塚町	土砂浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
92	河川・砂防	神田川	亀岡市東本梅町中野	河床洗堀防止	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
93	道路	国道372号	亀岡市東本梅町中野	防草シート設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
94	河川・砂防	栢原川	亀岡市東別院町栢原	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策
95	道路	園部能勢線	南丹市園部町竹井	グレーチング蓋設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
97	河川・砂防	園部川	南丹市園部町竹井	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策
99	道路	国道162号	南丹市美山町鶴ヶ岡棚	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
100	道路	綾部美山線	南丹市美山町	インターロッキング修繕	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
101	道路	国道162号	南丹市美山町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
102	道路	国道162号	南丹市美山町高野	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
103	道路	国道162号	南丹市美山町棚	区画線再設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
104	道路	国道162号	南丹市美山町盛郷	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
105	道路	国道162号	南丹市美山町盛郷	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
106	道路	国道162号	南丹市美山町盛郷	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
107	道路	国道162号	南丹市美山町盛郷	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
108	道路	国道162号	南丹市美山町盛郷	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
109	道路	大河内口八田線	南丹市園部町大西	側溝土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
110	河川・砂防	園部川	南丹市園部町天引	護岸修繕等	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
111	道路	国道372号	南丹市園部町	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
112	道路	長谷八木線	南丹市園部町埴生八乙女	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
115	道路	和泉宮脇線	南丹市美山町島	視線誘導標設置	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
116	道路	和泉宮脇線	南丹市美山町島	橋梁部段差解消	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
122	道路	国道477号	南丹市園部町	舗装改良	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
123	道路	市島和知線	京丹波町本庄	側溝清掃	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
124	道路	園部能勢線	南丹市園部町仁江	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
127	道路	園部能勢線	南丹市園部町仁江	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
129	道路	宮前千歳線	亀岡市馬路町橋本20-1	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
130	河川・砂防	千々川	亀岡市千代川町北ノ庄	土砂浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
131	河川・砂防	古川	亀岡市馬路町	管理用通路舗装	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
132	道路	郷ノ口余部線	亀岡市馬路町	側溝改修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
133	道路	天王亀岡線	亀岡市本梅町西加舎	ガードレール設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
137	道路	天王亀岡線	亀岡市本梅町井手	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
138	河川・砂防	本梅川	亀岡市本梅町中野	護岸改修	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策
140	道路	袖原向日線	亀岡市西別院町万願寺	カーブミラー移設	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
142	道路	王子並河線	亀岡市三宅町	歩道部切り下げ	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
144	道路	王子並河線	亀岡市三宅町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
145	道路	東掛小林線	亀岡市吉川町	舗装修繕等	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
146	河川・砂防	犬飼川	亀岡市吉川町吉田	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策
150	道路	郷ノ口余部線	亀岡市千歳町	側溝改修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
151	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町千歳	看板設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
152	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町千歳	車止め柵設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
153	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町千歳	防草シート設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
158	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町千歳上ノ所	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
160	道路	王子並河線	亀岡市大井町土田	照明灯設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
161	河川・砂防	犬飼川	亀岡市吉川町吉田	堤防補強	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
162	河川・砂防	中谷川・砂防	亀岡市千歳町千歳	管理道路修繕等	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
164	道路	茨木亀岡線		横断側溝設置等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
166	道路	園部能勢線	南丹市園部町竹井	橋梁部段差解消	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
167	河川・砂防	上和知川	京丹波町仏主	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策
168	河川・砂防	上和知川	京丹波町仏主	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
170	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市曾我部町春日部	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
172	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市曾我部町中	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
173	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市曾我部町中	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
175	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市曾我部町寺	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
176	道路	東掛小林線	亀岡市曾我部町万多羅	竹伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
178	道路	国道423号	亀岡市曾我部町法貴	側溝改修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
183	道路	国道423号	亀岡市曾我部町法貴	側溝改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
185	道路	西条風ノ口線	亀岡市曾我部町穴太	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
189	道路	国道423号	亀岡市曾我部町法貴	側溝改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
193	道路	国道162号	南丹市美山町栢原	側溝蓋新設	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
197	道路	京都日吉美山線	南丹市日吉町天若	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
199	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町田歌	側溝改修	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
200	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町中	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
201	道路	和泉宮脇線	南丹市美山町島	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
202	河川・砂防	原川	南丹市美山町原	除石工 護岸補修	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
203	河川・砂防	中の谷川	南丹市美山町佐々里	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
204	河川・砂防	佐々里川	南丹市美山町佐々里	護岸補修	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
205	河川・砂防	中の谷川	南丹市美山町佐々里	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
206	道路	八原田上弓削線	南丹市美山町知見	道路拡幅 側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
207	道路	八原田上弓削線	南丹市美山町下辻見	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年12月31日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
209	河川・砂防	西畑川	南丹市美山町知見	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
211	河川・砂防	一の谷川・砂防	南丹市美山町知見古田13付近	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
214	河川・砂防	雑水川	亀岡市下矢田町1丁目	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
215	道路	郷ノ口室河原線	南丹市八木町日置	交通安全対策（ハンプ設置）	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備