

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 |
|------|-------|--------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|------|---------------------|
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 早急対応の必要 性 | 用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無 | | | |
| 1 | 道路 | 国道162号 | 南丹市美山町静原 | 側溝改築 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 2 | 河川・砂防 | 土師川 | 京丹波町上大久保 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 3 | 河川・砂防 | 土師川 | 京丹波町上大久保 杉 垣内地内 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 4 | 河川・砂防 | 土師川 | 京丹波町上大久保 杉 垣内地内 | 護岸天端修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 6 | 河川・砂防 | 曾我谷川 | 亀岡市河原町 | 河川管理用通路転落 防止柵修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 8 | 道路 | 市島和知線 | 京丹波町本庄内開 | 道路法面修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 10 | 河川・砂防 | 園部川 | 南丹市八木町室河原 | 護岸修繕及び立ち入 り防止柵設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 廃工 | 安心・安全整備 |
| 12 | 河川・砂防 | 西川 | 南丹市美山町豊郷 | 護岸嵩上げ及び浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 13 | 河川・砂防 | 西川 | 南丹市美山町豊郷 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 14 | 河川・砂防 | 西川 | 南丹市美山町豊郷 | 護岸修繕及び構造物 の撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

| | |
|---------------------------------|--|
| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 |
|---------------------------------|--|

| 受付番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 |
|------|-------|---------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|------|---------------------|
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 早急対応の必要 性 | 用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無 | | | |
| 15 | 河川・砂防 | 西川 | 南丹市美山町豊郷 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 20 | 道路 | 国道162号 | 南丹市美山町静原 | 側溝修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 21 | 道路 | 園部平屋線 | 南丹市日吉町田原 | 車道段差修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 22 | 河川・砂防 | 園部川 | 南丹市園部町河原町 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 23 | 道路 | 国道477号 | 南丹市園部町河原町 | 歩道段差修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 24 | 道路 | 大河内口八田線 | 京丹波町口八田辻村 | 側溝(グレーチング 蓋)取替 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 26 | 道路 | 郷ノ口室河原線 | 南丹市八木町美里 | 路面表示及び標識設 置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 27 | 道路 | 日吉京丹波線 | 京丹波町上野地内 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 30 | 道路 | 園部平屋線 | 南丹市日吉町四ツ谷 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 31 | 道路 | 国道477号 | 南丹市園部町口人 | 道路排水対策 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 |
|------|-------|---------|------------|------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|------|---------------------|
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 早急対応の必要 性 | 用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無 | | | |
| 32 | 道路 | 国道477号 | 南丹市園部町口人 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 34 | 道路 | 国道477号 | 南丹市園部町殿谷 | 側溝清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 36 | 道路 | 国道477号 | 南丹市園部町殿谷 | 側溝清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 37 | 道路 | 郷ノ口室河原線 | 南丹市八木町日置 | 側溝修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 38 | 道路 | 亀岡園部線 | 南丹市園部町高屋 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 40 | 河川・砂防 | 知見谷川 | 南丹市美山町下 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 41 | 河川・砂防 | 知見谷川 | 南丹市美山町下 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 42 | 河川・砂防 | 知見谷川 | 南丹市美山町下 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 44 | 河川・砂防 | 知見谷川 | 南丹市美山町下 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 45 | 河川・砂防 | 知見谷川 | 南丹市美山町知見出合 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

| | |
|---------------------------------|--|
| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 |
|---------------------------------|--|

| 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術審査 結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 |
|----------|-------|--------|-----------|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------|---------------------|
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 早急対応の必要 性 | 用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無 | | | |
| 46 | 河川・砂防 | 知見谷川 | 南丹市美山町知見 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 47 | 道路 | 豊田富田線 | 京丹波町富田 | 安全施設 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 48 | 道路 | 豊田富田線 | 京丹波町富田 | 安全施設 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 52 | 道路 | 園部能勢線 | 南丹市園部町大河内 | 転落防止柵修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 53 | 道路 | 国道477号 | 南丹市園部町半田 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 54 | 河川・砂防 | 三俣川 | 亀岡市旭町 | 堤防復旧 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 56 | 道路 | 亀岡園部線 | 南丹市八木町野条 | 転落防止柵改善及び 道路反射鏡設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 57 | 道路 | 国道173号 | 京丹波町和田 | 側溝修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 58 | 河川・砂防 | 高屋川 | 京丹波町 | 堤防補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 59 | 河川・砂防 | 高屋川 | 京丹波町和田 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全整備 |

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

| | |
|---------------------------------|--|
| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 |
|---------------------------------|--|

| 受付番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 |
|------|-------|-----------------|------------|----------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|------|---------------------|
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 早急対応の必要 性 | 用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無 | | | |
| 60 | 道路 | 亀岡園部線 | 亀岡市保津町 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 62 | 道路 | 豊中亀岡線 | 亀岡市東別院町栢原 | 注意喚起看板設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 64 | 河川・砂防 | 栢原川 | 亀岡市東別院町栢原 | 堤防補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 66 | 河川・砂防 | 曾我谷川 | 亀岡市曾我部町春日部 | 雑木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 69 | 河川・砂防 | 由良川 | 南丹市美山町南 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 70 | 河川・砂防 | 山内川 | 亀岡市蔭田野町柿花 | 落差工修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 71 | 河川・砂防 | 八田川 | 南丹市園部町南八田 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 72 | 道路 | 国道372号 東掛小林線 | 亀岡市曾我部町 | 車止め設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 74 | 河川・砂防 | 園部川 | 南丹市八木町室河原 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 75 | 河川・砂防 | 陣田川 | 南丹市園部町新堂 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

| | |
|---------------------------------|--|
| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 |
|---------------------------------|--|

| 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術審査 結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 |
|----------|-------|--------|------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------|---------------------|
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 早急対応の必要 性 | 用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無 | | | |
| 76 | 道路 | 園部平屋線 | 南丹市美山町宮脇 | 車道段差解消 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 78 | 河川・砂防 | 河内谷川 | 南丹市美山町河内谷 | 法面決壊部分補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設計中 | 安心・安全整備 |
| 83 | 河川・砂防 | 由良川 | 南丹市美山町北 | 堤防嵩上げ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設計中 | 安心・安全整備 |
| 85 | 道路 | 和泉宮脇線 | 南丹市美山町島 | 歩道修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 90 | 道路 | 園部平屋線 | 南丹市園部町内林町 | ガードレール設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 92 | 道路 | 東掛小林線 | 亀岡市曾我部町春日部 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 93 | 道路 | 東掛小林線 | 亀岡市曾我部町寺 | 樹蓋の更新 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 95 | 河川・砂防 | 曾我谷川 | 亀岡市曾我部町寺 | 倒木撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 96 | 道路 | 国道423号 | 亀岡市曾我部町犬飼 | 歩道修繕及びガード レール再設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 97 | 河川・砂防 | 曾我谷川 | 亀岡市曾我部町南条 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術審査 結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 |
|----------|-------|--------|-----------|--------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------|---------------------|
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 早急対応の必要 性 | 用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無 | | | |
| 98 | 河川・砂防 | 曾我谷川 | 亀岡市曾我部町南条 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 99 | 道路 | 東掛小林線 | 亀岡市曾我部町南条 | 側溝蓋の設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 100 | 河川・砂防 | 犬飼川 | 亀岡市曾我部町西条 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 101 | 河川・砂防 | 法貴谷川 | 亀岡市曾我部町西条 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 102 | 道路 | 西条風ノ口線 | 亀岡市曾我部町重利 | 路肩修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 105 | 道路 | 西条風ノ口線 | 亀岡市曾我部町穴太 | 路肩修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 106 | 河川・砂防 | 東又川 | 京丹波町東又 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設計中 | 安心・安全整備 |
| 107 | 河川・砂防 | 高屋川 | 京丹波町井脇 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 108 | 道路 | 和知停車場線 | 京丹波町本庄 | 側溝修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 109 | 道路 | 京丹波三和線 | 京丹波町質美 | 路肩修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

| | |
|---------------------------------|--|
| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 |
|---------------------------------|--|

| 受付番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 |
|------|-------|--------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|------|---------------------|
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 早急対応の必要 性 | 用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無 | | | |
| 112 | 河川・砂防 | 土師川 | 京丹波町鎌谷下 | 護岸復旧 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 115 | 道路 | 市島和知線 | 京丹波町本庄 | 側溝清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 118 | 河川・砂防 | 高屋川 | 京丹波町豊田 | 護岸改修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 119 | 道路 | 国道162号 | 南丹市美山町安掛 | 速度抑制看板設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 120 | 河川・砂防 | 犬飼川 | 亀岡市大井町並河 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 121 | 道路 | 亀岡園部線 | 亀岡市横町 | 側溝蓋設置及び安全 施設設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 122 | 河川・砂防 | 犬飼川 | 亀岡市大井町並河 | 大木及び土砂撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 123 | 道路 | 東掛小林線 | 亀岡市吉川町吉田 | 高欄(ガードレール) 修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 124 | 河川・砂防 | 犬飼川 | 亀岡市吉川町 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 126 | 河川・砂防 | 神田川 | 亀岡市東本梅町中野 | 護床ブロック再設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 |
|------|-------|--------|------------|-----------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|---------------------|
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 早急対応の必要 性 | 用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無 | | | |
| 127 | 道路 | 国道477号 | 亀岡市本梅町 | ガードレール設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 128 | 道路 | 国道477号 | 亀岡市本梅町 | ガードレール設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 129 | 道路 | 国道477号 | 亀岡市本梅町 | ガードレール設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 130 | 河川・砂防 | 栢原川 | 亀岡市西別院町万願寺 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 131 | 道路 | 亀岡能勢線 | 亀岡市西別院町犬甘野 | 道路排水対策 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 137 | 道路 | 長谷八木線 | 南丹市園部町埴生 | 車道修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 140 | 河川・砂防 | 由良川 | 南丹市美山町田歌 | 護岸改良 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入札手続き中 | 安心・安全整備 |
| 142 | 河川・砂防 | 本梅川 | 南丹市園部町大西 | 川底整地 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 143 | 河川・砂防 | 本梅川 | 南丹市園部町大西 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 147 | 道路 | 王子並河線 | 亀岡市大井町並河 | グレーチング蓋設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

| | |
|---------------------------------|--|
| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 |
|---------------------------------|--|

| 受付番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 |
|------|-------|------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|------|---------------------|
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 早急対応の必要 性 | 用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無 | | | |
| 149 | 道路 | 亀岡園部線 | 亀岡市千歳町毘沙門 | 路肩修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 150 | 道路 | 亀岡園部線 | 亀岡市千歳町出雲 | カラー舗装、区画線 及びポストコーン・ 設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 153 | 河川・砂防 | 曾我谷川 | 亀岡市曾我部町中 | 石積修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 154 | 河川・砂防 | 曾我谷川 | 亀岡市曾我部町中 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 158 | 河川・砂防 | 曾我谷川 | 亀岡市曾我部町中 | 護岸の修復 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 159 | 道路 | 市島和知線 (町道角三ノ宮 線) | 京丹波町広瀬 | 側溝清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 160 | 道路 | 市島和知線 | 京丹波町広瀬 | 路肩土砂撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 161 | 河川・砂防 | 神田川 | 亀岡市宮川町宮川 | 河床ブロック再設置 及び岩石撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 163 | 河川・砂防 | 千々川 | 亀岡市神前 | コンクリート撤去及 び川底整地 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 166 | 道路 | 王子並河線 | 亀岡市篠町柏原 | 舗装修繕及び街灯設 置、グレーチング蓋 設置 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

| | |
|---------------------------------|--|
| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 |
|---------------------------------|--|

| 受付番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 |
|------|-------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|------|---------------------|
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 早急対応の必要 性 | 用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無 | | | |
| 170 | 道路 | 国道173号 | 京丹波町質志 | 樹木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 171 | 河川・砂防 | 木住川 | 南丹市日吉町生畑 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 173 | 河川・砂防 | 井尻川 | 京丹波町井尻 | 浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 174 | 道路 | 富田胡麻停車場 線 | 京丹波町実勢 | 路面表示 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 175 | 河川・砂防 | 原川 | 南丹市美山町原 | 護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 176 | 道路 | 佐々江下中線 | 南丹市日吉町佐々江 | 横断管土砂撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 177 | 河川・砂防 | 中ノ谷川 | 南丹市美山町佐々里 | 護岸コンクリート補 修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 設計中 | 安心・安全整備 |
| 178 | 河川・砂防 | 佐々里川 | 南丹市美山町佐々里 | ブロック積改良 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 182 | 道路 | 京都広河原美山 線 | 南丹市美山町田歌～ 佐々里 | コンクリート蓋設置 及び伐木伐採 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 185 | 河川・砂防 | 佐々里川 | 南丹市美山町佐々里 | 兼用護岸修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

| | |
|---------------------------------|--|
| 【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) | 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成 |
|---------------------------------|--|

| 受付 番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術審査 結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 |
|----------|-------|----------|------------|----------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------|---------------------|
| | 種別 | 名 称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性 性、投資効果 | 技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 早急対応の必要 性 | 用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無 | | | |
| 186 | 道路 | 京都広河原美山線 | 南丹市美山町佐々里 | 張りコンクリート | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |
| 187 | 道路 | 佐々里井戸線 | 南丹市美山町佐々里 | 側溝土砂撤去 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 188 | 河川・砂防 | 山内川 | 亀岡市蔭田野町町柿花 | 河床修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | インフラ長寿命化 対策 |