

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
201	道路	東掛小林線	亀岡市曾我部町穴太	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
202	道路	市島和知線	京丹波町広瀬	排水施設修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
203	道路	園部平屋線	南丹市美山町下平屋	集水柵修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
204	道路	綾部宮島線	南丹市美山町三笠島田	転落防止柵修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
205	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町佐々里	集水柵修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
206	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町白石 百 合の下	道路排水施設修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
207	道路	京都広河原美山線	南丹市美山町田歌	道路施設修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
208	道路	国道162号	南丹市美山町長尾	道路排水施設修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
210	河川・砂防	井尻川	京丹波町八田	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化 対策
211	河川・砂防	本梅川	南丹市園部町埴生	護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
212	河川・砂防	須知川	京丹波町上野	親水施設内の注意喚起看板設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
213	河川・砂防	園部川	南丹市園部町船阪	親水施設内の注意喚起看板設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
214	河川・砂防	犬飼川	亀岡市曾我部町	親水施設内の注意喚起看板設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
215	道路	郷ノ口余部線	亀岡市河原林町及び馬路町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
216	道路	日吉京丹波線	京丹波町上野	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
217	河川・砂防	曾根川	京丹波町豊田	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
218	道路	市島和知線	京丹波町坂原	雑木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
219	道路	宮前千歳線	亀岡市馬路町	道路舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
221	道路	園部平屋線	南丹市日吉町木住	防草シート又はコンクリート張の設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
222	道路	東掛小林線	亀岡市曾我部町寺野見寺	道路排水施設設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
223	道路	綾部宮島線	京丹波町市場～長瀬	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
224	道路	亀岡園部線	亀岡市馬路町前ノ側	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
225	道路	亀岡園部線	亀岡市馬路町池尻	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
226	道路	郷ノ口室河原線	南丹市八木町室橋	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
227	道路	園部能勢線	亀岡市畑野町土ヶ畑	横断管修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
228	道路	園部能勢線	亀岡市畑野町土ヶ畑	路肩修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
229	河川・砂防	園部川	南丹市園部町竹井辻田 54	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
230	河川・砂防	高屋川	京丹波町豊田中河原	浚渫	○		○	○	○	○	○	廃工	安心・安全整備
231	河川・砂防	高屋川	京丹波町富田	浚渫	○		○	○	○	○	○	廃工	安心・安全整備
232	道路	東掛小林線	亀岡市吉川町吉田	橋梁基礎修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
233	道路	郷ノ口余部線	南丹市八木町日置	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
234	道路	枚方亀岡線	亀岡市上矢田町	転落防止柵修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
235	道路	国道372号	亀岡市本梅町平松	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
236	道路	亀岡園部線	南丹市八木町北広瀬～ 池上	側溝及び舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
237	道路	亀岡園部線	南丹市八木町北広瀬～ 池上	道路排水対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
238	道路	郷ノ口余部線	亀岡市馬路町平野沢	注意喚起看板設置及 びカラー舗装	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
239	河川・砂防	桂川 三俣川	南丹市八木町井尻	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
240	道路	園部能勢線	南丹市園部町天引	道路排水対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
241	道路	郷ノ口余部線	亀岡市河原林町河原尻	側溝設置及び舗装修 繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
242	道路	桧山須知線	京丹波町中台	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策



令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
243	道路	日吉京丹波線	京丹波町上野	道路排水対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
245	道路	長谷八木線	南丹市八木町八木	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
246	道路	国道372号	亀岡市葦田野町奥条	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
247	河川・砂防	山内川	亀岡市葦田野町町奥条	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
248	道路	王子並河線	亀岡市三宅町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
249	河川・砂防	年谷川	亀岡市中矢田町久保垣 内	魚道工修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
250	河川・砂防	本梅川	亀岡市宮前町猪倉	雑木対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
251	道路	国道477号	亀岡市本梅町中野～平 松	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
252	河川・砂防	本梅川	亀岡市本梅町中野	堤防浸食対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
253	河川・砂防	犬飼川	亀岡市大井町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
254	道路	京丹波三和線	京丹波町質美	道路安全施設設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
256	道路	園部能勢線	南丹市園部町黒田	道路安全施設設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
257	河川・砂防	園部川	南丹市園部町船阪	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
259	道路	西条風ノ口線	亀岡市曾我部町重利	道路安全施設設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
260	道路	京都日吉美山線	南丹市日吉町畑郷	雑木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
261	道路	国道173号	京丹波町井脇	雑木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
262	河川・砂防	高屋川	京丹波町橋爪	竹林伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
263	道路	豊田富田線	京丹波町富田	雑木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
264	道路	京丹波三和線	京丹波町猪鼻	雑木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
265	河川・砂防	猪鼻川	京丹波町猪鼻	護岸修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策

令和元年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年09月30日時点

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等との 調整の有無			
267	道路	遠方瑞穂線	京丹波町鎌谷下	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
268	道路	遠方瑞穂線	京丹波町鎌谷下	吹付法面修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
269	道路	遠方瑞穂線	京丹波町鎌谷下	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
270	道路	京丹波三和線	京丹波町水呑	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
271	道路	京丹波三和線	京丹波町水呑	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
272	道路	京丹波三和線	京丹波町質美	道路排水施設修繕 (蓋の設置)	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
273	道路	嵯峨亀岡線	亀岡市保津町四ノ坪	道路排水対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
274	道路	嵯峨亀岡線	亀岡市保津町三ノ坪	道路排水施設設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
275	道路	遠方瑞穂線	京丹波町鎌谷中	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備