

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年9月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性					
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無				
2	道路	王子並河線	亀岡市篠町王子	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策	
6	河川・砂防	西河内川	京丹波町西河内井ノ口	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策	
7	道路	天王亀岡線	亀岡市畑野町千ヶ畑	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備	
8	道路	国道372号	亀岡市宮前町宮川	側溝土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備	
9	河川・砂防	砂木谷川	南丹市美山町高野	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策	
10	道路	茨木亀岡線	亀岡市東別院町東掛	歩車道境界ブロック補修等	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策	
12	道路	京都日吉美山線	南丹市日吉町胡麻	舗装打替等	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策	
13	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町千歳	ガードレール設置等	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備	
14	道路	市島和知線	京丹波町広瀬	土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備	

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年9月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
15	河川・砂防	猪鼻川	京丹波町猪鼻宮ノ下	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策
16	河川・砂防	愛宕谷川・砂防	亀岡市保津町	護岸補修	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
19	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町実勢	舗装補修等	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
20	道路	舞鶴和知線	京丹波町細谷	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
22	道路	舞鶴和知線	京丹波町下栗野	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
23	道路	舞鶴和知線	京丹波町細谷	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
24	道路	舞鶴和知線	京丹波町細谷	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
26	道路	綾部宮島線	京丹波町長瀬	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
27	道路	舞鶴和知線	京丹波町下栗野	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
28	道路	舞鶴和知線	京丹波町仏主	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年9月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要 性、投資効果	関係法令、構造基 準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、 管理者等との調整 の有無			
30	道路	桧山須知線	京丹波町中台タワ	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
31	道路	国道173号	京丹波町質志瀬戸ノ本	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
32	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町実勢	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命 化対策
35	河川・砂防	大朴川	京丹波町大朴	護岸整備等	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命 化対策
36	道路	京丹波三和線	京丹波町三ノ宮及び猪鼻地内	舗装補修等	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命 化対策
37	道路	王子並河線	亀岡市篠町王子	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
38	道路	王子並河線	亀岡市篠町王子～上上牧	注意標識設置	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
41	道路	園部平屋線	南丹市日吉町田原城ヶ下39付近	歩道改修	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
42	道路	王子並河線	亀岡市篠町王子	点滅ポール補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年9月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
44	道路	大河内口八田線 篠山京丹波線	京丹波町口八田	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	入札手続き中	インフラ長寿命化対策
46	道路	郷ノ口室河原線	亀岡市旭町山階	側溝蓋設置等	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
49	道路	国道162号	南丹市美山町長尾	カラー舗装	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
52	道路		南丹市日吉町大迫	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
53	河川・砂防	陣田川	南丹市園部町熊崎馬淵	土砂浚渫	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
55	道路	国道162号	南丹市美山町上平屋	段差解消	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
56	道路	国道162号	南丹市美山町上平屋	路肩整備	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
57	道路	富田胡麻停車場線	京丹波町実勢	路面標示	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
58	道路	綾部宮島線	南丹市美山町大野	側溝補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年9月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
59	河川・砂防	西河内川	京丹波町西河内井ノ口	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
66	道路	郷ノ口室河原線	南丹市八木町諸畑	区画線再設置	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
67	道路	大河内口八田線	京丹波町口八田	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
69	河川・砂防	西川	南丹市美山町松尾	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
73	道路	東掛小林線	亀岡市吉川町吉田	交差点減鉄補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
75	道路	東掛小林線	亀岡市吉川町吉田沢	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
76	河川・砂防	犬飼川	亀岡市吉川町吉田天田	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
79	道路	茨木亀岡線	亀岡市東別院町小泉	路肩補修	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
81	河川・砂防	原川	南丹市美山町原	護岸整備	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策
85	河川・砂防	井尻川	京丹波町八田	護岸整備	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命化対策

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年9月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
88	道路	国道173号	京丹波町八田	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
89	河川・砂防	曾根川	京丹波町曾根	護岸整備等	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命化対策
92	道路	国道477号	亀岡市旭町寺畑	側溝補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
93	河川・砂防	千々川	亀岡市宮前町神前	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
95	道路	宮前千歳線	亀岡市宮前町宮川	側溝土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
96	道路	国道477号	亀岡市宮前町宮川	歩道土砂除去	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
99	河川・砂防	鶴ノ川	亀岡市篠町山本	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
103	道路	国道372号	亀岡市余部町宮田	擁壁切り下げ	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
104	道路	八原田上弓削線	南丹市美山町	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
111	道路	八原田上弓削線	南丹市美山町知見	側溝蓋設置等	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年9月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
114	河川・砂防	知見谷川	南丹市美山町知見	護岸補修	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
118	河川・砂防	西畑川	南丹市美山町知見	護岸補修等	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
120	道路	国道162号	南丹市美山町安掛	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
131	道路	園部能勢線	南丹市園部町竹井	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	入札手続き中	インフラ長寿命化対策
135	道路	国道162号	南丹市美山町高野	側溝土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
139	道路	国道477号	南丹市八木町西田	路面排水処理補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
140	道路	国道477号	南丹市八木町西田	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
141	道路	綾部宮島線	京丹波町大迫櫻田	路面減速標示	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
142	道路	篠山京丹波線 大河内口八田線	京丹波町口八田	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	入札手続き中	インフラ長寿命化対策
143	道路	園部平屋線	南丹市日吉町	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年9月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
145	河川・砂防	質美川	京丹波町質美下村	土砂浚渫	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
146	河川・砂防	質美川	京丹波町質美中野	護岸補修	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命化対策
148	道路	竹井室河原線	南丹市園部町宍人	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
149	道路	竹井室河原線	南丹市園部町宍人	側溝清掃	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
150	道路	大河内口八田線	南丹市園部町宍人	側溝清掃	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
151	河川・砂防	本梅川	南丹市園部町宍人	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
154	河川・砂防	本梅川	南丹市園部町宍人	根継工設置	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
155	道路	京丹波三和線	京丹波町猪鼻	舗装補修等	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
157	道路	国道173号	京丹波町質志	舗装補修	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
166	道路	国道372号	亀岡市余部町蚊又周辺	路肩土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年9月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
167	道路	亀岡園部線	亀岡市保津町泉口	路肩土砂除去	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
168	河川・砂防	北川	亀岡市本梅町中野	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
169	道路	国道477号	亀岡市本梅町井手	区画線再設置	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
171	道路	国道477号	亀岡市本梅町中野	舗装補修	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
172	河川・砂防	北川	亀岡市本梅町中野	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
173	道路	国道477号	亀岡市本梅町中野	歩道整備	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
175	道路	国道477号	亀岡市本梅町平松	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
178	道路	亀岡園部線	亀岡市横町	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
179	道路	国道372号	亀岡市蔭田野町柿花	区画線再設置	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
181	道路	国道372号	亀岡市蔭田野町奥条	区画線再設置	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年9月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
185	道路	園部能勢線	亀岡市畑野町土ヶ畑	側溝補修	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
186	道路	天王亀岡線	亀岡市畑野町千ヶ畑	区画線再設置	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	インフラ長寿命化対策
187	道路	園部能勢線	亀岡市畑野町千ヶ畑	落石防護柵設置	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
188	道路	王子並河線	亀岡市大井町並河	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
189	道路	王子並河線	亀岡市大井町並河	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
191	河川・砂防	犬飼川	亀岡市大井町並河東条	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
192	河川・砂防	犬飼川	亀岡市大井町並河	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
193	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町	注意看板設置	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
195	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町千歳横井	舗装補修	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
196	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町千歳中区	防草シート修復	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年9月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
198	道路	郷ノ口余部線	亀岡市馬路町上三日月市	ガードレール設置	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
200	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町千歳姫ノ木	舗装補修	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
201	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町千歳出雲	区画線再設置	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
202	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町千歳	側溝蓋取替	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
203	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町千歳	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
204	道路	亀岡園部線	亀岡市千歳町千歳	ガードレール設置等	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
207	河川・砂防	雑水川	亀岡市北町	土砂浚渫	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
208	道路	宮前千歳線	亀岡市千代川町北ノ庄穴虫	段差解消	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
209	河川・砂防	千々川	亀岡市千代川町北ノ庄	土砂浚渫	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
211	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市曾我部町春日部	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年9月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
212	河川・砂防	曾我谷川	亀岡市曾我部町中	護岸整備	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
213	河川・砂防	犬飼川	亀岡市曾我部町犬飼向山田	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
215	河川・砂防	法貴谷川	亀岡市曾我部町犬飼金生寺	堤防補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
221	道路	国道423号	亀岡市曾我部町蛇谷	路面減速標示	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
222	道路	王子並河線	亀岡市大井町土田	側溝蓋補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
224	河川・砂防	由良川	南丹市美山町芦生	護岸補修	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命化対策
226	河川・砂防	由良川	南丹市美山町芦生井栗	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策
228	道路	国道162号	南丹市美山町静原宮ノ本	側溝改修	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
230	道路	日吉京丹波線	南丹市日吉町志和賀	照明灯設置	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
231	道路	国道423号	亀岡市西別院町袖原檜原	側溝土砂除去	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

2022年9月30日時点

【技術審査結果】 ◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）	【進捗状況】 準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
--	---

受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要 性、投資効果	関係法令、構造基 準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、 管理者等との調整 の有無			
234	道路	亀岡園部線	南丹市園部町佐切	ガードレール設置	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
235	道路	和泉宮脇線	南丹市美山町島神田 1-1	区画線再設置	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命 化対策
236	道路	富田胡麻停車場線	南丹市日吉町胡麻	ガードレール設置 等	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
239	道路	宮前千歳線	亀岡市千代川町千原 2丁目	ポストコーン更新	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
240	河川・砂防	犬飼川	亀岡市曾我部町犬飼 大杉	樹木除去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
241	河川・砂防	中谷川・砂防	亀岡市千歳町千歳中	砂防ダム管理通路 補修	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
247	道路	京丹波三和線	京丹波町猪鼻火打石	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備