

各WGの実績及び今後の予定について

資料 3-1

WG名	H23年度までの実績	今後の予定
<p>水端かわまちづくりWG</p> <p>(事務局: 亀岡市)</p>	<p>○保津川(左岸)花回廊の整備 桜、紅葉の植樹</p> <p>○左岸園路整備計画策定(H24年度工事予定)</p>	<p>○左岸側園路整備について、事務局が提案した計画で整備を実施する。(地域普請事業)</p> <p>○高水敷の土地利用は、次回に当面及び最終的に実施する内容を検討できるよう、亀岡市がたたき台となる資料を用意し、各メンバーは検討に向けてそれぞれの考えをまとめてくる。</p>
<p>ふれあいかわまちづくりWG</p> <p>(事務局: 亀岡市)</p>	<p>○保津川(右岸)花回廊の一部整備 桜の植樹</p> <p>○野橋立の一部復元 松の植樹</p>	<p>○右岸側の高水敷のゾーニングは、事務局案をベースに各メンバーの意見を踏まえて修正していく</p> <p>○次回から、より具体的に利用方法を検討できるよう、各メンバーに「それぞれができること」を考えてきていただく</p> <p>○桜、松の植樹 ※地域主導型公共事業</p>
<p>にぎわい拠点整備WG</p> <p>(事務局: 京都府南丹土木事務所)</p>	<p>○遊船前広場(原案)の策定</p>	<p>○保津川下り周辺整備については事務局案を基本に詳細検討を進めるものとし、細部のデザイン、既存の桜の保護方法、植樹種などは次回以降検討していく。</p> <p>○山本浜の再生については、かつての山本浜に関する写真等の資料収集にさらに努め、次回は事務局案の整備方針を基本に整備イメージを提案する。</p>
<p>歴史・文化、自然再生WG</p> <p>(事務局: 京都府南丹土木事務所)</p>	<p>○水際保全・再生計画の策定(H24年度工事予定)</p>	<p>○内膳堤の復元にあたっての資料収集及び構造検討を行う。</p> <p>○水際の保全再生にあたって、つながりを持たせた新たな生息環境の創出について検討する。</p> <p>○ワーキングで、川の内外からの現地踏査、歴史的構造物や自然再生の先進地視察を検討していく。</p> <p>○水際保全・再生について一部工事着手</p>
<p>環境保全、情報発信WG</p> <p>(事務局: 京都府南丹土木事務所)</p>	<p>○保津川かわまちづくり推進協議会のホームページ開設</p> <p>○桂川クリーン大作戦の参加</p>	<p>(環境保全)</p> <p>①保津川について、亀岡市環境美化条例「美化推進重点地域」の指定と、それを契機とした地域ぐるみでの環境保全活動の枠組みづくり等の検討</p> <p>②市民がわかりやすい指標で河川環境を評価して環境美化につなげていく「川の通信簿」の利用検討</p> <p>(情報発信)</p> <p>①保津川かわまちづくりのHPの広報</p> <p>②様々なチャンネルを活用した情報発信</p> <p>○これらの取り組みを進めていく上で必要となってくる予算について、各種団体や企業の助成等の活用を検討していく。</p> <p>○先進地として円山川(豊岡市等)における環境保全の取り組みを視察する。</p>