

大目標	小目標	主体	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度～	備考
保津川のシンボル創出	「保津川花回廊」の整備	保津町 (オーナー制) 亀岡保津川LC	H23年3月 ● ソメイヨシノ 60本 (保津町自治会)	H24年2月 ● シダレ2本 (シンボル) (亀岡保津川LC)					左岸堤防桜植樹済
ネットワークの形成	左岸堤防天端の園路整備	京都府			平成25年6月完成				
高水敷の活用	まちづくりの計画に沿った利活用(全体) ※じゃこ田の再生を除く	亀岡市		水端かわまちづくり WG 5回開催	事業手法などの検討	自由使用による利用	水端農園プランとの連携 事業実施(国の補助事業) 高水敷の段階的整備及び利活用		国の補助事業により整備
	じゃこ田の再生	亀岡市		水端かわまちづくり WG 5回開催	一部暫定水路整備(亀岡保津川LC・保津町) (横断管～じゃこ田計画地まで 約300m)		じゃこ田の再生		
	運営・維持管理	暫定維持管理	亀岡市 保津町			草刈等	定期的な草刈等	整備後、運営・維持管理計画に基づき移行する 運営・維持管理計画の作成	H25年度、H26年度については保津町自治会に委託
		運営・維持管理に向けたWG	亀岡市		水端かわまちづくり WG 5回開催	これまでのWG全議を踏まえて検討	運営・維持管理に関するWGの組織化	地籍による運営・維持管理方法の検討 整備後の運営・維持管理	
		イベント	亀岡市 保津町 活動団体			5回のイベントの開催		高水敷の利活用促進イベントの開催 水端農園と連携したイベントの開催	実績として、亀岡マルシェ、じゃこ田マルシェ、ほづがわチャリティ・ファンラン、保津川の日等を開催
推進協議会			H23年9月9日 ●	H24年6月29日 ●	H25年8月28日 ● 土地利用計画承認	H26年9月1日 ●	○	○	

←→ 策定・計画段階
 ←→ ● 実施
 ← → ○ 実施予定

※平成27年度以降は予定です

基本方針

運営・維持管理(案)

一般市民・観光客

助成団体・民間企業

情報発信

使用料寄付

情報発信

助成金協力寄付

●行政

●京都市

●亀岡市

包括占有の申請

管理委託

委託契約

利用基本計画の策定

●主な運営主体

●地域(左岸)

地元組織

活動団体

許可

高水敷の整備

「野橋立」の復元

保津川花回廊の整備

施設の更新

維持管理の一部

運営・維持管理

高水敷

持続可能な運営・維持管理の確立

ACTION (見直し)

PLAN (計画)

CHECK (評価)

DO (計画)

利用

マネジメント組織

運営の実行組織

自治会など

活動団体
教育機関

高水敷

亀岡市

一般市民
観光客

許可申請

許可

管理の委託

備品の支援

包括占有

施設整備(更新)
維持管理の一部

運営・企画

連携・協力
イベントの共催

運営団体の管理

イベントの共催

日常の管理

運営・企画

利用・清掃

利用

参加呼びかけ

企画への参加

広報

