

京都府入札監視委員会（令和8年度第2回）議事概要

開催日時及び場所		令和8年6月10日(水) 午後2時00分 ～ 午後4時30分 京都経済センター 6・B 会議室		
出席委員氏名(職業)		委員長 平 ^{ひら} 尾 ^お 嘉 ^よ 晃 ^{しあき} (弁護士) 委 員 宇 ^う 野 ^の 伸 ^{のぶ} 宏 ^{ひろ} (京都大学大学院工学研究科教授) 委 員 金 ^{かな} 尾 ^お 伊 ^い 織 ^{おり} (京都工芸繊維大学工芸科学部教授) 委 員 末 ^{すえ} 松 ^{まつ} 千 ^ち 尋 ^{ひろ} (京都大学名誉教授) 委 員 住 ^{すみ} 田 ^だ 浩 ^{ひろ} 史 ^し (弁護士)		
議 事 概 要		1 開会 2 あいさつ(東原入札課長) 3 報告 (1)令和7年度の入札・契約の実施状況について 4 議事 (1)入札及び契約手続の運用状況等について (2)抽出案件に関する入札経緯等について (3)個別案件の報告について(発注機関) (4)その他 (5)次回抽出委員の選出等 (6)次回開催日程の調整 5 閉会		
審 議 対 象 期 間		令和7年12月1日 ～ 令和8年3月31日		
審 議 対 象 件 数		[工事] 260 件	[物品] 60 件	[プ ^ロ ポ ^ザ ル] 7 件
内 訳	一般競争入札	244 件	45 件	
	指名競争入札	10 件	1 件	
	随 意 契 約	6 件	14 件	7 件
抽 出 案 件		4 件	1 件	1 件
委員からの意見・質問 とそれに対する回答等		意見・質問		回答等
		別紙のとおり		別紙のとおり
委 員 会 意 見 の 内 容		○抽出案件に関する入札経緯等について 委員会において、申し述べる特段の意見等はない。 なお、各委員から出された意見・質問について、今後の入札契約 執行の参考にするとともに、「公契約大綱」に基づいた取り組みを 進められるよう努力願いたい。		

別紙

3 報告

(1) 令和7年度の入札・契約の実施状況について
→特に質疑なし

4 議事

(1) 入札及び契約手続の運用状況等について

意見・質問	回答等
○特に質疑なし	

(2) 抽出案件に関する入札経緯等について

①木津川流域下水道洛南浄化センター建設工事（幹線流量計更新） …一般競争

意見・質問	回答等
○幹線等流量監視装置の施工実績を有する者は少ないとのことだが、今後、応札できる事業者は限られるのか。他の業者に参加意欲があっても参加できないのか。	○かなり特殊な現場での工事であり、閉塞された空間での特殊な機器での作業や、硫化水素濃度を測定しながら換気を行う特殊な作業ということもあり、新規事業者の参入はハードルが高い。
○工事は特殊だが、流量計自体に特殊性があるのか。	○汚水の流量計は、機器としての性能を確保するための条件が厳しい。実際、下水道の流量計を扱うメーカーは2者しかない。現状、本府から発注する工事は、限られたメーカーから購入して実績を得た業者が受注している。
○特殊な環境での作業ではあるが、応札者の新規参入を促すための取組みが必要。	

②管内一円 衛星通信系防災情報システム整備工事（地上系設備工事） …一般競争

意見・質問	回答等
○1者入札となった原因は何か。	○工期が令和8年1月から令和9年3月と長期間であり、技術者の拘束が長期になること、工事場所が76カ所に及び、施工が困難なため辞退したとの意見があった。
○設備を設計した業者が参加し易く、他者の参加が要件的に難しいということであれば、随意契約にならないのか。	○更新機器については、他者製品との互換性があることから、技術的にも他社の参加が可能なものであるため、一般競争入札としている。
○今後、同様の工事において、同じ業者に固定する懸念があるため、複数の業者が入札参加できるように対策を講じられたい。	

③淇陽学校屋外階段設置工事

…指名競争

意見・質問	回答等
○耐震性の面で検討が必要な建築物であるが、年度当初から着工まで時間がかかっている。計画的に施工されたものだったのか。	○当初予算事業であり、年度当初は耐震設計を不要として進めていたところ、工事に際し、耐震強度に検討が必要となったため、耐震設計の上で、工事を施工することとし、期間を要した。
○資材の価格高騰などもあり、今後はより一層計画的に進めていただきたい。	

④向日町競輪場敷地外周道路仮設工事

…随意契約

意見・質問	回答等
○京都アリーナ（仮称）事業を進めている最中に市道拡幅の追加工事が必要となったため、アリーナ工事の建設業者が施工したのか。	○アリーナ事業の本体工事とは別事業として、競輪場敷地をセットバックして市道を拡幅する道路事業が発生した。今回の土留め工事は、敷地内の工事のため、アリーナ事業の本体工事の建設業者が責任をもって工事を施工することが、安全かつ効率的に施工できると判断した。
○随意契約をする場合は、その相手方や価格の妥当性について十分に整理し、また、第三者への説明責任が伴うことについてより一層意識して取り組んでいただきたい。	

⑤情報管理システム用端末印字装置消耗品

…一般競争

意見・質問	回答等
○極めて一般的な発注であると思うため、応札業者が多数いてもよいと思うがいかがか。	○応札業者数については、入札時期が年度末であり、また、納入場所が府内全域に及ぶため、対応可能業者が限定されたものかと思う。今後は納入時期などの改善を検討する。
○府内業者の育成を考えるのであればより多くの企業が参加できるような対応が必要かと思う。今後もより一層の工夫を検討願う。	

⑥京都府知事選挙の臨時啓発委託事業に係る業務委託

…随意契約（プロポーザル）

意見・質問	回答等
○契約した業者は最も評価の高かった業者かと思うが、どのような点を重点的に評価したのか。	○提案項目のうち、企画力の配点を高く設定している。京都府知事選挙は国政選挙等とは異なり京都府単独の選挙であり、いかに周知ができるが重要であるため、デザイン性、アイデア性、独創性及び自由提案項目等の企画力を重点的に評価した。
○事後検証は行っているのか。	○分析及び結果報告は選挙管理委員会にて行っている。
○府知事選については継続的に検証の上、次回の評価項目を考えるにあたっての修正や反映等の取組みは行っているのか。	○企画力や公平性に影響するものが有れば、その都度情勢に合った評価内容を設定している。