

平成21年度府民公募型安心・安全整備事業の進捗状況（平成22年8月末）

丹後広域振興局  
H22.8.31現在

	提案枚数	審査件数	実施決定件数	H22.3月末の完成割合	H22.6月末の完成割合	H22.8月末の完成割合
建設交通部	544	577	446	46.0%	59.2%	62.6%
府警本部	51	46	21	42.9%	42.9%	61.9%
教育庁	7	9	7	100.0%	100.0%	100.0%
農林水産部	11	12	6	100.0%	100.0%	100.0%
内 治山施設等	6	6	2	100.0%	100.0%	100.0%
碓高原牧場	1	1	1	100.0%	100.0%	100.0%
丹後農業研究所	1	1	0	—	—	—
訳 あじわいの郷	3	4	3	100.0%	100.0%	100.0%
その他	3	3	1	100.0%	100.0%	100.0%
内 丹後文化会館	1	1	1	100.0%	100.0%	100.0%
元局長公舎跡地	1	1	0	—	—	—
訳 不法投棄対策	1	1	0	—	—	—
	616	647	481	47.4%	59.7%	63.6%

※ 実施決定の内容には、「実施しない」の理由が「他事業で実施」に係るものを含む。