第19号の1様式

令和６年度　業務委託発注計画表（その１）

令和6年4月1日公表

南丹土木事務所

番号	道路・河川 等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札時期	備考
1001	管内一円（亀岡園部線他）	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全業務委託	管内一円（亀岡市千歳町他）	10 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全事業箇所測量、設計	第1四半期	
1002	管内一円（国道162号他）	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全業務委託	管内一円（南丹市美山町）	7 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全事業箇所測量、設計	第1四半期	
1003	管内一円（京都広河原美山線他）	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全業務委託	管内一円（南丹市美山町）	10 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全事業箇所測量、設計	第1四半期	
1004	管内一円（国道423号他）	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全業務委託	管内一円（亀岡市）	10 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全事業箇所測量、設計	第1四半期	
1005	京都広河原美山線	道路緊急安全確保小規模改良（交安）業務委託	南丹市美山町内久保	5 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	L=30m、水路詳細設計　一式	第1四半期	
1006	東掛小林線	通学路緊急対策（交安）業務委託	亀岡市東別院町東掛	9 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	L=650m、道路詳細設計　一式	第1四半期	
1007	八原田上弓削線	緊急防災業務委託	南丹市美山町大泊	6 ヶ月	測量	用地測量　一式	第1四半期	
1008	東掛小林線	通学路緊急対策（交安）業務委託	亀岡市東別院町東掛	6 ヶ月	地質調査	土質調査　一式	第1四半期	

第19号の1様式

令和６年度　業務委託発注計画表（その２）

令和6年4月1日公表

南丹土木事務所

番号	道路・河川 等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札時期	備考
2001	管内一円	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全業務委託（その1）	管内一円（南丹市、京丹波町）	10 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全事業箇所測量、設計	第1四半期	
2002	管内一円	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全業務委託（その2）	管内一円（亀岡市、南丹市）	10 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全事業箇所測量、設計	第1四半期	
2003	西谷川	通常砂防（防災安全補正）業務委託	南丹市美山町三埜	9 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	砂防堰堤詳細設計	第1四半期	
2004	園部川	広域河川改修（加速化1級・防災安全）業務委託	南丹市園部町横田	10 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	旧橋撤去、う回路詳細設計	第1四半期	
2005	山森川	砂防施設長寿命化業務委託	南丹市美山町福居	7 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	砂防施設修繕設計	第1四半期	
2006	管内一円	土砂災害対策企画調査業務委託	管内一円（南丹市美山町）	9 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	砂防施設設計	第1四半期	
2007	東所川	広域河川改修（加速化1級・防災安全）業務委託	南丹市八木町八木	6 ヶ月	測量	用地測量	第1四半期	
2008	塩谷一谷川	通常砂防（防災安全補正）業務委託	船井郡京丹波町塩谷	6 ヶ月	測量	用地測量	第1四半期	
2009	西谷川	通常砂防（防災安全補正）業務委託	南丹市美山町三埜	5 ヶ月	地質調査	土質調査　1式	第1四半期	