
 

 

 

本格移転庁舎整備に向けた取組状況について 

 

平成 30年２月７日 

京   都   府 

 

 京都府においては、文化庁の受入環境整備の第一歩として、平成 29年度 9月

議会において認められた文化庁移転施設計画策定費（5百万円）を用いて、今年

度内の庁舎整備の基本計画策定に向けて作業中。 

 

 その際、京都府警本部本館の整備に関する耐震や景観、保存等に係る意見を

有識者から聴取したところ。 

 

 また、平成 30年度予算において、文化庁移転準備費（113百万円）を計上し、

京都府警本部本館の耐震改修設計や埋蔵文化財調査等を実施予定。 

 

 これらの取組みを着実に進め、遅くとも平成 33年度中の本格移転を目指す。 
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