
(２－１) 桂川右岸流域下水道（雨水）～いろは吞
どん

龍
りゅう

トンネル～ 

桂川右岸流域下水道雨水対策事業（いろは呑
どん

龍
りゅう

トンネル）は、京都市（西京区、南区）、向日

市、長岡京市の一部を排水区域（面積1,421ha、人口121,000人）として、計画対象降雨を61.1mm/h

（１/10確率規模）とした浸水対策を実施するもので、平成７年度に事業着手し、平成13年６月に

北幹線第１号管渠、平成23年10月に同第２号・第３号管渠の供用を開始している。これまで、既に

大きな効果を発揮しており、平成25年９月の台風18号及び平成26年８月の台風11号では、北幹線管

渠の貯留率が100％になるまで雨水を貯留し、浸水被害を大きく軽減した。また、雨水浸水への安

全度が向上したことから、ＪＲ桂川駅等の新駅開業と共に駅周辺の商業施設や銀行等の立地、住宅

開発等が進むなど地域の発展や安心･安全なまちづくりにおいてもストック効果が発揮されている。 

現在、南幹線トンネル工事を進めており、平成32年度の供用開始、平成35年度の事業完成に向け

て事業の進捗を図っている。 

                             

 

 
                           （平成 28年４月１日現在） 

 全 体 計  画  概  要 事    業    実    績 

関 係 市 京都市（西京区、南区）、向日市、長岡京市 

排 水 面 積 1,421 ha 1,124ha 

対 策 量 238,200㎥ 107,000 ㎥ 

幹 線 管 渠 9,179m 4,919m 

雨
水
ポ
ン
プ
場 

名 称 呑
どん

龍
りゅう

ポンプ場 乙訓
おとくに

ポンプ場 寺
てら

戸川
ど が わ

ポンプ場 乙訓
おとくに

ポンプ場 

所 在 地 
京都市 

（洛西浄化センター内） 
向日市 向日市 向日市 

吐 出 量 10.0㎥／s 0.61㎥／s 0.26㎥／s 0.3㎥／s 

法 

手 

続 

都 市 計 画 
決 定 

当初  平成７年12月12日 最終変更  平成14年８月13日 

都市計画法 
事 業 認 可 

当初  平成８年１月30日 最終変更  平成23年12月１日 

下 水 道 法 
事業計画策定 

当初  平成８年１月30日 最終変更  平成25年４月18日 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

阪急洛西口駅西地区（向日市） 
平成11年６月 

府道伏見向日線ＪＲ横断部（向日市） 
平成20年７月 

流入口の様子や 

幹線管渠の貯留状況 

パソコン用 http://www.pref.kyoto.jp/donryu/index.html 

携帯電話用 http://www.pref.kyoto.jp/donryu/m/index.html 

軽減される浸水被害 
 

http://www.pref.kyoto.jp/donryu/index.html


 

桂川右岸流域下水道雨水計画概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いろは呑龍トンネル 

    乙 訓 ポ ン プ 場              南幹線管渠シールドマシン 

 

北幹線第１号管渠 

（延長935ｍ、内径8.5ｍ） 

北幹線第２号管渠 

（延長2,864ｍ、内径3.0ｍ） 

北幹線第３号管渠 

（延長1,120ｍ、内径6.1ｍ） 

南幹線 

（延長4,260ｍ、内径3.5ｍ） 

幹線管渠全体延長 9,179ｍ  北幹線延長 4,919ｍ  南幹線延長 4,260ｍ 

平成２３年１０月 
平成27年12月５日乙訓ポンプ場見学会 平成28年２月掘進を開始 


