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 本事業は、国土交通省の個別補助制度を活用しており、「国土交通省所管公共
事業の再評価実施要領」に準拠して、再評価を実施する必要がある。国土交通省
においては、直轄事業に関し、近年、全体事業費を新規採択時評価等の時点より
も増額する事業計画について、すべて再評価を実施している。 
このため、事業計画が前回評価時点よりも増額となる本事業についても、京都
府として再評価を実施するものである。 
※京都府公共事業再評価実施要綱の第 2条（４）により、国の評価実施要領等
の別の定めがある事業に該当する。 
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１ 事業の概要

（１）事業地の概要 

事業地である京
きょう
丹後
たん ご
市は、京都府最北端に位

置し、絶景の海や山、豊富な食材など豊かな自然
や創業 300 年を誇る「丹後ちりめん」の生産地
として知られる地場産業が盛んな地域である。 
事業路線である一般国道（以下「国道」と表

記）312 号は、京都府宮津
みや づ
市から京丹後市を経て

兵庫県姫路
ひめ じ
市に至る道路で、丹後地域において、

東西の交通を支える幹線道路である。
当該路線と並行して高規格道路山陰近畿自動車
道が計画、一部供用されているが、未整備区間があることから国道 312 号への
交通集中による渋滞や交通事故が多発している。また、丹後地域には魅力的な
地域資源が多数存在し、京阪神地域からのアクセス性を向上させることが重要
となっている。 

山陰近畿自動車道のうち、京
きょう
丹後
たん ご
大宮
おおみや
IC～（仮称）大宮

おおみや
峰山
みねやま
IC の約５km

が平成 27 年度に大宮峰山道路として国土交通省による直轄権限代行により事
業化されており、現道の交通混雑等の解消・緩和による安全・安心の確保や
地域経済の活性化に寄与するものと期待されている。 
本事業は大宮峰山道路の供用に併せて（仮称）大宮峰山 ICへのインターア
クセス道路を新設することで、地域への波及効果を最大化するものである。 

供用中

未供用

計画路線等

地域高規格道路鳥取豊岡宮津自動車道（山陰近畿自動車道）

京丹後大宮IC

当該箇所

（仮）大宮峰山IC

京 都 府

図-１ 広域位置図 

図-２ 周辺位置図 

高規格道路 山陰近畿自動車道  

宮津天橋立 IC

（仮）大宮
峰山 IC
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（２）事業の目的 

 Ⅰ 高速道路へのアクセス 

山陰近畿自動車道は、日本海国土軸を形成する道路で、主要都市（鳥取市、豊
岡市、宮津市）の連携を強化するとともに、広域観光の促進や災害時の代替路を
担う延長約 120 ㎞の高規格道路である。 
その内、京都府域の整備状況は、計画延長約 43kmのうち、供用済みが約 11km 
にとどまるなど、未だミッシングリンクが存在している。 
平成 27 年度に山陰近畿自動車道の一部として国土交通省により事業着手され

た大宮峰山道路は、平成 28 年 10 月に供用開始した野田川
の だ が わ

大宮
おおみや
道路と接続する

延長約 5.0km の区間であり、山陰近畿自動車道の一部を構成し、並行する国道
312 号のバイパスとして、災害に強い道路ネットワークの構築、交通混雑の緩和
や救急医療の搬送時間短縮に寄与するほか、丹後地域沿岸部の観光施設へのアク
セス性向上による観光産業の活性化を目的とした道路である。 
このように広域的視点で高速道路の整備が進んでいるが、本地域では、市街地
からやや離れた地点に（仮称）大宮峰山 IC が計画されており、市街地から（仮
称）大宮峰山 ICにアクセスしようとした場合、一部府道を経由しながら幅員 2m
程度の京丹後市道（写真－１）を利用するほかなく、明らかに現道の交通容量が
不足している他、物理的にも大型車両の通行が困難な状況にある。 

京丹後市 

中心市街地 

事業箇所

図-３ 山陰近畿自動車道の整備状況と事業箇所 
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図-４インターアクセス道路と現道の関係

京丹後市は、将来的な山陰近畿自動車道の延伸を見据え、都市計画マスタープ
ラン（平成 28 年 7月策定）において、インターアクセス道路が接続する国道 482
号付近を商業系用途地域等を活用して土地利用の転換を図り、新都市拠点として
ふさわしい都市機能の誘導と都市環境の整備を進める地区とする都市整備方針を
示している。また、新都市拠点整備について「京丹後市都市拠点等の在り方検討
会議」を設置し、必要な公共機能等の在り方について検討を進めている。 
本事業は、大宮峰山道路の（仮称）大宮峰山 ICと、国道 312 号及び国道 482
号を結び、将来の京丹後市のゲートウェイとなる道路として、地域の発展を支援
するものである。 

新都市拠点

写真１ 

写真－１ 現道の状況

幅員 W=約 2.0 m

図-５京丹後市都市計画マスタープラン

至 宮津

至 網野
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Ⅱ 高速道路との一体的整備による効果 

Ⅱ－１ 高速道路への円滑な誘導による交通安全性の向上

現在、国道 312 号と国道 482 号が会合する長岡大橋交差点は、交通渋滞が慢
性化する状況（写真－2）にある。また、現在事業中の大宮峰山道路と並行する
国道 312 号は、対面 2車線となっているが、交通混雑（写真－3）や道路沿道
施設への出入りにより、京都府内の国道での死傷事故率の約 1.5 倍の割合で交
通事故が発生する深刻な状況である。 
このため、大宮峰山道路と併せた本事業の整備により、交通転換を図ること
で国道 312 号の交通混雑が緩和され、交通安全性を向上させるものである。 

写真-２ 長岡大橋交差点の状況 写真-３ 国道 312号の状況 

写真２ 写真３ 

インターアクセス道路

出典：大宮峰山道路 国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所に加筆

平均約 70.3 件/億台キロ 

17,036 台/日 

図-６大宮峰山道路並行区間の国道 312 号の死傷事故率 

至 久美浜

至 宮津
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Ⅱ－２ 地域の防災機能の強化 

国道 312 号は、災害時の救助、救急や避難者への緊急物資の供給等に必要な人
員及び物資等の輸送ルートとして第 1次緊急輸送道路※１に指定されており、丹後
半島をはじめとする広域輸送道路網と市町村役場等の防災拠点を連絡するネット
ワークの一翼を担っている。 
特に、京都府立医科大学附属北部医療センター（第 2次救急医療機関）※２の受
入体制強化に伴い、救急搬送数は増加傾向にあり、本事業により、京丹後市街地
から大宮峰山道路へのアクセスを確保することで救急搬送時間が短縮できるな
ど、地域の防災機能を強化するものである。 

※１ 緊急輸送道路 
災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線 

ア 第１次緊急輸送道路 
・府庁と総合庁舎（宇治、亀岡、舞鶴、峰山）を連絡する道路
・他府県からの広域輸送道路（高速道路、一般国道の指定区間等） 
・重要港湾舞鶴港を連絡する道路 
イ 第２次緊急輸送道路 
・第１次緊急輸送道路と市町村役場等、その他の防災拠点を連絡する道路 

※２ 第 2 次救急医療機関 
休日夜間急患センター、小児初期救急センター、在宅当番医制等の初期救急医療施設及び救急患者の搬送機関との円滑
な連携体制のもとに、休日及び夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の医療を確保すること（救急医療対策
事業実施要綱昭和 52年 7月 6日より） 

出典：大宮峰山道路 国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所に加筆

【現況】約 45分(一般道経由)→【整備後】約 26分
19 分短縮 防災拠点 

(京都府峰山総合庁舎)

図-７大宮峰山道路整備後の搬送ルート 
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Ⅱ－３ 地域の観光産業を支援

京都府北部地域においては、平成 27 年の京都縦貫自動車道丹波綾部道路の供
用に伴い、観光資源へのアクセス性が向上し、観光入

いり
込客数
こみきゃくすう

は増加傾向にあ
る。なお、コロナ禍の影響により令和 2年度、3年度は落ち込んだものの、令和
４年度は回復傾向にあり、今後も回復・増加が期待される。 
丹後地域には山陰海岸ジオパーク※３に指定されている琴引浜や夕日ヶ浦をは
じめとする魅力的な観光資源が点在しており、将来的に山陰近畿自動車道の延伸
により、日本海側の広域的な周遊観光ルートを形成するため、京阪神地域とのア
クセス性の向上が重要である。 
また、丹後地域は、丹後ちりめんに代表される我が国最大の絹織物産地であ
る。現在、日本で生産される和装用白生地織物(きものの生地)の約 70%※４が本地
域で生産され、その多くは京都・西陣に出荷される中、地域産業を支援する道路
としても大いに期待される。

事業箇所

※３ 山陰海岸ジオパーク 
京都府（京丹後市）、兵庫県、鳥取県にまたがる山陰海岸国立公園とその周辺からなるジオパークである。山陰海岸
地域にある地質遺産を保護・研究・ジオツーリズムに活用し、教育や地域社会に貢献することを目的としている。
2010 年に世界ジオパークネットワークへの加盟が認定された。 

※４ 和装用白生地織物（きものの生地）の約 70%
日本で生産される和装用後染織物（表地）の数量、（一社）日本絹人繊織物工業会の資料に基づき丹後織物工業組合
が試算（令和元年）

出典：大宮峰山道路 国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所に加筆

図-８ 日本海沿岸地域の観光資源と京都府北部地域の観光入込客数

京都縦貫自動車道全線開通（H27.7）



大峰－9 

（３）事業内容 

項  目 内  容

路 線 名 一般国道 312 号 

事 業 主 体 京都府 

事 業 箇 所 京丹後市峰山町新町
しんまち

～荒山
あらやま

 地内 

延長・幅員 延長：１．２ｋｍ 
幅員：１３．０ｍ 2 車線（歩道有り区間 

：国道 482 号～間人大宮線交差点） 
    ８．０ｍ 2 車線（歩道無し区間 

：間人大宮線交差点～インターチェンジ） 

【平面図】 

【標準横断図】 

計画交通量※5 ５，１００台/日（令和２２年予測交通量） 

道路の区分※6 第３種第２級 

上位計画 ○京都府総合計画 基本計画（令和４年 12 月） 
１９ 成長・交流・情報・暮らしの基盤づくり
高速道路の IC アクセス道路となる、国道 24 号（寺田拡幅、城陽井手

木津川バイパス）、国道 307 号（市辺～奈島、宇治田原山手線）、国道
312 号（大宮峰山インター）、宇治木屋線（犬打峠）、山城総合運動公
園城陽線（城陽橋）、（都）内里高野道線等の整備を促進します。 

○第 2次京丹後市総合計画（平成 27 年 3月） 

表-１ 事業内容 



大峰－10 

第 3章 都市機能構想 【軸の形成】(１)広域連携軸 
山陰近畿自動車道(鳥取豊岡宮津自動車道)の全線事業化を促進し、イ
ンターチェンジ周辺地域において、利便性向上に向けた整備を進めると
ともに、近隣市町と連携を図りながら、人と経済・文化が交流する活力
あふれる北近畿の拠点都市をめざします。 

○京丹後都市計画道路の変更（平成 30 年９月） 
  都市計画道路鳥取豊岡宮津自動車道宮津網野線（山陰近畿自動車道）
の延伸に伴い、峰山地域に既決の都市計画網とつなぎ、新たな道路ネッ
トワークを形成するため変更を行うもの。 

※5 計画交通量 
当該区間を将来通行する自動車の 1日当たりの予測交通量（令和 22年時点の予測交通量）。 

※6 道路の区分 
道路の各種の規格を決める基準である「道路構造令」において、道路の種類（高速自動車国道とその他の道路）、道路の存
する地域（都市部と地方部）、地形の状況（平地部と山地部）、計画交通量に応じて分類し、道路に求められる機能を実現
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２ 事業の進ちょく状況

（１）進ちょく状況 

本事業は、平成 29 年度に着手し、測量、設計、地元説明及び用地調査等を経
て、現在は用地買収を進めている他、終点側にある埋蔵文化財包蔵地内におい
て、埋蔵文化財調査が完了しており、一部工事に着手している。 

全体事業費 
（うち用地費） 

３４．４億円 
（ ７．2億円） 

令和５年度末までの投資事業費(進ちょく率)
（金額ベースの進ちょく率） 

１２．０億円 
（進ちょく率３４％） 

うち用地費 
（面積ベースの進ちょく率） 

５．９億円 
（進ちょく率８２％） 

年 度 主たる内容 

Ｈ２９ 測量、道路詳細設計 
Ｈ３０ 用地測量、構造物詳細設計 
Ｈ３１ 買収物件調査、用地買収 
R２ 埋蔵文化財調査、用地買収、土質調査、構造物詳細設計 
R３ 埋蔵文化財調査、用地買収、土質調査、構造物詳細設計 
R４ 埋蔵文化財調査、用地買収、軟弱地盤対策設計、築造工事 
R５ 埋蔵文化財調査、用地買収、築造工事 

（２）全体事業費の変化 

事業を進める中で、事業実施前に想定した条件との相違が明らかになった場合
は、逐次、最新の条件に照らし、計画を見直し、対応方針を決定する必要があ
る。
今般、事業費を精査した結果、以下の増減額要因により、前回再評価時から全
体事業費が約１７．４億円増となる見通し。 

前回評価時 今回評価時 増減 
全体事業費 １７億円 ３４．４億円 ＋１７．４億円 

表-２ 投資事業費

表-４ 全体事業費の変化 

表-３ 進ちょく状況 
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（主な事業費の増減） 

①資機材費・労務費等の上昇            （増 約６．０億円）

資機材費・労務費等の上昇は、現在の事業費を算定する際に基準とした令和２
年度以降、労務単価及び資材単価の上昇や一般管理費率の改定等の積算方法が見
直されたことによるもので、計画変更の増減額要因により変化した全体事業費２
８．４億円に対して、本事業では特に上昇率が大きいセメントなどの単価上昇に
より、６．０億円増となるもの。 

表―５ 物価上昇による全体事業費の変化 

 前回評価時 今回評価時 
計画変更 

今回評価時 
物価上昇等 

増額 

単価 R2 R2 R5
工事費 17.0 億円 28.4 億円 34.4 億円 ＋6.0 億円 

主な増減額要因 増減額 
① 資機材費・労務費等の上昇 ＋ ６．０億円 
小計：物価上昇等(①) ＋ ６．０億円 
② 軟弱地盤対策の追加 ＋ ８．５億円 
③ 埋蔵文化財調査包蔵地範囲の拡大 ＋ ２．０億円 
④ 施工計画の見直しに伴う増額 ＋ １．１億円 
⑤ 他現場で発生した建設発生土の流用による購入土の削減 － ０．２億円 
小計：計画変更(②～⑤) ＋ １１．４億円 
合計 ＋１７．４億円 

前回
評価時

今回
評価時

計画変更（②～⑤） 物価上昇（①）：約 1.2倍

図-９ 京都府内における労務単価
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前回
評価時

今回
評価時

図-１０ 京都府内における資材単価の推移（全地域の平均） 

表-６ 本事業における主な上昇項目（京丹後市） 
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②軟弱地盤対策の追加                （増 ８．５億円） 

事業着手前にあっては、既存文献や現地踏査により現況地盤を想定することが
一般的であり、本事業においても概略設計では、同調査により表土の置き換えや
改良による対策が必要と考えていた。 
しかし、詳細設計にあたって、土質構造や地盤特性を把握するため、本道路の
盛土区間において基礎地盤の土質調査を実施した結果、軟弱な地層（緩い砂層）
が想定より深く堆積していることが確認され、地震時に液状化が生じ、盛土が不
安定になることが判明した。 
 本道路は、山陰近畿自動車道のアクセス道路であり、万一損傷した場合は、道
路ネットワークとしての機能に大きな影響を与えるため、地震時においても通行
を確保できるように、盛土区間の基礎地盤において液状化対策工として深さ 8m
～11mの地盤改良工の追加が必要となった。 

44.7851.00

49.61 46.33

51.14

42.58

41.28

41.75

47.68

42.52

43.67

47.00

43.71

40.70

44.12

42.23

50.72

41.32

45.40

56.17

40.60

55.02

48.73

42.42

46.43

49.92

44.40

45.14

51.21

47.91

41.52

41.28

42.11

44.44

44.66

45.23

43.21

48.82

47.06

41.46

41.04

49.15

45.07

59.64

56.14

43.83

43.33

43.35

43.20

49.60

41.57

59.32

38.39

46.53

45.1753.23

48.87

41.76

43.22

37.25

35.13

36.91

36.80

43.18

36.00

33.83

36.71

37.45

39.73

36.98

35.51

44.47

36.95

37.00

38.53

35.61

35.65

41.04

35.91

35.99

35.40

36.75

35.24

36.56

35.58

37.02

36.48

35.84

35.35

37.25

36.96

37.16

36.83

36.5235.73

34.74
36.21

36.19

32.75

35.93

35.40

37.05

35.67

37.22

41.74

39.29

43.22

35.33

37.43

43.62

36.72

36.91

37.42

35.88

37.00

35.11

36.53

35.41

35.07

36.31

34.75

45.26

37.20

36.47

35.24

36.00

37.29

35.75

37.00

35.67

28.24

31.19

30.99

31.01

30.89

30.77

30.49

31.06

30.59

31.32

30.73

30.63

31.47
30.87

31.14

31.11

30.44

30.56

32.76

31.76

32.84

30.50

30.4531.97

32.00

31.87

31.66

31.29

31.38

31.70

32.05

32.21

31.92

29.21

32.23

28.89

28.81

31.50

32.26

31.86

31.88

32.2631.83

32.29

31.93

31.90

31.94

32.14

32.26

31.90

31.89

31.88

31.80

32.01

31.83
32.07

31.64

32.44

32.46

32.43

32.06

32.53

32.01

32.67

32.63
32.12

31.99

32.30

32.30

31.98

32.68

32.75
32.94

32.18

32.17

32.32

31.96

31.82

32.14

33.01

32.44

32.09

32.31

32.36

32.19

32.11

28.60

32.23

28.84

31.23

31.50

32.07

31.61

31.43

32.01

32.09

32.00

31.78

31.72

31.66

31.96

31.99

31.70

31.18

31.60

31.70

31.81

31.29

31.00

31.45

31.78

31.06

31.4330.84

31.57

31.08
30.89

30.73
31.24

30.74

31.06

31.11

31.12

39.37

34.26

38.53

31.65

49.97

32.28

39.43

31.13

37.99

32.50

32.13

33.17

47.01

38.00

32.34
31.08

38.99

38.57

38.67

36.73

47.27

40.98

36.99

40.93

34.58

31.18

30.95

32.05

31.87

33.25

40.36

31.10

31.33

30.07

30.23

40.76

31.40

31.17
39.02

38.42

33.78

36.23

37.48

45.31

31.98

38.77

36.91

33.28

40.00

38.73

31.29

37.98

30.82

35.98

39.64

35.90

39.21

32.34

39.37

32.64

38.15

35.85

38.03

30.94

38.43

31.35

36.64

33.16

38.80

37.47

30.96

38.36

37.10

29.69 35.63

33.17

40.37

30.86

31.55

30.61

31.14

37.97

29.42

39.70

38.27

30.95

33.18

33.25

33.37

35.52

30.35

38.88

44.27

40.14

38.42

31.38

48.66

37.36

36.02

30.41

35.18

46.38

32.20

31.04

31.42

31.37

32.15

38.70

31.11

32.80

37.09

30.56

31.24

39.30

33.20

31.82

39.19

46.22

31.24

31.40

42.09

31.33

38.37

35.95

38.63

31.16

38.37

46.05

29.60

31.54

46.28

30.61

39.19

28.98

31.59

40.35

39.12

38.85

37.32

38.39
40.02

30.94

33.64

45.98

30.62

45.22

40.87

45.15

36.31

43.05

38.41

30.52

33.76

35.80

36.01

39.48

51.56

31.57

43.47

31.07

32.08

38.35

31.21

33.72

36.01

32.32

38.23

37.89

37.71

36.75

38.55

31.17

32.03

31.43

33.88

39.36

38.66

42.22

35.97

38.42

35.62

40.53

33.15

40.91

36.92

31.44

32.07

30.81

38.24

32.27

33.25

37.54

31.73

38.54

40.61

39.29

31.36

38.98

36.42

33.35

33.38

30.49

31.94

30.90

38.56

45.33
39.75

37.79

52.28

36.71

39.03

45.47

30.98

34.35

32.40

31.38

32.71

38.14

31.11

36.41

36.75

31.03

33.00

40.29

39.10

30.77

28.90

32.29

31.53

38.27

35.75

34.61

37.45

43.64

32.96

33.58

37.32

33.20

36.11

33.98

31.06

29.68

31.21

38.85

40.22

31.95

38.59

30.01

29.18

31.74

33.27

37.07

30.97

38.85

43.94

35.97

31.5730.42

31.62

31.13

37.28

31.46

45.34

41.91

31.79

31.82

31.75

31.73

31.63

31.62

28.53

31.70

31.20

31.65

31.31

.11

28.51

30.65

30.63
30.51

.54

36.59

35.04

49
08

49
03

48
99

48
5
3

5
0
15

49
4
9

49
03

4 .61

36.42

38.98

36.92

35.97

36.75

36.01

38.37

36.64

36.23

36.99

37.00

35.67

37.29

35.75

36.00

39.14

35.24

36.47

37.20

34.75

36.31

35.07

38.76

38.99

36.53

35.11

37.00

35.88

36.91

37.42

36.72

35.01

40.56

37.43

38.42

35.33

43.22

39.29

38.04

37.22

34.50

37.05

35.67

37.46

35.40

35.93

36.19

36.21

36.79

37.39

36.52

34.74

35.73

36.83

37.16

36.96

37.25

35.35

35.84

36.48

37.02

35.58

35.24

36.56

38.25

39.25

36.75

35.40

35.99

35.91

41.04

35.65

37.00

38.53

35.61

36.95

36.98

35.10

35.51

39.73

40.89

37.45

36.71

38.57

35.77

36.00

36.80

36.91

37.25

35.13

39.7339.76

39.72
39.72

39.68

39.59

39.57
41.43

41.41

41.52

41.61

41.68

41.74

41.12

41.20

41.26

41.29

41.34

41.42
41.39

41.70

41.48

41.81

41.89

42.12

38.70

46.79

45.30

49.21

46.63

47.01

47.56

46.75

48.15

46.12

46.5446.46

46.58

48.40

48.45

45.46

44.60

43.71

43.26

43.20

43.64

43.62

43.35

42.75
44.37

43.94

44.15

46.84

42.92

42.80

42.79
42.98

42.88

42.60

42.71

42.69

43.22

45.04

42.73

44.37

42.65

41.78

42.05

41.95

42.02

41.92
41.95

41.63

41.55

41.39

41.41

41.4941.17

41.16

41.05

40.86

41.02

41.05
40.91

40.56

40.52

40.33

39.97

40.33

40.37

40.76

41.19

41.37

41.56

41.62

42.51
42.00

42.66

42.52

34.35

35.34

35.29

34.52

36.38

36.10
36.08

36.78

35.52

35.92

35.65
34.86

34.61

36.60

36.07

36.49

36.91

36.72

36.95

36.91 37.38

36.81

36.24

37.12

37.07

37.07

38.66

36.74

37.09

37.07

38.99

39.60

37.68

40.95

38.09
40.66

39.96

37.26

37.08

36.51
35.89

35.87

35.83

37.48

35.73

35.35

35.13

36.92

36.48

36.19

36.04

35.85

35.55
35.43

35.10

34.86
34.57

34.88

34.34

34.45

34.76

35.31

35.08
35.19

35.70

35.83

36.08

35.86

36.19

35.97

36.35

36.52

36.17

36.72

36.61

36.9036.87
36.87

36.45

36.37

35.84

37.72

37.76

38.59

40.09

41.02

40.96

40.26

40.51

39.39

38.50

40.38

40.70

40.51

40.77

40.71

40.75

40.45

38.40

38.91
38.58

39.21

40.40

38.45

39.27

39.14

38.30

38.31

38.16

38.80

37.50

37.52

37.53

37.73

36.41

35.60

37.04

35.93

34.77

34.71

36.01

36.38

35.23

36.53

36.39

40.30

56.63

43.26

43.19

43.32

43.24

45.07

45.19

46.98

46.26

42.44

41.27

42.25

41.16
40.72

42.87

42.85

42.79

42.80
44.95

44.89

41.46

42.70

42.03

42.00

41.00

41.00

40.57

38.94

39.04

39.30

39.34

39.52

39.85

40.09

40.24

40.49

40.95

42.37

42.33

41.62

41.58

41.68

41.51

42.00

41.70

41.49

41.92

41.28

40.99

40.96
40.98

40.60

40.76

40.38

40.43

40.63

40.41

40.17

42.39

42.38

42.3342.34

41.97

42.58

43.69

43.95

43.72

42.85

42.79

42.77

42.29

42.27

42.24

42.23

42.12

41.17

41.16

42.15

41.39

41.15

41.12

41.08

40.92
40.75

40.74

40.65

40.62

40.21

38.31

38.41

40.29

40.28

39.39

39.97

39.91

39.85

38.70

39.79

38.83

41.93

42.08

42.44

42.12

42.35

42.68

42.89

43.25

43.47

43.79

42.24

40.77

39.63

39.34

39.22

39.34

39.50

38.69

38.77

38.33

39.21

38.27

39.07

39.31

38.22

37.64

37.60
39.87

39.85

39.83

37.69

38.13

39.44

38.18

43.72

43.58

43.45

43.21

43.16

43.14

43.14

43.15

43.19

43.24

43.27

43.61

44.06

44.45

44.83

45.12

45.59

46.00

52.84

49.15
47.53

49.20

51.40

55.78

53.32

48.70

56.62

50.87

47.47

50.65
51.68

50.65

47.09
46.14

53.25

54.06

54.18
52.07

49.18

49.02

50.25

50.92

48.28

48.46

48.82

47.14

47.15

46.96

46.00

45.04

44.97

49.73

49.27

49.26

47.35

45.36

48.02

48.09

48.95

45.17

45.12

42.57

56.97

56.29 52.44

53.33

55.02

54.30

53.61

47.40

51.60

47.23
53.66

52.26 49.16
46.31

58.65

56.83

53.03 52.82

57.05
57.02

56.37

56.31

53.56
53.74

53.38

45.45

45.30

49.15
46.50

50.50

45.16

51.56

49.88

52.28

53.39

49.13

48.52

48.52

52.1347.32

47.26

48.35 45.23

45.68

47.42
46.86

46.83

46.5846.53

46.40

45.75

46.36

43.04

43.67

46.08

45.15

43.65

44.70

44.52
44.84

52.27

51.51

52.56

53.08
54.53

53.11

51.59

51.01

51.23

52.99

49.56
49.30

49.42

44.11

63.50

56.36

67.99

55.28

70.88

70.37

67.57

50.19

55.00

55.36

60.14

50.67

51.78

70.73

47.52

46.40

49.61

49.25

50.76

51.72

48.32

44.94

49.69

49.70

49.72 49.65

49.68

49.90

49.53

45.03

45.06

45.11

45.09

45.39

45.18

46.97

47.01

46.83

46.84

46.80

50.12

50.14

50.11

50.16

5

47.91

47.94

47.73

47.20

47.06

46.98

48.36

48.50

49.45

49.36

49.39

49.56

44.61

44.49

44.80

47.07

46.92

46.35

52

51.78

51.45

50.89

49.30

49.02

41.37

41.83

42.49

42.65

42.67

42.65

42.79

42.84

44.13

47.07

49.07

49.19

49.18

48.16

48.14

46.97

46.91

50.62

49.07

48.67

49.20

49.88

48.44

50.8450.65

50.07

46.04

47.05

49.94

49.77
49.92

49.77

50.63

50.01

49.84

49.14

48.14

45.36

50.20

39.8

NO.3

NO.3

385

NO.386

A
6-1

NO.386+13.976

R=1100
L=720.880

R=400
L=163.208

BC
2-0

NO.3+18.041

50
.5
7

0

50
80

50
60

57
20

64
20

6
0

56
60

50
00

385

5
0
4
0

4
8
7

46
0

45
6 4 4

6

4
3
6

4
2
6

2153
9

軟弱地盤対策 

対策範囲 L=約 680m 深度 H=8～11m

図-１１ 地盤改良平面図
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＜参考＞懸念されるリスク

セメント系固化材を用いた地盤改良については、対象となる土質が改良
効果に影響を与える。影響を与える要因としては、土質、水分量、有機物
や土の pHなどが考えられる。このため、所定の強度を発現するためのセ
メント系固化材の種類や添加量を決定するにあたって、室内配合試験を行
った上で、配合量を決定することとなる。 
本府における、直近の地盤改良の実績では、事前の想定と比較して、配
合量が最大で 50kg／m3増加した事例があった。このため、過去の事例か
ら懸念されるリスクが最大となるケースとして、配合量が 50kg／m3増加
すると想定した場合、約 1.0 億円増となる可能性がある。 
なお、この場合においても費用便益比（B/C）は１．４となり、効率性
が確保できていることを確認している。
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軟弱な地層
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図-１２ 地盤改良標準横断図
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③埋蔵文化財包蔵地範囲の拡大            （増 約２．０億円） 

令和３年度の埋蔵文化財調査により、佐屋
さ や
利
り
遺跡の包蔵地の調査範囲が拡大さ

れたことに伴い、道路区域と重複する範囲の埋蔵文化財調査費を追加するもの。 

時期 平面図 内容 
当初 
(H29)

・対象の包蔵地なし 

前回 
(R2)

・新町遺跡拡大 
 （対象外→対象） 
・佐屋利遺跡追加 
・三分井根遺跡追加 

今回 
(R5)

・佐屋利遺跡拡大
・佐屋利遺跡と本道
路の重なる範囲が
拡大したため、調
査費がさらに増大 
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図-１３ 埋蔵文化財包蔵地の追加・拡大経過
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④ 施工計画の見直しに伴う増額         （増 約１．１億円） 

 本道路と交差する府道間人大宮線に右折レーンを設置するため、普通河川大谷
川の渡河部にボックスカルバートの施工を計画し、当初は、通行規制による施工
計画としていた。 
 しかし、令和３年度に千葉県八街市における小学生の死傷事故を受けて、「通学
路における交通安全の更なる確保について」の通知に基づき、交通安全を一層確
保することが求められる中で、当初の通行規制による計画では、通学路である周
辺の幅員狭小な市道への交通流入が懸念され、事故の危険性が高まることが危惧
された。 
そのため、通行規制から２車線を確保した施工計画に見直すもの。 

⑤ 建設発生土の流用               （減 約０．２億円） 

 本工事に利用する盛土については、購入土を調達する計画としているが、他現
場で発生する残土を流用することで、購入土の費用を縮減するもの。 

左図-１４ 周辺道路図 
上図-１５ 施工計画見直し図 

施工箇所

通学路

交通流入の想定

本道路
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３ 事業を巡る社会経済情勢等の変化

（１）事業を巡る社会情勢の変化

前回評価時（令和２年度）以降、事業を巡る社会経済情勢等は次の様に変化し
ており、その変化を踏まえても、本事業の必要性に変わりはない。

事業の目的 社会経済情勢等の変化 本事業の必要性 
Ⅰ 高速道路へのアク
セス 

大宮峰山道路の（仮
称）大宮峰山 ICと、国
道 312 号及び国道 482
号を結び、将来の京丹
後市のゲートウェイと
なる道路として、地域
の発展を支援する。 

 平成 27 年 4 月に国による
直轄権限代行により大宮峰山
道路が事業化されて以降、用
地買収、埋蔵文化財調査、工
事が順調に進ちょくしてい
る。 
令和５年度に、有料道路事
業に着手し、引き続き、山陰
近畿自動車道の整備を促進し
ている。 

大宮峰山道路の（仮
称）大宮峰山 ICと、国
道 312 号及び国道 482
号を結ぶ本事業の必要
性はさらに高まってい
る。 

Ⅱ-1 高速道路への円
滑な誘導による交
通安全性の向上 

国道 312 号から大宮
峰山道路へ交通を転換
することにより、国道
312 号の交通混雑を緩
和し、交通安全性を向
上させる。 

 依然として、国道 312 号と
国道 482 号が会合する長岡大
橋交差点は、慢性的な渋滞が
発生しており、整備中の大宮
峰山道路との並行区間におい
ても交通混雑や道路の沿道施
設への出入りにより、交通事
故が発生する深刻な状況が続
いている。 

本事業により、山陰
近畿自動車道を経由
し、国道 482 号へ円滑
に誘導することで、長
岡交差点の渋滞対策を
図ることができるた
め、本事業の必要性に
変わりはない。 

Ⅱ-2 地域の防災機能
を強化 

京丹後市域からの救
急搬送に大宮峰山道路
を活用することによ
り、救急搬送時間を短
縮し、救急医療体制を
支援する。 

京都府立医科大学附属北部
医療センターが医療機能を充
実・強化したことに伴い、救
急搬送数が多い状態が続いて
おり、京丹後市街地から山陰
近畿自動車道へのアクセスに
よる救急搬送時間の短縮がさ
らに求められている 

本事業により、京丹
後市街地からの救急搬
送時間の短縮につなが
るため、本事業の必要
性に変わりはない。 

表-７ 社会経済情勢等の変化 
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Ⅱ-3 地域の観光産業
を支援 

日本海側の広域的な
周遊観光ルートを形成
するため、京阪神地域
とのアクセス性を強化
する。 

観光入込客数は、コロナ禍
の影響により一時落ち込んだ
ものの、令和４年度は回復傾
向にあり、今後も回復・増加
が期待される。 
将来的に山陰近畿自動車道
の整備により、日本海側の広
域的な周遊観光ルートを形成
していく。 

観光資源へのアクセ
ス性が向上するため、
本事業の必要性に変わ
りはない。 

参考 山陰近畿自動車道の整備状況 

H23.3  宮津天橋立 IC～与謝天橋立 IC「宮津与謝道路」（L=6.4km） 
H27.3  都市計画決定区間を(仮)網野 ICまで延長（L=16.9km） 
H28.10 京丹後大宮 IC～与謝天橋立 IC「野田川大宮道路」開通(L=4.3km ) 
R1.12  京丹後大宮 IC～(仮)大宮峰山 IC「大宮峰山道路」起工式(L=5.0km) 
R2.４  (仮)網野 IC～府県境までの調査に着手（L=約 19km） 
R5.４  宮津天橋立 IC～（仮）大宮峰山 ICの有料道路事業着手 
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（２）京都府の中長期的な道路整備の方向性における位置付け

本事業は、「京都のみち 2040※7」における、京都府が将来構想を実現する
ための道路施策のうち、「交通結節点の利便性向上」他の施策に合致し、京都
府の将来に必要な広域道路ネットワークのうち、人流（観光）及び防災の機
能が求められるリンクに位置づけられており、事業の必要性が認められる。 

20 年後の道路の姿 道路施策 該当 

日常生活を支え、すべて
の人にやさしい道 

安心・安全な道路空間の確保  

歩きたくなる健康まちづくり 

市街地・街並みの形成 

交通結節点の利便性向上 ○ 

中山間地域における持続可能な交通の確保
豊かな文化・景観資源を
活かし、相互に魅力を高
め合う道 

地域の文化を活かした道路空間の形成  

観光周遊の促進 ○ 

効率的な移動を支え、産
業の発展を生み出す道

物流の高度化の促進 

交通渋滞の解消 ○ 

災害に強く持続可能な
社会をつくる道 

防災・減災、国土強靱化の推進 ○ 

戦略的なアセットマネジメント  

環境にやさしい社会の仕組みの構築 

表-８ 京都のみち 2040 における将来構想を実現するための道路施策 

※7 京都のみち 2040
京都府総合計画で提示された将来像の実現を目指し、中長期的な道路施策の方向性及び目指すべき広域的な道路ネッ
トワークのあり方を示すもの。令和元年 12月に策定 
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事業箇所

図-１６ 京都府の将来に必要な広域道路ネットワーク 
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４ 事業費の投資効果

（１）費用便益比（Ｂ／Ｃ）の算出 

前回評価時から総費用・総便益ともに増えており、費用便益比が１．０を上回
るので、本事業の効率性は確保できている。 
なお、懸念される地盤改良施工段階における配合量の増加に伴う事業費増を考
慮した場合においても、費用便益比（Ｂ／Ｃ）は１．４であり、効率性は確保さ
れる見込みである。 

項 目 
前回 今回 

残事業 
（基準年Ｒ２） （基準年Ｒ５）

総便益（Ｂ） ２７．２億円 ４８．４億円 ４８．４億円
総費用（Ｃ） １６．３億円 ３２．３億円 ２０．５億円
Ｂ／Ｃ １．７ １．５※９ ２．４ 

※8 費用便益分析マニュアル【国土交通省 道路局 都市局（令和４年２月）】に準じて算出 
総便益及び総費用については、現在価値化（基準年の価値に換算）した数値である。前回は令和２年、
今回は令和５年基準に現在価値化している。 

※9 山陰近畿自動車道の開通区間を（仮称）網野 IC までとした場合の費用便益比は２．０ 

＜参考＞社会的割引率２％の場合 

【表－１０ <参考>費用便益比（社会的割引率２％）】※10

項 目 
前回 今回 

残事業 
（基準年Ｒ２） （基準年Ｒ５） 

総便益（Ｂ） ― ７３．４億円 ７３．４億円
総費用（Ｃ） ― ３２．３億円 ２１．９億円
Ｂ／Ｃ ― ２．３ ３．４ 

※10 公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）【国土交通省（令和５年９月）】に準じ、
参考値として社会的割引率を２％として費用便益比を算出。 

表-９ 費用便益比（社会的割引率４％）※8
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■時間価値原単位の増加について 
前回評価時から費用便益分析マニュアルが改訂されており、算出の基礎と
なる時間価値原単位が車種により約３～１３％増加。

表－１１ 車種別の時間価値原単位（単位：円/分・台） 

車種 時間価値原単位  車種 時間価値原単位 
乗用車 39.60 乗用車 41.02 
バス 365.96 バス 386.16 
乗用車類 45.15 乗用車類 46.54 
小型貨物車 50.46 小型貨物車 52.94 
普通貨物車 67.95 普通貨物車 76.94 

※平成 29 年価格                   ※令和 2年価格 
前回評価時のマニュアル（平成 30 年 2月）              今回評価時のマニュアル（令和 4年 2月）

（２）費用対効果以外の事業の有効性 

○京丹後市のまちづくりに寄与 
京丹後市中心市街地に直結するアクセス道路を整備することで、円滑な交

通網を形成し、地域産業の振興や交流促進を図り、京丹後市のまちづくりに
寄与する。 

○日常生活における安心・安全の向上 
通過交通が現道から高速道路に転換することにより沿道の生活環境が改

善される。 
また、京丹後市域から第２次救急医療機関である府立医科大学北部医療セ

ンターへは、京丹後市役所が 30 分圏域に入るなど、速達・定時性が改善し、
住民の安心・安全の向上が図られる。

○観光資源へのアクセス改善による広域的な経済効果 
京丹後市域には、温泉や海水浴場をはじめ魅力的な観光資源が多数存在し

ている。平成 27 年７月の京都縦貫自動車道全線開通後にはアクセスが改善
された府北部観光地の多くで入込客の増加による経済効果が見られたこと
から、同様の効果が期待できる。 
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５ 事業進ちょくの見込み

用地買収、埋蔵文化財調査、築造工事に着手している。用地買収及び埋蔵文
化財調査は予定通り進んでおり、令和６年度以降、築造工事に先立って、地盤
改良工に着手する予定である。地元及び関係機関の協力を得ながら進めてお
り、直轄権限代行事業中の山陰近畿自動車道大宮峰山道路と併せて、早期完成
に向けて引き続き事業進ちょくを図る。 

年度 主たる内容 

R6 用地補償、築造工事 
R7 用地補償、築造工事 
R8 築造工事、舗装・安全施設工事 

６ コスト縮減や代替案立案等の可能性等

（１）コスト縮減の可能性 

盛土工に必要な土については、他工事で発生する残土を有効活用すること
で、コスト縮減を図る。 

 （２）代替案の可能性 

ルートについては、都市計画決定手続きにおいて関係機関協議上、説明会や
住民意見募集等の住民参加手続きを経て決定（平成 30 年 9月 21日）されたも
のであり、また地元が懸念していた通過交通進入対策について了解を得て、用
地買収も進めていることから、現時点におけるルート変更の可能性はない。 

  （令和６年２月時点の用地進捗率：88%（面積ベース）） 

表-１２ 事業の進ちょくの見込み 
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７ 良好な環境の形成及び保全

（１）地球環境・自然環境 

高速道路インターチェンジのアクセス道路整備で国道 312 号を利用する交通
が分散され、交通渋滞の緩和からCO2排出量の削減効果が見込める。 
また、緑豊かな里山を通過するため、在来種に配慮した法面緑化等により自
然環境の保全に努める。 

図－１７ 法面緑化 

（２）生活環境 

沿道には小学校があり、通学路が存在することから歩道の整備が必要であ
り、バリアフリー構造の歩道を設置し、地域内で誰もが安心・安全に通行でき
る歩行空間を整備する。 

（３）地域個性・文化環境 

古墳、遺跡、城跡等が存在する地域であるため、埋蔵文化財保護の観点か
ら、教育庁文化財保護課と連携して調査を行い、文化財の記録保存を行う予定
である。 

大宮峰山 ICアクセス道路

（仮称）大宮峰山 IC

令和 6年 2 月 

図-１８ 埋蔵文化財位置図 

【出典：京都府・市町村共同統合型地理情報システム】 

法面緑化
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８ 総合評価（案）

（１）事業の進ちょく状況 

地元及び関係機関の協力を得ながら進めており、工事にも着手するなど、
事業進ちょくにおける問題はない。 

（２）事業を巡る社会情勢の変化 

現道から（仮称）大宮峰山 ICにアクセスする場合、幅員の狭い市道を利用
するほかなく、大型車両については、通行が困難な状況にある。 
一方で、本事業箇所周辺は、京丹後市都市計画マスタープランにおいて、
新都市拠点としてふさわしい都市機能の誘導と都市環境の整備を進める地区
となっているため、将来の京丹後市のゲートウェイとなる道路として、地域
の発展を支援する本事業の必要性は高い。

（３）事業の効果 

前回評価時から総費用・総便益ともに増えており、費用便益比が１．０を
上回るため、本事業の効率性は確保されている。 
また、直轄権限代行による大宮峰山道路は、用地買収、埋蔵文化財調査、
工事が着実に進ちょくしており、本事業によりインターチェンジと接続さ
せ、大宮峰山道路の整備効果を地域に波及させることが重要である。 

（４）良好な環境の形成及び保全 

大宮峰山道路と併せた本道路の整備により、交通転換を図ることで、国道
312 号の交通混雑が緩和されるため、走行性向上による排出ガス（CO2 等）
の削減が期待される。
また、歩道を整備し、誰もが安心・安全に通行できる歩行空間を整備する
とともに、盛土材については他現場発生土の活用等に努めることにより、資
源の再利用を行うことで、良好な環境の形成及び保全が確保されている。 

総合評価として本計画で事業を継続する必要がある。
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『
わ

環』の公共事業構想ガイドライン評価シート

作成年月日  令和６年 ３月 ７日

作 成 部 署       道路建設課 

事 業 名
国道312号大宮峰山インターア

クセス道路 新設改良事業 
地 区 名 京丹後市峰山町新町～荒山地内 

事 業 概 要

直轄権限代行事業中の山陰近畿自動車大宮峰山道路((仮称)大宮峰山IC)へのアクセス道

路を整備する。 

【道路築造：延長１．２ｋｍ、幅員８．０～１６．０ｍ、一部両側歩道】

目指すべき

環境像

事業区間周辺は、古墳、遺跡、城跡等が存在する地域であることから、地形改変を最小限に抑え

るとともに、良好な通行環境及び生活環境を確保する道路整備を目指す。 

関連する

公共事業
国道312号大宮峰山道路建設事業（国土交通省）

評 価 項 目

施工地の環境特性と目標 環境配慮・環境創造の
ための措置内容

環境

評価
主要な評価の視点

選定

要否

地
球
環
境
・
自
然
環
境

地球温暖化(CO2排出量等) ○ 国道312号は国道482号交差
点をはじめ随所に交通渋滞が発
生し、CO2排出量が大きくなっ
ていることから、削減する必要
がある。 

緑豊かな山間部を通過するた
め、自然環境の維持・保全が必
要 

高速道路インターチェンジのア
クセス道路整備で国道312号の
交通渋滞を緩和し、CO2排出量の
削減を図る。 

在来種に配慮した法面緑化等によ
り自然環境の保全に努める 

4 

地形・地質

物質循環 (土砂移動)

野生生物・絶滅危惧種

生態系 ○ ３

その他

生

活

環

境

ユニバーサルデザイン ○
沿道の内、既成集落から国道ま

では、小学校も存在することか

ら歩道を整備する必要がある。

事業実施により発生する建設発
生土の抑制と資源の再利用に努
めることが必要 

バリアフリー構造の歩道を設置

し、誰もが安心・安全に通行でき

る歩行空間を整備する。 

建設発生土を最小限に抑えるとと
もに、盛土材については、資源の
再利用の観点から、可能な限り他
公共工事からの流用に努める。 

5 

水環境・水循環   

大気環境         

土壌・地盤環境   

騒音・振動       

廃棄物・リサイクル ○ ３

化学物質・粉じん等

電磁波・電波・日照

その他

地
域
個
性
・
文
化
環
境

景観
古墳、遺跡、城跡等が存在す
る地域であることから、埋蔵文
化財保護には適切に対応する必
要がある。 

文化財保護課と連携して文化財
の発掘調査等の適切な対応を図る
。 里山の保全

地域の文化資産 ○ 3 

伝統的行祭事

地域住民との協働

その他

外部評価
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（別紙）

構想ガイドラインチェックリストの記載要領
1) 「施工地の環境特性と目標」欄：評価項目の「主要な評価の視点選定の考え方」に当てはまる項

目について、下記の記載要点を踏まえて施工地地の環境特性と目指すべき方向（環境目標）につい

ての点検を行い、できるだけ具体的に（例えば絶滅危惧種の名称等）記載すること。

2) 「環境配慮・環境創造のための措置内容」欄： 施工地の環境特性と目標」の記載内容に対応して「

実施しようとする回避措置や自然再生・環境創出等の方策について記載すること。

3) 「環境評価」欄：評価項目ごとの環境配慮の自己評価を記載する。

（改善；５、やや改善；４、現状維持；３、やや悪化；２、悪化；１）

評 価 項 目
「施工地の環境特性と目標」の記載要点

主要な評価の視点

地球温暖化 ・事業の実施又はそれによって設置される施設の供用に伴って温室効果ガス

（CO 排出量等） の著しい発生が予測されるため、発生抑制や吸収源の創出などが必要。2

地形・地質 ・地域の自然環境の基盤となっている地形・地質の維持・保全・改善・回復地

などが必要。球

・河川における土砂移動機能が良（又は不良）であるため、その維持（又は環 物質循環

土砂移動等） 改善）が必要。境 （

野生生物 ・京都府レッドデータブック掲載の「絶滅が危惧される野生生物」の生息地・

・絶滅危惧種 等が確認されたため、その維持・保全・改善・回復などが必要。自

生態系 ・地域生態系の維持・保全・改善・回復などが必要。然

環

その他 ・その他、施工地及び周辺地域における地球環境や自然環境の特性と目指す境
べき方向（環境目標）

ユニバーサルデザイ ・高齢者や障がい者など社会的弱者に配慮した施設構造としていくことが必

ン 要。

水環境・水循環 ・事業前の水環境・水循環が良（又は不良）であるため、その維持（又は改

善）が必要。

大気環境 ・事業前の大気環境が良（又は不良）であるため、その維持（又は改善）が

必要。生
土壌・地盤環境 ・事業前の土壌・地盤環境が良（又は不良～汚染、沈下、水脈分断など）の

ため、その維持（又は改善）が必要。活
騒音・振動 ・事業の実施又はそれによって設置される施設の供用に伴って、騒音・振動

の発生が予測されるため、発生抑制が必要。環
廃棄物・リサイクル ・事業の実施又はそれによって設置される施設の供用に伴って、建設廃棄物

の大量発生が予測されるため、発生抑制、再使用、リサイクルなどが必要。境
化学物質・粉じん ・事業の実施又はそれによって設置される施設の供用に伴って、化学物質や

粉じんによる汚染が予測されるため、汚染の防止・抑制が必要。

電磁波・電波環境・ ・事業の実施又はそれによって設置される施設の供用に伴って、電磁波、電

日照 波障害、日照障害が予測されるため、障害の防止・抑制が必要。

その他 ・その他 施工地及び周辺地域における生活環境の特性と目指すべき方向 環、 （

境目標）

景観 ・京都らしい自然景観や歴史的景観、都市景観が存在するため、その維持・

保全・改善・回復などが必要。

地域の文化資産 ・史跡や天然記念物、歴史的に重要な遺跡、古道、伝承、家屋(群)など地域地

固有の文化資産が存在するため、その維持・保全・改善・回復などが必要。域

里山の保全 ・多様な生物相や農村景観の重要な要素となっている里山が存在しているた個

め、その維持・保全・改善・回復などが必要。性

伝統的行祭事 ・地域の伝統的な行祭事等が行われているため、その維持・保全・改善・回・

復などが必要。文

地域住民との協働 ・事業の構想、設計、施工、管理などについて地域住民との協働が必要。化

環

その他 ・その他、施工地及び周辺地域における地域個性や文化環境の特性と目指す境
べき方向（環境目標 。）
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＜費用対効果分析説明資料＞ 

■費用便益分析結果総括表（事業全体） 

事業名 国道 312号大宮峰山インターアクセス道路 

事業所管課 道路建設課 

１ 算出条件 

算出根拠 
費用便益分析マニュアル 

（令和４年２月 国土交通省道路局、都市・地域整備局） 

基準年 ２０２３年（令和 ５年） 

事業着手年 ２０１７年（平成２９年） 

事業完了予定年 ２０２６年（令和 ８年） 

便益算定対象期間 供用後５０年 

２ 費用 ※１                           （単位：億円）

 事業費 維持管理費 合計 

単純合計 ３１．９※２ ４．５ ３６．４

基準年における現在価値

（Ｃ） 
３０．６ １．７ ３２．３

※１ 事業費、維持管理の内訳は次頁のとおり 

※２ 事業費の単純合計３１．９億円は、全体事業費３４．４億円から消費税相当額を控除し

た額である 

３ 便益 ※３                          （単位：億円）

検討期間の総便益 

（単純合計） 
１２０．６ 

基準年における 

現在価値（Ｂ） 
４８．４ 

※３ 便益の内訳は次頁のとおり 

４ 費用便益分析比 

Ｂ／Ｃ ４８．４/３２．３ １．５ 
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●費用の内訳 

１事業費                            （単位：億円）

単純合計 現在価値 

工事費 １９．４ 

用地・補償費 ７．２ 

その他経費 
（測量試験費等） ５．３ 

合計 ３１．９ ３０．６ 

２維持管理費                          （単位：億円）

単純合計 現在価値 

維持管理費 ４．５ １．７ 

３総費用                            （単位：億円）

単純合計 現在価値 

（Ｃ） ３６．４ ３２．３ 

●便益の内訳                          （単位：億円）

単純合計 現在価値 

走行時間短縮便益 ９７．５ ３９．１ 

走行経費減少便益 １９．５ ７．８ 

交通事故減少便益 ３．６ １．５ 

合計（Ｂ） １２０．６ ４８．４ 

走行時間短縮便益：道路が整備されることによって車を利用する時間が短縮され、その短縮さ
れた時間を仕事など他の目的に費やすことができることで生み出される価
値を金額換算したもの 

走行経費減少便益：走行時間や走行距離が短縮されることによって節約することができる、燃
料、オイル、タイヤ等に係る経費 

交通事故減少便益：道路が整備されることによって交通事故が減少するといった観点から、交
通事故による社会的損失を金額換算したもの 

維 持 管 理 費：供用後 50 年間の、「道路維持費」、「道路清掃費」、「照明費」、「補修費」な
どの維持管理に要する費用
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■費用便益分析結果総括表（残事業） 

事業名 国道 312号大宮峰山インターアクセス道路

事業所管課 道路建設課 

１ 算出条件 

算出根拠 
費用便益分析マニュアル 

（令和４年２月 国土交通省道路局、都市・地域整備局） 

基準年 ２０２３年（令和 ５年） 

事業着手年 ２０１７年（平成２９年） 

事業完了予定年 ２０２６年（令和 ８年） 

便益算定対象期間 供用後５０年 

２ 費用 ※１                           （単位：億円）

 事業費 維持管理費 合計 

単純合計 ２０．４※２ ４．５ ２４．９ 

基準年における現在価値

（Ｃ） 
１８．８ １．７ ２０．５ 

※１ 事業費、維持管理の内訳は次頁のとおり 

※２ 事業費の単純合計２０．４億円は、残事業費２２．４億円から消費税相当額を控除した

額である 

３ 便益※３                          （単位：億円）

検討期間の総便益 

（単純合計） 
１２０．６ 

基準年における 

現在価値（Ｂ） 
４８．４ 

※３ 便益の内訳は次頁のとおり 

４ 費用便益分析比 

Ｂ／Ｃ ４８．４/２０．５ ２．４ 
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●費用の内訳 

１事業費                            （単位：億円）

単純合計 現在価値 

工事費 １８．５ 

用地・補償費 １．３ 

その他経費 
（測量試験費等） ０．６ 

合計 ２０．４ １８．８ 

２維持管理費                          （単位：億円）

単純合計 現在価値 

維持管理費 ４．５ １．７ 

３総費用                            （単位：億円）

単純合計 現在価値 

（Ｃ） ２４．９ ２０．５ 

●便益の内訳                          （単位：億円）

単純合計 現在価値 

走行時間短縮便益 ９７．５ ３９．１ 

走行経費減少便益 １９．５ ７．８ 

交通事故減少便益 ３．６ １．５ 

合計（Ｂ） １２０．６ ４８．４ 

走行時間短縮便益：道路が整備されることによって車を利用する時間が短縮され、その短縮さ
れた時間を仕事など他の目的に費やすことができることで生み出される価
値を金額換算したもの 

走行経費減少便益：走行時間や走行距離が短縮されることによって節約することができる、燃
料、オイル、タイヤ等に係る経費 

交通事故減少便益：道路が整備されることによって交通事故が減少するといった観点から、交
通事故による社会的損失を金額換算したもの 

維 持 管 理 費：供用後 50 年間の、「道路維持費」、「道路清掃費」、「照明費」、「補修費」な
どの維持管理に要する費用
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■費用便益分析結果総括表（事業全体）【参考：社会的割引率 ２％】 

事業名 国道 312号大宮峰山インターアクセス道路 

事業所管課 道路建設課 

１ 算出条件 

算出根拠 
費用便益分析マニュアル 

（令和４年２月 国土交通省道路局、都市・地域整備局） 

基準年 ２０２３年（令和 ５年） 

事業着手年 ２０１７年（平成２９年） 

事業完了予定年 ２０２６年（令和 ８年） 

便益算定対象期間 供用後５０年 

２ 費用 ※１                           （単位：億円）

 事業費 維持管理費 合計 

単純合計 ３１．９※２ ４．５ ３６．４

基準年における現在価値

（Ｃ） 
２９．６ ２．７ ３２．３

※１ 事業費、維持管理の内訳は次頁のとおり 

※２ 事業費の単純合計３１．９億円は、全体事業費３４．４億円から消費税相当額を控除し

た額である 

３ 便益 ※３                          （単位：億円）

検討期間の総便益 

（単純合計） 
１２０．６ 

基準年における 

現在価値（Ｂ） 
７３．４ 

※３ 便益の内訳は次頁のとおり 

４ 費用便益分析比 

Ｂ／Ｃ ７３．４/３２．３ ２．３ 
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●費用の内訳 

１事業費                            （単位：億円）

単純合計 現在価値 

工事費 １９．４ 

用地・補償費 ７．２ 

その他経費 
（測量試験費等） ５．３ 

合計 ３１．９ ２９．６ 

２維持管理費                          （単位：億円）

単純合計 現在価値 

維持管理費 ４．５ ２．７ 

３総費用                            （単位：億円）

単純合計 現在価値 

（Ｃ） ３６．４ ３２．３ 

●便益の内訳                          （単位：億円）

単純合計 現在価値 

走行時間短縮便益 ９７．５ ５９．３ 

走行経費減少便益 １９．５ １１．９ 

交通事故減少便益 ３．６ ２．２ 

合計（Ｂ） １２０．６ ７３．４ 

走行時間短縮便益：道路が整備されることによって車を利用する時間が短縮され、その短縮さ
れた時間を仕事など他の目的に費やすことができることで生み出される価
値を金額換算したもの 

走行経費減少便益：走行時間や走行距離が短縮されることによって節約することができる、燃
料、オイル、タイヤ等に係る経費 

交通事故減少便益：道路が整備されることによって交通事故が減少するといった観点から、交
通事故による社会的損失を金額換算したもの 

維 持 管 理 費：供用後 50 年間の、「道路維持費」、「道路清掃費」、「照明費」、「補修費」な
どの維持管理に要する費用
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■費用便益分析結果総括表（残事業）【参考：社会的割引率 ２％】 

事業名 国道 312号大宮峰山インターアクセス道路

事業所管課 道路建設課 

１ 算出条件 

算出根拠 
費用便益分析マニュアル 

（令和４年２月 国土交通省道路局、都市・地域整備局） 

基準年 ２０２３年（令和 ５年） 

事業着手年 ２０１７年（平成２９年） 

事業完了予定年 ２０２６年（令和 ８年） 

便益算定対象期間 供用後５０年 

２ 費用 ※１                           （単位：億円）

 事業費 維持管理費 合計 

単純合計 ２０．４※２ ４．５ ２４．９ 

基準年における現在価値

（Ｃ） 
１９．２ ２．７ ２１．９ 

※１ 事業費、維持管理の内訳は次頁のとおり 

※２ 事業費の単純合計２０．４億円は、残事業費２２．４億円から消費税相当額を控除した

額である 

３ 便益※３                          （単位：億円）

検討期間の総便益 

（単純合計） 
１２０．６ 

基準年における 

現在価値（Ｂ） 
７３．４ 

※３ 便益の内訳は次頁のとおり 

４ 費用便益分析比 

Ｂ／Ｃ ７３．４/２１．９ ３．４ 
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●費用の内訳 

１事業費                            （単位：億円）

単純合計 現在価値 

工事費 １８．５ 

用地・補償費 １．３ 

その他経費 
（測量試験費等） ０．６ 

合計 ２０．４ １９．２ 

２維持管理費                          （単位：億円）

単純合計 現在価値 

維持管理費 ４．５ ２．７ 

３総費用                            （単位：億円）

単純合計 現在価値 

（Ｃ） ２４．９ ２１．９ 

●便益の内訳                          （単位：億円）

単純合計 現在価値 

走行時間短縮便益 ９７．５ ５９．３ 

走行経費減少便益 １９．５ １１．９ 

交通事故減少便益 ３．６ ２．２ 

合計（Ｂ） １２０．６ ７３．４ 

走行時間短縮便益：道路が整備されることによって車を利用する時間が短縮され、その短縮さ
れた時間を仕事など他の目的に費やすことができることで生み出される価
値を金額換算したもの 

走行経費減少便益：走行時間や走行距離が短縮されることによって節約することができる、燃
料、オイル、タイヤ等に係る経費 

交通事故減少便益：道路が整備されることによって交通事故が減少するといった観点から、交
通事故による社会的損失を金額換算したもの 

維 持 管 理 費：供用後 50 年間の、「道路維持費」、「道路清掃費」、「照明費」、「補修費」な
どの維持管理に要する費用


