
平成30年8月31日時点

4月 5月 6月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

　

　

「京都水道グランドデザイン」策定スケジュール（進捗及び予定） 　　　　　　　　　　　　　　＜資料１＞　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               

平成２８年度 平成２９年度

第1四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

京都水道ｸﾞﾗﾝ
ﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ検討
委員会
（ﾜｰｷﾝｸﾞ含）

検討委員会
（ＷＧ）

検討内容

市　町　村

課 長 会 議

連 絡 会 議

２ 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

策定について 

１ 

準備会 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ概

要案（策定趣旨、

骨子等）について 

・市町村水道の現

況等について 

 

第１回 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝの

策定について 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ素

案について①

（趣旨、一般概況、

水道の現況） 

第２回 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲ

ﾝ素案につい

て②（現状分

析、評価、課

題抽出） 

第３回 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲ

ﾝ素案につい

て③（現状分

析、評価、課

題抽出） 
 

第４回 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

素案について④

（将来目標設定

とその実現方

策） 

３ ４ 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

策定進捗状

況等について 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

概要案について 

・市町村水道の

現況について 

５ 

第５回 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

ﾃﾞｻﾞｲﾝ

素案に

ついて 

市町村ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

課題検討の進

め方等につい

て 

圏域会議② 圏域会議

課題別検討会議① 

圏域会議③ 

課題別検討会議② 

10/25 2/3 4/13 8/1 

10/17 11/1 

6/30(水質) 7/4(人材) 

  7/3(耐震) 7/6(危機) 

7/18(中部､南部),24(北部) 

12/26,27,1/6 

10/11 4/26 4/25 

6/23,24,30,7/1,5,6 11/16,24,25 3/7,10,21 

圏域会議④ 

10/17,25,26,27 

3/9 



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

　

　 連 絡 会 議

検討委員会
（ＷＧ）

検討内容

京都水道ｸﾞﾗﾝ
ﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ検討
委員会
（ﾜｰｷﾝｸﾞ含）

市　町　村

課 長 会 議

平成３０年度 平成３１年度

第４四半期 第2四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

7/4,13,18, 8/10 

パ
ブ
コ
メ

 

７ ６ 

第６回 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞ

ｻﾞｲﾝﾊﾟﾌﾞｺ

ﾒ案につ

いて 

市町村水道事業 

連絡会議(圏域会議) 

6/6 

4/25 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ策定進

捗状況等について 

第７回 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞ

ｻﾞｲﾝ最

終案に

ついて 

8/31 

7/13～8/10 

7/27、8/3 

持続可能な上・下水道

事業の運営に向けて 

知事・市町村長会議  等 

京都水道グランドデザイン計画期間 

      市町村水道事業連絡会議（圏域会議）による 

      広域化・広域連携の推進についての検討   

フォロー

アップ 


