
 

議員力・議会力を高める府議会の 

ＩＣＴ化に関する調査研究結果の骨子(案) 
 

－議会改革検討小委員会・同作業部会報告－（令和２年３月） 

１ 検討の経過 

 

 (1)  議長からの議会改革の取組に関する諮問 

令和元年７月３日、議長から議会運営委員会に対し、議会改革の課題として、

「議員力」や「議会力」を高める取組を検討するよう諮問が行われた。 

 

(2) 議会改革検討小委員会・同作業部会における調査研究 

議長からの諮問を受け、「議会力」に係る諮問に関し検討を行うため、議会運

営委員会に議会改革検討小委員会を設置。その検討の中で、「委員会における情

報端末の活用試行の検証その他府議会のＩＣＴ化」の調査研究を５名の委員によ

る作業部会で行い、小委員会での協議を経て、その結果を取りまとめた。 

                    

◆ 議会改革検討小委員会作業部会の概要 

１）部 会 長  能勢 昌博（自民） 

同 委 員 自民）家元  優 、共産）浜田 良之 

府民）堤  淳太 、公明）小鍛治 義広 

２）開催状況 計９回（令和元年７月４日～令和２年２月20日） 

３）管外調査（先進地調査） 令和元年11月19日～20日（沖縄県議会ほか） 

 

 

２ 調査研究結果（提言）（詳細は、報告書本体に記載のとおり） 

 

(1) 府議会のＩＣＴ化にかかる「基本的方向性」について 

     

○ 府議会としては、クラウド活用型のペーパーレス会議システムの導入その他

のＩＣＴ環境の整備などにより、ＩＣＴのメリットを「議員力」や「議会力」

の発揮に生かす府議会づくりを進めていくことを「基本的方向性」とし、来年

度からは、(2)及び(3)に示す案のとおり、導入に関する具体的検討に着手して、

これらを段階的かつ着実に進めることとしてはどうか。 

    

 

① いつでも、どこでも、必要な資料（情報）にアクセスできる。 

② 膨大な資料（情報）の中からでも、必要な情報を容易に検索できる。 

③ 資料（情報）のデジタル化により、資料の持ち運びや整理・保管に係る手

間・スペースが不要となったり、軽減等が図られる。 

④ 多数の者の間（議員同士や議員・執行部間など）で、容易かつ即時に、情

報の共有ができる。 

⑤ 運用次第で、印刷等の経費や事務負担・環境負荷の軽減に資する。 

 

 

ＩＣＴのメリット 



 

 (2) 具体的検討項目案について（別紙１） 

  

  ア 平成29年度から令和元年度までの３箇年の作業部会による調査研究の結果と

して、導入に向けた検討が必要と思われる項目案を整理した。 

 

  イ この具体的検討項目案については、来年度、執行部とも連携・調整の上、次

に掲げる視点から、個別・具体に課題を抽出・検討し、その検討結果を府議会

のＩＣＴ化実施計画（仮称）として取りまとめることとしてはどうか。 

 
 

検討の視点 
 

 
避けるべき状況（デメリットの解消） 

Ａ 導入・構築しようとするシステム・

ＩＣＴ環境は、運用面も含め、実際に

「議員力」や「議会力」を高めること

ができるものとなっているか。 

・ 導入したが、使えないシステム・

使わない機能ばかり 

・ 委員会等の運営のことを考えず

に、仕様を決定 

Ｂ 議員それぞれがＩＣＴのメリット

を生かすことができ、また、導入によ

るデメリットが生じないように、配慮

・工夫がされているか。 

・ 操作に慣れた議員のみがＩＣＴの

メリットを生かし、操作に不得手な

議員が取り残されたような運用 

・ 試行による検証、研修等を行わな

い、場当たり的導入 

Ｃ ＩＣＴ化を、更なる開かれた府議会

につなげるという府民視点があるか。 

・ 聴覚バリアフリーへの対応など、

ＩＣＴのメリットを府民に生かす

視点での検討を行っていない 

Ｄ ＩＣＴ化のメリットと効果（費用対

効果・業務量の削減効果）のバランス

が取れているか。 

・ ＩＣＴのメリットを勘案しても、

費用が過大である導入 

・ 紙の完全併用など、職員（執行部

・議会事務局）の業務負担を増大さ

せる運用を前提にした導入  

 

 

 (3) 導入の具体的時期（目安）と検討実施体制について（別紙２） 

 

  ア 導入の具体的時期は、５Ｇの普及状況等も考慮して、来年度にＩＣＴ化実施

計画（仮称）の中で定める必要があるが、検討を着実に進める趣旨から、調査

研究結果として目安を示す。 

    ・ 令和２年度・・委員会での情報端末試行の深化（９月又は12月定例会中

の常任委員会でのペーパーレス方式による運営試行等）

ＩＣＴ化実施計画（仮称）の策定（作業部会での検討） 

    ・ 令和３～４年度・・前年度の検討結果（計画）に従い、順次導入（試行） 

    ・ 令和５年度（改選後）・・完全実施（本会議を含む。） 

 

  イ 令和２年度は、(2)の具体的検討項目案の検討を行うため、「３箇年にわたる

調査研究型の作業部会」から「ＩＣＴ化実施計画（仮称）策定のための実施検

討型の作業部会」に移行してはどうか。 



検　討　項　目（案） 備　考

(１)情報端末機器

①　調達方法
　　・　議会で調達して貸与、又は議員保有端末を使用
　　・　購入方式、又はリース方式
②　調達台数
　　・　議員、職員等への配付台数
③　機種、規格、周辺機器、サポート等

(２)ペーパーレス
　　会議システム

①　システム選定（アプリケーションの機能等の調査）
②　ライセンス数・クラウド容量
③　執行部システムとの連携の必要性

(３)ネットワーク環境
①　議会ＬＡＮ（Ｗｉ-Ｆｉ）導入の必要性
②　５Ｇへの対応

(４)その他 ①　府議会のＩＣＴ化に必要な機器・システムの必要性等

(１)議員力強化

①　クラウドで共有する電子情報の範囲（府・市町村の
　基本計画・白書、委員会報告に係る計画その他
　各種調査情報）
②　議会図書館の活用がしやすい環境づくり
③　執行部の危機管理情報、議会日程・行催事情報など、
　情報伝達・共有の方法
④　現行の調査情報検索システムの継承

(２)適正使用のため
　　のルールづくり

①　機器一般の使用ルール・目的
②　議員保有端末の会議システムへの接続の必要性
③　セキュリティポリシー（個人情報等）

(１)ペーパーレス会議
　　の運営

①　情報端末機器の使用方法等のルール化、
　　 現行の試行ルールの見直し
②　記者、傍聴者への対応
③　機器の不調、ｼｽﾃﾑ･ﾈｯﾄﾜｰｸ障害時の対応
④　申合せ等の見直しの必要性

(２)会議資料の
　　デジタル化

①　デジタル化対象文書の範囲
②　電子納品の方法（ﾌｧｲﾙｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞの実施主体の検討
　を含む）、期限、差替え方法等
③　電子ファイル（ＰＤＦ）の仕様
　・　電子目次の設定、テキスト/画像形式の設定　等

(３)議員サポート
①　議員研修、相談対応
②　会議中のサポート方法

(１)　～　(３)　委員会と同じ　【委員会についての検討を優先】

(４)その他 ①　会議録、速記のあり方

(１)広報・広聴のＩＣＴ化

①　聴覚バリアフリーへの対応の必要性
　・　音声をリアルタイムに文字にし、配信するサービス
②　ＨＰ、ＳＮＳ等の更なる活用
　・　議案のＨＰでの公開の必要性　等
③　モニター、スクリーン等の活用・必要性
④　その他

広報広聴会議
と連携

(２)運用・調達・予算

①　運用スケジュール
　・　委員会での試行期間、本格実施時期
　・　本会議への拡大時期（試行、本格実施）
②　調達スケジュール
　・　①の運用に合わせた業者選定等（情報端末機器、
　　　通信、ペーパーレス会議システム、ネットワーク環境）
③　予算スケジュール
　・　②の調達に合わせた予算要求作業

Ｖ．Ｉ～Ⅳの検討を踏まえた費用対効果
　　等の評価 ・スケジュール

(１)Ｉ～Ⅳに対する費用対効果、業務量の削減効果等についての評価

Ⅳ．ＩＣＴを活用した、開かれた
　　 府議会の更なる進展

府議会のＩＣＴ化・ペーパーレス会議システム導入に向けた具体的検討項目（案）

区　　　　分

Ⅰ．ＩＣＴ環境の整備

Ⅱ．議員力を高める情報端末機器の
　　 活用

Ⅲ．議会力を高める会議
　　 運営のペーパーレス化

委員会
試行する委員会
の検討

本会議

９月定例会又は12月

定例会において、 

一部の常任委員会で

ペーパーレス会議の

運営を試行実施 

【令和３年２月定例会】  ＩＣＴ化実施計画（仮称）を策定 

別 紙 １ 



別 紙 ２

ペーパーレス会議システム導入スケジュール（イメージ）

R2.6

◎「実施検討型」作業部会（R2.6～）

（※ 必要に応じ中間報告を実施）

R3.3 府議会ＩＣＴ化実施計画（仮称）の答申（令和３年３月）

↓

府議会ＩＣＴ化実施計画（仮称）の決定(議会運営委員会)

（予算要求→準備等：調達、会議規則・申合せ、要領等の見直し）

ペーパーレス議会の運用開始（令和３、４年度以降順次）

・必要に応じた試行と検証を含む

～R4 ・ICT化を、更なる開かれた府議会につなげる取組の実施

R5（改選後） ペ ー パ ー レ ス 議 会 の 完 全 実 施
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検討課題

Ⅰ．ＩＣＴ環境の整備

Ⅱ．議員力を高める情報端末機器

の活用

Ⅲ．議会力を高める会議運営の

ペーパーレス化

Ⅳ．ＩＣＴを活用した開かれた

府議会の更なる進展

Ⅴ．Ⅰ～Ⅳの検討を踏まえた

スケジュール
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