
鴨川京の川づくり工事、190m

矢板護岸工、張ブロック工
工期：H21.10～H22.3

鴨川河川防災施設工事他、1100m
中洲撤去（四条大橋～二条大橋）
工期：H21.11～H22.3

鴨川広域河川改修工事、60m

疏水吐け口処理工、低水護岸工、高水敷工
工期：H21.10～H22.3

鴨川
府民公募安心安全整備(その
他)工事、1000m
中洲撤去
(御薗橋～西賀茂橋)
工期：H21.11～H22.3

鴨川公園
緊急雇用対策
(都市計画分)工事、
4300m
高木剪定
(荒神橋～北大路橋、
高野橋)
工期：H21.12～H22.3

鴨川・高野川
府民公募安心安全整備(その他)工事、
800m
中洲撤去（賀茂大橋～葵橋、河合橋）
工期：H21.11～H22.3

鴨川公園
公共都市公園施設整備工事、250m

園路・広場整備、休憩施設整備、植栽整備
工期：H21.9～H22.3

鴨川・高野川における工事実施状況

高野川京の川づくり工事、378m
園路整備、植栽整備
工期：H21.9～H22.3

平成22年2月1日現在

高野川
府民公募安心安全整備
(その他)工事、900m
中洲撤去
(高野橋～松ヶ崎人道橋)
工期：H21.11～H22.3

鴨川公園
緊急雇用対策
(都市計画分)工事、
1900m
高木剪定
(北大路橋～御薗橋)
工期：H21.12～H22.3

鴨川緊急雇用対策(河川課分①）工事
3800ｍ
高木剪定（荒神橋～塩小路橋、両岸）
工期：H22.1～H22.3

鴨川公園　単費都市公園施設整備1工事、100m
グラウンド舗装　A=4,000㎡
工期：H21.12～H22.3

青：河川工事で発注
緑：公園工事で発注

凡例

鴨川京の川づくり工事、1760m
河床整正（東山橋～五条大橋）
工期：H22.3～H22.4

資料①
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