
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年12月27日

計画の名称 大丹波圏域広域観光活性化計画

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 京都府

計画の目標 大丹波圏域において、北近畿豊岡自動車道や舞鶴若狭自動車道、平成27年度に全線開通した京都縦貫自動車道を軸として、観光拠点間のアクセス強化等により周遊観光を促進し、観光エリアとしての魅

力を高め、広域的な地域の活性化を目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,088  Ａ               3,088  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H27 H29末 H32末

   1 【兵庫県・京都府　共通目標】　観光入込客数の増加（圏域内観光入込客数:亀岡市、南丹市、京丹波町、綾部市、福知山市、舞鶴市）1,400万人（H27）から1,469万人（H32）に増加（69万人（5%）の増加）

【兵庫県・京都府　共通目標】観光入込客数 1400万人 1442万人 1469万人

（観光客の増加割合）＝（評価時点の観光入込客数　－　H27年度時点の年間観光入込客数※）／（H27年度時点の年間観光入込客数）　※H26年度実績

   2 観光入込客数の増加（圏域内観光入込客数:亀岡市、南丹市、京丹波町、綾部市、福知山市、舞鶴市）970万人（H27）から1,018万人（H32）に増加（48万人（5%）の増加）

【京都府丹波地域における観光入込客数】（圏域内観光入込客数:亀岡市、南丹市、京丹波町、綾部市、福知山市、舞鶴市） 970万人 999万人 1018万人

（観光客の増加割合）＝（評価時点の観光入込客数　－　H27年度時点の年間観光入込客数※）／（H27年度時点の年間観光入込客数）　※H26年度実績

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

○全体事業費に占める効果促進事業費（提案事業）割合は、0.39％となる。○その他事項については、備考-1に記載。

1 案件番号： 0000449211



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業

A11-001

道路 一般 京都府 直接 京都府 都道府

県道

修繕 （主）小浜綾部線　京都

「ゆラリー」サイクリン

グロード

ブルーライン　L=1.1km 綾部市  ■           4 －

（1-A1-227）

A11-002

道路 一般 京都府 直接 京都府 都道府

県道

修繕 （主）舞鶴和知線　京都

「ゆラリー」サクリング

ロード

ブルーライン　L=0.87km 綾部市、舞鶴市  ■           2 －

（1-A1-228）

A11-003

道路 一般 京都府 直接 京都府 都道府

県道

修繕 （主）舞鶴福知山線　京

都「ゆラリー」サイクリ

ングロード

ブルーライン　L=4.0km 福知山市  ■          10 －

（1-A1-229）

A11-004

道路 一般 京都府 直接 京都府 都道府

県道

修繕 （主）舞鶴和知線　京都

「ゆラリー」サイクリン

グロード

四阿　N=1基 綾部市  ■           4 －

（1-A1-230）

A11-005

提案 一般 京都府 直接 京都府 － 支援事

業

自転車案内標識整備事業 案内看板　N=5基、路面表示

シール　N=220枚

福知山市、綾部

市、舞鶴市

 ■          10 －

（1-A1-231）

1 案件番号：  0000449211



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業

A11-006

道路 一般 京都府 直接 京都府 国道 修繕 （国）１７５号　福知山

市

舗装補修　L=11.0km 福知山市  ■          50 －

（1-A1-205）

A11-007

道路 一般 京都府 直接 京都府 国道 修繕 （国）１７３号　京丹波

、福知山市、綾部市

舗装補修　L=11.0km 京丹波町、福知

山市、綾部市

 ■  ■          80 －

（1-A1-202）

A11-008

道路 一般 京都府 直接 京都府 都道府

県道

修繕 （主）小浜綾部線　綾部

市

舗装補修　L=7.0km 綾部市  ■          90 －

（1-A1-221）

A11-009

道路 一般 京都府 直接 京都府 都道府

県道

修繕 （主）園部平屋線ほか１

路線　南丹市

舗装補修　L=4.5km 南丹市  ■          43 －

（1-A1-222）

A11-010

道路 一般 京都府 直接 京都府 都道府

県道

修繕 （一）檜山須知線　京丹

波町

舗装補修　L=3.0km 京丹波町  ■          21 －

（1-A1-241）

A11-011

道路 一般 京都府 直接 京都府 国道 改築 （国）１７５号　下天津

～日藤

道路嵩上げ　L=0.46km 福知山市  ■  ■  ■  ■  ■         700 －

1-A1-101

2 案件番号：  0000449211



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業

A11-012

道路 一般 京都府 直接 京都府 都道府

県道

改築 （主）舞鶴綾部福知山線

　川北～猪崎

道路拡幅　L=1.2km 福知山市  ■  ■         116 －

1-A1-123

A11-013

道路 一般 京都府 直接 京都府 国道 改築 （国）１７５号ほか１路

線　地頭

道路拡幅　L=1.0km 舞鶴市  ■  ■  ■  ■  ■         330 －

（1-A1-102）

A11-014

道路 一般 京都府 直接 京都府 国道 改築 （国）３７２号　南八田 道路拡幅　L=0.9km 南丹市  ■  ■  ■  ■  ■         700 －

（1-A1-103）

A11-015

道路 一般 京都府 直接 京都府 都道府

県道

改築 （主）綾部大江宮津線　

関

道路拡幅　L=0.6km 福知山市  ■  ■  ■         400 －

（1-A1-122）

A11-016

道路 一般 京都府 直接 京都府 都道府

県道

改築 （主）小浜綾部線　老富

町

道路拡幅　L=0.5km 綾部市  ■  ■  ■  ■         212 －

（1-A1-121）

A11-017

道路 一般 京都府 直接 京都府 国道 修繕 （国）１７３号　福知山

市三和町

法面防災対策　L=0.1km 福知山市  ■  ■          59 －

（1-A1-204）

A11-018

道路 一般 京都府 直接 京都府 都道府

県道

修繕 （主）京都広河原美山線

　田歌

法面防災対策　L=0.7km 南丹市  ■          50 －

（1-A1-224）

3 案件番号：  0000449211



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業

A11-019

道路 一般 京都府 直接 京都府 都道府

県道

修繕 （主）舞鶴和知線　管坂

峠

法面防災対策　L=0.5km 舞鶴市、綾部市  ■          38 －

（1-A1-225）

A11-020

道路 一般 京都府 直接 京都府 国道 修繕 （国）１７３号　京丹波

町

法面防災対策　L=0.4km 京丹波町  ■          49 －

（1-A1-201）

A11-021

道路 一般 京都府 直接 京都府 都道府

県道

交通安

全

（主）福知山停車場線ほ

か1路線　福知山城下

電線共同溝　L=0.7km 福知山市  ■  ■  ■         120 －

1-A1-321

 小計       3,088

合計       3,088

4 案件番号：  0000449211



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

本整備計画の連携先である兵庫県と本整備計画作成主体である本府道路主管課におい
て相互に調整を行い、実施する。

事後評価の実施体制

0000449211案件番号：

令和４年12月

インターネット（京都府HP）での公表

主要地方道　小浜綾部線等において、京都「ゆラリー」サイクリングロードのコースをブルーライン標示により明示した結果、
サイクリングコース及びその周辺施設の案内をスムーズに行うことができ、主に自転車観光客の移動の利便性、安全性が向上し
た。
　国道３７２号（南八田）のバイパス整備等を行った結果、幅員狭小区間における大型車とのすれ違いによる渋滞発生が解消さ
れたことにより、交通の流れがスムーズとなり、観光客等の移動の利便性が向上した。
主要地方道　舞鶴和知線（菅坂峠）の法面対策等により、大雨時の法面崩壊を防止し、観光客等の移動の安全性が向上した。

未完成の事業については、本計画完了後も引き続き、社会資本整備総合交付金等を活用し、京都府丹波地域の観光拠点へのアクセス道路などの基盤整備を進める。
【未完成の事業】 A01-011 ＜（国）175号 下天津～日藤＞、A01-015 ＜（主）綾部大江宮津線 関＞



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

京都府（丹波地域）および兵庫県（丹波地域）における観光入込客数

最　終
目標値

1469万人
【京都府】 R2実績値 : 7,984（千人） 　南丹市園部町南八田地内における国道372号の現道部については、幅員狭小・線形不良区間を有して

おり、バスや自家用車等の通行に支障を来していたが、バイパス整備を行うことにより、交通の安全が確保され、観光周遊に関する利便性も

向上したと考えられる。令和元年度の実績値では1,778万人となったものの、最終目標の評価時期である令和２年度については新型コロナウイ

ルス感染症の影響もあり、目標達成には至らなかった。 【兵庫県】 R2実績値 : 3,634（千人） 　県道篠山山南線や県道春日栗柄線の整備等

により、安全で円滑な交通を確保し、拠点施設へのアクセス性が向上したと考えられる。また、竹田川や加古川の整備により拠点施設や周辺

地域の治水安全度が向上したと考えられる。令和元年度の実績は507万人と基準年度430万人に比べて18%増加していたが、最終目標の評価時期

である令和２年度については、新型コロナウイルス感染拡大防止による２度の緊急事態宣言発令や外出自粛の影響で、多くの施設でイベント

の中止や臨時休業したことを受け、実績は363万人と基準年度430万人に比べて減少し、目標達成には至らなかった。

最　終
1162万人

実績値

 2

京都府丹波地域における観光入込客数

最　終
目標値

1018万人
南丹市園部町南八田地内における国道372号の現道部については、幅員狭小・線形不良区間を有しており、バスや自家用車等の通行に支障を来

していたが、バイパス整備を行うことにより、交通の安全が確保され、観光周遊に関する利便性も向上したと考えられる。令和元年度の実績

値では1,271万人となったものの、最終目標の評価時期である令和２年度については新型コロナウイルス感染症の影響もあり、目標達成には至

らなかった。 【代表的な拠点施設の観光入込客数】 ・ 府民の森ひよし　H26 : 47,936人、R2 : 43,260人 (<参考> R1 : 57,485人)
最　終

798万人
実績値

1 案件番号：0000449211


