
農山漁村地域整備計画における事後評価 

１ 整備計画名：京都府北部丹後地域における、安心・安全で元気に暮らせる地域づくり計画 

２ 整備計画年度：平成２２年度～平成２４年度（３年間） 

３ 事後評価年度：平成２５年度 

事後評価項目 評価の内容 

①交付対象事業の

進捗状況 

本計画の実施地区は大半の地区が平成２３年度に地域自主戦略交付金に移行
したため、これらを関連事業に位置づけし、事後評価を一体的に行うことと
します。 

・治山事業 丹後地区 

 計画期間内の事業は実施しましたが、一部計画を変更して残事業分を次期

計画で実施予定。 

・効果促進事業 丹後地区（治山事業関連） 

 平成２４年度に完了しました。 

・森林整備事業 丹後地区（公的森林整備推進、絆の森整備） 

 平成２４年度に完了しました。 

・漁場保全の森づくり事業（保安施設事業） 丹後地区 

 平成２４年度に完了しました。 

・森林環境保全直接支援事業 丹後地区 

 平成２４年度に完了しました。 

・森林整備事業 丹後地区（角突山線） 

 平成２４年度に完了しました。 

・森林整備事業 丹後地区（成相線） 

 平成２４年度に完了しました。 

②事業効果の発現 

状況 

・治山事業 丹後地区 

 計画期間内の事業量実施により事業効果が発現しました。 

・効果促進事業 丹後地区（治山事業関連） 

 平成２４年度の事業完了により事業効果が発現しました。 

・森林整備事業 丹後地区（公的森林整備推進、絆の森整備） 

 平成２４年度の事業完了により事業効果が発現しました。 

・漁場保全の森づくり事業（保安施設事業） 丹後地区 

 平成２４年度の事業完了により事業効果が発現しました。 

・森林環境保全直接支援事業 丹後地区 

平成２４年度の事業完了により事業効果が発現しました。 

・森林整備事業 丹後地区（角突山線） 

平成２４年度の事業完了により事業効果が発現しました。 

・森林整備事業 丹後地区（成相線） 

 平成２４年度の事業完了により事業効果が発現しました。 

③成果目標の目標

値の実現状況 

① 安心・安全な集落を増やす。(森林の持つ公益的機能が高められた集落数) 

【目標値】 １６９集落(H21時点) → １８３集落(H24時点) 

【実現状況】１６９集落(H21時点) → １８１集落(H24時点) 

② 間伐材の搬出量 

【目標値】 321ｍ3（H18～20平均）→580ｍ3（H22～24平均） 

【実現状況】321ｍ3（H18～20平均）→2,075ｍ3（H22～24平均） 

④今後の方針 整備計画年度を平成２５年度～平成２７年度（３年間）とする新たな計画を

樹立し、今後とも治山施設による基盤整備を進め、森林の土砂流出防止機能

や水源かん養機能の向上を図り、農山漁村の安心・安全で元気に暮らせる地

域づくりを目指していきます。 

 


