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平成30年6月6日時点

4月 5月 6月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

　

　

第４四半期

平成３０年度

「京都水道グランドデザイン」策定スケジュール（進捗及び予定）

平成２８年度 平成２９年度

第1四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第2四半期

京都水道ｸﾞﾗﾝ
ﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ検討
委員会
（ﾜｰｷﾝｸﾞ含）

市　町　村

課 長 会 議

連 絡 会 議

検討委員会
（ＷＧ）
検討内容

２ 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

策定について 

１ 

準備会 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ概

要案（策定趣旨、

骨子等）について 

・市町村水道の現

況等について 
 

第１回 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝの

策定について 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ素

案について①

（趣旨、一般概況、

水道の現況） 

第２回 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲ

ﾝ素案につい

て②（現状分

析、評価、課

題抽出） 

第３回 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲ

ﾝ素案につい

て③（現状分

析、評価、課

題抽出） 
 

第４回 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

素案について④

（将来目標設定

とその実現方

策） 

３ ４ 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

策定進捗状

況等について 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

概要案について 

・市町村水道の

現況について 

５ 

第５回 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞ

ｻﾞｲﾝ素案

について 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

 

市町村ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

課題検討の進

め方等につい

て 

圏域会議② 圏域会議

課題別検討会議① 

７ 

最終案 

報告 

圏域会議③ 

課題別検討会議② 

10/25 2/3 4/13 8/1 

10/17 11/1 

6/30(水質) 7/4(人材) 

  7/3(耐震) 7/6(危機) 

7/18(中部､南部),24(北部) 

12/26,27,1/6 

10/11 4/26 4/25 

6/23,24,30,7/1,5,6 11/16,24,25 3/7,10,21 

圏域会議④ 

10/17,25,26,27 

６ 

第６回 

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞ

ｻﾞｲﾝﾊﾟﾌﾞｺ

ﾒ案につ

いて 

圏域 

会議 

6/6 3/9 

4/25 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

策定進捗状

況等について 


