
国庫
地方負担分

（府・市町等）

駅の植栽（花いっぱい運動） 促進協 209,000 104,500 104,500

峰山駅にスロープ設置 京丹後市 22,502,634 11,251,317 11,251,317

22,711,634 11,355,817 11,355,817

宮津駅前のパーク＆レール(市営駐車場借上) 宮津市 876,000 438,000 438,000

宮津駅前に駐輪場・駐車場整備 宮津市 44,800,000 22,400,000 22,400,000

宮津駅前に駐輪場・駐車場整備（タクシー待合相当分） 宮津市 5,200,000 2,600,000 2,600,000

峰山駅前に駐輪場整備 京丹後市 1,775,550 887,775 887,775

52,651,550 26,325,775 26,325,775

企画列車の運行
キャラクターショー企画列車の運行 促進協 881,000 440,500 440,500

利用啓発事業（鉄道)
啓発チラシを作成、サポーターズミーティングの開催 促進協 1,350,000 675,000 675,000

情報提供 総合時刻表・壁掛ポスター等の作成、宮津線２０周年記念事
業の実施

京丹後市 7,407,280 3,703,640 3,703,640

利用啓発事業（バス）
丹後古代ロマン街道号の啓発グッズ作成 京丹後市 179,760 89,880 89,880

情報提供
公共交通マップ・時刻表の作成 与謝野町 420,000 210,000 210,000

62,889,590 31,444,795 31,444,795

魅力ある車両創設事業
(バス） 福祉面充実バス導入事業 京丹後市 4,800,200 1,790,959 3,009,241

交通空白地への路線延伸・観光バス路線新設の実証運行（木
津・浜詰地区）

京丹後市 14,196,000 5,296,542 8,899,458

交通空白地に町営バスの実証運行 与謝野町 10,686,000 3,986,957 6,699,043

24,882,000 9,283,499 15,598,501

宮津駅前にバス停留所待合所整備 丹海バス 4,280,000 1,596,872 2,683,128

傘松ケーブル下にバス停留所待合所整備 丹海バス 3,333,333 1,243,670 2,089,663

7,613,333 2,840,542 4,772,791

37,295,533 13,915,000 23,380,533

情報提供（海運）

一の宮航路桟橋の整備、運行情報提供板の設置 丹海バス 6,999,025 3,149,561 3,849,464

6,999,025 3,149,561 3,849,464

129,895,782 59,865,173 70,030,609

79,801,464 37,300,732 37,300,732

50,094,318 22,564,441 32,729,877

　　　　平成２２年度　地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金　国庫交付決定一覧
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国庫
（配分見込

み）

地方負担分
（府・市町

等）

駅の植栽（花いっぱい運動） 促進協 168,400 84,200 84,200 H22.4.1 ～ H23.3.31 完了

①11/30栗田駅（栗田小学校
児童等 28人）
②12/11峰山駅（峰山ＦＣ等
100人）

峰山駅にスロープ設置 京丹後市 21,491,017 10,745,508 10,745,509 H22.12.10 ～ H23.3.31 工事着手

21,659,417 10,829,708 10,829,709

宮津駅前のパーク＆レール(市営駐車場借
上)

宮津市 876,000 438,000 438,000 H22.4.1 ～ H23.3.31 通年実施

宮津駅前に駐輪場・駐車場整備 宮津市 36,600,000 18,300,000 18,300,000

宮津駅前に駐輪場・駐車場整備（タクシー
待合相当分）

宮津市 4,400,000 2,200,000 2,200,000

峰山駅前に駐輪場整備 京丹後市 1,775,550 887,775 887,775 H23.2.1 ～ H23.3.31 工事着手

43,651,550 21,825,775 21,825,775

企画列車の
運行 キャラクターショー企画列車の運行 促進協 807,718 403,859 403,859 H22.4.1 ～ H23.3.31 完了

8/1 ｺﾞｾｲｼﾞｬｰｼｮｰ＠ｱｸﾞﾘｾﾝﾀｰ
大宮、参加者448人

利用啓発事
業（鉄道) 啓発チラシを作成、サポーターズミーティ

ングの開催
促進協 1,350,000 675,000 675,000 H22.4.1 ～ H23.3.31

①11月 ﾊﾞｽKTR・ｴｺﾌｧﾐﾘｰ実
施、ﾁﾗｼ25,500部作成
②ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞM等、未実施

情報提供

総合時刻表・壁掛ポスター等の作成、宮津
線２０周年記念事業の実施

京丹後市 5,352,640 2,676,320 2,676,320 H22.7.1 ～ H23.3.31

①10月分時刻表28,000部ほ
かﾎﾟｽﾀｰ等作成、3月分同様
予定
②KTRで行く京丹後の旅ｷｬﾝ
ﾍﾟｰﾝ 7/1～2/28

利用啓発事
業（バス） 丹後古代ロマン街道号の啓発グッズ作成 京丹後市 0 0 0 中止 次年度実施

情報提供

公共交通マップ・時刻表の作成 与謝野町 460,000 230,000 230,000 H22.7.1 ～ H23.3.31
10月分時刻表9,000部作成、
3月分同様予定

51,621,908 25,810,954 25,810,954

魅力ある車
両創設事業
(バス）

福祉面充実バス導入事業 京丹後市 0 0 0 中止 次年度実施

交通空白地への路線延伸・観光バス路線新
設の実証運行（木津・浜詰地区）

京丹後市 12,508,000 6,254,000 6,254,000 H22.4.1 ～ H23.3.31
通年運行。11月末現在、利
用人員11,075人

交通空白地に町営バスの実証運行 与謝野町 10,686,000 5,343,000 5,343,000 H22.4.1 ～ H23.3.12
通年運行。11月末現在、利
用人員3,989人

23,194,000 11,597,000 11,597,000

宮津駅前にバス停留所待合所整備 丹海バス 4,280,000 2,140,000 2,140,000 H22.12.1 ～ H23.3.31 工事着手

傘松ケーブル下にバス停留所待合所整備 丹海バス 3,333,333 1,666,666 1,666,667 H22.12.1 ～ H23.3.31 ２月中に着手予定

7,613,333 3,806,666 3,806,667

30,807,333 15,403,666 15,403,667

情報提供
（海運）

一の宮航路桟橋の整備、運行情報提供板の設置 丹海バス 6,999,025 3,499,512 3,499,513 H22.12.1 ～ H23.3.31

①2/1 乗継情報表示を一の
宮駅と天橋立駅に設置
②桟橋整備は２月中に着手
予定

6,999,025 3,499,512 3,499,513

111,087,683 55,543,840 55,543,843

68,421,325 34,210,662 34,210,663

42,666,358 21,333,178 21,333,180
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　平成２２年度　地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金　実績見込み（事業進捗・精査中）

事業実施主体　・　事業概要 実施主体
事業費

（見込み）
補助対象期間 進捗状況
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