
公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要
性、投資効果

関係法令、構造
基準等との適合
性

早急対応の必要
性

用地補償の有
無、管理者等との
調整の有無

1 河川・砂防 山森川 南丹市美山町福居 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

4 道路 郷ノ口余部線 亀岡市河原林町河原尻 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長寿命化
対策

5 河川・砂防 愛宕谷川 亀岡市保津町 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

7 河川・砂防 上和知川 京丹波町下粟野 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

8 河川・砂防 上和知川 京丹波町下粟野 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

9 河川・砂防 西河内川 京丹波町下粟野 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事中 インフラ長寿命化
対策

11 道路 郷ノ口余部線 亀岡市河原林町勝林島 歩道整備 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

12 河川・砂防 下谷川 南丹市美山町豊郷
護岸修繕・落差工修

繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 設計中 インフラ長寿命化
対策

14 道路
京都広河原美山
線・由良川

南丹市美山町江和
側溝修繕・嵩上擁壁

設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

進捗状況
安心・安全整備
インフラ長寿命化

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果種別 名　　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年度　府民協働型インフラ保全事業(1次募集）　採択案件の進捗状況一覧 2023年09月30日時点

所在地 対象

速効性

【技術審査結果】

◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
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公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要
性、投資効果

関係法令、構造
基準等との適合
性

早急対応の必要
性

用地補償の有
無、管理者等との
調整の有無

進捗状況
安心・安全整備
インフラ長寿命化

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果種別 名　　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年度　府民協働型インフラ保全事業(1次募集）　採択案件の進捗状況一覧 2023年09月30日時点

所在地 対象

速効性

【技術審査結果】

◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

15 道路 桧山須知線 京丹波町中台
舗装修繕・カーブミ

ラー設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長寿命化
対策

16 道路 桧山須知線 京丹波町中台 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

18 河川・砂防 神田川 亀岡市宮前町宮川 樹木伐木 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

19 河川・砂防 井尻川 京丹波町井尻 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

20 道路 郷ノ口室河原線 南丹市八木町諸畑 区画線復旧 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

22 河川・砂防 砂防・宮の谷川 南丹市園部町殿谷 雑木処理・土砂上げ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長寿命化
対策

24 道路 京都日吉美山線 南丹市日吉町胡麻 路面標示 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

25 河川・砂防 馬田川 南丹市八木町氷所 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事中 インフラ長寿命化
対策

27 河川・砂防 本梅川 南丹市園部町大西 啓発看板設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備
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公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要
性、投資効果

関係法令、構造
基準等との適合
性

早急対応の必要
性

用地補償の有
無、管理者等との
調整の有無

進捗状況
安心・安全整備
インフラ長寿命化

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果種別 名　　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年度　府民協働型インフラ保全事業(1次募集）　採択案件の進捗状況一覧 2023年09月30日時点

所在地 対象

速効性

【技術審査結果】

◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

29 河川・砂防 官山川 南丹市八木町野条 浚渫・護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事中 安心・安全整備

30 道路 宮前千歳線 亀岡市宮前町神前 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

31 道路 宮前千歳線 亀岡市宮前町神前 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

34 河川・砂防 八田川 南丹市南八田 護岸修繕・浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長寿命化
対策

35 河川・砂防 古川 亀岡市馬路町
路面修繕（河川管理
道）、樹木伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

36 道路 嵯峨亀岡線 亀岡市保津町宮ノ上 竹伐・撤去 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

37 道路 綾部宮島線 南丹市美山町三埜 ガードレール設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

39 道路 綾部宮島線 南丹市美山町三埜 法面保護工 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

40 河川・砂防 西川 南丹市美山町松尾 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長寿命化
対策

3 ページ



公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要
性、投資効果

関係法令、構造
基準等との適合
性

早急対応の必要
性

用地補償の有
無、管理者等との
調整の有無

進捗状況
安心・安全整備
インフラ長寿命化

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果種別 名　　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年度　府民協働型インフラ保全事業(1次募集）　採択案件の進捗状況一覧 2023年09月30日時点

所在地 対象

速効性

【技術審査結果】

◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

41 河川・砂防 実勢川 京丹波町実勢 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 廃工 安心・安全整備

43 河川・砂防 半田川 南丹市園部町口司 護岸補強 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

45 河川・砂防 土師川 京丹波町鎌谷奥 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

46 河川・砂防 猪鼻川 京丹波町猪鼻 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

48 河川・砂防 曽根川 京丹波町安井 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

49 河川・砂防 質美川 京丹波町質美 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

53 河川・砂防 園部川 南丹市園部町法京 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 インフラ長寿命化
対策

56 道路 園部能勢線 南丹市園部町仁江 区画線復旧 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

57 道路 郷ノ口室河原線 南丹市八木町美里 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策
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公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要
性、投資効果

関係法令、構造
基準等との適合
性

早急対応の必要
性

用地補償の有
無、管理者等との
調整の有無

進捗状況
安心・安全整備
インフラ長寿命化

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果種別 名　　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年度　府民協働型インフラ保全事業(1次募集）　採択案件の進捗状況一覧 2023年09月30日時点

所在地 対象

速効性

【技術審査結果】

◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

61 河川・砂防 山内川 亀岡市薭田野町奥条 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

62 道路 大河内口八田線 南丹市園部町宍人 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

63 道路 大河内口八田線 南丹市園部町宍人 伐木除去 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

64 河川・砂防 本梅川 南丹市園部町宍人 護岸修繕・伐木除去 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

66 河川・砂防 本梅川 南丹市園部町宍人 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

67 河川・砂防 半田川 南丹市園部町口人 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

68 河川・砂防 田原川 南丹市日吉町新シ 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

69 河川・砂防 中ノ谷川 南丹市美山町佐々里 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 安心・安全整備

70 河川・砂防 中ノ谷川 南丹市美山町佐々里 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備
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公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要
性、投資効果

関係法令、構造
基準等との適合
性

早急対応の必要
性

用地補償の有
無、管理者等との
調整の有無

進捗状況
安心・安全整備
インフラ長寿命化

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果種別 名　　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年度　府民協働型インフラ保全事業(1次募集）　採択案件の進捗状況一覧 2023年09月30日時点

所在地 対象

速効性

【技術審査結果】

◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

74 河川・砂防 中ノ谷川 南丹市美山町佐々里 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

76 河川・砂防 井尻川 京丹波町井尻 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設計中 安心・安全整備

78 道路 王子並河線 亀岡市篠町 側溝修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

80 道路 天王亀岡線 亀岡市畑野町千ヶ畑 路肩復旧 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

81 道路 茨木亀岡線 亀岡市東別院町小泉 歩道新設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

82 道路 王子並河線 亀岡市篠町馬堀 区画線復旧 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

84 河川・砂防 水呑川 京丹波町水呑 護岸復旧 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

86 道路 国道372号 亀岡市東本梅町中野 路面標示復旧 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

87 道路 綾部宮島線 南丹市美山町和泉
法面コンクリート張

り ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備
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公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）
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性

早急対応の必要
性
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調整の有無

進捗状況
安心・安全整備
インフラ長寿命化

受付
番号

提案施設

提案概要
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（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果種別 名　　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年度　府民協働型インフラ保全事業(1次募集）　採択案件の進捗状況一覧 2023年09月30日時点

所在地 対象

速効性

【技術審査結果】

◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

88 道路 綾部宮島線 南丹市美山町和泉 側溝清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

89 道路 園部平屋線 南丹市美山町板橋 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

90 道路 国道162号 南丹市美山町鶴ヶ岡 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

91 道路 綾部宮島線 南丹市美山町三埜 舗装段差解消 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

92 道路 綾部宮島線 南丹市美山町三埜 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

93 道路 宮前千歳線 亀岡市千代川町北ノ庄 歩行者用防護柵新設 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

95 道路 亀岡園部線 亀岡市千歳町江島里区
舗装段差解消・注意
喚起看板設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

102 道路 宮前千歳線 亀岡市千歳町 交差点注意標識新設 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

104 道路 亀岡園部線 亀岡市千歳町小口 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策
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公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要
性、投資効果

関係法令、構造
基準等との適合
性

早急対応の必要
性

用地補償の有
無、管理者等との
調整の有無

進捗状況
安心・安全整備
インフラ長寿命化

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果種別 名　　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年度　府民協働型インフラ保全事業(1次募集）　採択案件の進捗状況一覧 2023年09月30日時点

所在地 対象

速効性

【技術審査結果】

◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

105 道路 東掛小林線 亀岡市曽我部町春日部 路面標示復旧 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

110 河川・砂防 曽我谷川 亀岡市曽我部町中 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

111 道路 東掛小林線 亀岡市曽我部町万多羅 防草シート張替 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

112 道路 国道423号 亀岡市曽我部町法貴 側溝修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

113 道路 国道423号 亀岡市曽我部町法貴
ガードレール取り換

え ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長寿命化
対策

118 道路 東掛小林線 亀岡市曽我部町穴太 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

120 河川・砂防 砂防・葉婦川 亀岡市曽我部町寺 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 廃工 安心・安全整備

122 道路 国道372号 亀岡市本梅町中野 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

123 道路 国道477号 亀岡市本梅町中野 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命化
対策

8 ページ



公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要
性、投資効果

関係法令、構造
基準等との適合
性

早急対応の必要
性

用地補償の有
無、管理者等との
調整の有無

進捗状況
安心・安全整備
インフラ長寿命化

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果種別 名　　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年度　府民協働型インフラ保全事業(1次募集）　採択案件の進捗状況一覧 2023年09月30日時点

所在地 対象

速効性

【技術審査結果】

◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

124 道路 天王亀岡線 亀岡市本梅町井手 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長寿命化
対策

128 道路 園部能勢線 南丹市園部町法京
路面標示新設・カー
ブミラー設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

129 道路 和泉宮脇線 南丹市美山町島
法面コンクリート張

り ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

130 河川・砂防 山内川 亀岡市薭田野町奥条 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

131 道路
京都日吉美山線
日吉京丹波線

南丹市日吉町下保野田
歩行者用防護柵取り
換え・側溝清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

132 河川・砂防 本梅川 南丹市園部町宍人 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

134 道路 園部能勢線 南丹市園部町仁江 減速を促す手立て ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

135 河川・砂防 砂防・船阪川 南丹市園部町船阪 河床洗堀対策 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

136 河川・砂防 河内谷川 南丹市美山町河内谷 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 設計中 インフラ長寿命化
対策
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公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要
性、投資効果

関係法令、構造
基準等との適合
性

早急対応の必要
性

用地補償の有
無、管理者等との
調整の有無

進捗状況
安心・安全整備
インフラ長寿命化

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果種別 名　　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年度　府民協働型インフラ保全事業(1次募集）　採択案件の進捗状況一覧 2023年09月30日時点

所在地 対象

速効性

【技術審査結果】

◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

139 道路 八原田上弓削線 南丹市美山町河内谷 舗装修繕・法面補修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長寿命化
対策

141 河川・砂防 本梅川 亀岡市宮前町宮川 堤防復旧、嵩上げ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

142 河川・砂防 神田川 亀岡市東本梅町中野
護床ブロック復旧・

浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

144 河川・砂防 年谷川
亀岡市中矢田町久保垣
内

浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

149 道路 亀岡能勢線 亀岡市西別院犬甘野 道路照明新設 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

151 道路 亀岡能勢線 亀岡市西別院犬甘野 横断水路暗渠化 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

153 道路 郷ノ口室河原線 南丹市八木町日置
注意喚起看板の設
置・区画線の復旧 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

154 道路 亀岡園部線 亀岡市保津町 道路照明新設 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

156 河川・砂防 棚野川 南丹市美山町島 浚渫・立木伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設計中 安心・安全整備
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公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要
性、投資効果

関係法令、構造
基準等との適合
性

早急対応の必要
性

用地補償の有
無、管理者等との
調整の有無

進捗状況
安心・安全整備
インフラ長寿命化

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果種別 名　　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年度　府民協働型インフラ保全事業(1次募集）　採択案件の進捗状況一覧 2023年09月30日時点

所在地 対象

速効性

【技術審査結果】

◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

158 道路 京都広河原美山線 南丹市美山町田歌
道路拡幅整備・注意
喚起標識設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

164 道路 京都日吉美山線 南丹市日吉町保野田 ポストコーン設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備
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