
公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要性、
投資効果

関係法令、構造基準
等との適合性

早急対応の必要性
用地補償の有無、管
理者等との調整の有
無

1 道路 三俣綾部線 綾部市上延町 路面標示 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

6
河川・
砂防

米田川 舞鶴市倉谷 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

8
河川・
砂防

畑口川 綾部市五泉町 ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

12 道路 淵垣上八田線 綾部市渕垣町 舗装補修等 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

13 道路
舞鶴綾部福知
山線

綾部市梅迫町 側溝蓋音対策 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

14
河川・
砂防

高野川 舞鶴市野村寺 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

15 道路 志高西舞鶴線 舞鶴市野村寺 防護柵設置等 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

16 道路 志高西舞鶴線 舞鶴市野村寺 路肩雑草対策 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

17 道路
由良金ヶ岬上
福井線

舞鶴市白杉 横断溝改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

令和2年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）　採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備
インフラ長寿命化

対策

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

名　　　　　称

技術審査
結果所在地

速効性
進捗状況

技術審査（第２段階チェック）結果

対象種別

【技術審査結果】
◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
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公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要性、
投資効果

関係法令、構造基準
等との適合性

早急対応の必要性
用地補償の有無、管
理者等との調整の有
無

令和2年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）　採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備
インフラ長寿命化

対策

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

名　　　　　称

技術審査
結果所在地

速効性
進捗状況

技術審査（第２段階チェック）結果

対象種別

【技術審査結果】
◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

18 道路
由良金ヶ岬上
福井線

舞鶴市白杉 横断溝改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

19 道路
由良金ヶ岬上
福井線

舞鶴市白杉 横断溝改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

20 道路
由良金ヶ岬上
福井線

舞鶴市白杉 横断溝改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

21 道路
由良金ヶ岬上
福井線

舞鶴市白杉 横断溝改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

22 道路
由良金ヶ岬上
福井線

舞鶴市白杉 側溝蓋設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

23 道路
由良金ヶ岬上
福井線

舞鶴市白杉 側溝蓋設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

25
河川・
砂防

八田川 綾部市梅迫町 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

27
河川・
砂防

上八田川 綾部市中筋町 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

32 道路 池辺京田線 舞鶴市別所 側溝設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備
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公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要性、
投資効果

関係法令、構造基準
等との適合性

早急対応の必要性
用地補償の有無、管
理者等との調整の有
無

令和2年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）　採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備
インフラ長寿命化

対策

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

名　　　　　称

技術審査
結果所在地

速効性
進捗状況

技術審査（第２段階チェック）結果

対象種別

【技術審査結果】
◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

33
河川・
砂防

天野川 綾部市物部町 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事中 安心・安全整備

34 道路 金河内地頭線 綾部市坊口町 路面標示等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

36
河川・
砂防

鹿原川 舞鶴市鹿原 護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

37
河川・
砂防

富室川 舞鶴市富室 護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

38
河川・
砂防

富室川 舞鶴市富室 護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 廃工 安心・安全整備

39
河川・
砂防

富室川 舞鶴市富室 護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

40
河川・
砂防

富室川 舞鶴市富室 護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

41
河川・
砂防

富室川 舞鶴市富室 護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

42 道路
舞鶴綾部福知
山線

綾部市於与岐
町

転落防止柵 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備
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公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要性、
投資効果

関係法令、構造基準
等との適合性

早急対応の必要性
用地補償の有無、管
理者等との調整の有
無

令和2年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）　採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備
インフラ長寿命化

対策

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

名　　　　　称

技術審査
結果所在地

速効性
進捗状況

技術審査（第２段階チェック）結果

対象種別

【技術審査結果】
◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

43
河川・
砂防

伊佐津川
綾部市於与岐
町

浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

51 道路 綾部大江線 綾部市小呂町 標識設置等 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

52 道路 綾部大江線 綾部市小呂町 視線誘導標等設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

53
河川・
砂防

犀川 綾部市栗町 浚渫等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

54 道路 小浜綾部線
綾部市故屋岡
町

土砂撤去等 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

56 道路 国道175号 舞鶴市地頭 転落防止柵 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命
化対策

59 道路 広野綾部線 綾部市野田町 伐木 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

63
河川・
砂防

池内川 舞鶴市別所 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 安心・安全整備

64
河川・
砂防

池内川 舞鶴市別所 護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備
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公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要性、
投資効果

関係法令、構造基準
等との適合性

早急対応の必要性
用地補償の有無、管
理者等との調整の有
無

令和2年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）　採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備
インフラ長寿命化

対策

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

名　　　　　称

技術審査
結果所在地

速効性
進捗状況

技術審査（第２段階チェック）結果

対象種別

【技術審査結果】
◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

65
河川・
砂防

池内川 舞鶴市別所 護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

66
河川・
砂防

池内川 舞鶴市別所 護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

68
河川・
砂防

長谷川（砂
防）

綾部市五泉町 護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

69
河川・
砂防

朝代（急傾
斜）

舞鶴市朝代 転落防止柵 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

70 道路 小浜綾部線 綾部市睦合町 側溝改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 安心・安全整備

71
河川・
砂防

瀬尾谷川（砂
防）

綾部市八津合
町

浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

73
河川・
砂防

白道路川
綾部市白道路
町

浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

74
河川・
砂防

八戸地川 舞鶴市八戸地 護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

75
河川・
砂防

八戸地川 舞鶴市八戸地 護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備
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公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要性、
投資効果

関係法令、構造基準
等との適合性

早急対応の必要性
用地補償の有無、管
理者等との調整の有
無

令和2年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）　採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備
インフラ長寿命化

対策

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

名　　　　　称

技術審査
結果所在地

速効性
進捗状況

技術審査（第２段階チェック）結果

対象種別

【技術審査結果】
◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

76 道路 舞鶴宮津線 舞鶴市下漆原 擁壁補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

81 道路 高浜舞鶴線 舞鶴市吉野 路面標示等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

83
河川・
砂防

菅坂川（砂
防）

舞鶴市木ノ下 浚渫等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

94
河川・
砂防

西坂川 綾部市西坂町 浚渫等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事中 安心・安全整備

118
河川・
砂防

志楽川 舞鶴市吉坂 浚渫等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

119
河川・
砂防

青谷川 舞鶴市今田 護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

120
河川・
砂防

伊佐津川
舞鶴市万願寺
～倉谷

浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

124 道路 物部西舞鶴線 綾部市仁和町 歩道改修等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

125
河川・
砂防

小田谷川（砂
防）

綾部市睦合町 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備
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投資効果
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等との適合性

早急対応の必要性
用地補償の有無、管
理者等との調整の有
無

令和2年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）　採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備
インフラ長寿命化

対策

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

名　　　　　称

技術審査
結果所在地

速効性
進捗状況

技術審査（第２段階チェック）結果

対象種別

【技術審査結果】
◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

128 道路 安場田野線 綾部市安場町 伐採等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

129 道路 安場田野線 綾部市安場町 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

133 道路 小貝豊里線 綾部市豊里町 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

148
河川・
砂防

女布川 舞鶴市公文名 浚渫等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

149 道路 名田庄綾部線
綾部市故屋岡
町

舗装補修等 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命
化対策

150 道路 名田庄綾部線
綾部市故屋岡
町

舗装補修等 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命
化対策

152
河川・
砂防

八田川
綾部市安国寺
町

浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

153
河川・
砂防

岡田川 舞鶴市河原 護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

177 道路 高浜舞鶴線 舞鶴市安岡 舗装補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命
化対策

7 ページ



公共事業の必要性 技術上の適合性
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公共事業の必要性、
投資効果

関係法令、構造基準
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早急対応の必要性
用地補償の有無、管
理者等との調整の有
無

令和2年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）　採択案件の進捗状況一覧

安心・安全整備
インフラ長寿命化

対策

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

名　　　　　称

技術審査
結果所在地

速効性
進捗状況

技術審査（第２段階チェック）結果

対象種別

【技術審査結果】
◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

178 道路
余部下舞鶴港
線

舞鶴市余部下 歩道舗装補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命
化対策

179 道路
国道175・178
号

舞鶴市地頭～
丸田

伐採等 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

180 道路 池辺京田線 舞鶴市上根 舗装補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命
化対策

181 道路 小倉西舞鶴線 舞鶴市森 舗装補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命
化対策

184
河川・
砂防

伊佐津川 舞鶴市七日市 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

185
河川・
砂防

井根川 綾部市武吉町 河床洗掘対策 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

188 道路 上杉和知線 綾部市武吉町 舗装補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長寿命
化対策

189 道路 小西西坂線
綾部市鍛冶屋
町

防護柵設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

190
河川・
砂防

米田川 舞鶴市上安久 護岸改修等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備
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