
R5.9.30時点

公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならな
い理由
（欄外：工事番号を
記入）

公共事業の必要性、
投資効果

関係法令、構造基準
等との適合性

早急対応の必要性
用地補償の有無、管
理者等との調整の有

無

205 道路
綾部大江宮津

線
大江町内宮

路肩部を含む道路全幅
の舗装補修

○  ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

206 道路
綾部大江宮津

線
大江町内宮

ガードレールの復旧及
び道路の法面対策

○  ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

207 道路
綾部大江宮津

線
大江町佛性寺 道路の法面対策 ○  ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

211
河川・
砂防

平石川 福知山市三俣 護岸補修 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

212 道路 篠山三和線 三和町菟原中 排水路桝の嵩上げ ○  ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

213 道路 国道175号
福知山市下天

津

崩落防止、側溝の土砂
等の除去、排水管のコ
ンクリート修繕

○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

216 道路 談夜久野線 夜久野町千原 樹木の伐採 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

218
河川・
砂防

弘法川
福知山市上篠

尾
下篠尾

樹木の伐採 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

安心・安全整備
インフラ長寿命化

対策所在地名　　　　　称

受付
番号

種別

R2府民協働型インフラ保全事業(2次募集）　採択案件の進捗状況一覧

進捗状況

技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果

速効性

対象

提　案　施　設

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

【技術審査結果】

◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）
【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
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準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

222 道路 山東大江線 夜久野町西垣
横断管の改修
排水桝の改修

○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

226 道路 国道173号 三和町台頭 樹木の伐採 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

236
河川・
砂防

畑川
夜久野町今西

中
既設護岸のかさ上げ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

237
河川・
砂防

牧川
夜久野町田谷

垣
護岸補修 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

240
河川・
砂防

宮川 大江町佛性寺 護岸補修 ○  ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

251 道路 西坂蓼原線 大江町尾藤 樹木の伐採 ○  ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

256
河川・
砂防

畑川 夜久野町井田 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

261
河川・
砂防

鴫谷川 福知山市新庄 樹木の伐採 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
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270
河川・
砂防

細見川 三和町辻 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 工事中 安心・安全

271
河川・
砂防

花倉川 福知山市行積 護岸補修 ○  ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

275 道路
綾部大江宮津

線
大江町佛性寺 樹木の伐採 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

276 道路 国道175号 大江町河守 区画線の引き直し ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化

277 道路 国道176号
福知山市下野

条～雲原
区画線の引き直し ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長

寿命化

278 道路
下野条上川口

停車場線
福知山市下野

条
区画線の引き直し ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長

寿命化

279 道路 山東大江線 福知山市雲原 区画線の引き直し ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化

281 道路 舞鶴福知山線
福知山市猪

崎、筈巻～夏
間

区画線の引き直し ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化
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◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）
【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

283
河川・
砂防

蓼原川 大江町蓼原 樹木の伐採、護岸補修 ○  ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

288
河川・
砂防

大呂川 福知山市大呂 護岸補修 ○  ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

289
河川・
砂防

大呂川 福知山市大呂 護岸補修 ○  ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

290 道路
下野条上川口

停車場線
福知山市大呂 高欄再塗装 ○  ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長

寿命化

291
河川・
砂防

弘法川
福知山市上篠

尾
浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

292 道路 小坂青垣線 夜久野町柿本 舗装補修 ○  ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化

295 道路 福知山山南線
福知山市奥榎

原
舗装補修 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長

寿命化

296 道路 小坂青垣線
夜久野町今西

中
蓋付き側溝新設 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
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【技術審査結果】
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【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

309
河川・
砂防

急傾斜
夜久野町今西

中
落石防止柵設置 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

312
河川・
砂防

弘法川
福知山市正明

寺
護岸補修 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

316 道路 国道175号
福知山市上天

津
植樹帯の防草対策 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

322 道路 篠山三和線 三和町高杉
サイドラインの引き直
し

○  ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化

323 道路 篠山三和線 三和町高杉 蓋付き側溝整備 ○  ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

329 道路 山東大江線 福知山市天座 側溝整備 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

330 道路 山東大江線 福知山市天座 アスカーブと法面復旧 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

335 道路 篠山三和線 三和町菟原中
路面排水対策遮光フェ
ンスの設置

○  ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
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【技術審査結果】

◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）
【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

340
河川・
砂防

直見川 夜久野町直見 護岸修復 ○  ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 安心・安全
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