
公共事業
の必要性

技術上の
適合性

公共事業の
必要性、投
資効果

関係法令、
構造基準等
との適合性

早急対応の
必要性

用地補償の
有無、管理
者等との調
整の有無

1 河川 竹野川 京丹後市 弥栄町和田野 護岸整備 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

2 河川 神谷川 京丹後市 久美浜町神谷
浚渫

護岸修繕
○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

3 道路 国道178号 宮津市 由良
看板設置
注意喚起

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

5 道路
府道栗田半島
線

宮津市 田井 センターライン引直し ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

6 道路 府道碇網野線 京丹後市 丹後町徳光 側溝整備 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

7 道路
府道栗田半島
線

宮津市 田井 法面修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

8 道路
府道栗田半島
線

宮津市 田井 ガードレール設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

10 道路 府道654号 京丹後市 丹後町遠下
伐採

落石防止
道路拡幅

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

12 河川 宇川 京丹後市 丹後町遠下 水路補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

令和３年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

市町 字
対象工事とならない理由

提案区分進捗状況受付
番号

工事の仕分け等（第１段階チェック）

技術審査
結果種別

速効性

提案施設

名　　　　　称
提案概要

対象

技術審査（第２段階チェック）結果

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
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令和３年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

市町 字
対象工事とならない理由

提案区分進捗状況受付
番号

工事の仕分け等（第１段階チェック）

技術審査
結果種別

速効性

提案施設

名　　　　　称
提案概要

対象

技術審査（第２段階チェック）結果

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

14 道路 府道６０５号 宮津市 矢原 白線 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

16 道路
府道上延利線
新宮川

京丹後市 大宮町新宮
舗装

倒木撤去
○ ○ ○ ○ ○ ○ 準備中 安心・安全

整備

17 道路
府道栗田半島
線

宮津市 小田宿野 側溝改良 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

18 道路
府道宮津養父
線

宮津市 文殊 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

19 道路
府道宮津養父
線

宮津市 文殊 側溝整備 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

20 道路
府道岡田浦明
線

京丹後市 久美浜町関 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

21 河川 田原川 伊根町 菅野
護岸復旧
水叩復旧

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

22 河川 竹野川 京丹後市 弥栄町小田 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

24 河川 常吉川 京丹後市 大宮町上常吉 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備
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【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

25 園地 三津遊歩道 京丹後市 網野町三津 遊歩道の復旧 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

27 河川 佐濃谷川 京丹後市 久美浜町鹿野 護岸整備 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

29 道路 国道482号 京丹後市 弥栄町小田 ガードレール補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

30 道路 国道482号 京丹後市 弥栄町吉沢 グリーンベルト設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

31 道路 国道178号 京丹後市 丹後町間人 縁石設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

32 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町浦明 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

33 河川 溝谷川 京丹後市 弥栄町等楽寺 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

34 河川 溝谷川 京丹後市 弥栄町等楽寺 護岸整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

35 道路 府道１７号 京丹後市 峰山町赤坂
舗装

漏水防止
土砂撤去

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備
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【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

36 道路 府道１７号 京丹後市 峰山町赤坂 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

37 道路 国道312号 京丹後市 久美浜町佐野 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

38 道路 府道663号 京丹後市 峰山町矢田 側溝清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

39 河川 馬地川 京丹後市
久美浜町奥馬
地

浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

40 河川 馬地川 京丹後市
久美浜町奥馬
地

川底整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

42 道路
府道網野久美
浜線

京丹後市 久美浜町永留 側溝蓋掛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

44 河川 永留川 京丹後市 久美浜町永留
護岸修繕

浚渫
○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

45 道路 府道312 京丹後市 峰山町鱒留 路面標示 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

49 道路 国道１７８号 京丹後市 網野町網野 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備
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【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

50 道路 国道１７８号 京丹後市 久美浜町平田 側溝蓋掛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

51 道路 国道１７８号 京丹後市 久美浜町平田 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

52 道路 国道１７８号 京丹後市 久美浜町平田 側溝蓋掛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事中 安心・安全
整備

55 道路
府道久住・河
辺線

京丹後市 大宮町河辺 側溝清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

57 道路 府道656号 京丹後市 大宮町河辺
舗装

路面標示
路側帯設置

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

58 道路 府道665号 京丹後市 網野町塩江 柵の設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 安心・安全
整備

59 道路 府道665号 京丹後市 網野町塩江 路面の舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

61 河川 福田川 京丹後市 網野町浅茂川 側溝修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

63 道路
府道野田川大
宮線

与謝野町 幾地 側溝蓋掛け ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備
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【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

64 道路 国道178号 与謝野町 岩滝
柵設置

デリネーター設置
○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

整備

66 河川 香河川 与謝野町 香河
護掌ブロック

護岸
○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長

寿命化対策

67 道路 国道482号 京丹後市 丹後町大山 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

68 道路 国道482号 京丹後市 丹後町大山 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

71 道路 久住河辺線 京丹後市 大宮町河辺 舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

72 道路 網野岩滝線 京丹後市 大宮町延利 センターライン引直し ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

73 道路
府道明田京丹
後大宮停車場
線

京丹後市 大宮町明田 センターライン引直し ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

79 道路
府道野田川大
宮線

与謝野町 幾地 側溝設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○
入札手続

き中
安心・安全

整備

80 河川 滝川 与謝野町 金屋
浚渫

落差工修繕
○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

整備
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提案概要

対象
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【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

81 河川 桜内川 与謝野町 金屋
浚渫

護岸整備
○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

82 河川 野田川 与謝野町 金屋
浚渫

護岸整備
落差工修繕

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

84 河川 芦原川 京丹後市 久美浜町出角 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

85 道路
府道永留豊岡
線

京丹後市 久美浜町出角 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

86 道路
府道町分久美
浜線

京丹後市 久美浜町新庄
側溝改良
側溝蓋掛

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

88 道路 国道312号 京丹後市 大宮町谷内 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

90 道路 府道浜丹後線 宮津市 日置 歩道改良 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

92 道路
府道明田京丹
後大宮停車場
線

京丹後市 大宮町明田 白線塗り直し ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

93 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町甲山 舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備
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の必要性

技術上の
適合性

公共事業の
必要性、投
資効果

関係法令、
構造基準等
との適合性

早急対応の
必要性

用地補償の
有無、管理
者等との調
整の有無

令和３年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

市町 字
対象工事とならない理由

提案区分進捗状況受付
番号

工事の仕分け等（第１段階チェック）

技術審査
結果種別

速効性

提案施設

名　　　　　称
提案概要

対象

技術審査（第２段階チェック）結果

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

94 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町甲山 舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

95 道路
府道湊宮浦明
線

京丹後市 久美浜町湊宮
除草
浚渫

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

101 急傾斜 急傾斜地 宮津市 小田宿野
伐採
剪定

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

103 河川 奥田川 伊根町 峠 護岸整備 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

105 道路
府道久僧伊根
線

伊根町 日出 側溝改良 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

106 道路 府道伊根港線 伊根町 平田 路面凍結対策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

107 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町甲山
剪定
舗装

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

108 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町甲山
剪定
伐採

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

109 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町甲山 歩道設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備
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公共事業
の必要性

技術上の
適合性

公共事業の
必要性、投
資効果

関係法令、
構造基準等
との適合性

早急対応の
必要性

用地補償の
有無、管理
者等との調
整の有無

令和３年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

市町 字
対象工事とならない理由

提案区分進捗状況受付
番号

工事の仕分け等（第１段階チェック）

技術審査
結果種別

速効性

提案施設

名　　　　　称
提案概要

対象

技術審査（第２段階チェック）結果

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

110 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町甲山
伐採
剪定

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

111 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町甲山 舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

112 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町甲山 舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

113 道路
府道野中小天
橋停車場線

京丹後市 久美浜町三分 道路拡幅 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

114 道路
府道野中小天
橋停車場線

京丹後市 久美浜町三分 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

117 道路
府道野中小天
橋停車場線

京丹後市 久美浜町三分 擁壁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

118 河川 佐濃谷川 京丹後市 久美浜町三分 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

119 道路
府道野中小天
橋停車場線

京丹後市 久美浜町大井 側溝蓋掛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

120 道路
府道野中小天
橋停車場線

京丹後市 久美浜町平田 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備
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公共事業
の必要性

技術上の
適合性

公共事業の
必要性、投
資効果

関係法令、
構造基準等
との適合性

早急対応の
必要性

用地補償の
有無、管理
者等との調
整の有無

令和３年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

市町 字
対象工事とならない理由

提案区分進捗状況受付
番号

工事の仕分け等（第１段階チェック）

技術審査
結果種別

速効性

提案施設

名　　　　　称
提案概要

対象

技術審査（第２段階チェック）結果

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

121 道路
府道岡田浦明
線

京丹後市 久美浜町関 グレーチング交換 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

124 河川 竹野川 京丹後市 大宮町口大野 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

125 道路 国道178号 宮津市 日置
側溝修繕

又は防護柵設置
○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

127 道路
府道温江加悦
線

与謝野町 加悦 柵設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

128 道路
府道間人大宮
線

京丹後市 弥栄町鳥取 路肩修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

129 道路
府道間人大宮
線

京丹後市 弥栄町鳥取
路肩修繕

ガードレール設置
○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

整備

130 道路
府道町分久美
浜線

京丹後市 久美浜町金谷 側溝設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

134 道路 国道482号線 京丹後市 弥栄町黒部 グレーチング設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

137 河川 竹野川 京丹後市 弥栄町黒部 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備
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公共事業
の必要性

技術上の
適合性

公共事業の
必要性、投
資効果

関係法令、
構造基準等
との適合性

早急対応の
必要性

用地補償の
有無、管理
者等との調
整の有無

令和３年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

市町 字
対象工事とならない理由

提案区分進捗状況受付
番号

工事の仕分け等（第１段階チェック）

技術審査
結果種別

速効性

提案施設

名　　　　　称
提案概要

対象

技術審査（第２段階チェック）結果

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

138 道路 国道482号線 京丹後市 弥栄町溝谷
グリーンライン設置

グリーンライン引き直
し

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

139 道路 国道482号線 京丹後市 弥栄町溝谷 側溝修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

145 道路
府道網野岩滝
線

京丹後市 弥栄町溝谷 白線の引き直し ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

148 道路 国道482号線 京丹後市
久美浜町尉ヶ
畑

側溝改良 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

149 道路 国道178号 京丹後市 丹後町間人 側溝清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

150 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

151 道路
野中小天橋停
車場線

京丹後市 久美浜町壱分 標識設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

155 河川 佐濃谷川 京丹後市 久美浜町壱分 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

156 河川 久美谷川 京丹後市
久美浜町東本
町

護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備
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公共事業
の必要性

技術上の
適合性

公共事業の
必要性、投
資効果

関係法令、
構造基準等
との適合性

早急対応の
必要性

用地補償の
有無、管理
者等との調
整の有無

令和３年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

市町 字
対象工事とならない理由

提案区分進捗状況受付
番号

工事の仕分け等（第１段階チェック）

技術審査
結果種別

速効性

提案施設

名　　　　　称
提案概要

対象

技術審査（第２段階チェック）結果

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

157 河川 久美谷川 京丹後市 久美浜町土居 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

158 道路 宮津停車場線 宮津市 鶴賀 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

159 道路 碇網野線 京丹後市 丹後町徳光
側溝改良
側溝蓋掛

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

162 道路 国道482号 京丹後市 丹後町大山
側溝清掃

伐採
○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長

寿命化対策

163 河川 久美谷川 京丹後市 久美浜町栄町 護岸改良 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

166 道路 掛津峰山線 京丹後市 網野町島津
ポール設置

速度抑制施策
○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

167 河川 大橋川 京丹後市 網野町島津 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

168 道路 掛津峰山線 京丹後市 網野町島津 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

171 河川 栃谷川 京丹後市 久美浜町十楽 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備
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公共事業
の必要性

技術上の
適合性

公共事業の
必要性、投
資効果

関係法令、
構造基準等
との適合性

早急対応の
必要性

用地補償の
有無、管理
者等との調
整の有無

令和３年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

市町 字
対象工事とならない理由

提案区分進捗状況受付
番号

工事の仕分け等（第１段階チェック）

技術審査
結果種別

速効性

提案施設

名　　　　　称
提案概要

対象

技術審査（第２段階チェック）結果

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

172 河川 栃谷川 京丹後市 久美浜町仲町 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

173 河川 栃谷川 京丹後市 久美浜町仲町 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

176 河川 久美谷川 京丹後市 久美浜町栄町 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

177 道路 香美久美浜線 京丹後市 久美浜町 舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

180 道路 香美久美浜線 京丹後市 久美浜町
側溝改良
暗渠改良

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

182 河川 長延川 伊根町 長延
倒木撤去

浚渫
○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

整備

184 河川 栃谷川 京丹後市 久美浜町 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

185 道路 新宮中村線 宮津市 新宮 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

186 道路 舞鶴宮津線 宮津市 新宮 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策
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公共事業
の必要性

技術上の
適合性

公共事業の
必要性、投
資効果

関係法令、
構造基準等
との適合性

早急対応の
必要性

用地補償の
有無、管理
者等との調
整の有無

令和３年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

市町 字
対象工事とならない理由

提案区分進捗状況受付
番号

工事の仕分け等（第１段階チェック）

技術審査
結果種別

速効性

提案施設

名　　　　　称
提案概要

対象

技術審査（第２段階チェック）結果

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

187 道路 舞鶴宮津線 宮津市 新宮 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

188 道路 舞鶴宮津線 宮津市 新宮 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

189 道路 舞鶴宮津線 宮津市 新宮 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

190 道路 舞鶴宮津線 宮津市 新宮 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

198 道路
尉ヶ畑布袋野
線

京丹後市
久美浜町市
野々

ガードレール設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

199 道路
尉ヶ畑布袋野
線

京丹後市
久美浜町市
野々

ガードパイプ補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

210 園地
かぶと山駅
（近畿自然歩
道）

京丹後市 久美浜町甲山 看板の修正 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 準備中 安心・安全
整備

216 道路
府道網野峰山
線

京丹後市 峰山町吉原 舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

219 道路 国道３１２号 京丹後市 峰山町鱒留 剪定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備
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公共事業
の必要性

技術上の
適合性

公共事業の
必要性、投
資効果

関係法令、
構造基準等
との適合性

早急対応の
必要性

用地補償の
有無、管理
者等との調
整の有無

令和３年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

市町 字
対象工事とならない理由

提案区分進捗状況受付
番号

工事の仕分け等（第１段階チェック）

技術審査
結果種別

速効性

提案施設

名　　　　　称
提案概要

対象

技術審査（第２段階チェック）結果

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

220 道路 国道３１２号 京丹後市 峰山町鱒留 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

221 道路 国道３１２号 京丹後市 峰山町鱒留 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

223 道路 国道３１２号 京丹後市 峰山町鱒留
看板設置
注意喚起

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

225 河川 鱒留川護岸 京丹後市 峰山町二箇 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

226 道路 国道482号線 京丹後市 峰山町荒山 歩道設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

227 道路 府道656号 京丹後市 峰山町内記 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

228 道路 府道663号 京丹後市 峰山町丹波 側溝修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

231 河川 大谷川 京丹後市 大宮町河辺 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

234 急傾斜 日吉神社 宮津市 岩ヶ鼻 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備
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用地補償の
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整の有無

令和３年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

市町 字
対象工事とならない理由

提案区分進捗状況受付
番号

工事の仕分け等（第１段階チェック）

技術審査
結果種別

速効性

提案施設

名　　　　　称
提案概要

対象

技術審査（第２段階チェック）結果

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

236 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町栄町 転落防止策補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

237 道路
久美浜停車場
線

京丹後市 久美浜町栄町 柵設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

238 道路
久美浜停車場
線

京丹後市 久美浜町栄町 柵設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

239 道路 岩ヶ鼻須川線 宮津市 日ヶ谷 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

240 道路 下世屋本庄線 宮津市 日ヶ谷 側溝修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

241 河川 犀川 宮津市 日ヶ谷 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

242 河川 犀川 宮津市 日ヶ谷 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

244 河川
左濃谷川河川
管理用道路

京丹後市 久美浜町葛野 舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

250 道路
国道１７８号
旧道

宮津市 岩ヶ鼻 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備
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令和３年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

市町 字
対象工事とならない理由

提案区分進捗状況受付
番号

工事の仕分け等（第１段階チェック）

技術審査
結果種別

速効性

提案施設

名　　　　　称
提案概要

対象

技術審査（第２段階チェック）結果

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

251 道路
府道永留豊岡
線

京丹後市 久美浜町須田 道路拡幅 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

253 道路
府道味土野大
宮線

京丹後市 大宮町森本 舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

254 道路
府道大宮岩滝
線

京丹後市
大宮町森本
周枳

除草 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

255 河川 三原川 京丹後市 久美浜町三原
護岸修繕

伐採
○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

整備

256 道路
府道岡田浦明
線

京丹後市 久美浜町三原 暗渠清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

257 道路
府道網野久美
浜線

京丹後市 久美浜町長野
道路修繕
舗装修繕

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

259 河川 俵野川 京丹後市 網野町俵野
護岸修繕
石撤去

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

280 道路 府道666 京丹後市 久美浜町浦明 側溝整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

285 道路
府道味土野大
宮線

京丹後市 弥栄町味土野 側溝蓋掛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策
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令和３年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

市町 字
対象工事とならない理由

提案区分進捗状況受付
番号

工事の仕分け等（第１段階チェック）

技術審査
結果種別

速効性

提案施設

名　　　　　称
提案概要

対象

技術審査（第２段階チェック）結果

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

288 道路 国道482 京丹後市 弥栄町芋野
除草

土砂撤去
○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

整備

289 河川 竹野川 京丹後市 大宮町周枳 護岸修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策
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