
公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

1 道路 国道178号 宮津市 由良 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

2 道路 府道浜丹後線 宮津市 上世屋 ガードレール設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事中 安心・安全
整備

3 道路
府道田井大垣
自転車道線

宮津市 中野 落下防止フェンス設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

7 河川 長延川 伊根町 本庄宇治 護岸の改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

9 道路 国道312号 京丹後市 峰山町新町 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

11 河川 円頓寺川 京丹後市
久美浜町円頓

寺
堰堤の修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長

寿命化対策

12 河川 円頓寺川 京丹後市
久美浜町円頓

寺
堰堤の修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長

寿命化対策

13 河川 円頓寺川 京丹後市
久美浜町円頓

寺
堰堤の修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長

寿命化対策

14 河川 円頓寺川 京丹後市
久美浜町円頓

寺
堰堤の修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長

寿命化対策

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

15 道路 国道178号 宮津市 由良 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

18 河川 小西川 京丹後市 峰山町杉谷
水路の改良（漏水対
策・壁高をあげる）

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 インフラ長
寿命化対策

20 道路 府道623号線 伊根町 本庄浜
木の伐採・落石防止策
の設置・側溝の清掃

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

22 河川 円頓寺川 京丹後市
久美浜町円頓

寺
工作物の修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長

寿命化対策

23 道路 府道659号線 京丹後市 峰山町長岡 泥あげ・清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

24 道路 府道659号線 京丹後市 峰山町長岡
カーブミラーの取り付
け・「速度落せ」等の

標示
○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

25 道路 府道53号線 京丹後市
網野町島津小
字下坪3012番

地先
道路の改良・再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長

寿命化対策

28 道路 府道654号線 京丹後市 丹後町遠下
道路の拡幅、落石防止

ネットの張り替え
○ ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 インフラ長

寿命化対策

29 河川 宇川 京丹後市 丹後町遠下 雑木の伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

32 道路 国道312号 京丹後市 久美浜町橋爪 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

34 道路
府道味土野大

宮線
京丹後市 大宮町三重

側面形状の断面形状変
更

○ ○ ○ ○ ○ ◎
入札手続

き中
安心・安全

整備

35 道路 府道605号線 宮津市 田井 白線の引き直し ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

36 道路
府道野中神野

停車場線
京丹後市 久美浜町大井 道路の拡幅 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設計中 安心・安全

整備

40 道路
府道野田川大

宮線
与謝野町 幾地 樹木の伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

46 道路
府道栗田半島

線
宮津市 矢原

府道（水路上の箇所）
の点検、再舗装

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

47 道路
府道綾部大江

宮津線
宮津市 小田 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長

寿命化対策

48 道路
府道綾部大江

宮津線
宮津市 小田 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長

寿命化対策

49 道路 国道178号 与謝野町 岩滝 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

51 道路 府道122号線 京丹後市 久美浜町蒲井
伐木、倒木・落石の撤

去
○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

52 河川 奥田川 伊根町 峠
護岸改修（コンクリー

ト）
○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

整備

53
砂防・
急傾斜

国道482号 宮津市 長江 樹木伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

63 道路
府道宮津野田

川線
与謝野町 石川 カーブミラー設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

整備

65 道路
府道加悦但東

線
与謝野町 滝 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長

寿命化対策

66 道路
府道加悦但東

線
与謝野町 滝 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長

寿命化対策

67 河川 滝川 与謝野町 滝 護岸改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

68 道路
府道加悦但東

線
与謝野町 滝

中央線、外側線の引き
直し

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

70 道路
府道野田川大

宮線
与謝野町 幾地 側溝の蓋掛け ○ ○ ○ ○ ○ ◎

入札手続
き中

安心・安全
整備



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

71 河川 岩屋川 与謝野町 岩屋 護岸の改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

72 道路
府道温江加悦

線
与謝野町 加悦 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長

寿命化対策

75 公園
薬師が丘さく
らの森公園

京丹後市 峰山町室
崩落防止施設上の雑木

の伐採
○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

76 道路
府道明田大宮

停車場線
京丹後市 大宮町周枳 溝蓋の設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○

入札手続
き中

安心・安全
整備

77 道路
府道間人大宮

線
京丹後市 大宮町周枳 溝蓋の設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○

入札手続
き中

安心・安全
整備

79 河川 新庄川 京丹後市 網野町新庄 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 安心・安全
整備

80 道路 海岸護岸道路 京丹後市 網野町浜詰
側溝の蓋掛け、または
パイプの埋め立てによ

る歩行空間の確保
○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

整備

81 道路 海岸護岸道路 京丹後市 網野町浜詰 柵の取り替え ○ ○ ○ ○ ○ ○ 準備中 安心・安全
整備

82 道路 海岸護岸道路 京丹後市 網野町浜詰 ポストコーン等の設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

83 道路 海岸護岸道路 京丹後市 網野町浜詰 浜詰川進入口 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 準備中 安心・安全
整備

84 道路 海岸護岸道路 京丹後市 網野町浜詰
側溝の蓋掛け、または
パイプの埋め立てによ

る歩行空間の確保
○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

整備

85 道路 国道178号 京丹後市
網野町浜詰及

び木津
再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長

寿命化対策

86 道路 府道666号線 京丹後市 久美浜町関
カーブミラーの設置

（2箇所）
○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

88 道路 府道668号線 京丹後市 久美浜町関
側溝の蓋掛け（コンク

リート等）
○ ○ ○ ○ ○ ○ 設計中 安心・安全

整備

90 道路 千歳橋 京丹後市 大宮町河辺 千歳橋側溝の修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

91 道路 府道656号線 京丹後市 大宮町河辺

道路上の標示
側溝の蓋掛け

舗装と側溝との高低差
補修

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

94 道路 国道482号 京丹後市 弥栄町小田
側溝の掃除

側溝横、法面の伐採
○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

96 道路 府道122号線 京丹後市 久美浜町蒲井 樹木の伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

97 道路
府道栗田半島

線
宮津市 小田宿野 集水桝修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 準備中 インフラ長

寿命化対策

98 道路 国道312号 京丹後市 久美浜町佐野
再舗装、横断歩道段差

解消
○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長

寿命化対策

99 道路 府道碇網野線 京丹後市 丹後町徳光 側溝の整備と蓋掛け ○ ○ ○ ○ ○ ◎
入札手続

き中
安心・安全

整備

100 道路 府道碇網野線 京丹後市 丹後町徳光
梁、またはボックスカ

ルバートの設置
○ ○ ○ ○ ○ ◎

入札手続
き中

インフラ長
寿命化対策

101 河川 徳良川 京丹後市 丹後町徳光 護岸の改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

103 道路
府道網野岩滝

線
京丹後市 弥栄町溝谷

側道内の泥の撤去、蓋
掛け

○ ○ ○ ○ ○ ○
入札手続

き中
安心・安全

整備

105 道路
府道網野久美

浜線
京丹後市 網野町郷 溝蓋設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事中 安心・安全

整備

107 道路 国道482号 京丹後市 丹後町大山 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○
入札手続

き中
インフラ長
寿命化対策

108 道路 府道703号線 京丹後市 久美浜町新谷
原則の予告が出来るよ
うなものの設置（塗

装）
○ ○ ○ ○ ○ ○ 準備中 安心・安全

整備



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

109 港湾 長江海岸 宮津市 長江 砂の除去 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

112 河川 円頓寺川 京丹後市
久美浜町円頓

寺
護岸または川底の改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長

寿命化対策

113 道路 国道312号 京丹後市 久美浜町佐野 樹木の伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

114 道路 国道312号 京丹後市 峰山町二箇 舗装の盛り上げ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 準備中 インフラ長
寿命化対策

115 道路 国道312号 京丹後市 峰山町二箇 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

116 道路 国道178号 京丹後市 丹後町砂方 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 準備中 インフラ長
寿命化対策

117 道路
府道間人大宮

線
京丹後市 丹後町成願寺 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

118 道路 府道75号線 京丹後市 丹後町岩木 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 準備中 安心・安全
整備

121 道路
府道間人大宮

線
京丹後市 峰山町荒山 溝蓋のボルト留め ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

整備



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

126 道路 国道482号 京丹後市 峰山町荒山 歩道の設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 安心・安全
整備

127
砂防・
急傾斜

亀島急傾斜地 伊根町 亀島 樹木の伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

130 河川 神子川 宮津市 波路
浚渫

河川改修工事（浸水対
策）

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

131 道路 府道53号線 京丹後市 大宮町延利 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

132 道路 府道53号線 京丹後市 大宮町久住 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

133 道路 府道655号線 京丹後市 大宮町明田 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 準備中 インフラ長
寿命化対策

134 道路 府道9号線 宮津市 浜町 区画線再塗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

135 道路
府道綾部大江

宮津線
宮津市 浜町 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設計中 インフラ長

寿命化対策

136 道路 府道53号線 京丹後市 弥栄町等楽寺 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○
入札手続

き中
インフラ長
寿命化対策



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

137 道路 府道53号線 京丹後市 弥栄町等楽寺 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

138 道路
府道網野岩滝

線
与謝野町 男山 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長

寿命化対策

139 道路
府道網野岩滝

線
与謝野町 男山 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長

寿命化対策

140 道路 国道178号 宮津市 獅子崎 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

142 河川 大雲川 宮津市 新宮 護岸の改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

144 道路
府道野中小天
橋停車場線

京丹後市 久美浜町三分
道路法面をL字擁壁を
使い道路幅の拡張

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

145 道路
府道野中小天
橋停車場線

京丹後市 久美浜町平田
側溝グレーチング及び

側溝本体の修繕
○ ○ ○ ○ ○ ○ 設計中 安心・安全

整備

148 河川 川上谷川 京丹後市 久美浜町金谷 護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事中 安心・安全
整備

150 道路 国道706号 京丹後市 久美浜町須田 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

151 河川 伯耆谷川 京丹後市 久美浜町須田 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事中 安心・安全
整備

152 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町河梨 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

154 河川 長延川 伊根町 本庄宇冶 右岸 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

156 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町甲山 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

159 河川 佐濃谷川 京丹後市 久美浜町鹿野 竹の伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

160 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町鹿野 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

161 河川 佐濃谷川 京丹後市 久美浜町鹿野 竹の伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

162 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町鹿野 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

163 道路
府道大宮岩滝

線
与謝野町 岩滝

段差の解消
再舗装

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

164 道路
府道大宮岩滝

線
与謝野町 弓木 側溝の清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

整備

168 河川 岩屋川 与謝野町 四辻 管理道路の舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 準備中 インフラ長
寿命化対策

169 道路 府道672号線 京丹後市 丹後町間人 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 インフラ長
寿命化対策

170 道路 府道654号線 京丹後市 弥栄町黒部
再舗装

強度等の点検
○ ○ ○ ○ ○ ○ 準備中 インフラ長

寿命化対策

172 道路 府道654号線 京丹後市 弥栄町黒部
段差の解消

再舗装
○ ○ ○ ○ ○ ○ 準備中 インフラ長

寿命化対策

176 道路 府道664号線 京丹後市 弥栄町木橋 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

177 道路 国道312号 京丹後市 峰山町鱒留 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事中 インフラ長
寿命化対策

178 道路 国道312号 京丹後市 峰山町鱒留 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○
入札手続

き中
インフラ長
寿命化対策

179 道路 国道312号 京丹後市 久美浜町坂井 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

180 道路 府道654号線 京丹後市 弥栄町黒部 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 準備中 インフラ長
寿命化対策

181 道路
府道間人大宮

線
京丹後市 弥栄町鳥取 幅員の拡張 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 安心・安全

整備

183 道路
府道尉ヶ畑布

袋野線
京丹後市

久美浜町市
野々

再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

184 道路
府道尉ヶ畑布

袋野線
京丹後市

久美浜町市
野々

可動式フェンスの設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 準備中 安心・安全
整備

188 道路 府道706号線 京丹後市 久美浜町畑
路面標示
看板設置

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

189 道路
府道永留豊岡

線
京丹後市 久美浜町須田 幅員拡張 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設計中 安心・安全

整備

192 河川 常吉川 京丹後市 大宮町常吉 浚渫（川幅拡張） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事中 安心・安全
整備

193 河川 竹野川 京丹後市 大宮町森本 護岸改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 インフラ長
寿命化対策

194 道路
府道大宮岩滝

線
京丹後市 大宮町森本 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

195 河川 竹野川 京丹後市 大宮町森本 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

196 道路
府道味土野大

宮線
京丹後市 大宮町森本 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 準備中 インフラ長

寿命化対策

198 河川 犀川 宮津市 岩ヶ鼻 橋の付け根の補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

200 道路
府道田井大垣
自転車道線

宮津市 文珠 街路灯の設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設計中 安心・安全
整備

202 道路 国道178号 京丹後市 網野町掛津 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

203 道路 府道49号線 京丹後市 久美浜町葛野
法面補修
土砂除去

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

209 河川 大手川 宮津市 喜多
伐採

堆積物除去
○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

210 道路 府道17号線 京丹後市 峰山町赤坂 漏水原因調査 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

211 道路 府道17号線 京丹後市 峰山町赤坂 剪定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

213 道路 府道17号線 京丹後市 峰山町赤坂
再舗装

歩道線再舗装
○ ○ ○ ○ ○ ○ 準備中 インフラ長

寿命化対策

216 道路
府道峰山掛津

線
京丹後市 峰山町橋木 堆積土砂除去 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

整備

220 道路 国道312号 京丹後市 峰山町鱒留 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

221 道路 国道312号 京丹後市 峰山町鱒留 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○
入札手続

き中
インフラ長
寿命化対策

223 道路 国道312号 京丹後市 峰山町二箇 舗装の盛り上げ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 準備中 インフラ長
寿命化対策

224 道路 国道312号 京丹後市 峰山町二箇 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

231 河川 栃谷川 京丹後市
久美浜町2981

付近
護岸改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

整備

232 河川 久美谷川 京丹後市
久美浜町3096

番地付近
護岸改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

233 河川 久美谷川 京丹後市
久美浜町3176

番地付近
護岸改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

236 道路
府道網野岩滝

線
京丹後市 弥栄町等楽寺 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

237 道路
府道久住河辺

線
京丹後市 大宮町河辺 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備

238 道路
府道久住河辺

線
京丹後市 大宮町河辺

ガッターの設置（大谷
川排水希望）

○ ○ ○ ○ ○ ○
入札手続

き中
安心・安全

整備

239 道路 国道482号 京丹後市
久美浜町尉ヶ

畑
再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 準備中 インフラ長

寿命化対策

240 道路 国道482号 京丹後市
久美浜町尉ヶ

畑
再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 準備中 インフラ長

寿命化対策

242 道路 府道75号線 京丹後市 丹後町是安 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

244 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町平田 側溝蓋掛け ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 設計中 安心・安全
整備

245 道路 国道178号 京丹後市 久美浜町平田 側溝蓋掛け ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 設計中 安心・安全
整備

247 河川 佐濃谷川 京丹後市 久美浜町三分 堤防の改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

249 道路 府道20号線 京丹後市 久美浜町竹藤
路片やり直し

舗装面をあげる
○ ○ ○ ○ ○ ◎ 準備中 インフラ長

寿命化対策

251 道路 自然公園施設 京丹後市 久美浜町湊宮 砂の除去 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 準備中 安心・安全
整備

256 道路 国道482号 京丹後市 弥栄町芋野
グレーチング交換
コンクリート修繕

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

258 河川 鱒留川 京丹後市
峰山町鱒留大

路
護岸改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 インフラ長

寿命化対策

259 河川 鱒留川 京丹後市
峰山町鱒留大

路
護岸改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 インフラ長

寿命化対策

260 河川 鱒留川 京丹後市
峰山町鱒留大

路
護岸改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 工事中 インフラ長

寿命化対策

261 河川 鱒留川 京丹後市
峰山町鱒留大

路
護岸改修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長

寿命化対策

262 道路 府道16号線 与謝野町 香河 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

263 道路 府道16号線 与謝野町 香河 側溝の清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

265 道路
府道網野岩滝

線
京丹後市 網野町島津

溝蓋設置
カーブミラー設置

ポストコーン再設置
側溝草刈り

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

266 道路 府道53号線 京丹後市 網野町島津

カーブミラー設置
溝蓋設置
草刈り

ポール設置

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

270 道路 府道656号線 京丹後市 峰山町丹波
側溝・暗渠点検

堆積土砂等の除去
○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全

整備

272 道路 国道482号 京丹後市 峰山町丹波
再舗装

（マンホール鉄柱段差
除去）

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

273 道路 国道482号 京丹後市 峰山町丹波 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○
入札手続

き中
インフラ長
寿命化対策

276 河川 俵野川 京丹後市 網野町俵野 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

277 道路 府道665号線 京丹後市 網野町塩江 ライン再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

278 道路 府道665号線 京丹後市 網野町塩江 ライン再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長
寿命化対策

279 道路 府道665号線 京丹後市 網野町塩江 ガードレール設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

285 道路 府道11号線 京丹後市
久美浜町3321

付近
再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長

寿命化対策

287 道路
府道野中小天
橋停車場線

京丹後市 久美浜町壱分 路面標示整備 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

288 道路

府道2号線、
国道176号及
び国道178号

交差点

宮津市 須津
側溝改修

グレーチング交換
○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 インフラ長

寿命化対策

292 河川 宮川 宮津市 須津 護岸改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長
寿命化対策

293 河川 竹野川 京丹後市 弥栄町鳥取 伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 準備中 安心・安全
整備

294 道路 竹野川 京丹後市 大宮町口大野
大型車両の通行規制

舗装修繕
○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 インフラ長

寿命化対策

295
砂防・
急傾斜

土砂災害防止
施設

京丹後市 大宮町口大野
樹木伐採
土砂除去

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

296
砂防・
急傾斜

土砂災害防止
施設

京丹後市 大宮町口大野
樹木伐採
土砂除去

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

297 道路
府道野中小天
橋停車場線

京丹後市 久美浜町女布 幅員拡張 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事中 安心・安全
整備



公共事業の必要性 技術上の適合性

市区町 大字他
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の
必要性・
投資効果

関係法令、構
造基準等との

適合性

早期対応の
必要性

用地補償の有
無、管理者等と
の調整の有無

令和４年度　府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

提案施設

進捗状況 提案区分受付
番号

提案概要

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

技術審査（第２段階チェック）結果

種別 名　　　　　称

技術
審査
結果対象

速効性所在地

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

298 道路
府道野中小天
橋停車場線

京丹後市 久美浜町女布 側溝清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全
整備

301 道路 国道178号 京丹後市 網野町木津 クランク解消 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 準備中 インフラ長
寿命化対策

304 道路
府道下世谷本

庄線
宮津市 中波見

グレーチング撤去、排水溝改
善、金網点検、陥没箇所補

修、旧ガードレール固定柱撤
去、土嚢投入、石垣復旧、橋

の塗装

○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事中 安心・安全
整備

307 道路 国道482号 京丹後市 弥栄町溝谷 再舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○
入札手続

き中
インフラ長
寿命化対策

311 河川 永留川 京丹後市 久美浜町永留 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

312 河川 馬地川 京丹後市
久美浜町奥馬

地
石垣補修 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 準備中 インフラ長

寿命化対策

314 道路 国道312号 与謝野町 上山田
仮説ガードレール撤去

舗装新設
○ ○ ○ ○ ○ ◎ 設計中 安心・安全

整備

317 道路
府道宮津停車

場線
宮津市 鶴賀

車止め回収
舗装整備

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全
整備

318 河川 竹野川 京丹後市 大宮町谷内
浚渫

（倒木処理）
○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全

整備


