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※京都府公共事業再評価実施要綱の第２条第２項、進ちょく状況等により再評価の必要があると認められ

る事業に該当する。 
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１ 事業概要 

(1) 地域概要 

昭和 30年代～ （城陽市、宇治市、久御山町、八幡市） 

人口が急激に増加し４市町の自己水源だけでは水道水の安定供給が困難になっ

てきたことから、昭和 36年度に「山城水道用水供給事業（以下「山城水道」とい

う。）」の認可を得て、宇治浄水場を整備し、宇

治川（天ヶ瀬ダム湖水）から取水した水を浄水

処理した上で水道用水を供給していた。 

昭和 40年代～（木津川市（旧木津町域）、京田辺市、精華町） 

大規模住宅団地計画に対して、３市町の自己

水源だけでは水道水の安定供給が困難になって

きたことから、昭和 45年度に「第２山城水道用

水供給事業（以下「第２山城水道」という。）」の

認可を得て、木津浄水場を整備し、木津川から取

水した水を浄水処理した上で水道用水を供給し

ていた。 

 

 

 

 

 

 

昭和 60年代～ 

京都府では、関西文化学術研究都市の建設などによる水需要の増大が予測され、

また、乙訓地域における地下水位の低下や地盤沈下等が深刻化してきたことから、

関係市町村からの要請を受けて、昭和 60 年度に京都市を除く府南部地域の 17 市

町村（現 15）を圏域とした「京都府南部地域広域的水道整備計画（以下「整備計

画」という。）」を策定し、府営水道は、根幹的施設として、山城水道、第２山城

水道の統合拡充及び乙訓地区への拡張を行う整備方針が位置付けられた。 

山　城　水　道 第 ２ 山 城 水 道

創設事業認 可年 月日 昭和３６年１２月２８日 昭和４６年３月３１日

浄 水 場 の 名 称 宇治浄水場 木津浄水場

一 日 最 大 給 水 量 ９６，０００ｍ3／日 ２４，０００ｍ3／日

給 水 対 象 団 体
（ 給 水 開 始 年 月 ）

城陽市　（昭和39年12月）
宇治市　（昭和40年 6月）
久御山町（昭和43年 4月）
八幡市　（昭和43年 7月）

木津川市（昭和52年10月）
(旧木津町域)

京田辺市（昭和53年 7月）
精華町　（昭和63年 7月）

【昭和 52年度 水道法改正】 
水道広域化を推進するため、関係地方公共団体の要請に基づき都道府県知事が広域

的水道整備計画を策定する規定が設けられる 

【図－１ 山城水道と第２山城水道の概要】 
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(2)事業目的 

府営水道では、昭和 60 年度に

策定された整備計画に基づき、

昭和 61 年度に「京都府水道用水

供給事業」の認可を得て、従来の

「山城水道」及び「第２山城水

道」を統合するとともに、新たに

乙訓地域３市町（向日市、長岡京

市、大山崎町）も給水区域とし

た。 

「京都府水道用水供給事業」は、府南部地域の 10 市町（以下「受水市町」と

いう。）に対し水道用水の供給を行う事業であり、地域水道の安定供給に貢献す

るため、「広域化施設整備事業（以下「整備事業」という。）」として、昭和 62 年

度から広域的に施設整備と水源確保を行っているものである。 

 

【図－３ 府南部地域の水道の仕組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図－２ 京都府水道用水供給事業の概要】 

※ 受水市町においては、市町自ら水源を持つ「自己水」と府営水道から受水する「府
営水」を家庭や事業所に給水 
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(3) 事業内容 

  整備事業は、受水市町から要望された水量（236,800 ㎥/日）をもとに水源確保

と浄水場整備を行い、併せて浄水場間を接続して相互応援を可能とするととも

に、受水市町の需要量の増加や供給の安定性等に対応するため、第２分水施設を

整備するものであるが、その事業費は水道料金として府民負担に反映されるこ

とから、水需要の動向を考慮しながら段階的に施設整備を進めている。 

 

＜事業計画の見直し＞ 

○ 平成 16 年度には、水需要予測に基づき、浄水場間の接続を背景に、府営水道全

体の水利権を一体として捉えることで、建設中ダムの大戸川・丹生ダムから得て

いる水利権を放棄。宇治浄水場では、利水撤退も踏まえた耐震補強によるダウン

サイジングを実施し費用負担の縮減。 

○ 平成 22 年度に行った前回再評価では、今後の水需要を踏まえ、当面、木津浄水

場及び乙訓浄水場の拡張を要する状況ではないことから、事業計画を見直し。 

 

【表－１ 京都府水道用水供給事業（広域化施設整備事業）の内容】 
 

受 水 市 町 

（10 市町） 

 宇治市、城陽市、八幡市、久御山町、京田辺市、木津川市（旧木津町域）、 

精華町、向日市、長岡京市、大山崎町 

事 業 年 次  昭和 62 年度 ～ 

施 設 能 力 

 ２３６，８００m3/日        １６６，０００m3/日 

  宇治：96,000m3/日            宇治：72,000m3/日 

  木津：72,000m3/日            木津：48,000m3/日 

  乙訓：68,800m3/日            乙訓：46,000m3/日 

 

事 業 内 容 

 水源 

確保 

・ダム建設事業への利水参加による安定水利権確保【利水負担】 

 （天ヶ瀬ダム再開発、日吉ダム、比奈知ダム） 

 施設 

整備 

 

・浄水場の整備（乙訓浄水場の新設※、木津浄水場の拡張） 

・浄水場間の接続（連絡管の整備、久御山広域ポンプ場の整備） 

・第２分水施設の整備 

総 事 業 費  1,122.2 億円（＝施設整備 610.2＋水源開発 512.0 ） 

※分水施設整備含む。 

 

事業計画 

見直し 



4 

 

【図－４ 広域化施設整備事業（施設整備・水源開発）の位置図】 
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２ 事業の進ちょく状況 

(1) 事業の進ちょく状況 

水 源 確 保 

木津浄水場及び乙訓浄水場の水利権は、平成９年度に日吉ダムが、平成 10 年度

に比奈知ダムが完成し安定水利権の許可を得ている。さらに、宇治浄水場の水利

権は、令和４年度に天ヶ瀬ダム再開発事業が完成し安定水利権の許可を得ており、

府営水道の全ての水利権が安定化している。 

【表－２ 府営水道の水源確保状況】 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 整 備 

➢ 乙訓浄水場の創設（46,000m3/日） 

保津川から取水するための導水トンネル等の工事を経て、平成 12 年度に乙

訓浄水場を完成させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 完 

完  

【図－５ 乙訓浄水場の新設】 
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➢ 木津浄水場の拡張（24,000m3/日⇒48,000m3/日） 

平成８年度に木津浄水場の第１次拡張整備が概成し、引き続き、導水施設、

排水処理施設の整備を進め、平成 16 年度に第 1 次拡張整備を完成させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ 浄水場間の接続 

平成４年度に水系の異なる２浄水

場の水を相互に運用することで、安定

した給水ができるように、宇治浄水場

と木津浄水場の送水管接続工事を完

成させた。 

さらに、平成 21 年度には３浄水場間

で相互に広域的な水の供給を可能と

する宇治・木津・乙訓浄水場接続が概

成(暫定接続)し、引き続き整備を進め

て、平成 25 年度に完成させ、久御山広

域ポンプ場を用いて広域的に水運用

を行っており、大規模災害等の非常時

であっても安定的な水の供給を確保

している。 
 

完 

完  

 

浄水場間の接続（広域水運用） 

【図－６ 木津浄水場の第１次拡張】 
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➢ 第２分水施設の整備 

受水市町からの受水要望を受け、既設を含めて２箇所以内とすること、「広域

化施設整備事業」として府が実施すること、受水時期は協議し決定することな

どを受水市町と確認した上で、計画的に整備を行い、城陽市を除く９市町の整

備を完成させ、需要量の増加や供給の安定性等に対応している。 

 

残事業：城陽市第２分水施設の整備 

 

【図－７ 第２分水施設の整備状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分水管路及び分水施設の概要図（基本形） 
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【表－３ 投資事業費】 
 

 計 施設整備 
水源開発 

（利水負担） 

全体事業費 

（うち、用地費） 

1,122.2 億円 

（72.4 億円） 

610.2 億円 

（72.4 億円） 

512.0 億円 

 

令和６年度末までの 
投資事業費 

（うち、用地費） 

[進ちょく率] 

1,108.9 億円 

（72.0 億円） 

［99％］ 

596.9 億円 

（72.0 億円） 

［98％］ 

512.0 億円 

 

［100％］ 

 

 

【表－４ 進ちょく概要】 

 

木津浄水場 乙訓浄水場

62

63

H元

2

3

4

5

6

7

8

9 日吉ダム完成（H9）

10 比奈知ダム完成（H10）

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

R元

2

3

4

5

6

天ヶ瀬ダム再開発事業
完成（R4）

水源確保

施設整備

浄水場間の接続 第２分水施設の整備

浄水場の整備

拡張工事

24,000

→48,000m3/日

H元～H16

(H8概成)

新設工事

46,000m3/日

H2～H12

（H12給水開始）

宇治・木津間接続

(木津浄水場～八幡市)

S62～H4

乙訓浄水場と

宇治・木津浄水場の

送水管接続

H9～H25

久御山広域ポンプ場

H9～H22

9市町

宇治市、向日市、

長岡京市、八幡市、

京田辺市、木津川市、

大山崎町、久御山町、

精華町

H3～H19
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(2) 全体事業費の変化 

事業の進ちょくに伴い、以下の状況変化に対応するため、平成 22 年度の前回評

価時から全体事業費が 29 億円増となる見通し。 

 

【表－５ 全体事業費の変化】 

 前回評価時（H22） 今回（R7） 増減 

全体事業費 1,093 億円 1,122 億円 ＋29 億円 

 

主 な 要 因 増減額 

①天ヶ瀬ダム再開発事業基本計画の変更等 完 ＋16 億円 

②第２分水施設の整備  ＋13 億円 

合計 ＋29 億円 

 

 

（主な要因） 

① 天ヶ瀬ダム再開発事業基本計画の変更等         （増 約 16 億円） 

国（国土交通省）では平成７年度に

基本計画を策定し、平成９年度から

工事に着手しているが、現場着手後に

確認された現場条件の変更等により、

これまで基本計画を４回変更し、基本

計画が変更されたことで全体事業費

が増額となったことから、利水者負担

金についても増額となったもの。 

なお、天ヶ瀬ダム再開発事業につい

ては、令和４年度に完成している。 

 

② 第２分水施設の整備                  （増 約 13 億円） 

東部丘陵地開発に伴う水需要が見込まれることから、城陽市第２分水施設の整備

を進めるもの。 

なお、第２分水施設から東部丘陵地までは城陽市にて整備される。 

 

【図－８ 天ヶ瀬ダム再開発事業の概要】 
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【図－９ 城陽市第２分水施設整備の概要】 
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３ 事業を巡る社会経済情勢等の変化 

(1) 水需要の動向 

水需要（自己水と府営水の合計）

は、関西文化学術研究都市で増加し

てきたが、受水市町全体としては減

少傾向である。 

受水市町においては自己水と府

営水を合わせた給水としており、受

水割合に大きな変化が見込まれな

い中、木津浄水場及び乙訓浄水場の拡張整備を実施せず(事業計画の見直し)、現

有施設能力(166,000 m³/日)により水道用水を供給している。 

 

 東部丘陵地整備計画 

城陽市は東部丘陵地整備計画において、山砂利採取跡地の有効活用を行うこ

ととし、先行整備長池地区については（仮称）京都城陽プレミアムアウトレッ

ト、先行整備青谷地区については次世代型物流拠点の整備を進めており、中間

エリアについては今後の土地利用に向けて具体的な検討を進めているところ

から、当該地域の開発に伴い新たな水需要が見込まれる。 

 

【図－11 東部丘陵地整備計画の位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省．（2023）．中間エリア位置図（拡大）．令和５年度サウンディング（第２回）．取得元

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/content/001632306.pdf 
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【図－10 水需要の推移】 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/content/001632306.pdf
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 (2) 水源の水質の変化等 

宇治浄水場及び乙訓浄水場がそれぞれ取水する宇治川及び桂川においては、

前回評価以降、水源水質に著しい変化は見られない。 

木津浄水場が取水する木津川においては、

異臭味リスク等が高まっており、仮設備によ

り粉末活性炭を注入し脱臭処理を行ってい

るが、３浄水場間での相互応援が可能とな

ったことから、かび臭発生時には極力木津

川からの取水量を抑制して処理時間を長く

確保することで脱臭効果を高めて対応して

いる。 

なお、宇治浄水場では高度浄水処理（オ

ゾン＋粒状活性炭）を通年運転している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図－13 府営水道における水源水質リスク対策（ハード面）】 

【図－12 オゾン発生装置】 
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 (3) 当該事業に係る水道事業者の要望等 

整備事業における残事業は城陽市第２分水施設の整備であるが、第２分水施

設については、受水市町からの要望を受け、これまで計画的に整備を進めている。 

 

ア 受水市町からの要望 

平成２年度に受水 10 市町から「広域化施設整備事業」の一環として、府に

おいて早期に施工してもらいたいとの要望を受けた。 

府営水道では、平成元年から受水市町と協議を行い、分水施設は既設を含

めて２箇所以内とすること、「広域化施設整備事業」ついて府が実施すること、

及び受水時期は協議し決定することなどを確認した上で、これまで計画的に

整備を行っている。 

 

＜京都府営水道事業経営審議会（旧懇談会）提言＞ 

○ 府営水道では料金や施設整備の基本方針について、学識経験者や受水市町代表

などで構成される「京都府営水道事業経営審議会」から提言を受けながら事業を

進めている。 

○ 第３次提言「京都府営水道事業の経営のあり方及び施設整備の方向についての

提言」において、将来の水需要に対応した施設整備として第２分水施設の整備計

画を計画的に進めることが重要であると示された。 

 

 

イ 城陽市からの要望 

城陽市から、東部丘陵地中間エリアの市街化に伴う上水道施設の整備に関

し、府営水道第２分水施設からの供給による給水が必要であるとの要望を令

和２年度から毎年度受けている。  
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４ 事業の投資効果及びその要因の変化 

（1）費用便益比（Ｂ/Ｃ） 

前回評価から総費用は増額しているが、費用便益比が１．０を上回るので、

本事業の効率性は確保できている。また、残事業の費用便益比についても１．

０を上回るので、残事業の効率性は確保できている。 

 

【表―６ 費用便益比（社会的割引率４％）】 

項目 前回(基準年 H22） 今回(基準年 R6) 残事業 

総便益(Ｂ) 78,741 億円 229,017 億円 29 億円 

総費用(Ｃ)  3,206 億円   9,404 億円 14 億円 

Ｂ/Ｃ 24.6 24.4 2.1 

※最新の費用便益分析マニュアル【水道事業の費用対効果分析マニュアル（厚生労働省 平成２３年７月（平成

２９年３月一部改訂））】に準じて作成 

※総便益及び総費用については、現在価値化（基準年の価値に換算）した数値である。前回は平成２２年を基準

に価値化、今回は令和６年を基準に現在価値化している。 

 

【参考：社会的割引率２％】 

【表―７ 費用便益比（社会的割引率２％）】 

項目 前回(基準年 H22） 今回(基準年 R6) 残事業 

総便益(Ｂ) ― 218,506 億円 46 億円 

総費用(Ｃ) ―   6,560 億円 18 億円 

Ｂ/Ｃ ― 33.3 2.6 

※公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）【国土交通省（令和５年９月）】に準じ、参考値とし

て社会的割引率を２％として費用便益比を算出 

 

■総便益及び総費用の増加について 

 ＜総便益（Ｂ）＞ 

○ 評価基準年の見直し(H22⇒R6)や、城陽市第２分水施設の整備による評価対

象期間の延長（R47 ⇒ R61 年度）に伴う便益の増加 

○ 城陽市第２分水施設の整備による新たな便益の増加 
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＜総費用（Ｃ）＞ 

○ 評価基準年の見直し(H22⇒R6)により、現在価値化の計算の過程で費用が

増加 

○ 城陽市第２分水施設の整備により評価対象期間が延長（R47 ⇒ R61 年

度）され、今後見込まれる費用（更新費、維持管理費）が増加 

○ 城陽市第２分水施設の整備により新たな費用が増加 

 

(2)費用対効果以外の事業の有効性 

○ 受水 10 市町への安定給水 

⚫ ３浄水場全ての水利権が安定化 

⚫ 浄水場間の接続により給水区域全域に対し相互にバックアップ可能 

○ 城陽市への安定給水 

⚫ 府南部地域の活性化に大きく寄与す

る東部丘陵地地域に対し複数水源

（自己水・府営水）を確保 

⚫ 複数の分水施設整備により災害発生

時においても給水の安定性を確保 

 

 

《参 考》 城陽市第２分水施設の整備による料金への影響（試算） 

 

 

 

 

 

＜試 算 条 件＞ 

【建設負担料金】 

○ 法定耐用年数（分水管路 40 年、分水施設 10 年等）により減価償却費を算出。 

         （想定事業費 約 13 億円(税抜)） 
 

【使 用 料 金】 

○ 東部丘陵地中間エリアへの給水に伴う第２分水からの一日平均給水量は、開発完

了後の水量（城陽市アンケート調査結果）により算出。 

○ 現行料金算定における変動費をもとに算出。 

○ 府営水道の実績単価をもとに第２分水への給水に伴う変動費（動力費・薬品費）を

見込み算出。 

（試算） 備考

建設負担料金 ＋ 0.5 円/m3 ＋ 約0.3億円 減価償却費の増による負担増

使用料金 － 0.9 円/m3 － 約0.3億円 供給水量の増による負担減

※城陽市を除く９市町

料金単価 年間負担額※
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５ 事業の進ちょくの見込み 

残事業である「城陽市第２分水施設」については、木津川横断を伴うため、山

城大橋架替工事に併せて分水管路の一部を整備している。 

分水管路は、城陽市と協議の上、布設ルート案を検討し、城陽市第２分水施設

整備計画を策定したところであり、今後、その計画に基づき、東部丘陵地開発や

市の水道施設整備等の進捗状況に合わせて整備していくこととしているため問

題ない。 

 

【図－14 城陽市第２分水施設の位置図】 
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 ６ コスト縮減や代替案立案等の可能性等 

(1) 代替案立案等の可能性 

「城陽市第２分水施設」については、木津川右岸に位置する城陽市南西域に新

たな分水施設を整備する計画であり、左岸に布設されている府営水道送水管（幹

線）から分岐し、一級河川である木津川を横断する必要がある。 

河川を横断する管路の布設工法

としては、①橋梁添架、②水管橋、

③非開削工法（シールド工法等）が

あり、山城大橋架替工事を捉えて、

他の横断工法と比較して最も安価

となる橋梁添架を採用している。 

第２分水施設の整備に当たって

は、山城大橋添架により木津川を横

断し管路工事を行うことが最良で

ある。 

 

(2) コスト縮減の取組 

 「城陽市第２分水施設」に係る管

路布設ルートについては、実現可能

な複数案を抽出し、最も安価なルー

トを選定している。 

また、管路工事においても、掘削

により発生した土を埋戻土に再利

用するなど、引き続きコスト縮減に

努めながら事業を推進する。 

 

  

 

 

  

橋梁添架（イメージ） 

管路布設ルートの検討 
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７ 良好な環境の形成及び保全 

 (1) 地球環境・自然環境 

浄水場及びポンプ場を利用して、再生可能エネルギー設備（太陽光発電、小水

力発電）を導入して二酸化炭素の排出量削減を図っている。 

・太陽光発電 270 kW（3 浄水場＋久御山広域ポンプ場）・・・（R5 実績） 130,683 kWh 

・小水力発電   94 kW（宇治浄水場＋久御山広域ポンプ場）・・・（R5 実績）78,326 kWh 

【図－15 再生可能エネルギー設備の導入状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄水場で発生する浄水汚泥は、埋戻土や盛土、グラウンド用材として全量を有

効利用し、資源の有効活用を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図－16 資源の有効活用の取組状況】 
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(2) 生活環境 

城陽市第２分水整備について、工事中の施工時間帯に配慮しながら生活環境

への影響を最小限に抑制していく。 

 

(3) 地域個性・文化環境 

各浄水場で特徴的な植栽（宇治；アジサイ、木津；ツツジ、乙訓；シバザクラ）

を行っており、宇治・木津浄水場では既に地元の名物となっている。 

また、久御山広域ポンプ場においては周辺の景観を害することのないよう場

内緑化に努めた。各浄水場の施設公開や広域ポンプ場の工事見学会を実施する

ことにより、水の大切さ、水道水の「安心・安全」に対する意識向上を図ってい

る。 
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８ 総合評価（案） 

(1)事業の進ちょく状況 

整備事業は、地域水道の安定供給に貢献するため、昭和 62 年度から水需要の

動向を考慮しながら施設整備や水源確保を計画的に進めてきたものであり、府

営水道の全ての水利権が安定化し、浄水場の整備及び浄水場間の接続が完成し

ている。 

残る第２分水施設は、受水市町と受水時期を協議しながら、計画的に整備を行

い、９市町が完成している。残る城陽市第２分水施設の整備については、東部丘

陵地開発や市の水道施設整備等の進捗状況に合わせて、着実に整備していくこ

ととしているため、事業進ちょくに問題ない。 

 

(2)事業を巡る社会情勢の変化 

第２分水施設は、需要量の増加や供給の安定性等に対応するため、受水 10

市町から要望を受け整備を行っている。 

城陽市では、東部丘陵地のまちづくりの整備を段階的に進めており、当該地

域の開発に伴い新たな水需要が見込まれ、土地利用に必要な上水道施設等のイ

ンフラ整備が必要不可欠であることから、城陽市からの要望を受け、第２分水

施設の整備が必要である。 

 

(3)事業の効果 

前回評価（H22）から総費用は増額しているが、費用便益比が１．０を上回

るので、本事業の効率性は確保できている。また、残事業（城陽市第２分水施

設の整備）の費用便益比についても１．０を上回るので、残事業の効率性は確

保できている。 

さらに、残事業は、城陽市域の需要に対して、複数水源が確保されることな

り、給水の安定性が向上するため有効である。 

 

 

 

 

総合評価として、本計画で事業を継続する必要がある。 
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『環』の公共事業構想ガイドライン評価シート 
 作成年月日 令和７年４月２２日 

作 成 部 署 建設交通部 水道政策課 

事 業 名 京都府水道用水供給事業 地  区  名 宇治市他 ５市４町受水市町 

概算事業費 1,122.2 億円（税込み） 事 業 期 間 昭和６２年度～令和１１年度 

事業概要 水道水の安定供給を図るため施設整備及び水源開発を行い、乙訓と宇治・木津浄水場間

の接続による広域化で相互の応援体制を確保する。 

 ○第２分水施設の整備 

目標すべき 
環  境  像 

地域の景観にマッチした整備を行うとともに地域企業を含めた府民に対して、ⅭＯ２ 排

出量削減などによる環境保全活動の先導的立場を目指す。今回計画地は農地・住宅地とな

るため特に景観に配慮する。 

関連する 
公共事業 

○東部丘陵地整備計画 

評 価 項 目 
施工地の環境特性と目標 

環境配慮・環境創造の 
ための措置内容 

環境 
評価  主要な評価の視点 選定要否 

地
球
環
境
・
自
然
協
会 

地球温暖化(CO2排出量等) 〇 施工地は開発地域近傍

であるため、開発に係る工

事等からＣＯ２の排出量

が多くこれまで以上の排

出量抑制策が必要である。 

新設した施設において、

太陽光発電設備など再生

可能エネルギー設備の導

入により自らのＣＯ２排

出量の削減を実施した。 

３ 

地形・地質   

物質循環 (土砂移動)   

野生生物・絶滅危惧種   

生態系   

その他   

生
活
環
境 

ユニバーサルデザイン     

水環境・水循環   

大気環境  人家が近接している箇

所においては、工事により

発生する騒音・振動などを

低減させる必要がある。 

事業の実施により発生

する建設残土の抑制を図

るとともに、資源の有効利

用努める必要がある。 

道路事業との一体施工

により事業負荷の軽減を

図りつつ、低騒音・低振動

の施工機械を採用し、生活

環境への影響軽減を図る。 

 

土壌・地盤環境   

騒音・振動 〇 ３ 

廃棄物・リサイクル 〇 建設残土を他の公共事

業に流用し、有効利用を図

る。 

３ 

化学物質・粉じん等   

電磁波・電波・日照     

その他   

地
域
個
性
・
文
化
環
境 

景観 〇 施工地周辺農地及び住

宅地への景観に対する配

慮が必要である。 

景観に配慮した材料を

使用するなど、周辺環境と

の調和に努める。 

４ 

里山の保全   

地域の文化資産  「安心・安全」な水道水

の供給に向け、住民との協

働による事業実施への取

り組みが必要である。 

浄水場の施設公開や広

域ポンプ場の工事見学会

を実施し、水の大切さ、水

道水の「安心・安全」に対

する意識向上を図る。 

 

伝統的行祭事   

地域住民との協働 〇 ３ 

その他   

外 部 評 価  
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（１）費用便益分析結果総括表〔全体事業〕【社会的割引率 ４％】

（ａ）算出条件

算 出 根 拠

基 準 年

事 業 着 手 年

事 業 完 了 予 定 年

便 益 算 定 対 象 期 間

（ｂ）費用 （単位：億円）

事業費 合計

単 純 合 計 8,199.9 9,611.3

基 準 年 に お け る
現 在 価 値 （ Ｃ ）

8,072.4 9,404.4

※　事業費、維持管理費の内訳は次頁のとおり

（ｃ）便益 （単位：億円）

検討期間の純便益（単
純 合 計 ）

基 準 年 に お け る
現 在 価 値 （ Ｂ ）

※　便益の内訳は次頁のとおり

（ｄ）費用便益分析比

Ｂ／Ｃ 229,017.1 ／ 9,404.4 24.35

水道事業の費用対効果分析マニュアル
（平成23年7月；　厚生労働省）

2024年（令和 6年）

1987年（昭和62年）

2029年（令和11年）

事業完了後50年

維持管理費

1,411.4

1,332.0

254,402.9

229,017.1
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（２）内訳〔全体事業〕

（ａ）事業費
（単位：億円）

単純合計 現在価値

7,513.8 6,240.7

工 事 費
( 調 査 費 等 を 含 む ）

用 地 補 償 費 84.8 434.6

686.1 1,831.7

8,199.9 8,072.4

（ｂ）維持管理費 （単位：億円）

単純合計 現在価値

1,194.3 1,124.1

217.1 207.9

1,411.4 1,332.0

（ｃ）　総費用 （単位：億円）

単純合計 現在価値

9,611.3 9,404.4

（ｄ）　便益の内訳 （単位：億円）

単純合計 現在価値

254,322.0 228,988.1

生 活 用 水 被 害 140,162.3 118,015.1

業 務 営 業 用 水 被 害 112,431.5 109,109.4

工 場 用 水 被 害 1,728.2 1,863.6

80.9 29.0

254,402.9 229,017.1

（Ｃ）

施 設 整 備 費

7,429.0 5,806.1

水 源 開 発 費

合計

施 設 維 持 費

水 源 維 持 費

合計

減 断 水 被 害 減 少 便 益

水 道 普 及 に よ る 便 益

合計（Ｂ）
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（１）費用便益分析結果総括表〔残事業〕【社会的割引率 ４％】

（ａ）算出条件

算 出 根 拠

基 準 年

事 業 着 手 年

事 業 完 了 予 定 年

便 益 算 定 対 象 期 間

（ｂ）費用 （単位：億円）

事業費 合計

単 純 合 計 25.5 25.8

基 準 年 に お け る
現 在 価 値 （ Ｃ ）

13.9 14.0

※　事業費、維持管理費の内訳は次頁のとおり

（ｃ）便益 （単位：億円）

検討期間の純便益（単
純 合 計 ）

基 準 年 に お け る
現 在 価 値 （ Ｂ ）

※　便益の内訳は次頁のとおり

（ｄ）費用便益分析比

Ｂ／Ｃ 29.0 ／ 14.0 2.07

0.3

0.1

80.9

29.0

維持管理費

水道事業の費用対効果分析マニュアル
（平成23年7月；　厚生労働省）

2024年（令和 6年）

1987年（昭和62年）

2029年（令和11年）

事業完了後50年
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（２）内訳〔残事業〕

（ａ）事業費
（単位：億円）

単純合計 現在価値

25.5 13.9

工 事 費
( 調 査 費 等 を 含 む ）

用 地 補 償 費 0.4 0.4

― ―

25.5 13.9

（ｂ）維持管理費 （単位：億円）

単純合計 現在価値

0.3 0.1

― ―

0.3 0.1

（ｃ）　総費用 （単位：億円）

単純合計 現在価値

25.8 14.0

（ｄ）　便益の内訳 （単位：億円）

単純合計 現在価値

80.9 29.0

80.9 29.0

水 道 普 及 に よ る 便 益

合計（Ｂ）

（Ｃ）

施 設 整 備 費

25.1 13.6

水 源 開 発 費

合計

施 設 維 持 費

水 源 維 持 費

合計
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（１）費用便益分析結果総括表〔全体事業〕【社会的割引率 ２％】

（ａ）算出条件

算 出 根 拠

基 準 年

事 業 着 手 年

事 業 完 了 予 定 年

便 益 算 定 対 象 期 間

（ｂ）費用 （単位：億円）

事業費 合計

単 純 合 計 4,911.3 6,322.4

基 準 年 に お け る
現 在 価 値 （ Ｃ ）

5,266.0 6,559.3

※　事業費、維持管理費の内訳は次頁のとおり

（ｃ）便益 （単位：億円）

検討期間の純便益（単
純 合 計 ）

基 準 年 に お け る
現 在 価 値 （ Ｂ ）

※　便益の内訳は次頁のとおり

（ｄ）費用便益分析比

Ｂ／Ｃ 218,505.9 ／ 6,559.3 33.31

維持管理費

水道事業の費用対効果分析マニュアル
（平成23年7月；　厚生労働省）

2024年（令和 6年）

1987年（昭和62年）

2029年（令和11年）

事業完了後50年

1,411.1

1,293.3

254,402.9

218,505.9
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（２）内訳〔全体事業〕

（ａ）事業費
（単位：億円）

単純合計 現在価値

4,225.2 3,957.4

工 事 費
( 調 査 費 等 を 含 む ）

用 地 補 償 費 84.8 235.5

686.1 1,308.6

4,911.3 5,266.0

（ｂ）維持管理費 （単位：億円）

単純合計 現在価値

1,194.0 1,092.7

217.1 200.6

1,411.1 1,293.3

（ｃ）　総費用 （単位：億円）

単純合計 現在価値

6,322.4 6,559.3

（ｄ）　便益の内訳 （単位：億円）

単純合計 現在価値

254,322.0 218,459.6

生 活 用 水 被 害 140,162.3 117,465.4

業 務 営 業 用 水 被 害 112,431.5 99,375.6

工 場 用 水 被 害 1,728.2 1,618.6

80.9 46.3

254,402.9 218,505.9

（Ｃ）

施 設 整 備 費

4,140.4 3,721.9

水 源 開 発 費

合計

施 設 維 持 費

水 源 維 持 費

合計

減 断 水 被 害 減 少 便 益

水 道 普 及 に よ る 便 益

合計（Ｂ）
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（１）費用便益分析結果総括表〔残事業〕【社会的割引率 ２％】

（ａ）算出条件

算 出 根 拠

基 準 年

事 業 着 手 年

事 業 完 了 予 定 年

便 益 算 定 対 象 期 間

（ｂ）費用 （単位：億円）

事業費 合計

単 純 合 計 25.5 25.8

基 準 年 に お け る
現 在 価 値 （ Ｃ ）

17.7 17.9

※　事業費、維持管理費の内訳は次頁のとおり

（ｃ）便益 （単位：億円）

検討期間の純便益（単
純 合 計 ）

基 準 年 に お け る
現 在 価 値 （ Ｂ ）

※　便益の内訳は次頁のとおり

（ｄ）費用便益分析比

Ｂ／Ｃ 46.3 ／ 17.9 2.59

維持管理費

水道事業の費用対効果分析マニュアル
（平成23年7月；　厚生労働省）

2024年（令和 6年）

1987年（昭和62年）

2029年（令和11年）

事業完了後50年

0.3

0.2

80.9

46.3
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（２）内訳〔残事業〕

（ａ）事業費
（単位：億円）

単純合計 現在価値

25.5 17.7

工 事 費
( 調 査 費 等 を 含 む ）

用 地 補 償 費 0.4 0.4

― ―

25.5 17.7

（ｂ）維持管理費 （単位：億円）

単純合計 現在価値

0.3 0.2

― ―

0.3 0.2

（ｃ）　総費用 （単位：億円）

単純合計 現在価値

25.8 17.9

（ｄ）　便益の内訳 （単位：億円）

単純合計 現在価値

80.9 46.3

80.9 46.3

（Ｃ）

施 設 整 備 費

25.1 17.3

水 源 開 発 費

合計

施 設 維 持 費

水 源 維 持 費

合計

水 道 普 及 に よ る 便 益

合計（Ｂ）


