

京都府保健医療計画の見直しスケジュール(予定)について

| 時 期 | 計画部会 | 内 容 |
|--------|------|---------------------------------|
| 29年 5月 | | 医療審議会への諮問 |
| 7月 | 第1回 | 計画見直しの方向性に係る議論 |
| 8月 | 第2回 | 第2部第1章、第2章（5事業、在宅、従事者確保等）を中心に議論 |
| 8月 | 第3回 | 第2部第3章（5疾病、その他の疾病対策等）を中心に議論 |
| 10月 | 第4回 | 素案の審議 |
| 11月 | 第5回 | 中間案の審議 |
| 12月 | | 医療審議会への報告 12月議会報告（中間案） |
| | | パブリックコメント、市町村・団体意見照会 |
| 30年 1月 | | パブリックコメント等による修正 |
| 2月 | | 医療審議会への報告・答申 2月議会報告（最終案） |
| 3月 | | 京都府保健医療計画策定 |