

支川の災害復旧の状況

平成26年11月20日

京都府

支川の災害復旧の状況

8月16～17日	災害発生
8月末	▼応急復旧工事▲ ・弘法川 人家連担部の護岸被災箇所にて大型土のう、JR高架下等の浚渫 ・法川 人家裏の護岸被災箇所にて大型土のう
9月	▼浚渫▲ ・弘法川 中央橋～篠尾橋 ・法川 福知山城～児童相談所
10月 (～12月)	▼災害査定▲ ・3次 10月14日～18日 ・5次 11月17日～21日 ・4次 11月10日～14日 ・6次 12月15日～19日
11月～ (非出水期)	▼今後の予定▲ ・弘法川 浚渫・根継———発注済み、工事準備中 ・災害復旧工事発注、工事

支川の災害復旧の状況

JR高架下



浚渫実施

堆積状況



堆積状況

福知山城～児童相談所



浚渫実施

中央橋～篠尾橋



堆積状況

浚渫実施

人家裏被災箇所



護岸損壊状況

人家連担被災箇所



護岸損壊状況

応急復旧




応急復旧

応急復旧



応急復旧



由良川
和久川
法川
弘法川
土師川