

木津川運動公園(北側区域)の計画見直しに関する検討スケジュール(案)

	令和元年度(2019)						令和2年度(2020)											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
木津川運動公園 計画見直し等	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 基本方針検討 </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> サウンディング型市場調査 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: 15%;">調査準備</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: 15%;">募集・説明会</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: 50%; text-align: center;">対話の実施・とりまとめ</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: 15%;">結果公表</div> </div> </div> <div style="border: 1px solid yellow; padding: 5px; margin-bottom: 10px; width: fit-content; margin-left: auto;"> 基本計画策定 </div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> パブリックコメント </div>																	
懇話会	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">第1回 懇話会</div> 10/20	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">第2回 懇話会</div> 11/18					<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">第3回 懇話会</div> 9/16					<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">第4回 懇話会</div> 1月下旬 (予定)						

令和3年度以降

- ・都市計画変更手続き



- ・造成、調整池、園路、南北横断橋等設計・工事
- ・民間事業者の公募条件の検討



- ・民間事業者による公募施設の設計・工事

懇話会予定内容

- 【第1回懇話会】 R元/10/20
 - ・公園の概要、方向性の説明
 - ・事業全体スケジュールの確認
- 【第2回懇話会】 R元11/18
 - ・サウンディングに向けた基本方針策定
 - ・サウンディング公表資料検討
- 【第3回懇話会】 R2/9/16
 - ・基本方針確認
 - ・サウンディング結果等報告
 - ・整備エリアと導入機能策定
 - ・公園の基本計画(パブリックコメント素案)
- 【第4回懇話会】 R3/1月下旬(予定)
 - ・公園の基本計画とりまとめ