

令和5年度 京都丹後鉄道沿線地域公共交通計画（仮称）策定 スケジュール

項目	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画案 とりまとめ	中間案作成 協議会意見反映		最終案作成 パブコメ意見反映	協議会意見反映		計画策定、公表 国等へ送付		
協議会開催	8/23第3回 ○ (中間案)			第4回 ○ (最終案)				
パブリック コメント		準備	意見募集	結果まとめ				
調査事業	ヒアリング・集計							