

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧【港湾局】

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長寿 命化
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性				
									早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
1	港湾	久美浜港	京丹後市久美浜町須地	浮棧橋補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿 命化対策
2	港湾	久美浜港	京丹後市久美浜町湊宮	グレーチング修繕 棘伐採	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全 整備
3	港湾	久美浜港	京丹後市久美浜町土居他	防舷材取替 標識設置	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全 整備
4	港湾	宮津港	宮津市字日置	浚渫	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全 整備
6	港湾	宮津港	宮津市字日置	護岸嵩上	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備
7	港湾	宮津港	宮津市字矢原	浚渫	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全 整備
8	港湾	久美浜港	京丹後市久美浜町大向	水叩・側溝修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿 命化対策
9	港湾	舞鶴港	舞鶴市字浜	ベンチ、東屋修繕	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿 命化対策
10	港湾	宮津港	宮津市字波路	浚渫	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全 整備

令和5年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧【港湾局】

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長寿 命化
	種別	名 称	所在地		対象	公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性					
								早急対応の必要 性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無				
11	港湾	宮津港	宮津市字江尻	浚渫	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全 整備