

一級河川東所川 広域河川改修事業 (南丹市八木町八木)


東所川では、近年の平成16年台風23号、平成25年台風18号により浸水被害が発生したところです。そのため、南丹市のまちづくりの核となる八木駅西地区土地区画整理事業と一体的に改修を進め、効果的な事業の進捗を図ります。改修規模は1/10確率相当の治水安全度の確保を図るものであり、河道掘削、護岸工により河積を拡大します。

令和5年度は、護岸工、用地買収、上流区間の護岸工設計を実施する予定です。

◎事業概要

全体計画	R 4 までの実績	R 5 計画
H14～ L=2000m 掘削工、護岸工、築堤工、橋梁工、 樋門改築、用地買収等 C=9億6千万円	掘削工、護岸工、樋門改築、 橋梁工、用地測量等 C=7億8千万円	護岸工、用地買収、 護岸工設計 C=86百万円

◎平面図



◎写真

