

新総合計画策定懇話会の部会における議論を受けて

各部会での検討を踏まえ、以下のとおり進めたいと考えております。

(1) 第4回の部会のまとめに対するご意見の集約について

通例のまとめのシートをメール等で送付させていただきますので、ご確認いただき、修正指示や追加のご意見をいただきたいと思います。

(2) 部会全体のとりまとめ（次回懇話会への報告書の作成）

4回に渡る部会の中でいただいたご意見等について、今後、部会長の指示のもと総括となる「部会報告書」を作成していきます。

その報告書の構成としまして、以下のように考えています。

- ① 主なご意見やキーワードを要約したもの
- ② 事務局が提示した「検討シート」を修正したもの

作成の手順としましては、まず事務局で素案を作成し、各部会長と以下の日程で協議をさせていただきます。

松井部会長（生活部会）	12月	5日（水）
牧部会長（経済部会）	12月	6日（木）
郡嶋部会長（文教部会）	12月	4日（火）

各部会長とのすり合わせを終え、部会報告書の案ができた段階で各委員にメール等で送付させていただきます、ご意見を伺いたいと考えています。

(3) 部会報告書案に係る合同部会長会議の開催

次回の懇話会に向け、松本紘懇話会座長のご意見を伺うため、以下の日程で合同部会長会議を開催したいと考えています。

合同部会長会議 12月17日（月）

(4) 新総合計画の骨子案の作成

部会報告書が固まってまいりましたら、京都府議会2月定例会に報告予定の新総合計画骨子案を作成していきたいと考えております。

(5) 第3回新総合計画策定懇話会

第3回の懇話会を以下のとおり開催予定としております。

- 日時等：1月中下旬・京都府庁近辺で開催を予定
内 容：①各部会長からの部会報告
②新総合計画骨子案

(6) 京都府議会2月定例会（2月上旬～）

骨子案の報告を予定しております。