

航空自衛隊経ヶ岬分屯基地における施設整備計画の概要

1 施設整備計画

(1)実施理由

移動警戒隊の展開用地等として利用していた土地を米軍経ヶ岬通信所用地として提供したことから、新規に用地を取得し、既存施設の移設等を行い、航空自衛隊経ヶ岬分屯基地の基地機能を確保する。

(2)整備計画

ア 移動警戒隊展開地整備

- ・既設基地内の建物(通信局舎)及び工作物(鉄塔等)を撤去し、移動警戒隊の展開地を整備
- ・庁舎は、新規取得用地における新設後に撤去予定

イ 新規取得用地における主な施設整備

- ・建物:庁舎(RC-3 約4,000㎡)、通信局舎(RC-1 約230㎡)、警衛所(RC-1 約100㎡)等
- ・工作物:鉄塔2基(高さ約30m)、グラウンド等
- ・景観への配慮:建物及び通信鉄塔の整備に際しては、背景との調和に留意した色彩とするほか、植栽を実施予定

2 工事予定

(1)移動警戒隊展開地整備

平成26年5月～7月末

なお、既設本部庁舎の撤去は、平成29年度に計画予定

(2)新規取得用地における施設整備

ア 測量等調査

平成26年6月～7月末 測量及びボーリング調査

イ 設計

平成26年8月～12月末(予定)

ウ 工事

平成27年3月～平成29年度末(予定)