

## 京都府地球温暖化対策推進計画（仮称）策定スケジュール（案）

| 時 期           | 内 容   |
|---------------|---|
| 平成18年3月29日    | <b>第1回環境審議会企画部会・専門委員会合同会議</b><br>※知事から「京都府における地球温暖化対策推進計画のあり方について」諮問（環境審議会から企画部会に付議）<br>※企画部会に専門委員会を設置・調査検討 |
| 4月12日         | <b>第1回専門委員会</b><br>（テーマ）「計画策定のスケジュールについて」<br>「温室効果ガスの排出状況について」<br>「計画目標（部門別・地域別）のあり方について」                   |
| 4月27日         | <b>第2回専門委員会</b><br>（テーマ）「目標の達成に向けた対策の検討について」<br>「府民にわかりやすい行動目標の設定について」                                      |
| 5月上旬          | <b>第3回専門委員会</b><br>（テーマ）「計画の推進体制について」<br>「計画の進行管理について」<br>「中長期ビジョンの検討について」                                  |
| 5月下旬          | <b>第2回環境審議会企画部会・専門委員会合同会議</b><br>（テーマ）「中間まとめについて」   |
| 6月上旬          | <b>第4回専門委員会</b><br>（テーマ）「答申（案）の検討について」  |
| 6月下旬          | <b>第3回環境審議会企画部会・専門委員会合同会議</b><br>（テーマ）「答申のとりまとめについて」 → <答 申>  |
| 7月中旬～<br>8月中旬 | <b>パブリックコメントの実施</b><br>（実施期間）7月中旬～8月中旬<1ヶ月間>  |
| 9月上旬          | <b>京都府地球温暖化対策推進計画（仮称）の策定・公表</b>   |