

平成28年度事業計画（案）

京都文化カプロジェクト 2016ー2020 基本構想の策定を受け、構想に盛り込まれた事業を具体化するため、新たに実行委員会を立ち上げ、実施計画を策定するとともに、気運醸成を図るための事業等を実施する。

1 平成28年度事業計画案

(1) 実施計画の策定

4年間の長期的な計画と次年度事業計画を作成する。（毎年見直し）

- ア 理事会の開催 3回（平成28年5月、9月、29年3月）
- イ 企画運営委員会の開催 4回（平成28年6～9月、29年2～3月）
- ウ 実施計画策定部会の開催 4回（平成28年6～9月、29年2～3月）
- エ 実施計画冊子の製作 府庁、市役所、文化施設等各約600ヶ所にて配布

(2) 普及・啓発事業の実施

ア ワークショップの開催（平成28年7月～）

府民市民の意見等を広く聴き、また参加していただくことにより機運を醸成していくために、ワークショップを開催する。

開催回数：4回（京都市内2回、南丹広域振興局管内・丹後広域振興局管内 各1回）

イ 募集アイデアによる事業（平成28年10月～）

ワークショップでの意見や募集アイデア等を事業化する。

ウ ホームページの作成、機関誌の発行等、各種広報活動の実施

京都文化カプロジェクトを広く情報発信するため、各種の広報活動を実施する。

ホームページ：平成28年9月末開設

機 関 誌：平成29年3月発行

エ フォーラムの開催（平成29年3月）

京都文化カプロジェクトの顔となる全体フォーラムを理事会と合わせて開催する。

※ キックオフ事業として、平成28年10月に、政府主催によるスポーツ・文化・ワールド・フォーラム開催。

2 今後のスケジュール（予定）

平成28年

- 6～9月 企画運営委員会、実施計画策定部会開催（実施計画の検討）
- 7月～ ワークショップ開催
- 9月 実行委員会第2回理事会開催（実施計画承認）、ホームページ開設
- 10月 スポーツ・文化・ワールド・フォーラム（キックオフ）
- 10月～ 募集アイデアによる事業

平成29年

- 2～3月 企画運営委員会、実施計画策定部会開催（次年度実施計画の確認）
- 3月 実行委員会第3回理事会、フォーラム開催、機関誌発行