

京都府分権型行政推進本部 特命担当チーム等の検討成果等一覧

チーム名	権限移譲・事業共同化	人材育成・交流	広域行政	行政経営品質	制度・政策改革
第1クール (10月末～1月末)	一定の条件を満たせば権限移譲可能な事務を洗い出し	京都府人材育成指針の検討 市町村等との新しい人事交流推進方策の検討	合意可能な広域連合案の作成に向けて、関西広域連合で実施する事務について検討	府民視点に立った「組織の健康診断&パワーアップシステム」の提案	(第2クールより検討開始)
第2クール (1月末～5月末)	市町村への権限移譲の考え方を整理 第1次勧告を踏まえた移譲可能な事務権限リスト・パッケージ案の作成 第1次勧告を踏まえ府と市町村の体制整備検討	京都府人材育成指針の策定 市町村交流経験者と意見交換を実施し、課題等抽出	「関西広域連合(仮称)」設置に向けた事務の検討を実施 (設立当初から行う事務、設立後3年程度以降に行う事務の仕分け) (関西広域連合(仮称)に係る検討終了)	「組織カスパイラルアップ宣言」運動の現場での課題の発見 府民サービス向上成果の共有化	地域活動団体の現地現場での支障事例、「中間的な取りまとめ」に対する各省庁の論拠検証
第3クール (6月～8月末)	第1次勧告に関する京都府・市町村権限移譲推進会議 設置 (第3クールからは権限移譲推進会議による検討) 「第1次勧告に関する京都府・市町村権限移譲推進会議」の設置 同調整会議の開催 各作業部会による検討開始	人事交流意見交換会の開催 人事交流経験者へのアンケート調査の実施	いわゆる「中型道州制」に着目し検討開始 「中型道州制」に係る検討項目の抽出	「組織カスパイラルアップ宣言」運動の実践(政策企画部) 「府民サービス向上活動」のケーススタディによる取組促進	「京都府分権メルマガ」を創刊。以後順次発行 「事業共同化・ワントップサービス」の候補項目の抽出
第4クール (9月～12月末)	各作業部会、調整会議、推進会議(予定)を経て、各市町村毎の意向を踏まえて21年4月から早期に権限移譲予定	人事交流の現状と課題(案)を抽出 人事交流の成果還元として、派遣者からのレポートを全職員に発信等 (第4クールを持って検討終了)	関西広域連合(仮称)庁内調整会議 設置 「中型道州制」に係る庁内勉強会の開催 「中型道州制(村上教授の考え方による)」について概況を検討	「組織カスパイラルアップ宣言」運動の実践(政策企画部)と実践から抽出した課題に対応するため「オフサイトミーティングの手引き」作成 「ケーススタディテキスト」の作成	「事業共同化・ワンストップサービス化」の候補項目について、現状・問題点・今後の検討の可能性等を抽出 分権改革に係る府民向け広報の実施
第5クール (1月～3月末) (目標)	早期移譲事務の21年4月からの円滑移譲に向けた準備の実施 法整備による移譲事務に係る課題の抽出等の検討		「中型道州制」の概況をベースに、全国10程度の道州制と比較・検討	「組織カスパイラルアップ宣言」運動の実践(全庁での取組を依頼) 「府民サービス向上成果発表会」を視野に入れて、部局における取組促進	市町村と府の間で、地域・住民の課題等を共有し、課題解決に向け検討等ができる場の検討 府民向け広報の継続実施