

京都府分権型行政推進本部 特命担当チーム等 検討成果報告書

チーム等	「第1次勧告に関する京都府・市町村権限移譲推進会議」 (旧「権限移譲・事業共同化チーム」) 座長：行政経営改革課 課長 稲村智史 自治振興課 参事 稲垣勝彦
------	---

第4クール(20年9月~20年12月末)

課題	(チーム等設置時の課題を記入願います) 市町村への権限移譲を推進し、府民サービスの向上をいかに実現するか
目標	(第4クールの目標を記入願います) 地方分権改革推進委員会の第1次勧告で盛り込まれた基礎自治体への権限移譲事務のうち、国の法整備を待たず、21年度から早期に移譲を行う事務の仕分け及び府の支援措置等の検討
第4クール アウトプット 概要	<p>&lt;各作業部会(府と市町村の実務担当で構成)の開催&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9月 8日(月) 福祉・保健部会(第2回)</li> <li>9月11日(木) 環境その他部会(第2回)</li> <li>9月16日(火) まちづくり部会(第2回)</li> <li>10月10日(金) 町村分権部会(第2回)</li> <li>10月31日(金) 環境その他部会(第3回)</li> <li>11月 6日(木) 福祉・保健部会(第3回)</li> <li>11月 7日(金) 町村分権部会(第3回)</li> <li>11月17日(月) 総括部会(第2回)</li> </ul> <p>早期移譲事務及び支援措置等に係る部会案のとりまとめ</p> <p>&lt;調整会議(副知事及び副市町村長等で構成)の開催&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>11月28日(金) 調整会議(第2回)</li> </ul> <p>早期移譲事務及び支援措置等の確認</p> <p>&lt;推進会議(知事、市長会会長及び町村会会長で構成)の開催&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>12月(予定) 推進会議</li> </ul> <p>早期移譲事務及び支援措置等の決定</p>
第5クール 以降の目標	早期移譲及び法整備移譲に向けた府から市町村への円滑な権限移譲

第5クール(21年1月~21年3月末)

目標	(一般府民が見てもわかるように、具体的にお願います) 府と市町村とで協議が整った早期移譲事務については、21年4月から円滑に移譲できるよう準備を行う。 また、法整備による移譲については、課題の抽出等の検討を引き続き行っていく。
期限	平成21年3月末
ロードマップ	(途中、節目があれば、記入してください) 1月~ 早期移譲事務に係る説明会の開催 法整備移譲に向けた検討 2月 早期移譲事務に係る条例の改正案の提出(2月府議会) 3月 早期移譲事務に係る事務引継
備考	