

鴨川、高野川のH22工事実施予定箇所

〔治水対策 中州管理〕
中州除去】(通学橋～庄田橋)

〔公共空間整備 ショッキングロード〕
土系舗装、芝生広場等整備】
(今宮通～北山大橋右岸鴨川公園)

〔公共空間整備 拠点箇所〕
バリアフリー化・緑化整備】
(三条大橋～御池大橋右岸高水敷)

〔公共空間整備 拠点箇所〕
休憩スポット・親水空間整備】
(京川橋～小枝橋右岸)

〔公共空間整備 ショッキングロード〕
土系舗装補修】(御蔭橋～夢倉橋)

- 治水対策
- 公共空間整備 (ショッキングロード)
- 公共空間整備 (拠点箇所)



〔治水対策 中州管理〕
中州除去】(丸太町橋～荒神橋)

〔公共空間整備 ショッキングロード〕
進入路等利便性向上施設の設置】
(九条跨線橋～JR加茂川橋、東山橋付近)

〔治水対策 河川改修〕低水護岸設置
〔公共空間整備 ショッキングロード〕
高水敷築造】(勸進橋～陶化橋)

鴨川公園 単費都市公園施設整備1工事
 3箇所(葵橋上流、北山大橋下流、西賀茂橋上流)
 園路補修、デッキ補修
 工期:H22.12~H23.3

鴨川 京の川づくり工事
 740m
 中州除去(通学橋~庄田橋)
 工期:H22.12~H23.3

鴨川公園 都市公園施設整備工事
 430m 園路・広場整備
 工期:H22.9~H23.3

(参考) 鴨川(右岸)
 平成22年土木災害復旧工事
 8m 護岸復旧工事
 工期:H22.12~H23.3

高野川 京の川づくり工事 270m
 園路舗装・階段
 工期:H22.11~H23.3

鴨川 京の川づくり工事 700m
 中州除去(丸太町橋~荒神橋)
 工期:H22.12~H23.3

鴨川公園 都市公園施設整備工事
 140m 園路整備
 工期:H22.10~H23.3

鴨川 京の川づくり工事
 280m 遊歩道整備
 工期:H22.9~H23.3

鴨川 広域河川改修工事
 160m 護岸工事
 工期:H22.10~H23.3


鴨川 京の川づくり工事
 102m
 護岸工事(西高瀬川)
 工期:H22.9~H23.3


平成22年度の 鴨川・高野川における工事実施状況

凡例

青: 河川工事で発注

緑: 公園工事で発注






七条大橋

河道計画検討
L=7, 600m

桂川合流点



中州管理

 H21施工箇所

 H22施工箇所

環境調査

 H22実施箇所

中州除去のようす(通学橋～庄田橋)



中州除去のようす(丸太町橋～荒神橋)



高水敷整備工事のようす(三条大橋～御池大橋)



護岸整備工事のようす(勸進橋上流)



西高瀬川 護岸整備工事のようす(小枝橋下流)



災害復旧工事のようす(丸太町橋上流)



公園整備工事のようす（JR奈良線橋下流）



公園整備工事のようす（JR奈良線下流）

